

変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 下建 第40号		
2	工事名	古閑中町污水管築造工事(その102)外2路線		
3	工事場所	八代市 古閑中町・田中町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=192.40m、1工区(区画整理地内)管きょ工(φ200mm)L=112.5m、1号マンホール N=1箇所、小型マンホール N=1箇所、舗装工 A=5.1㎡、2工区(古閑中町)管きょ工(φ150mm)L=12.4m、小型マンホールN=1箇所、ます設置工N=2箇所、舗装工 A=63.0㎡、3工区(田中町)管きょ(φ200mm) L=64.8m、1号マンホールN=1箇所、小型マンホールN=1箇所、舗装工A=109.1㎡		
6	変更後 契約金額	¥13,289,100	(増額	¥969,100)
7	変更契約日	令和2年6月5日	(当初契約日	令和元年12月24日)
8	変更後工期	令和元年12月25日	～	令和2年6月10日
9	請負業者	住 所	八代市田中町565番地4	
		商号又は名称	興友建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 村田東洋勝	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 坂建道防 第3号		
2	工事名	合志野・中鶴線災害防除工事(1工区)		
3	工事場所	八代市 坂本町荒瀬		
4	工種	法面処理工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=35.2m、施工幅員 W=5.0m、法面工 植生マット A=47㎡、軽量法枠工 A=232㎡、(枠内モルタル吹付 A=86.0㎡)、(枠内植生基材吹付 A=146.0㎡)、擁壁工 重力式擁壁 L=14.0m (Co V=25.0㎡)、排水構造物工 U型側溝(撤去・再利用)L=29.8m、U型側溝(新設) L=4.2m、落石防護柵工 L=13.0m、舗装工 上層路盤(t=150) A=34.0㎡、表層(t=50) A=34.0㎡、転石破碎工 V=0.0㎡、付帯工N=1.0式、		
6	変更後 契約金額	¥16,408,700	(増額	¥6,233,700)
7	変更契約日	令和2年6月9日	(当初契約日	令和2年2月6日)
8	変更後工期	令和2年2月7日	～	令和2年6月19日
9	請負業者	住 所	八代市坂本町荒瀬6330番地	
		商号又は名称	(株)宮崎建設	
		代 表 者	代表取締役 宮崎浩昭	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 土橋維長 第1号		
2	工事名	催合町1号橋補修工事		
3	工事場所	八代市 催合町		
4	工種	橋梁補修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=15.42m、幅員 W=5.05~6.50m、橋面防水工 A=85㎡、表面含 侵工 A=107㎡(橋面:33.0㎡、上部工:73.6㎡)、断面修復工V=0.9㎡、ひ び割れ注入工L=63m		
6	変更後 契約金額	¥12,189,100	(増額	¥207,900)
7	変更契約日	令和2年6月11日	(当初契約日	令和2年2月4日)
8	変更後工期	令和2年2月5日	～	令和2年8月11日
9	請負業者	住 所	八代市夕葉町3-7	
		商号又は名称	(株)中山建設	
		代 表 者	代表取締役 中山英朗	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 下建 第32号		
2	工事名	西宮町污水管(9228号・9230号)築造工事		
3	工事場所	八代市 西宮町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=71.00m、管きょ工(φ200mm) L=68.3m、1号マンホールN=1箇所、小型マンホールN=3箇所(N=1箇所減)、ます設置工N=2箇所(N=1箇所減)、舗装工A=166.0㎡(A=30㎡増)、区画線工L=21.0m		
6	変更後 契約金額	¥8,448,000	(減額	¥154,000)
7	変更契約日	令和2年6月12日	(当初契約日	令和元年12月23日)
8	変更後工期	令和元年12月24日	～	令和2年6月15日
9	請負業者	住 所	八代市上片町1538	
		商号又は名称	(有)園田組	
		代 表 者	代表取締役 園田直樹	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う減額変更		

第18条および第60条

変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 土橋新 第2号		
2	工事名	郡築十二番町8号橋改修工事		
3	工事場所	八代市 郡築十二番町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	上部工PCプレテンション単純床版 L=9.76m、下部工 現場打橋台N=2 基、防護柵工L=16.3m、中詰めコンクリートV=0.17m ³ (0.71m ³ 増)、目地板 A=3.7m ² (2.1m ² 増)、As舗装A=1.2m ² (87.1m ² 増)、排水管撤去・設置 N=1式 (追加)、根固めコンクリートV=0.4m ³ (追加)		
6	変更後 契約金額	¥4,053,500	(増額	¥904,200)
7	変更契約日	令和2年6月15日	(当初契約日	令和2年1月24日)
8	変更後工期	令和2年1月27日	～	令和2年6月19日
9	請負業者	住 所	八代市沖町3500	
		商号又は名称	(株)魁興業	
		代 表 者	代表取締役 筑間康憲	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 水施 第12号		
2	工事名	新浜町配水管改良工事		
3	工事場所	八代市 新浜町		
4	工種	水道施設工事		
5	変更契約後 工事概要	管布設工 HPPEφ75、SL=206.5m、仕切弁φ75、N=1基、割丁字管φ100*φ75 N=1基、アスファルト舗装工 表層工t=5cm、S=691m ² 、布設他一式		
6	変更後 契約金額	¥16,091,900	(増額	¥141,900)
7	変更契約日	令和2年6月22日	(当初契約日	令和2年3月25日)
8	変更後工期	令和2年3月26日	～	令和2年7月10日
9	請負業者	住 所	八代市築添町1623-3	
		商号又は名称	(有)吉田設備	
		代 表 者	代表取締役 吉田光	
10	変更契約の理由	特例措置適用に伴う増額変更		

第60条

変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 水施 第8号		
2	工事名	鷹辻町配水管改良工事		
3	工事場所	八代市 鷹辻町、出町		
4	工種	その他(配水管改良)工事		
5	変更契約後 工事概要	HPPE φ 75、SL=206.4m、HPPE φ 50、SL=11.1m(0.3m減)、仕切弁 φ 75、N=3基、消火栓 φ 75、N=1基、表層工t=5cm、A=927 m ² 、布設他一式、産業廃棄物(汚泥)運搬処理 一式(追加)		
6	変更後 契約金額	¥16,100,700	(増額	¥100,100)
7	変更契約日	令和2年6月24日	(当初契約日	令和2年3月24日)
8	変更後工期	令和2年3月25日	～	令和2年7月3日
9	請負業者	住 所	八代市古閑中町757番地2	
		商号又は名称	藤本水道(株)	
		代 表 者	代表取締役 藤本房光	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 土道新 第16号		
2	工事名	宮地町5号線改良工事		
3	工事場所	八代市 宮地町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=54.8m、幅員 W=5.0~9.6m、表層工(t=5cm)A=231m ² 、上層路盤工(t=15cm)A=222m ² 、ブロック積工A=32m ² 、道路側溝(300×300)L=49m、防護柵工 L=22m、植生シート工A=41m ²		
6	変更後 契約金額	¥8,581,100	(減額	¥1,214,400)
7	変更契約日	令和2年6月25日	(当初契約日	令和元年9月20日)
8	変更後工期	令和元年9月24日	～	令和2年7月31日
9	請負業者	住 所	八代市港町67	
		商号又は名称	協和工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 高野広幸	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 鏡建総 第2号		
2	工事名	有佐貝洲大江湖線改良工事(2工区)		
3	工事場所	八代市 鏡町内田		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=105.0m、幅員W=9.5m、重力式擁壁L=74.5m、管渠型側溝(300)L=64.0m、縁石工L=74.0m、横断防止柵工(3段式)L=72.0m、下層路盤工(t=27cm)A=665.1m ² 、上層路盤工(t=10/15cm)A=876.1m ² (97.7m ² 減)、2号歩道溜場N=1式		
6	変更後 契約金額	¥27,990,600	(増額	¥2,195,600)
7	変更契約日	令和2年6月26日	(当初契約日	令和元年10月2日)
8	変更後工期	令和元年10月3日	～	令和2年6月26日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町両出1045-3	
		商号又は名称	(有)増田土木	
		代 表 者	代表取締役 増田弘美	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 泉建橋維 第1号		
2	工事名	新山の津川橋補修工事		
3	工事場所	八代市 泉町樅木		
4	工種	橋梁補修工事		
5	変更契約後 工事概要	橋梁延長 L=20.2m、幅員W=4.4m、橋梁塗替工A=108㎡、表面含浸工A=164㎡、伸縮装置補修工L=7.18m、支承取替工N=4基、高欄取替工L=38m、落橋防止工N=4基、橋面舗装工A=67㎡、塗膜除去工A=108㎡		
6	変更後 契約金額	¥33,708,400	(増額	¥2,908,400)
7	変更契約日	令和2年6月30日	(当初契約日	令和元年11月7日)
8	変更後工期	令和元年11月8日	～	令和2年7月13日
9	請負業者	住 所	八代市泉町椎原59	
		商号又は名称	(有)村川建設	
		代 表 者	代表取締役 村川米蔵	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 区八 第14号		
2	工事名	第25街区整地工事		
3	工事場所	八代市 古閑中町		
4	工種	整地工事		
5	変更契約後 工事概要	敷地造成工(宅地)、整地工A=2209m ² 、アスファルト取壊し V= 9.9m ³ (4.6m ³ 増)、コンクリート取壊しV=17.7m ³ (11.7m ³ 増)		
6	変更後 契約金額	¥4,998,400	(増額	¥488,400)
7	変更契約日	令和2年6月30日	(当初契約日	令和2年3月9日)
8	変更後工期	令和2年3月10日	～	令和2年7月29日
9	請負業者	住 所	八代市古閑中町2266-16	
		商号又は名称	(有)山本産業	
		代 表 者	代表取締役 山本文枝	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 鏡建道改 第12号		
2	工事名	野津橋小路長溝線歩道新設工事		
3	工事場所	八代市 鏡町有佐		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=40.0m、張出歩道工L=38.0m、ガードレール設置工L=2.2m、 転落防止柵設置工L=40.1m、歩車道境界ブロック工L=38.1m、舗装工 A=34.0㎡、仮設足場工A=144.0㎡、すべり止め舗装工A=1.5㎡		
6	変更後 契約金額	¥10,805,300	(増額	¥1,015,300)
7	変更契約日	令和2年6月30日	(当初契約日	令和2年3月3日)
8	変更後工期	令和2年3月4日	～	令和2年6月30日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町宝出1021-14	
		商号又は名称	(株)三大	
		代 表 者	代表取締役 太江田和行	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条