

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 土橋維長 第1号		
2	工事名	催合町1号橋補修工事		
3	工事場所	八代市 催合町		
4	工種	橋梁補修工事		
5	変更契約後 工事概要	橋長 L=15.42m 幅員 W=5.05~6.50m  橋面防水工(クラック抑止シート) A=0m <sup>2</sup> (85m <sup>2</sup> 減) 橋面防水工(サーフトリートDN工法) A=71m <sup>2</sup> (71m <sup>2</sup> 増) 表面含浸工 A=107m <sup>2</sup> (橋面:33m <sup>2</sup> 、上部工:74m <sup>2</sup> )(増減なし) 断面修復工 V=0.9m <sup>3</sup> (増減なし) ひびわれ注土工 L=63m(増減なし)		
6	変更後 契約金額	¥12,189,100	( 減額	¥888,800 )
7	変更契約日	令和2年8月5日	( 当初契約日	令和2年2月4日 )
8	変更後工期	令和2年2月5日	～	令和2年8月11日
9	請負業者	住 所	八代市夕葉町3-7	
		商号又は名称	(株)中山建設	
		代 表 者	代表取締役 中山英朗	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

第18条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和2年度 農整 第2号		
2	工事名	興善寺町ネットフェンス設置工事		
3	工事場所	八代市 興善寺町		
4	工種	フェンス設置工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=58.3m(0.8m減)、ネットフェンス(H=1500)L=58.3m(5.2m増)、 ネットフェンス(H=1200)L=0.0m(6.0m減)、視線誘導標(φ100)N=5.0本 (追加)、アローライト(890*440)N=1.0本(コンクリート基礎へ変更)		
6	変更後 契約金額	¥1,507,000	( 増額	令和2年6月18日 )
7	変更契約日	令和2年8月20日	( 当初契約日	令和2年6月12日 )
8	変更後工期	令和2年6月15日	～	令和2年9月23日
9	請負業者	住 所	八代市日置町501-4	
		商号又は名称	(有)昭栄建設	
		代 表 者	代表取締役 井上光昭	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 水施 第15号		
2	工事名	港町配水管改良工事		
3	工事場所	八代市 港町、郡築一番町		
4	工種	その他(配水管改良)工事		
5	変更契約後 工事概要	HPPE φ 150 SL=164.0m φ 75 SL=15.1m φ 50 SL=33.6m、仕切弁 N=6基、 消火栓 N=1基、As舗装工t=5cm A=312m <sup>2</sup> t=15cm A=103m <sup>2</sup> 布設他一式		
6	変更後 契約金額	¥20,002,400	( 増額	¥66,000 )
7	変更契約日	令和2年8月28日	( 当初契約日	令和2年4月20日 )
8	変更後工期	令和2年4月21日	～	令和2年9月4日
9	請負業者	住 所	八代市古閑中町3034番地	
		商号又は名称	(有)三幸設備工業	
		代 表 者	代表取締役 木村俊介	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条