

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 教施工 第58号		
2	工事名	第二中学校プール耐震改修工事		
3	工事場所	八代市 上日置町2248-1		
4	工種	プール耐震改修工事		
5	変更契約後 工事概要	プール耐震改修工事一式(見学席の仕様を変更)、更衣室棟・ポンプ室棟・クラブ室棟・倉庫棟新築工事一式、渡り廊下改修工事一式(既設側溝移設をU形側溝新設に変更、転落防止柵の追加)、解体撤去工事一式、その他工事一式(既設防球ネット支柱2本を新設に変更、樹木伐根を1本追加)、発生材処分一式		
6	変更後 契約金額	¥89,199,000	( 増額	¥3,179,000 )
7	変更契約日	令和2年4月16日	( 当初契約日	令和元年9月24日 )
8	変更後工期	令和元年9月25日	～	令和2年5月11日
9	請負業者	住 所	八代市古麓町357-4	
		商号又は名称	(株)ユタカ建設	
		代 表 者	代表取締役 坂田義孝	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 教施工 第60号		
2	工事名	第二中学校プール耐震改修機械設備工事		
3	工事場所	八代市 上日置町2248-1		
4	工種	プール耐震改修機械設備工事		
5	変更契約後 工事概要	ポンプアップ槽ユニットの追加一式,井戸ポンプの追加一式,井水埋設配管の敷設 51m,循環配管フレキシブルジョイントの削除 ▲3個		
6	変更後 契約金額	¥21,404,900	( 増額	¥1,714,900 )
7	変更契約日	令和2年4月23日	( 当初契約日	令和元年10月25日 )
8	変更後工期	令和元年10月28日 ～ 令和2年5月11日		
9	請負業者	住 所	八代市若草町13-1	
		商号又は名称	(株)中尾設備	
		代 表 者	代表取締役 中尾達郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 水施 第8号		
2	工事名	鷹辻町配水管改良工事		
3	工事場所	八代市 鷹辻町、出町		
4	工種	その他(配水管改良)工事		
5	変更契約後 工事概要	変更なし		
6	変更後 契約金額	¥16,000,600	( 増額	¥105,600 )
7	変更契約日	令和2年4月23日	( 当初契約日	令和2年3月24日 )
8	変更後工期	令和2年3月25日	～	令和2年7月3日
9	請負業者	住 所	八代市古閑中町757番地2	
		商号又は名称	藤本水道(株)	
		代 表 者	代表取締役 藤本房光	
10	変更契約の理由	特例措置適用に伴う増額変更		

第60条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 教施工 第59号		
2	工事名	第二中学校プール耐震改修電気設備工事		
3	工事場所	八代市 上日置町2248-1		
4	工種	プール耐震改修電気設備工事		
5	変更契約後 工事概要	構内配電配線の経路変更,構内ケーブル(埋設)、保護管及び掘削の削除 ▲126m,構内配線ケーブル(架空)の追加 106m,鋼管柱の追加 3本, ハンドホール(□600)の削除 ,▲1個,ハンドホール(□900)の追加 1個,弱 電配線の経路変更、弱電ケーブル(埋設)及び保護管の削除 8m、弱電 ケーブル(架空)の追加 8m、鋼管柱の追加 1本		
6	変更後 契約金額	¥10,110,100	( 増額	¥408,100 )
7	変更契約日	令和2年4月24日	( 当初契約日	令和元年9月18日 )
8	変更後工期	令和元年9月19日	～	令和2年5月11日
9	請負業者	住 所	八代市田中北町4-10-3	
		商号又は名称	(株)原田総合電気設備	
		代 表 者	代表取締役 丸塚歩	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条