

工事実施年度	番号			学校名	建物区分	棟番号	構造	階数	現在の面積	改築後の面積	建築年月	改修前		改修後		耐震診断結果(改築・補強)	耐震化実施年度					
	通し	年度	Is順									Is値	Q値	Is値	Q値		H23	H24	H25	H26	H27	
22 5	1	1	1	八代小	体育館	8	S	2	938	1,215	S40.06	0.01	0.02			改築	改築工事					
	2	2	18	麦島小	体育館	3	S	2	969	1,215	S39.06	0.22	0.68			改築	改築工事					
	3	3	5	昭和小	体育館	10-1	S	2	424	894	S47.03	0.13	0.41			改築	改築工事					
	4	4	15	種山小	体育館	6	S	1	533		S52.01	0.20	0.36	0.71	1.55	補強	補強工事					
	5	5	16	七中	校舎	12-1	RC	3	1,154		S53.02	0.51	0.35	0.73	0.51	補強	補強工事					
	6	6	16		校舎	昇降口	RC	2	140		S53.02	0.21	0.21	0.76	0.33	補強	補強工事					
23 3次 補正	7	1	9	泉中	体育館	5-1	RC、S	2	750	1,450	S43.12	0.17	0.53			改築	実施設計	改築工事				
	8	2	10		柔道場	5-2	RC、S	2	190		S43.12	0.33	0.69			改築						
	9	3	58		校舎(技術)	2	S	1	202	200	S44.11	0.48	1.47			改築						
	10	4	19		給食堂(解体)	7	S	1	374		S41.03	0.22	0.68			改築						
	11	5	2	有佐小	渡廊下	11	S	2	37		S56.11	0.11	0.45			改築	実施設計	改築工事				
	12	6	13	日奈久中	体育館	2	S	2	814		S42.03	0.20	0.62	0.70	1.30	補強	実施設計	補強工事				
	13	7	17	八千把小	体育館	32	RC	2	935		S56.03	0.21	0.63	0.76	1.41	補強	実施設計	補強工事				
	14	8	20	代陽小	体育館	24-1	S	2	1,046		S49.11	0.22	0.70	0.85	1.54	補強	実施設計	補強工事				
	15	9	21	日奈久小	体育館	17	S	2	590		S50.03	0.23	0.70	0.76	1.39	補強	実施設計	補強工事				
	16	10	22	二見中	体育館	8-1	S	2	568		S45.03	0.24	0.72	0.81	1.48	補強	実施設計	補強工事				
	17	11	11	七中	体育館	4	S	2	642	1,138	S43.03	0.18	0.56			改築	実施設計	改築工事				
	18	12	24	弥次分校	体育館	6-1	S	2	403		S53.03	0.26	0.80	0.70	1.74	補強	実施設計	補強工事				
24	19	1	35	一中	校舎	1-1	RC	3	627		S44.06	0.40	0.48	0.73	0.77	補強	実施設計	補強工事				
	20	2	36		校舎	1-2	RC	3	1,097		S45.03	0.40	0.48	0.73	0.77	補強						
	21	3	37		校舎	1-3	RC	3	513		S46.03	0.40	0.48	0.73	0.77	補強						
	22	4	38		校舎	2	RC	2	90		S45.03	0.40	0.48	0.73	0.77	補強						
	23	5	39		校舎	3	RC	2	12		S45.03	0.40	0.48	0.73	0.77	補強						
24 1次 補正	24	1	12	四中	体育館	2-1	S	2	606		S44.04	0.18	0.54			補強		実施設計	改築工事	→		
	25	2	44	泉中	校舎	1	RC	3	2,744		S40.06	0.38	0.29	0.72	0.77	補強		実施設計	補強工事			
	26	3	26	八千把小	校舎	31-1	RC	4	1,646		S56.03	0.33	0.34	0.71	0.32	補強	実施設計		補強工事			
	27	4	52	金剛小	体育館	14-1	S	2	614		S45.03	0.43	1.31	0.80	1.45	補強		実施設計	補強工事			
25 9月 補正 3月 補正	28	1	3	金剛小	校舎	17	S	2	1,586		S49.12	0.12	0.16			改築		実施設計	改築工事 1期工事	改築工事 2期工事		
	29	2	6	金剛小	校舎	21-1	S	2	414		S51.02	0.13	0.18			改築		実施設計	1期工事	2期工事		
	30	1	23	代陽小解体	校舎	4	RC	2	718		T12.11	0.26	0.36			解体			実施設計	解体工事		
	31	2	25	坂本中	柔剣道場	14	S	1	418		S55.03	0.34	1.05			解体	実施設計			解体工事		
	32	3	29	八千把小	校舎	29-1	RC	3	1,677		S53.03	0.36	0.47	0.73	0.76	補強		実施設計			補強工事	
	33	4	-		校舎	31-4	RC	2	96		S53.03	0.32	0.14	0.99	0.89	補強		実施設計			補強工事	
	34	5	30	宮地小	体育館	12-1	S	2	442		S47.03	0.34	1.05	0.74	1.34	補強		実施設計			補強工事	
	35	6	32	太田郷小	校舎	7	RC	3	673		S43.10	0.37	0.40	0.71	0.75	補強		実施設計			補強工事	
	36	7	33		校舎	26	RC	3	2,066		S54.02	0.37	0.40	0.71	0.75	補強						
	37	8	34	二中	校舎	26-1	RC	3	1,501		S53.09	0.34	0.37	0.73	0.79	補強	実施設計				補強工事	
	38	9	42	高田小	校舎	20	RC	3	3,103		S57.03	0.39	0.31	0.71	0.31	補強		実施設計			補強工事	
	39	10	43	二見小	体育館	6-1	S	2	407		S43.07	0.40	1.22	0.82	1.49	補強		実施設計			補強工事	
	40	11	46	一中	校舎	4	RC	3	627		S46.03	0.44	0.58	0.73	0.76	補強		実施設計			補強工事	
	41	12	47		校舎	20-1	RC	3	1,199		S47.03	0.44	0.58	0.73	0.76	補強						
	42	13	50	七中	校舎	14	RC	3	1,571		S55.03	0.42	0.56	0.73	0.77	補強		実施設計			補強工事	
43	14	68	六中	校舎	15	RC	3	2,112		S54.02	0.51	0.56	0.74	0.80	補強			実施設計		補強工事		
27	44	1	28	坂本中	校舎(技術)	3	S	1	345		S50.02	0.35	1.08			解体	実施設計				解体工事	
	45	2	40	松高小	校舎	19	RC	3	2,057		S54.03	0.40	0.45	0.71	0.80	補強			実施設計		補強工事	
	46	3	51	二見中	校舎	18	RC	3	866		S56.05	0.44	0.46	0.72	0.76	補強			実施設計		補強工事	
	47	4	53	一中	校舎	23-1	RC	3	964		S49.03	0.48	0.51	0.72	0.76	補強		実施設計			補強工事	
	48	5	54		校舎	23-2	RC	3	755		S52.03	0.48	0.51	0.72	0.76	補強						
	49	6	72	千丁小	校舎	1-1	RC	3	1,332		S34.03	0.58	0.59	0.70	0.73	補強		実施設計			補強工事	
	50	7	55		校舎	16-1	RC	3	1,615		S35.03	0.47	0.50	0.70	0.75	補強						
	51	8	56		校舎	16-2	RC	3	1,316		S36.03	0.47	0.50	0.70	0.75	補強						
	52	9	57	龍峯小	体育館	14	S	1	496		S51.01	0.47	1.46	0.89	1.62	補強		実施設計			補強工事	
	53	10	69		校舎	18-1	RC	3	1,622		S55.03	0.54	0.58	0.71	0.76	補強						
	54	11	59	鏡小	給食堂	13	S	1	246		S54.02	0.48	1.46	0.86	1.56	補強		実施設計			補強工事	
	55	12	60	六中	体育館	3	S	2	642		S41.03	0.49	1.51	0.74	0.80	補強		実施設計			改築工事	
	56	13	61	太田郷小	校舎	21-2	RC	3	1,377		S53.02	0.50	0.55	0.77	0.85	補強		実施設計			補強工事	
	57	14	62	東陽中	校舎	1-1	RC	3	1,300		S45.03	0.43	0.46	0.72	0.77	補強		実施設計			補強工事	
	58	15	63		校舎	1-2	RC	3	668		S45.09	0.43	0.46	0.72	0.77	補強						
	59	16	70	代陽小	校舎	42	RC	3	1,398		S55.03	0.53	0.36	0.73	0.59	補強		実施設計			補強工事	
	60	17	71	郡築小	校舎	15	RC	3	1,432		S56.03	0.56	0.39	0.71	0.48	補強		実施設計			補強工事	
	61	18	73	日奈久小	校舎	20-1	RC	3	1,660		S53.08	0.60	0.65	0.73	0.79	補強		実施設計			補強工事	
	62	19	74	東陽中	技術室他	2	S	2	431		S45.09	0.63	0.82			解体		実施設計			解体工事	
	63	20	75	四中	校舎	13-2	RC	3	1,169		S54.02	0.64	0.66	0.70	0.43	補強		実施設計			補強工事	
64	21	76	校舎		13-1	RC	3	784		S52.03	0.64	0.66	0.70	0.43	補強							
65	22		一中	渡廊下	20-4	S	2	58		S54.07	0.41	1.80			解体			実施設計		補強工事		
66	23		太田郷小	渡廊下	40	RC	2	44		S55.03	0.80	0.25	0.98	0.30	補強		実施設計			補強工事		
67	24		代陽小	渡廊下	51	RC	2	45		S55.03	0.61	0.20	0.74	0.30	補強		実施設計			補強工事		
68	25		日奈久小	校舎	30	RC	2	128		S53.08	0.50	0.53	0.79	0.83	補強		実施設計			補強工事		
69	1	7	養護学校	校舎	1	S	1	296		S47.12	0.16	0.51			改築	基本構想	基本・実施設計	1期工事	2期工事			
	70	2		8	校舎	2-1	S	1	316		S47.12	0.16	0.51							改築		
	71	3		14	校舎	3	S	1	336		S47.12	0.20	0.62							改築		
	72	4		67	体育館	10	S	2	322		S50.											