

変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 水施簡 第1号		
2	工事名	二重簡易水道施設整備工事		
3	工事場所	八代市 泉町柿迫		
4	工種	配水施設工事		
5	変更契約後 工事概要	配水池築造一式、送水管布設 L=440.0m、配水管布設 L=1,508.0m、消火栓設置 N=7基、給水件数 N=33戸、工事休止期間の要請に伴う現場待機費の計上、県道施工区間の夜間工事への移行に伴う労務費の変更		
6	変更後 契約金額	¥81,145,900	(増額	¥7,632,900)
7	変更契約日	令和2年5月12日	(当初契約日	令和元年7月16日)
8	変更後工期	令和元年7月17日	～	令和2年5月15日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町新牟田1270	
		商号又は名称	鋤先設備・本宮電気商会建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 鋤先清二郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 水施簡 第2号		
2	工事名	大平地区簡易水道配水管布設替工事		
3	工事場所	八代市 坂本町鮎埴に		
4	工種	配水施設工事		
5	変更契約後 工事概要	加圧ポンプ設置 加圧ポンプ1式、配水管布設替 配水管布設L=927.20 m、消火栓設置N=8基、給水件数N=22戸、仮設配管布設及び撤去110.0m (110.0m増)、岩盤掘削227.0m ³ (227.0m ³ 増)、本復旧工 県道1,860m ² (350 m ² 増)		
6	変更後 契約金額	¥41,492,000	(増額	¥2,332,000)
7	変更契約日	令和2年5月12日	(当初契約日	令和元年11月15日)
8	変更後工期	令和元年11月18日	～	令和2年5月15日
9	請負業者	住 所	八代市古閑中町757番地2	
		商号又は名称	藤本水道(株)	
		代 表 者	代表取締役 藤本房光	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 水施 第15号		
2	工事名	港町配水管改良工事		
3	工事場所	八代市 港町、郡築一番町		
4	工種	その他(配水管改良)工事		
5	変更契約後 工事概要	変更なし		
6	変更後 契約金額	¥19,936,400	(増額	¥136,400)
7	変更契約日	令和2年5月19日	(当初契約日	令和2年4月20日)
8	変更後工期	令和2年4月21日	～	令和2年9月4日
9	請負業者	住 所	八代市古閑中町3034番地	
		商号又は名称	(有)三幸設備工業	
		代 表 者	代表取締役 木村俊介	
10	変更契約の理由	特例措置適用に伴う増額変更		

第62条

変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 土道新 第27号		
2	工事名	平山新町10号線改良工事		
3	工事場所	八代市 平山新町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=75.8m、現場打擁壁工N= 1式、自由勾配側溝L= 15m、道路側溝(300A)L= 67.0m、道路側溝(500A)L= 66.3m、集水柵N= 3 基、上層路盤A=277 m ² 、安定処理工A=142 m ² 、構造物取壊し(鉄筋)V= 3.3m ³ (1.8 m ³ 増)、殻運搬(鉄筋)V= 3.3m ³ (1.8m ³ 増)、処分費(鉄筋)w= 8.1t(4.5t 増)		
6	変更後 契約金額	¥14,804,900	(増額	¥64,900)
7	変更契約日	令和2年5月22日	(当初契約日	令和元年11月22日)
8	変更後工期	令和元年11月25日	～	令和2年5月29日
9	請負業者	住 所	八代市本野町890	
		商号又は名称	(有)田畑組	
		代 表 者	代表取締役 田畑直	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 下建 第51号		
2	工事名	千丁町新牟田第1号污水幹線築造工事に伴う舗装工事		
3	工事場所	八代市 千丁町古閑出		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=255.2m、不陸整正A=880m ² 、表層工A=931m ² 、基層工A=880m ²		
6	変更後 契約金額	¥9,104,700	(増額	¥194,700)
7	変更契約日	令和2年5月26日	(当初契約日	令和2年3月9日)
8	変更後工期	令和2年3月10日	～	令和2年5月29日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町太牟田459-2	
		商号又は名称	(株)栄興	
		代 表 者	代表取締役 橋本幸則	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 水施 第11号		
2	工事名	日奈久塩北町配水管改良工事		
3	工事場所	八代市 日奈久塩北町		
4	工種	配水管布設工事		
5	変更契約後 工事概要	本設工事 HPPE φ 50、施工延長L=153.0m、SL=153.0m、ソフトシール仕切弁 N=2基、仮復旧工(アスファルト)A=195.0㎡、仮設工事 PE φ 50、施工延長 SL=100.0m、PE φ 20 SL= 15.0m、PE φ 13 SL= 77.7m、HiVP φ 50 SL=1.7m		
6	変更後 契約金額	¥10,807,500	(増額	¥2,403,500)
7	変更契約日	令和2年5月27日	(当初契約日	令和2年1月31日)
8	変更後工期	令和2年2月3日	～	令和2年6月1日
9	請負業者	住 所	八代市迎町1-2-16	
		商号又は名称	角坂設備(株)	
		代 表 者	代表取締役 角坂浩二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条