

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 下建 第29号		
2	工事名	宮地町污水管築造工事(その2)		
3	工事場所	八代市 宮地町及び妙見町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=400.0m(L=2.7m増)、管きよ工(φ200mm) L=388.3m(L=2.4m増)、1号マンホールN=7箇所、小型マンホールN=12箇所(N=1箇所増)、ます設置工N=15箇所(N=5箇所減)、舗装工A=1017.0m <sup>2</sup> (A=42.0m <sup>2</sup> 増)		
6	変更後 契約金額	¥41,259,900	( 増額	¥9,900 )
7	変更契約日	令和2年7月1日	( 当初契約日	令和元年11月18日 )
8	変更後工期	令和元年11月19日	～	令和2年7月6日
9	請負業者	住 所	八代市古閑浜町3448番地29	
		商号又は名称	昭和工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 吉川昭五	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第19条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 街路依 第2号		
2	工事名	遙拝堰左岸高水敷植栽工事		
3	工事場所	八代市 渡町		
4	工種	張芝工事		
5	変更契約後 工事概要	客土工(真砂土t=20cm)V=2,173m <sup>3</sup> (139m <sup>3</sup> 減) 張芝工(野芝) A=10,867m <sup>2</sup> (695m <sup>2</sup> 3減) (野芝・芝串あり)A= 274m <sup>2</sup> (追加) 法面整形 A= 274m <sup>2</sup> (追加)		
6	変更後 契約金額	¥38,075,400	( 減額	¥772,200 )
7	変更契約日	令和2年7月8日	( 当初契約日	令和元年11月14日 )
8	変更後工期	令和元年11月15日	～	令和2年7月31日
9	請負業者	住 所	八代市平山新町3156番地	
		商号又は名称	フジタカ武部・東武園緑化建設工事共同企業体	
		代 表 者	支店長 武部裕孝	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

第18条及び第19条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 鏡建総 第5号		
2	工事名	有佐貝洲大江湖線舗装工事		
3	工事場所	八代市 鏡町内田		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=187.7m、幅員W=6.2m～13.6m、表層工(t=5cm)A=1,844㎡、表層工(t=4cm)A=348㎡		
6	変更後 契約金額	¥12,123,100	( 増額	¥958,100 )
7	変更契約日	令和2年7月9日	( 当初契約日	令和2年2月3日 )
8	変更後工期	令和2年2月4日	～	令和2年7月10日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町内田1501番地	
		商号又は名称	(株)高野組	
		代 表 者	代表取締役 高野大介	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和2年度 東建道維 第1号		
2	工事名	鶴美生線舗装工事		
3	工事場所	八代市 東陽町河俣		
4	工種	アスファルト舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=208.0m、幅員W=2.35～3.95m、舗装工A=704m <sup>2</sup> 、区画線工 L=205.0m、舗装版破碎A=705.0m <sup>2</sup> 、殻運搬処理V=39.0m <sup>3</sup> 、既設道路側溝 布設替L=2.0m		
6	変更後 契約金額	¥4,646,400	( 増額	¥246,400 )
7	変更契約日	令和2年7月13日	( 当初契約日	令和2年5月19日 )
8	変更後工期	令和2年5月20日	～	令和2年9月25日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町両出1324番地1	
		商号又は名称	(株)江川組	
		代 表 者	代表取締役 江川信二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和2年度 千建道維 第1号		
2	工事名	二八5号線舗装補修工事		
3	工事場所	八代市 千丁町古閑出		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=215.0m、幅員W=3.2m～4.5m、不陸整正工A=795㎡、As舗装工A=803.9㎡		
6	変更後 契約金額	¥4,830,100	( 増額	¥881,100 )
7	変更契約日	令和2年7月16日	( 当初契約日	令和2年6月1日 )
8	変更後工期	令和2年6月2日	～	令和2年8月11日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町古閑出2976	
		商号又は名称	(株)田中組	
		代 表 者	代表取締役 辻本秀一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第19条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 土橋新 第1号		
2	工事名	大村町2号線橋梁改修工事		
3	工事場所	八代市 大村町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	上部工 PCプレテンション単純床版 L=5.96m 下部工 現場打橋台 N=2基 橋梁用ビーム型防護柵 L=8.7m 調整コンクリート V=2.0m <sup>3</sup> 区画線工 L=2.3m		
6	変更後 契約金額	¥2,964,500	( 増額	¥357,500 )
7	変更契約日	令和2年7月28日	( 当初契約日	令和2年3月16日 )
8	変更後工期	令和2年3月17日	～	令和2年7月31日
9	請負業者	住 所	八代市沖町3500	
		商号又は名称	(株)魁興業	
		代 表 者	代表取締役 筑間康憲	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和元年度 土道新 第16号		
2	工事名	宮地町5号線改良工事		
3	工事場所	八代市 宮地町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=54.8m 幅員 W=5.0~9.6m 表層工(t=5cm) A=231m <sup>2</sup> 上層路盤工(t=15cm) A=224m <sup>2</sup> ブロック積工 A=32m <sup>2</sup> 道路側溝(300×300) L=49m 防護柵工 L=22m 植生シート工 A=41m <sup>2</sup> 取付舗装工 A=88m <sup>2</sup>		
6	変更後 契約金額	¥8,797,800	( 増額	¥216,700 )
7	変更契約日	令和2年7月29日	( 当初契約日	令和元年9月20日 )
8	変更後工期	令和元年9月24日	～	令和2年8月17日
9	請負業者	住 所	八代市港町67	
		商号又は名称	協和工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 高野広幸	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更及び期間の延長		

第18条、第19条及び第21条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和2年度 千建道維 第2号		
2	工事名	大老毛扇ノ江線舗装補修工事		
3	工事場所	八代市 千丁町吉王丸		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=207.0m、幅員W=4.60m～7.45m、路盤工A=293m <sup>2</sup> 、As舗装工 A=1,292m <sup>2</sup>		
6	変更後 契約金額	¥4,904,900	( 増額	¥31,900 )
7	変更契約日	令和2年7月29日	( 当初契約日	令和2年6月3日 )
8	変更後工期	令和2年6月4日	～	令和2年8月11日
9	請負業者	住 所	八代市大村町348	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第19条