

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 下建 第41号		
2	工事名	植柳新町一丁目污水管築造工事(その5)		
3	工事場所	八代市 植柳新町一丁目		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=182.9m 管きょ工(φ200) L=182.9m 1号マンホール工 N=4箇所 ます設置工 N=12箇所 表層工(t=5cm) A=676㎡ 週休2日補正		
6	変更後 契約金額	¥21,287,200	(増額	¥2,367,200)
7	変更契約日	令和5年4月4日	(当初契約日	令和4年10月17日)
8	変更後工期	令和4年10月18日	～	令和5年4月7日
9	請負業者	住 所	八代市植柳新町2-17-12	
		商号又は名称	(有)福岡産業	
		代 表 者	代表取締役 福岡とみ子	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 下建 第48号		
2	工事名	宮地町污水管築造工事(その16)		
3	工事場所	八代市 宮地町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=35.9m、開削工L=35.9m、小型マンホール工N=4箇所、ます設置工N=2箇所、表層工A=104㎡、特例措置の適用		
6	変更後 契約金額	¥3,353,900	(増額	¥53,900)
7	変更契約日	令和5年4月17日	(当初契約日	令和5年1月19日)
8	変更後工期	令和5年1月20日	～	令和5年4月20日
9	請負業者	住 所	八代市日置町702-1	
		商号又は名称	(有)英弘建設	
		代 表 者	代表取締役 秋吉弘二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 水林山道 第3号		
2	工事名	林道深水線改良工事		
3	工事場所	八代市 坂本町深水い		
4	工種	法面処理工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=126.4m 幅員 W=4.0m モルタル吹付工 A=959.9m ² 植生基材吹付工 A=88.9m ²		
6	変更後 契約金額	¥14,177,900	(増額	¥31,900)
7	変更契約日	令和5年4月24日	(当初契約日	令和4年11月7日)
8	変更後工期	令和4年11月8日	～	令和5年4月28日
9	請負業者	住 所	八代市坂本町百済来上840	
		商号又は名称	(有)肥後土木工業	
		代 表 者	代表取締役 山本逸雄	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 土道新 第28号		
2	工事名	高小原町松崎町2号線改良工事		
3	工事場所	八代市 永碓町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=119.1m、W=0.63~1.47m 自由勾配側溝(400×500~700) L=76m 表層工 A=26㎡(50㎡減) 上層路盤工 A=26㎡(50㎡減) 区画線工 L=250m 水替工 N=1式(追加) 交通誘導警備員B N=16人(追加)		
6	変更後 契約金額	¥7,601,000	(減額	¥11,000)
7	変更契約日	令和5年4月25日	(当初契約日	令和4年11月4日)
8	変更後工期	令和4年11月7日	～	令和5年5月31日
9	請負業者	住 所	八代市松崎町232-5	
		商号又は名称	(有)宮田土木	
		代 表 者	取締役 宮田弥生	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条