

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 土道新 第27号		
2	工事名	古閑中町4号線改良工事		
3	工事場所	八代市 古閑中町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=44.15m、幅員W=3.55~3.64m、ボックスカルバート工L=30.5m、 床版工 1式、表層工A=131.0㎡、上層路盤工A=39.0㎡		
6	変更後 契約金額	¥19,364,400	(増額	¥1,984,400)
7	変更契約日	令和5年5月9日	(当初契約日	令和4年11月7日)
8	変更後工期	令和4年11月8日	～	令和5年5月19日
9	請負業者	住 所	八代市古閑中町1415-3	
		商号又は名称	上野工業(有)	
		代 表 者	代表取締役 上野寛	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 下建 第47号		
2	工事名	千丁町古閑出地区污水管築造工事(その13)		
3	工事場所	八代市 千丁町古閑出		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=63.5m 管きょ工(φ150) L=63.5m 1号マンホール工 N=1箇所 小型マンホール工 N=1箇所 ます設置工 N=5箇所 表層工(t=5cm) A=360㎡		
6	変更後 契約金額	¥5,737,600	(増額	¥358,600)
7	変更契約日	令和5年5月23日	(当初契約日	令和5年1月26日)
8	変更後工期	令和5年1月27日	～	令和5年5月25日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町吉王丸1506	
		商号又は名称	大川工業	
		代 表 者	代表者 大川勝義	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 営工 第70号		
2	工事名	坂本町災害公営住宅(中津道地区)新築建築工事		
3	工事場所	八代市 坂本町中津道302番		
4	工種	建築一式工事		
5	変更契約後 工事概要	木造 平屋建て 延床面積57.09㎡ 2LDK 1戸 , 外構工事 一式、残土処分一式		
6	変更後 契約金額	¥26,199,800	(増額	¥1,482,800)
7	変更契約日	令和5年5月24日	(当初契約日	令和4年12月7日)
8	変更後工期	令和4年12月8日	～	令和5年5月31日
9	請負業者	住 所	八代市松江町532	
		商号又は名称	(有)尾崎建設	
		代 表 者	代表取締役 尾崎寿昭	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和3年度 復災林 第14号		
2	工事名	林道板持陣之内線災害復旧工事(R2 7月災6号)		
3	工事場所	八代市 坂本町百済来下		
4	工種	災害復旧工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 その1 L=24.0m その2 L=12.4m 幅員 W=3.0m その1 かご工 A=38.0㎡(増減なし) 植生ネット工 A=40.8㎡(増減なし) その2 擁壁工 L=11.30m(増減なし) 舗装工 A=31.1㎡(増減なし)		
6	変更後 契約金額	¥11,697,400	(減額	¥182,600)
7	変更契約日	令和5年5月24日	(当初契約日	令和4年3月15日)
8	変更後工期	令和4年3月16日	～	令和5年5月31日
9	請負業者	住所	八代市海士江町2276番地	
		商号又は名称	(有)下村建設	
		代表者	代表取締役 下村良順	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 水林山道 第2号		
2	工事名	林道袈裟堂深水線改良工事		
3	工事場所	八代市 坂本町深水い		
4	工種	法面処理工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=82.6m 幅員 W=4.0m モルタル吹付工 A=788.5㎡		
6	変更後 契約金額	¥11,145,200	(増額	¥915,200)
7	変更契約日	令和5年5月25日	(当初契約日	令和4年11月14日)
8	変更後工期	令和4年11月15日	～	令和5年5月31日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町内田1501番地	
		商号又は名称	(株)高野組	
		代 表 者	代表取締役 高野大介	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 水林山道 第4号		
2	工事名	林道木々子日光線舗装工事		
3	工事場所	八代市 坂本町中谷い		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=403.98m 幅員 W=3.0m 舗装工 A=1,363.4m ² L型擁壁工 L=4.0m L型側溝据付工 L=396.6m		
6	変更後 契約金額	¥16,647,400	(増額	¥840,400)
7	変更契約日	令和5年5月26日	(当初契約日	令和4年11月4日)
8	変更後工期	令和4年11月7日	～	令和5年5月31日
9	請負業者	住 所	八代市大村町348	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条