

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 東建河災 第1号		
2	工事名	野田川災害復旧工事(R4災第206号)		
3	工事場所	八代市 東陽町北		
4	工種	護岸復旧工事		
5	変更契約後 工事概要	復旧延長L=35.5m、コンクリートブロック積工A=90㎡、すり付け工A=23㎡、 最新資材単価への設計変更に係る特例措置		
6	変更後 契約金額	¥13,279,200	(減額	¥140,800)
7	変更契約日	令和5年6月2日	(当初契約日	令和5年2月13日)
8	変更後工期	令和5年2月14日	～	令和5年6月5日
9	請負業者	住 所	八代市東陽町北3811-3	
		商号又は名称	(有)堺建設	
		代 表 者	代表取締役 堺優一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 教施工 第18号		
2	工事名	八千把小学校35人学級改修建築工事		
3	工事場所	八代市 上野町1131		
4	工種	内装改修工事		
5	変更契約後 工事概要	床・天井張替:一式、間仕切壁改修:一式、児童用カバン棚整備:一式、その他:一式、普通教室床の増張り658㎡		
6	変更後 契約金額	¥22,882,200	(増額	¥6,657,200)
7	変更契約日	令和5年6月7日	(当初契約日	令和5年3月27日)
8	変更後工期	令和5年3月28日	～	令和5年11月17日
9	請負業者	住 所	八代市八幡町5-36	
		商号又は名称	(有)鶴山建設	
		代 表 者	代表取締役 鶴山和彦	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 復災林 第15号		
2	工事名	林道柿ノ生線災害復旧工事(R2 7月災3号)		
3	工事場所	八代市 坂本町川岳		
4	工種	災害復旧工事		
5	変更契約後 工事概要	復旧延長L=18.0m W=3.6m 植生基材吹付工A=190.4 m ²		
6	変更後 契約金額	¥4,488,000	(増額	¥132,000)
7	変更契約日	令和5年6月12日	(当初契約日	令和5年2月8日)
8	変更後工期	令和5年2月9日	～	令和5年6月13日
9	請負業者	住 所	八代市坂本町百済来上676	
		商号又は名称	(有)谷口組	
		代 表 者	代表取締役 谷口一也	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 鏡農 第9号		
2	工事名	宝出1地区排水路改修工事		
3	工事場所	八代市 鏡町宝出		
4	工種	排水路改修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=142.0m、柵渠水路工(2000*900)L=134.5m、A型取付水路N=1箇所、B型取付水路N=1箇所、週休2日試行工事の実施による経費の増額(4週8休の達成)		
6	変更後 契約金額	¥14,914,900	(増額	¥394,900)
7	変更契約日	令和5年6月14日	(当初契約日	令和5年1月30日)
8	変更後工期	令和5年1月31日	～	令和5年6月16日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町北新地512-10	
		商号又は名称	(株)宮崎工業	
		代 表 者	代表取締役 宮崎和代	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 街路 第3号		
2	工事名	西片西宮線舗装工事(4-1)		
3	工事場所	八代市 西片町外1箇所		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=357.4m(245.8m増)、幅員 W=16m、表層(車道)A=909㎡(149㎡増)、基層(車道)A=909㎡(149㎡増)、上層路盤(車道)A=896㎡(138㎡増)、下層路盤(車道)A=395㎡(10㎡減)、表層(歩道)A=897㎡(215㎡増)、路盤(歩道)A=897㎡(215㎡増)、表層(市道取付)A=158㎡(121㎡増)、上層路盤(市道取付)A=158㎡(121㎡増)、場所打ちL型側溝L=94m(1.0m増)		
6	変更後 契約金額	¥28,298,600	(増額	¥4,098,600)
7	変更契約日	令和5年6月19日	(当初契約日	令和5年2月15日)
8	変更後工期	令和5年2月16日	～	令和5年9月1日
9	請負業者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 下建 第50号		
2	工事名	鏡第9污水管築造工事(その30)		
3	工事場所	八代市 鏡町宝出		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=30.5m 管きょ工(φ150) L=30.5m 小型マンホール工 N=1箇所 ます設置工 N=1箇所 表層工(t=5cm) A=103m ² 週休2日補正		
6	変更後 契約金額	¥3,121,800	(増額	¥173,800)
7	変更契約日	令和5年6月19日	(当初契約日	令和5年3月27日)
8	変更後工期	令和5年3月28日	～	令和5年6月23日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町塩浜392	
		商号又は名称	(有)浜崎建設	
		代 表 者	代表取締役 浜崎保彦	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 鏡農 第8号		
2	工事名	内田1地区排水路改修工事		
3	工事場所	八代市 鏡町内田		
4	工種	排水路改修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=299.9m、柵渠水路工(1100*600)L=285.2m、ボックスカルバート工(1200*1000)L=10.0m、仮設工敷鉄板追加施工L=153.3m、週休2日試行工事の実施(4週8休達成による間接工事費等の補正)		
6	変更後 契約金額	¥25,771,900	(増額	¥3,155,900)
7	変更契約日	令和5年6月26日	(当初契約日	令和5年1月30日)
8	変更後工期	令和5年1月31日	～	令和5年7月10日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町鏡村1252-4	
		商号又は名称	(有)早崎工業	
		代 表 者	代表取締役 早崎功一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 下建 第10号		
2	工事名	宮地町污水管築造工事(その13)		
3	工事場所	八代市 宮地町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=448.0m、開削工L=448.0m、1号マンホール工N=8箇所、0号マンホール工N=3箇所、小型マンホール工N=16箇所、ます設置工N=30箇所、表層工A=1329㎡、道路側溝新設L=57.6m、特例措置の適用		
6	変更後 契約金額	¥41,945,200	(増額	¥1,729,200)
7	変更契約日	令和5年6月28日	(当初契約日	令和4年6月24日)
8	変更後工期	令和4年6月27日	～	令和5年6月30日
9	請負業者	住 所	八代市昭和同仁町794-4	
		商号又は名称	(株)昭和開発	
		代 表 者	代表取締役 坂本幸成	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 下建 第16号		
2	工事名	永碓町污水管築造工事(その9)		
3	工事場所	八代市 永碓町、沖町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=330.8m、開削工L=330.8m、マンホール工N=5箇所、小型マンホール工N=5箇所、ます設置工N=25箇所、表層工A=1677㎡、基層工A=82㎡、週休2日補正、インプレスライド適用		
6	変更後 契約金額	¥52,967,200	(増額	¥4,787,200)
7	変更契約日	令和5年6月28日	(当初契約日	令和4年7月8日)
8	変更後工期	令和4年7月11日	～	令和5年6月30日
9	請負業者	住 所	八代市松崎町429-2	
		商号又は名称	(株)松中土建	
		代 表 者	代表取締役 松中幸治	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 泉建河災 第1号		
2	工事名	栗木川災害復旧工事(R3災第554号)		
3	工事場所	八代市 泉町栗木		
4	工種	災害復旧工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=40.0m 大型ブロック A=246.0㎡ すりつけ工 A= 20.0㎡ 工事用道路 L=161.9m 流用土運搬距離 4.5km 水替工 一式 埋戻コンクリート V= 20.0㎡		
6	変更後 契約金額	¥32,935,100	(増額	¥2,685,100)
7	変更契約日	令和5年6月29日	(当初契約日	令和4年7月12日)
8	変更後工期	令和4年7月13日	～	令和5年6月30日
9	請負業者	住 所	八代市泉町柿迫8155	
		商号又は名称	岩奥産業(株)	
		代 表 者	代表取締役 森崎勇二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条