

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 東建道維 第4号		
2	工事名	久木野座連線道路整備工事		
3	工事場所	八代市 東陽町河俣		
4	工種	法面処理工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=40.0m、モルタル吹付工(t=8cm)A=323.0㎡、間接工事費などの補正(4週8休)一式		
6	変更後 契約金額	¥5,842,100	(増額	¥837,100)
7	変更契約日	令和5年7月14日	(当初契約日	令和5年2月14日)
8	変更後工期	令和5年2月15日	～	令和5年7月24日
9	請負業者	住 所	八代市東陽町南3553番地	
		商号又は名称	(有)氷川開発	
		代 表 者	代表取締役 上村金吾	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第3号		
2	工事名	西宮・上日置集会所冷暖房設備改修工事		
3	工事場所	八代市 上日置町1852番地3		
4	工種	管工事		
5	変更契約後 工事概要	冷暖房設備工事一式【空冷ヒートポンプエアコン更新 天井埋込形P224形(同時ツイン)1組(2Fホール)、壁掛形P40形(ペア)1組(2F会議室)】電気設備工事一式、建築工事一式(屋上防水補修) <設計変更1回目>アスベスト含有建材除去工事一式 追加 天井点検口新設 増 プルボックス数量変更 減		
6	変更後 契約金額	¥5,247,000	(増額	¥451,000)
7	変更契約日	令和5年7月19日	(当初契約日	令和5年5月1日)
8	変更後工期	令和5年5月2日	～	令和5年7月28日
9	請負業者	住 所	八代市大手町2-4-25	
		商号又は名称	第一設備工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 前田満洋	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和3年度 泉林災 第4号		
2	工事名	林道菊池人吉線災害復旧工事(R2 7月災2号)		
3	工事場所	八代市 泉町久連子		
4	工種	災害復旧工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=142.0m、幅員W=4.0m、(R2 7月災2号)函渠工L=13.2m、落差工N=6基、流路工L=52.8m、擁壁工V=81.5m ³ 、ブロック積A=42.7m ² 、コルゲートL=58.9m、舗装工A=542.0m ² 、(R4 9月災4号)落差工N=1基、流路工L=15.6m、谷止め工A=32.4m ² 、舗装工A=6.8m ²		
6	変更後 契約金額	¥195,494,200	(増額	¥28,370,100)
7	変更契約日	令和5年7月25日	(当初契約日	令和4年3月18日)
8	変更後工期	令和4年3月18日	～	令和6年3月15日
9	請負業者	住 所	八代市泉町柿迫8155	
		商号又は名称	岩奥産業・江川組建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 森崎勇二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 復災農 第7号		
2	工事名	二見川大坪橋災害復旧工事(R2災602-401)		
3	工事場所	八代市 二見本町		
4	工種	PC橋梁工事		
5	変更契約後 工事概要	橋梁復旧 橋長L=15.9m 橋幅w=3.6m 上部工:PCスラブ2径間 下部工:A1,A2橋座嵩上 P1橋脚1基 鋼管杭基礎 φ600 L=7.5m N=4 護床工:護床ブロック40個、護床コンクリート12m ³ 仮設工:仮栈橋L=20m、鋼矢板土留工 III型 L=9.0m N=52 旧橋撤去一式 付帯工一式		
6	変更後 契約金額	¥54,353,200	(増額	¥1,003,200)
7	変更契約日	令和5年7月26日	(当初契約日	令和4年9月5日)
8	変更後工期	令和4年9月6日	～	令和5年7月28日
9	請負業者	住 所	八代市日奈久大坪町843-1	
		商号又は名称	松本土建(資)	
		代 表 者	代表社員 松本昭二郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 鏡建道維 第2号		
2	工事名	入植地3号線舗装工事		
3	工事場所	八代市 鏡町北新地		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=133.9m 幅員 W=1.8m-2.99m 表層工 A=254.0m ² 不陸整正工 A=254.0m ²		
6	変更後 契約金額	¥1,482,800	(増額	¥41,800)
7	変更契約日	令和5年7月26日	(当初契約日	令和5年5月22日)
8	変更後工期	令和5年5月23日	～	令和5年7月31日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町北新地512-10	
		商号又は名称	(株)宮崎工業	
		代 表 者	代表取締役 宮崎和代	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		
		八代市公共工事請負契約約款第18条		

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 復災道 第9号		
2	工事名	市道大平・登保線災害復旧工事(R2災第1862号)		
3	工事場所	八代市 坂本町鮎尾		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=11.0m 大型ブロック積工A=73.0m ² 中型ブロック積工A=29.0m ² 舗装工A=37.0m ² 防護柵工L=14.0m 側溝撤去・新設L=12.0m 小口止め工V=4.3m ³ すりつけ工A=13.0m ² 石積工A=5.3m ² Co構造物取壊しV=45m ³		
6	変更後 契約金額	¥23,598,300	(増額	¥1,598,300)
7	変更契約日	令和5年7月27日	(当初契約日	令和5年2月16日)
8	変更後工期	令和5年2月17日	～	令和5年8月14日
9	請負業者	住 所	八代市葭牟田町463-1	
		商号又は名称	(有)葭岡産業	
		代 表 者	代表取締役 葭岡忠雄	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 復災道 第6号		
2	工事名	市道市ノ俣線災害復旧工事(R2災第4289号)外1件合併		
3	工事場所	八代市 坂本町市ノ俣		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	復旧延長L=121.5m 大型ブロック積A=322m ² ブロック積(中型)A=202.6 m ² 表層工(t=5cm)A=395m ² 路盤工(t=15cm)A=391m ² ガードレールL =91m		
6	変更後 契約金額	¥72,305,200	(増額	¥3,445,200)
7	変更契約日	令和5年7月28日	(当初契約日	令和4年9月13日)
8	変更後工期	令和4年9月14日	～	令和5年7月31日
9	請負業者	住 所	八代市松崎町429-2	
		商号又は名称	(株)松中土建	
		代 表 者	代表取締役 松中幸治	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条、第22条及び第63条