

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 街路 第1号		
2	工事名	西片西宮線植栽工事(5-1)		
3	工事場所	八代市 中片町外1箇所		
4	工種	造園工事		
5	変更契約後 工事概要	地被類植栽工 N=21箇所		
6	変更後 契約金額	¥2,028,400	(増額	¥180,400)
7	変更契約日	令和5年8月2日	(当初契約日	令和5年4月27日)
8	変更後工期	令和5年4月28日	～	令和5年8月3日
9	請負業者	住 所	八代市中北町3140番地	
		商号又は名称	(有)緑進園	
		代 表 者	代表取締役 片山智	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道新 第2号		
2	工事名	平山新町10号線舗装工事		
3	工事場所	八代市 平山新町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=130.9m 幅員 W=3.43m~4.43m 表層工 A=487.0m ² 不陸整正工 A=487.0m ² 区画線設置(実線・白 W150) L=304.0m 区画線設置(ゼブラ・白 W450) L=1.5m		
6	変更後 契約金額	¥3,199,900	(増額	¥9,900)
7	変更契約日	令和5年8月7日	(当初契約日	令和5年6月6日)
8	変更後工期	令和5年6月7日	～	令和5年9月25日
9	請負業者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 営工 第49号		
2	工事名	坂本町災害公営住宅(藤本・大門地区)新築工事		
3	工事場所	八代市 坂本町葉木4259番外		
4	工種	新築工事		
5	変更契約後 工事概要	鉄筋コンクリート造 4階 床面積507.83㎡ 建築面積 185.29㎡ 3DK 62.86㎡ 5戸 建築工事 一式 昇降機設備工事 一式 災害公営住宅外 構工事 一式 みんなの家盛土工事 一式 敷地内外構追加工事一式		
6	変更後 契約金額	¥202,196,500	(増額	¥5,626,500)
7	変更契約日	令和5年8月22日	(当初契約日	令和4年11月28日)
8	変更後工期	令和4年11月28日	～	令和5年8月31日
9	請負業者	住 所	八代市出町8番25号	
		商号又は名称	松本建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 松本幸夫	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 土道新 第8号		
2	工事名	松江城町本町二丁目2号線改良工事		
3	工事場所	八代市 松江城町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=193.4m 幅員W=1.15m～3.51m 管渠型側溝L=188.3m、場所打L型側溝L= 6.3m マルチスリット側溝(400*500)L=110.5m、マルチスリット側溝(400*600) L=2.0m、マルチスリット側溝(400*700) L=5.0m プレキャスト集水桝N=1基 歩車道境界ブロックL=194.7m、地先境界ブロックL= 68.0m 転落防止柵(H=800) L= 30.0m アスファルト舗装工A=2.2㎡		
6	変更後 契約金額	¥33,712,800	(増額	¥2,142,800)
7	変更契約日	令和5年8月22日	(当初契約日	令和4年11月17日)
8	変更後工期	令和4年11月18日	～	令和5年8月31日
9	請負業者	住 所	八代市郡築三番町127-1	
		商号又は名称	(資)野田建設	
		代 表 者	代表社員 野田昌博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 街路 第3号		
2	工事名	西片西宮線舗装工事(4-1)		
3	工事場所	八代市 西片町外1箇所		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=357.4m、幅員 W=16m、表層(車道)A=909㎡、基層(車道)A=909㎡、上層路盤(車道)A=896㎡、下層路盤(車道)A=395㎡、表層(歩道)A=897㎡、路盤(歩道)A=897㎡、表層(市道取付)A=158㎡、上層路盤(市道取付)A=158㎡、場所打ちL型側溝L=94m、横断暗渠L=4.2m、落蓋側溝L=13m、自由勾配側溝L付L=3.5m、自由勾配側溝L=33.7m、街渠柵N=6基、集水柵N=7基、排水取付管L=24m、歩車道境界ブロックL=96.4m、道路鋸N=89個、区画線L=963m(134.1m減)		
6	変更後 契約金額	¥29,439,300	(増額	¥1,140,700)
7	変更契約日	令和5年8月25日	(当初契約日	令和5年2月15日)
8	変更後工期	令和5年2月16日	～	令和5年9月1日
9	請負業者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 街路 第2号		
2	工事名	西片西宮線改築工事(5-1)		
3	工事場所	八代市 西宮町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=15.8m 幅員 W=16m 擁壁工 1号嵩上げ擁壁 1式 2号嵩上げ擁壁 1式 地覆工 4号地覆工 1式 5号地覆工 1式 排水工 場所打ちL型側溝 L=2.9m (14.5m減) 舗装工 下層路盤工 A=119㎡ 縁石工 歩車道境界ブロック L=18m (1.6m増)		
6	変更後 契約金額	¥3,421,000	(増額	¥539,000)
7	変更契約日	令和5年8月25日	(当初契約日	令和5年5月1日)
8	変更後工期	令和5年5月2日	～	令和5年8月31日
9	請負業者	住 所	八代市上片町1538	
		商号又は名称	(有)園田組	
		代 表 者	代表取締役 園田直樹	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更及び期間の延長		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 鏡建道維 第4号		
2	工事名	野崎支線15号線舗装工事		
3	工事場所	八代市 鏡町野崎		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=216m アスファルト舗装工 表層工(打換)A=118m ² t=50、オーバーレイA=823m ² t=33、路肩法面舗装A=49m ² t=20		
6	変更後 契約金額	¥3,902,800	(増額	¥184,800)
7	変更契約日	令和5年8月28日	(当初契約日	令和5年6月7日)
8	変更後工期	令和5年6月8日	～	令和5年9月5日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町両出1324-1	
		商号又は名称	(株)江川組	
		代 表 者	代表取締役 江川信二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 鏡建道維 第7号		
2	工事名	上鏡芝口野崎線舗装工事		
3	工事場所	八代市 鏡町上鏡		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=149.0m 幅員 W=2.0m-6.2m 表層工 A=536.0m ² 切削工 A=536.0m ²		
6	変更後 契約金額	¥3,406,700	(増額	¥260,700)
7	変更契約日	令和5年8月29日	(当初契約日	令和5年6月6日)
8	変更後工期	令和5年6月7日	～	令和5年8月31日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町有佐226番地	
		商号又は名称	(株)土井組	
		代 表 者	代表取締役 土井建	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 鏡建道維 第5号		
2	工事名	内田津口芝口線舗装工事		
3	工事場所	八代市 鏡町鏡		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=161.5m アスファルト舗装工 オーバーレイ工A=912㎡再生密粒度 アスコン(13)平均t=40		
6	変更後 契約金額	¥3,659,700	(増額	¥161,700)
7	変更契約日	令和5年8月29日	(当初契約日	令和5年6月6日)
8	変更後工期	令和5年6月7日	～	令和5年9月4日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町内田1501番地	
		商号又は名称	(株)高野組	
		代 表 者	代表取締役 高野大介	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 千建道改 第1号		
2	工事名	上外牟田線舗装工事		
3	工事場所	八代市 千丁町太牟田		
4	工種	舗装補修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=30m、幅員 W=3.39m～3.97m、嵩上工(Aタイプ)L=28.5m、アス ファルト舗装工A=116㎡、上層路盤A=116㎡、道路鋳撤去・再設置N=3基、排 水施設復旧N=1箇所		
6	変更後 契約金額	¥1,755,600	(増額	¥149,600)
7	変更契約日	令和5年8月30日	(当初契約日	令和5年5月26日)
8	変更後工期	令和5年5月29日	～	令和5年9月11日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町古閑出419-5	
		商号又は名称	(株)陸工業	
		代 表 者	代表取締役 山崎具視	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条