

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 土道維し 第7号		
2	工事名	田中町萩原町線舗装補修工事(その2)		
3	工事場所	八代市 萩原町二丁目		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=482m(20m増)、幅員 W=2.1~4.9m、表層工(t=4cm)A=1275m ² (66m ² 増)、表層工(t=3cm)A=273m ²		
6	変更後 契約金額	¥14,248,300	(増額	¥1,070,300)
7	変更契約日	令和5年9月5日	(当初契約日	令和5年4月14日)
8	変更後工期	令和5年4月17日	～	令和5年9月11日
9	請負業者	住 所	八代市夕葉町3番地7	
		商号又は名称	(株)中山建設	
		代 表 者	代表取締役 中山英朗	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 水施 第8号		
2	工事名	西宮町配水管移設工事		
3	工事場所	八代市 西宮町		
4	工種	配水管布設工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 HPPE φ 50 L=125.0m SL=125.3m 仕切弁 φ 50 N=1基		
6	変更後 契約金額	¥4,991,800	(増額	¥96,800)
7	変更契約日	令和5年9月7日	(当初契約日	令和4年8月4日)
8	変更後工期	令和4年8月5日	～	令和5年10月19日
9	請負業者	住 所	八代市迎町1丁目2番16号	
		商号又は名称	角坂設備(株)	
		代 表 者	代表取締役 角坂浩二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更及び期間の延長		

八代市公共工事請負契約約款第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下建 第19号		
2	工事名	鏡第5污水管(5034号)築造工事		
3	工事場所	八代市 鏡町内田		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=48.0m 管きょ工(φ150) L=48.0m 小型マンホール工 N=1箇所 ます設置工 N=4箇所 表層工(t=5cm) A=202㎡		
6	変更後 契約金額	¥5,366,900	(増額	¥31,900)
7	変更契約日	令和5年9月7日	(当初契約日	令和5年6月9日)
8	変更後工期	令和5年6月12日	～	令和5年10月23日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町宝出222	
		商号又は名称	(株)MATUTOMI工業	
		代 表 者	代表取締役 松田匡史	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 復災道 第4号		
2	工事名	市道山口線災害復旧工事(R2災第2590号)		
3	工事場所	八代市 坂本町百済来上		
4	工種	舗装・護岸復旧工事		
5	変更契約後 工事概要	復旧延長 L=73.1m(全6工区) 中型ブロック積工(1:0.5控35+15cm):A=71m ² 、中型ブロック積工(1:0.4控 35+10cm):A=33m ² 表層工(再生密粒度アスコン13t=5cm):172m ² 、路盤工(粒度調整砕石 M40t=15cm):172m ² ガードレール工L=6.5m、小口止工H=3.0m未満V=1.6m ³ 、H=3.0~5.0 V=3.3m ³		
6	変更後 契約金額	¥14,368,200	(増額	¥893,200)
7	変更契約日	令和5年9月11日	(当初契約日	令和5年1月20日)
8	変更後工期	令和5年1月23日	～	令和5年9月15日
9	請負業者	住 所	八代市竹原町2147-4	
		商号又は名称	(有)福島建設	
		代 表 者	代表取締役 福島清	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 下建 第42号		
2	工事名	植柳新町二丁目污水管築造工事(その6)		
3	工事場所	八代市 植柳新町二丁目		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=150.5m 開削工 L=150.5m 1号マンホール工 N=2箇所 小型マンホール工 N=1箇所 ます設置工 N=10箇所 表層工(t=5cm) A=688㎡ 表層工(t=4cm) A=16㎡		
6	変更後 契約金額	¥22,711,700	(増額	¥2,251,700)
7	変更契約日	令和5年9月20日	(当初契約日	令和5年2月16日)
8	変更後工期	令和5年2月17日	～	令和5年9月22日
9	請負業者	住 所	八代市植柳新町2-17-12	
		商号又は名称	(有)福岡産業	
		代 表 者	代表取締役 福岡とみ子	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道新 第1号		
2	工事名	昭和東西7号線舗装工事		
3	工事場所	八代市 昭和同仁町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=175.0m 幅員 W=3.96m~4.08m 表層工 A=679.0m ² 不陸整正工 A=679.0m ²		
6	変更後 契約金額	¥3,853,300	(減額	¥139,700)
7	変更契約日	令和5年9月21日	(当初契約日	令和5年6月8日)
8	変更後工期	令和5年6月9日	～	令和5年9月27日
9	請負業者	住 所	八代市昭和同仁町794-4	
		商号又は名称	(株)昭和開発	
		代 表 者	代表取締役 坂本幸成	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 営工 第79号		
2	工事名	八千把小学校トイレ改修建築工事(I期)		
3	工事場所	八代市 上野町1131		
4	工種	トイレ改修工事		
5	変更契約後 工事概要	トイレ改修面積 111.048㎡ 仮設トイレ 設置・撤去 1式 【設計変更】 ・設計労務単価に係る特例措置の実施 ・週休2日制(4週8休以上)の実施 1式(増額) ・仮設トイレ残置に伴う変更 1式(減額) ・汚垂れ石設置 15枚(1フロア5枚×3フロア) ・汚垂れ石設置に伴う、ビニル床シート面積減(減額) ・ビニル床シート仕様変更(増額)		
6	変更後 契約金額	¥27,951,000	(増額	¥2,046,000)
7	変更契約日	令和5年9月25日	(当初契約日	令和5年3月16日)
8	変更後工期	令和5年3月17日	～	令和5年9月29日
9	請負業者	住 所	八代市松崎町75	
		商号又は名称	(資)橋本建設	
		代 表 者	代表社員 橋本耕介	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土港 第1号		
2	工事名	鏡港泊地浚渫工事		
3	工事場所	八代市 鏡町野崎		
4	工種	浚渫工事		
5	変更契約後 工事概要	施工面積A=1,879m ² 、浚渫土量V=4,694m ³		
6	変更後 契約金額	¥40,320,500	(増額	¥390,500)
7	変更契約日	令和5年9月25日	(当初契約日	令和5年6月6日)
8	変更後工期	令和5年6月7日	～	令和5年9月29日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町両出1324-1	
		商号又は名称	(株)江川組	
		代 表 者	代表取締役 江川信二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 営工 第81号		
2	工事名	八千把小学校トイレ改修機械設備工事(I期)		
3	工事場所	八代市 上野町1131		
4	工種	トイレ改修工事		
5	変更契約後 工事概要	週休2日制(4週8休以上)の実施 一式 労務単価改定に伴う特例措置適用 一式 排水管管種変更 VP→耐火VP 101m 給水管主幹口径変更 125A→100A 5m バルコニー手洗い給水追加 2か所 汚水枮改修工事追加 1か所		
6	変更後 契約金額	¥20,328,000	(増額	¥968,000)
7	変更契約日	令和5年9月26日	(当初契約日	令和5年3月14日)
8	変更後工期	令和5年3月15日	～	令和5年9月29日
9	請負業者	住 所	八代市古閑上町169-1	
		商号又は名称	(株)向洋設備工業	
		代 表 者	代表取締役 黒木裕美	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 復災農 第8号		
2	工事名	坂本町百済来上地区農地災害復旧工事(R2災602-40)		
3	工事場所	八代市 坂本町百済来上		
4	工種	農地復旧工事		
5	変更契約後 工事概要	農地復旧面積0.22ha(変更なし) 埋没土砂撤去9m ³ (-6m ³) 流出農地盛土600m ³ (+44m ³) 法面盛土206m ³ (-9m ³) 表土工142m ³ (+57m ³) 土羽工(張芝)130m ² (-9m ²) 畦畔復旧工134m(+79m) 土留工1式(変更なし) 仮設道路工(鉄板)35m(変更なし)		
6	変更後 契約金額	¥10,531,400	(増額	¥1,511,400)
7	変更契約日	令和5年9月27日	(当初契約日	令和5年2月13日)
8	変更後工期	令和5年2月14日	～	令和5年9月29日
9	請負業者	住 所	八代市八幡町8-1	
		商号又は名称	(有)宮崎工業所	
		代 表 者	代表取締役 宮崎義治	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 千建道改 第2号		
2	工事名	破下線道路改良工事		
3	工事場所	八代市 千丁町新牟田		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=23.3m 施工幅員 W=1.58m~2.23m 自由勾配側溝(700×1000)L=21.7m 集水柵(800×800×1300)N=1基 表層(t=3cm)A=12㎡ 張りコンクリート(t=10cm)A=6.4㎡(t=15cm)A=3.0㎡ 車止め(L=1000)N=基 ラバーポール設置(H)N=3基		
6	変更後 契約金額	¥4,493,500	(増額	¥313,500)
7	変更契約日	令和5年9月28日	(当初契約日	令和5年7月11日)
8	変更後工期	令和5年7月12日	～	令和5年11月20日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町吉王丸1506	
		商号又は名称	大川工業	
		代 表 者	代表者 大川勝義	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条