

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 鏡建橋 第1号		
2	工事名	駒瀬橋改修工事		
3	工事場所	八代市 鏡町宝出		
4	工種	橋梁補修工事		
5	変更契約後 工事概要	橋梁延長L=4.25m 幅員 W=8.2m 伸縮継手装置設置工L=7.0m 橋面防水工A=287.0㎡ 表層工A=287.0㎡ As殻処分費V=103.0t		
6	変更後 契約金額	¥9,550,200	(増額	¥706,200)
7	変更契約日	令和5年10月3日	(当初契約日	令和5年6月14日)
8	変更後工期	令和5年6月15日	～	令和5年11月30日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町両出82-7	
		商号又は名称	両出建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 満井新也	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 公長対 第1号		
2	工事名	西中洲児童公園遊具改築工事		
3	工事場所	八代市 弥生町、錦町		
4	工種	公園工事		
5	変更契約後 工事概要	ジャングルジム改築 N=1基(変更なし) 砂場改築 N=1基(変更なし) 無筋Co殻処分 0t(12t減) 有筋Co殻処分 28t(追加) 鋼材殻処分 0.12t(0.1t増)		
6	変更後 契約金額	¥4,017,200	(増額	¥365,200)
7	変更契約日	令和5年10月4日	(当初契約日	令和5年6月5日)
8	変更後工期	令和5年6月6日	～	令和5年10月10日
9	請負業者	住 所	八代市海士江町2686-1	
		商号又は名称	(有)田原緑化園	
		代 表 者	代表取締役 田原栄喜	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 鏡農 第1号		
2	工事名	外出地区かんがい排水路改修工事		
3	工事場所	八代市 鏡町両出		
4	工種	水路工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=108.5m、排水トラフ(600×600)布設L=108.3m、小口止工N=1 箇所、排水ポンプ及び仮設電気設備の追加		
6	変更後 契約金額	¥7,704,400	(増額	¥510,400)
7	変更契約日	令和5年10月4日	(当初契約日	令和5年6月29日)
8	変更後工期	令和5年6月30日	～	令和5年10月12日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町宝出222	
		商号又は名称	(株)MATUTOMI工業	
		代 表 者	代表取締役 松田匡史	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 鏡建公園 第1号		
2	工事名	西区児童公園遊具改修工事		
3	工事場所	八代市 鏡町北新地		
4	工種	遊具改修工事		
5	変更契約後 工事概要	既設すべり台撤去 N=1基 (既設基礎コンクリート撤去処分 削除) すべり台設置 N=1基 (埋戻材 再生クラッシュランに変更)		
6	変更後 契約金額	¥2,497,000	(減額	¥22,000)
7	変更契約日	令和5年10月4日	(当初契約日	令和5年7月3日)
8	変更後工期	令和5年7月4日	～	令和5年10月10日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町太牟田2602	
		商号又は名称	(有)竹原松寿園	
		代 表 者	代表取締役 竹原博美	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道維 第1号		
2	工事名	古閑中町古閑上町線舗装工事		
3	工事場所	八代市 古閑上町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=130.0m 幅員 W=5.5~5.7m 路面切削工 A=720m ² (5m ² 減) 表層工(t=5cm)A=720m ² (5m ² 減)		
6	変更後 契約金額	¥6,327,200	(増額	¥365,200)
7	変更契約日	令和5年10月5日	(当初契約日	令和5年6月12日)
8	変更後工期	令和5年6月13日	～	令和5年10月10日
9	請負業者	住 所	八代市大村町348	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 教施工 第18号		
2	工事名	八千把小学校35人学級改修建築工事		
3	工事場所	八代市 上野町1131		
4	工種	内装改修工事		
5	変更契約後 工事概要	床(下地根太・大引改修共)・天井張替:一式、間仕切壁改修:一式、児童用カバン棚整備:一式、その他:一式、普通教室床の増張り658m ²		
6	変更後 契約金額	¥24,352,900	(増額	¥1,470,700)
7	変更契約日	令和5年10月10日	(当初契約日	令和5年3月27日)
8	変更後工期	令和5年3月28日	～	令和5年11月17日
9	請負業者	住 所	八代市八幡町5-36	
		商号又は名称	(有)鶴山建設	
		代 表 者	代表取締役 鶴山和彦	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 土道維し 第8号		
2	工事名	大村町竹原町2号線舗装補修工事		
3	工事場所	八代市 竹原町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=560m(20m増)、幅員 W=4.15~5.99m、表層工(t=5cm)A=2637 m ² (69m ² 増)		
6	変更後 契約金額	¥22,246,400	(増額	¥2,336,400)
7	変更契約日	令和5年10月10日	(当初契約日	令和5年4月14日)
8	変更後工期	令和5年4月17日	～	令和5年10月12日
9	請負業者	住 所	八代市大村町348	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 下建 第34号		
2	工事名	西宮町污水管築造工事(その18)		
3	工事場所	八代市 西宮町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=143.5m 開削工 L=143.5m 1号マンホール工 N=2箇所 小型マンホール工 N=1箇所 ます設置工 N=15箇所 表層工(t=5cm) A=432㎡ 特例措置適用 N=1式 週休2日補正 N=1式 インフレスライド適用 N=1式		
6	変更後 契約金額	¥20,274,100	(増額	¥3,422,100)
7	変更契約日	令和5年10月12日	(当初契約日	令和5年2月15日)
8	変更後工期	令和5年2月16日	～	令和5年10月20日
9	請負業者	住 所	八代市清水町2-3	
		商号又は名称	(有)隈部組	
		代 表 者	代表取締役 隈部迪	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道維 第2号		
2	工事名	永碓町七番町線舗装工事		
3	工事場所	八代市 郡築七番町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=110m(10m増)、幅員 W=6.90~7.15m、表層工(切削部) (t=5cm) A=777 m ² (63 m ² 増)、(剥取部) A=51 m ² (10 m ² 増)		
6	変更後 契約金額	¥6,967,400	(増額	¥774,400)
7	変更契約日	令和5年10月13日	(当初契約日	令和5年6月13日)
8	変更後工期	令和5年6月14日	～	令和5年10月18日
9	請負業者	住 所	八代市夕葉町3番地7	
		商号又は名称	(株)中山建設	
		代 表 者	代表取締役 中山英朗	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道維 第3号		
2	工事名	興善寺町岡町小路線舗装工事		
3	工事場所	八代市 岡町中		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=165.0m、幅員 W=3.10~6.90m、舗装版破碎 A=697㎡(追加)、表層工 (t=5cm) A=697㎡(+13㎡増)、不陸整正 A=697㎡(追加)、路面切削工 A=0㎡(-684㎡減)		
6	変更後 契約金額	¥6,237,000	(減額	¥33,000)
7	変更契約日	令和5年10月13日	(当初契約日	令和5年6月15日)
8	変更後工期	令和5年6月16日	～	令和5年10月23日
9	請負業者	住 所	八代市大村町348	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 下建 第32号		
2	工事名	西宮町污水管築造工事(その22)		
3	工事場所	八代市 西宮町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=124.5m、開削工(φ200)L=124.5m、楕円マンホールN=1 箇所、小型マンホールN=3箇所、ます設置工N=11箇所、舗装工A=228 箇所、週休2日補正、特例措置適用、インプレスライド適用		
6	変更後 契約金額	¥17,387,700	(増額	¥2,504,700)
7	変更契約日	令和5年10月16日	(当初契約日	令和5年2月16日)
8	変更後工期	令和5年2月17日	～	令和5年10月19日
9	請負業者	住 所	八代市海士江町2276番地	
		商号又は名称	(有)下村建設	
		代 表 者	代表取締役 下村良順	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及びインプレスライド条項の適用に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条、第26条第6項及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 公安対 第1号		
2	工事名	高島公園落石防護工事		
3	工事場所	八代市 高島町		
4	工種	公園工事		
5	変更契約後 工事概要	落石防止工 ロープ伏せ工 A=163.5㎡(7.5㎡減)		
6	変更後 契約金額	¥9,560,100	(減額	¥339,900)
7	変更契約日	令和5年10月17日	(当初契約日	令和5年6月14日)
8	変更後工期	令和5年6月15日	～	令和5年10月23日
9	請負業者	住 所	八代市沖町3500	
		商号又は名称	(株)魁興業	
		代 表 者	代表取締役 筑間康憲	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下建 第18号		
2	工事名	鏡第5污水管(5032号)築造工事		
3	工事場所	八代市 鏡町内田		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=31.5m、管きょ工(φ150)L=31.5m、マンホール(組立式)工N=1 箇所、ます設置工N=4箇所、表層工A=119m ²		
6	変更後 契約金額	¥5,489,000	(減額	¥55,000)
7	変更契約日	令和5年10月19日	(当初契約日	令和5年6月13日)
8	変更後工期	令和5年6月14日	～	令和5年10月23日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町下有佐411	
		商号又は名称	(資)柴田商会	
		代 表 者	代表社員 柴田幸和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 東産建道維 第1号		
2	工事名	黒淵ノ本線舗装工事		
3	工事場所	八代市 東陽町南		
4	工種	道路舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=100.0m、(w=4.40m~5.72m)不陸整正(t=3cm) A=507.0 m ² 、 表層工(t=5cm) A=507.0m ² 、区画線工(w=15cm) L=199.0m、殻運搬処理 (As殻) V=26.0m ³		
6	変更後 契約金額	¥3,749,900	(増額	¥53,900)
7	変更契約日	令和5年10月19日	(当初契約日	令和5年7月10日)
8	変更後工期	令和5年7月11日	～	令和5年10月24日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町有佐226番地	
		商号又は名称	(株)土井組	
		代 表 者	代表取締役 土井建	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 下建 第20号		
2	工事名	鏡第9污水管築造工事(その26)		
3	工事場所	八代市 鏡町貝洲		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=161.8m 開削工 L=161.8m 1号マンホール工 N=3箇所 小型マンホール工 N=3箇所 ます設置工 N=3箇所 表層工(As) A=453㎡ 特例措置適用 N=1式 インプレスライド適用 N=1式		
6	変更後 契約金額	¥17,834,300	(減額	¥990,000)
7	変更契約日	令和5年10月24日	(当初契約日	令和4年7月21日)
8	変更後工期	令和4年7月22日	～	令和5年10月31日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町下村982-1	
		商号又は名称	(株)盛土木	
		代 表 者	代表取締役 野瀬富士彦	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 下建 第21号		
2	工事名	西宮町污水管築造工事(その21)		
3	工事場所	八代市 西宮町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=170.6m 開削工 L=170.6m 1号マンホール工 N=2箇所 楕円マンホール工 N=1箇所 小型マンホール工 N=5箇所 ます設置工 N=15箇所 表層工(t=5cm) A=368㎡ 側溝布設替 L=50m 特例措置適用 N=1式 週休2日補正 N=1式 インプレスライド適用 N=1式		
6	変更後 契約金額	¥30,236,800	(増額	¥7,686,800)
7	変更契約日	令和5年10月24日	(当初契約日	令和5年2月15日)
8	変更後工期	令和5年2月16日	～	令和5年10月31日
9	請負業者	住 所	八代市弥生町6番地の11	
		商号又は名称	(有)上田技研	
		代 表 者	代表取締役 上田貢	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 土道新 第36号		
2	工事名	松江城町本町二丁目2号線舗装工事		
3	工事場所	八代市 松江城町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=193.4m、幅員W=8.94m~9.78m、表層工(車道)A=1530㎡(81㎡増)、表層工(歩道)A=415㎡(9㎡増)、上層路盤工A= 1449㎡(1390㎡増)、不陸整正A=496㎡(785㎡減)、型押カラー舗装A=339㎡(5㎡減)		
6	変更後 契約金額	¥32,368,600	(増額	¥4,648,600)
7	変更契約日	令和5年10月24日	(当初契約日	令和5年4月18日)
8	変更後工期	令和5年4月19日	～	令和5年10月31日
9	請負業者	住 所	八代市大村町348	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 復災林 第9号		
2	工事名	林道坂本山江線災害復旧工事(R2 7月災2・4号)		
3	工事場所	八代市 坂本町葉木		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	2号箇所 復旧延長L=127.0m、幅員W=5.0m 法面工(簡易吹付法砕工)A=1,077.9㎡、コンクリートブロック積A=36.0㎡、アス ファルト舗装工A=373.0㎡、アスカーブL=36.7m、ガードレールL=2.5m 4号箇所(その1) 復旧延長L=16.0m、幅員W=5.0m法面工(植生基材吹付 工)A=232.6㎡ 4号箇所(その2) 復旧延長L=30.0m、幅員W=5.0m法面工(簡易吹付法砕 工)A=885.4㎡		
6	変更後 契約金額	¥63,580,000	(増額	¥5,500,000)
7	変更契約日	令和5年10月25日	(当初契約日	令和4年12月21日)
8	変更後工期	令和4年12月22日	～	令和5年10月31日
9	請負業者	住 所	八代市坂本町荒瀬4143-1	
		商号又は名称	(有)建工	
		代 表 者	代表取締役 山下修	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 泉林災 第2号		
2	工事名	林道南川内線災害復旧工事(R2 7月災1号・2号・3号)		
3	工事場所	八代市 泉町柿迫		
4	工種	災害復旧工事		
5	変更契約後 工事概要	1号:施工延長L=38m、補強土壁工A=25.9㎡、法面保護工A=136.6㎡ (14.4㎡増)、舗装工A=219.3㎡、2号:施工延長L=112m、垂直擁壁工A =15.0㎡、法面保護工A=334.0㎡(49.0㎡減)、舗装工=512.1㎡、3号:施 工延長L=59.0m、法面保護工A=1115.5㎡(26.2㎡増)、補強土壁工A= 70.0㎡、舗装工A=61.0㎡		
6	変更後 契約金額	¥29,020,200	(減額	¥239,800)
7	変更契約日	令和5年10月25日	(当初契約日	令和5年3月14日)
8	変更後工期	令和5年3月15日	～	令和5年10月27日
9	請負業者	住 所	八代市泉町下岳3125	
		商号又は名称	(有)丸光工業	
		代 表 者	代表取締役 遠山光義	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 復災道 第8号		
2	工事名	市道下鎌瀬・上鎌瀬線災害復旧工事(R2災第2933号)外1件合併		
3	工事場所	八代市 坂本町鎌瀬		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=197.8m、垂直擁壁工L=0m、大型ブロック積工A=199.0㎡、中型 ブロック積工A=373.0㎡、舗装工A=269.0㎡、防護柵工L=97.3m、工事用道路 V=345m ³ 、		
6	変更後 契約金額	¥78,699,500	(減額	¥18,430,500)
7	変更契約日	令和5年10月26日	(当初契約日	令和4年9月30日)
8	変更後工期	令和4年10月3日	～	令和5年10月31日
9	請負業者	住 所	八代市坂本町荒瀬6330番地	
		商号又は名称	(株)宮崎建設	
		代 表 者	代表取締役 宮崎浩昭	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道社 第1号		
2	工事名	宮地町4号線電線共同溝工事(その1)		
3	工事場所	八代市 妙見町		
4	工種	電線共同溝工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=57.3m 舗装工 A=115.0㎡(80㎡増) ボデイ管(直管VP φ 200) L=54.0m 共用FA管(直管VP φ 150) L=53.0m PV管(直管 φ 50) L=35.0m(14m増)		
6	変更後 契約金額	¥6,208,400	(増額	¥851,400)
7	変更契約日	令和5年10月26日	(当初契約日	令和5年7月20日)
8	変更後工期	令和5年7月21日	～	令和5年11月6日
9	請負業者	住 所	八代市日置町702-1	
		商号又は名称	(有)英弘建設	
		代 表 者	代表取締役 秋吉弘二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 東産建道維 第4号		
2	工事名	久木野座連線法面改良工事		
3	工事場所	八代市 東陽町河俣		
4	工種	法面処理工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=51.6m、モルタル吹付工A=393㎡		
6	変更後 契約金額	¥7,176,400	(減額	¥303,600)
7	変更契約日	令和5年10月31日	(当初契約日	令和5年8月2日)
8	変更後工期	令和5年8月3日	～	令和6年2月5日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町有佐226番地	
		商号又は名称	(株)土井組	
		代 表 者	代表取締役 土井建	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条