

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 東産建道維 第3号		
2	工事名	西原琵琶古閑線舗装工事		
3	工事場所	八代市 東陽町北		
4	工種	道路舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=85.0m、(w=4.63m~6.06m) 不陸整正、1工区(t=6cm)A=384.0m ² 、2工区(t=7cm)A=70.1m ² 、 表層工(t=5cm)A=454.0m ² 、表層工(t=3cm)A=31.0m ² 殻運搬処理(As殻)V=47.0m ³		
6	変更後 契約金額	¥3,681,700	(増額	¥546,700)
7	変更契約日	令和5年11月1日	(当初契約日	令和5年7月26日)
8	変更後工期	令和5年7月27日	～	令和5年11月8日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町両出1324-1	
		商号又は名称	(株)江川組	
		代 表 者	代表取締役 江川信二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 鏡建都下水 第3号		
2	工事名	貝洲7番割排水路改修工事		
3	工事場所	八代市 鏡町貝洲		
4	工種	都市下水路工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=208.1m、W=平均0.55m 底調整コンクリート工L=208.1m 排水管布設替工N=2箇所		
6	変更後 契約金額	¥2,515,700	(増額	¥205,700)
7	変更契約日	令和5年11月2日	(当初契約日	令和5年8月2日)
8	変更後工期	令和5年8月3日	～	令和5年11月6日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町塩浜392	
		商号又は名称	(有)浜崎建設	
		代 表 者	代表取締役 浜崎保彦	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 東建河災 第2号		
2	工事名	箱石川災害復旧工事(R4災第207号)		
3	工事場所	八代市 東陽町小浦		
4	工種	護岸復旧工事		
5	変更契約後 工事概要	復旧延長L=5.0m、コンクリートブロック積工(岩着)A=16.0㎡、仮設道路(敷砂利)L=56.1m		
6	変更後 契約金額	¥6,844,200	(減額	¥294,800)
7	変更契約日	令和5年11月6日	(当初契約日	令和5年2月14日)
8	変更後工期	令和5年2月15日	～	令和5年11月8日
9	請負業者	住 所	八代市東陽町河俣1244	
		商号又は名称	(有)武永建設	
		代 表 者	代表取締役 武永直子	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道新 第3号		
2	工事名	植柳元町植柳上町2号線改良工事		
3	工事場所	八代市 植柳上町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=88.2m 幅員W=5.85~13.29m 側溝工L=89.1m 集水柵工N=1箇所 舗装工A=538㎡(3.0㎡増) 縁石工L=91.2m(3.2m増) 擁壁工L=84m 防護柵工L=83m		
6	変更後 契約金額	¥21,491,800	(増額	¥96,800)
7	変更契約日	令和5年11月6日	(当初契約日	令和5年6月27日)
8	変更後工期	令和5年6月28日	～	令和6年1月12日
9	請負業者	住 所	八代市本野町890	
		商号又は名称	(有)田畑組	
		代 表 者	代表取締役 田畑直	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 千建道維 第3号		
2	工事名	小代川原線舗装補修工事		
3	工事場所	八代市 千丁町新牟田		
4	工種	舗装補修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=153.3m 幅員W=6.15m 上層路盤A=943m ² 下層路盤A=943m ² 不陸整正A=43m ² 表層A=986m ² 区画線設置(実・白・15)L=307m (実・黄・15)L=153m (実・白・45)L=28m (記号換算・白)L=36m		
6	変更後 契約金額	¥12,746,800	(増額	¥151,800)
7	変更契約日	令和5年11月6日	(当初契約日	令和5年8月3日)
8	変更後工期	令和5年8月4日	～	令和5年12月26日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町古閑出2976	
		商号又は名称	(株)田中組	
		代 表 者	代表取締役 辻本秀一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 復災道 第5号		
2	工事名	市道木折・責線災害復旧工事(R2災第3426号)外2件合併		
3	工事場所	八代市 坂本町鮎尾		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=133.5m、大型ブロック積工A=346㎡、L型擁壁工22.0m、現場打ちL型擁壁工V=7.7㎡、舗装工A=516㎡、ガードレール設置工L=124m		
6	変更後 契約金額	¥66,449,900	(増額	¥2,108,700)
7	変更契約日	令和5年11月8日	(当初契約日	令和4年8月18日)
8	変更後工期	令和4年8月19日	～	令和5年11月10日
9	請負業者	住 所	八代市坂本町坂本2456-1	
		商号又は名称	西技工業(株) 大平営業所	
		代 表 者	所長 岸川謙二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下建 第16号		
2	工事名	植柳新町二丁目污水管築造工事(その9)		
3	工事場所	八代市 植柳新町二丁目		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=195.8m 管きょ工(φ200)L=195.8m 1号マンホール工N=1箇所 小型マンホール工N=3箇所 ます設置工N=11箇所 表層工A=915㎡		
6	変更後 契約金額	¥19,817,600	(増額	¥1,777,600)
7	変更契約日	令和5年11月8日	(当初契約日	令和5年6月19日)
8	変更後工期	令和5年6月20日	～	令和6年1月15日
9	請負業者	住 所	八代市葭牟田町463-1	
		商号又は名称	(有)葭岡産業	
		代 表 者	代表取締役 葭岡忠雄	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 下建 第29号		
2	工事名	妙見町污水管築造工事(その4)		
3	工事場所	八代市 妙見町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=300.30m 開削工(φ200)L=58.0m 開削工(φ150)L=242.3m 1号マンホール N=2箇所 小型マンホール N=1箇所 ます設置工 N=16箇所 素掘り区間から軽量鋼矢板への変更 インプレスライド適用 N=1式		
6	変更後 契約金額	¥32,608,400	(増額	¥13,468,400)
7	変更契約日	令和5年11月9日	(当初契約日	令和4年9月2日)
8	変更後工期	令和4年9月5日	～	令和5年11月14日
9	請負業者	住 所	八代市弥生町3-13	
		商号又は名称	(株)東営建設	
		代 表 者	代表取締役 山田洋平	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 鏡建道改 第4号		
2	工事名	内田江向西区線改良工事		
3	工事場所	八代市 鏡町宝出		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=72.25m 自由勾配側溝布設工L=72.25m 表層工A=134.0㎡ As殻処分費V=28.0t Co殻処分費V=87.0t		
6	変更後 契約金額	¥7,449,200	(増額	¥816,200)
7	変更契約日	令和5年11月9日	(当初契約日	令和5年6月28日)
8	変更後工期	令和5年6月29日	～	令和5年11月30日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町宝出1040-2	
		商号又は名称	(有)水野産業	
		代 表 者	代表取締役 吉田克	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 教施工 第26号		
2	工事名	文政小学校公共下水道接続工事		
3	工事場所	八代市 鏡町両出1371		
4	工種	管工事		
5	変更契約後 工事概要	機械設備 排水設備 一式、浄化槽設備 一式、撤去工事 一式 電気設備 動力設備 一式、撤去工事 一式 ※排水経路の見直しによる変更、自然状況に応じた保護砂の仕様変更、撤去工事の追加変更		
6	変更後 契約金額	¥9,020,000	(増額	¥583,000)
7	変更契約日	令和5年11月10日	(当初契約日	令和5年6月26日)
8	変更後工期	令和5年6月27日	～	令和5年11月17日
9	請負業者	住 所	八代市迎町1-2-16	
		商号又は名称	角坂設備(株)	
		代 表 者	代表取締役 角坂浩二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 千建道改 第4号		
2	工事名	稲荷下線道路改良工事		
3	工事場所	八代市 千丁町古閑出		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=20.0m、施工幅員 W=4.30m~4.56m、自由勾配側溝(600×800)L=10.0m、(600×900)L=2.0m、(600×1000)L=2.0m、(600×1100)L=2.0m、(600×1200)L=4.0m、表層工t=50 A=13.0m ² 、路盤工t=150 A=13.0m ²		
6	変更後 契約金額	¥3,384,700	(減額	¥586,300)
7	変更契約日	令和5年11月10日	(当初契約日	令和5年8月9日)
8	変更後工期	令和5年8月10日	～	令和5年12月28日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町吉王丸1506	
		商号又は名称	大川工業	
		代 表 者	代表者 大川勝義	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第1号
2	工事名	八代市公民館吊天井改修建築工事
3	工事場所	八代市 千丁町新牟田1433
4	工種	天井改修工事
5	変更契約後 工事概要	ホール天井改修:防災防護ネット張り 330+48.5=378.5㎡、ホワイエ天井改修:防災防護ネット張り 54.7+81.2=135.9㎡ ・アスベスト分析調査 3ヶ所(1ヶ所増) ・天井落下支持金物の工法を適宜変更 ・ホール客席取外し復旧 269席(157席増) ・ホール壁開口復旧 鋼板から木板へ材質変更 ・ホール天井開口復旧 14ヶ所(4ヶ所増) ・栈敷席天井開口復旧 1ヶ所(6ヶ所減) ・ホワイエ天井張替 4.3㎡(追加)
6	変更後 契約金額	¥33,475,200 (増額 ¥420,200)
7	変更契約日	令和5年11月13日 (当初契約日 令和5年5月16日)
8	変更後工期	令和5年5月17日 ~ 令和5年11月30日
9	請負業者	住 所 八代市横手本町4-13 商号又は名称 (株)山田工業 代 表 者 代表取締役 山田竜也
10	変更契約の理由	

設計図書の変更に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 教施工 第19号		
2	工事名	八千把小学校35人学級改修電気設備工事		
3	工事場所	八代市 上野町1131		
4	工種	電気工事		
5	変更契約後 工事概要	電気設備一式 ・照明設備工事 一式、コンセント設備工事 一式、弱電設備工事 一式、 動力幹線設備工事 一式 ・特例措置(インフラライド条項)の適用に伴う変更、週休2日試行工事の達成 に伴う変更、通信ケーブルのルート変更に伴う変更		
6	変更後 契約金額	¥2,607,000	(増額	¥171,600)
7	変更契約日	令和5年11月16日	(当初契約日	令和5年3月28日)
8	変更後工期	令和5年3月29日	～	令和5年11月17日
9	請負業者	住 所	八代市田中北町4-10-3	
		商号又は名称	(株)原田総合電気設備	
		代 表 者	代表取締役 丸塚歩	
10	変更契約の理由	特例措置適用に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道維 第4号		
2	工事名	昭和南北19号線舗装工事		
3	工事場所	八代市 昭和明徴町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=135.0m、幅員 W=4.60~5.20m、表層工 (t=5cm) A=673m ² (-16m ² 減)、道路側溝 L=14m (+14m増)		
6	変更後 契約金額	¥6,928,900	(増額	¥1,021,900)
7	変更契約日	令和5年11月17日	(当初契約日	令和5年8月1日)
8	変更後工期	令和5年8月2日	～	令和5年11月27日
9	請負業者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 鏡建都下水 第2号		
2	工事名	上鏡島松排水路改修工事		
3	工事場所	八代市 鏡町上鏡		
4	工種	都市下水路工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=50.6m 重力式擁壁工L=21.5m 片L型水路L=16.0m 底張コンクリートL=34.7m 根固工H500L=21.5m 根固工H900L=16.0m		
6	変更後 契約金額	¥4,975,300	(増額	¥344,300)
7	変更契約日	令和5年11月17日	(当初契約日	令和5年8月8日)
8	変更後工期	令和5年8月9日	～	令和5年11月22日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町下有佐411	
		商号又は名称	(資)柴田商会	
		代 表 者	代表社員 柴田幸和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 鏡農 第4号		
2	工事名	北新地中区道路改良工事		
3	工事場所	八代市 鏡町北新地		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=192.5m、擁壁工L型擁壁工(H=800~1000) L=192.5m、舗装 工上層路盤工(M-40・t=150)A=362m ² 、小口止工N=2箇所		
6	変更後 契約金額	¥15,276,800	(増額	¥173,800)
7	変更契約日	令和5年11月17日	(当初契約日	令和5年9月14日)
8	変更後工期	令和5年9月15日	～	令和6年2月13日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町鏡470-3	
		商号又は名称	(株)マツミ工業	
		代 表 者	代表取締役 松見勇一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第2号		
2	工事名	八代市公民館吊天井改修電気設備工事		
3	工事場所	八代市 千丁町新牟田1433		
4	工種	電気設備工事		
5	変更契約後 工事概要	<ul style="list-style-type: none">・客席ホール用の照明仕様変更、仕様変更に伴う改造及び照明残置 1式・アンプ用電源ユニット、ユニット用ラック 1式・誘導灯用リニューアルプレート追加 1式・風除室非常灯仕様変更 1式		
6	変更後 契約金額	¥31,130,000	(増額	¥1,826,000)
7	変更契約日	令和5年11月21日	(当初契約日	令和5年5月18日)
8	変更後工期	令和5年5月19日	～	令和5年11月30日
9	請負業者	住 所	八代市高下西町1400	
		商号又は名称	上村電業・ワコー電設建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 上村雄治	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下建 第8号		
2	工事名	鏡第9污水管築造工事(その31)		
3	工事場所	八代市 鏡町両出		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=213.0m 開削工 L=213.0m 1号マンホール工 N=4箇所 小型マンホール工 N=1箇所 ます設置工 N=12箇所 表層工 A=839㎡ 特例措置適用 N=1式		
6	変更後 契約金額	¥27,406,500	(増額	¥1,512,500)
7	変更契約日	令和5年11月22日	(当初契約日	令和5年5月18日)
8	変更後工期	令和5年5月19日	～	令和6年1月16日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町有佐226番地	
		商号又は名称	(株)土井組	
		代 表 者	代表取締役 土井建	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 下建 第51号		
2	工事名	植柳新町二丁目污水管築造工事(その7)		
3	工事場所	八代市 植柳新町二丁目		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=360.2m、管きょ工(φ200) L=360.2m、1号マンホール工 N=3箇所、ます設置工 N=25箇所、表層工(t=5cm) A=1790㎡、柱 列式地盤改良工 N=1式、薬液注入工 N=1式、特例措置の適用		
6	変更後 契約金額	¥64,405,000	(増額	¥24,585,000)
7	変更契約日	令和5年11月24日	(当初契約日	令和5年4月24日)
8	変更後工期	令和5年4月25日	～	令和6年1月12日
9	請負業者	住 所	八代市古閑浜町3448番地29	
		商号又は名称	昭和工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 吉川昭五	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更及び期間の延長		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 教施工 第17号		
2	工事名	日奈久中学校耐震性受水槽新設工事		
3	工事場所	八代市 日奈久竹之内町4332-1		
4	工種	受水槽設置工事		
5	変更契約後 工事概要	樹木伐採伐根=1式 追加 消火・配管用炭素鋼鋼管(白) 屋外架空 50A=17m 追加 消火用高性能ポリエチレン管 地中配管 PE 65A=13m 追加 フレキシブルジョイント ヘローズ形 50A=1個 追加 埋設標識テープ 150幅=13m 追加 保温工事=1式 追加 足場工事=1式 追加 土工事=1式 追加 アスベスト含有建材除去=1式 追加 処分費(木くず)=1式 追加		
6	変更後 契約金額	¥42,405,000	(増額	¥880,000)
7	変更契約日	令和5年11月27日	(当初契約日	令和5年3月17日)
8	変更後工期	令和5年3月20日	～	令和5年11月30日
9	請負業者	住 所	八代市築添町1623番地3	
		商号又は名称	(有)吉田設備	
		代 表 者	代表取締役 吉田光	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下建 第17号		
2	工事名	植柳新町一丁目污水管築造工事(その8)		
3	工事場所	八代市 植柳新町一丁目		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=92.7m 開削工(φ200) L=92.7m 1号マンホール N= 3箇所 小型マンホール N= 2箇所 ます設置工 N= 5箇所 表層工(t=5cm) A= 334㎡		
6	変更後 契約金額	¥9,240,000	(減額	¥22,000)
7	変更契約日	令和5年11月27日	(当初契約日	令和5年6月22日)
8	変更後工期	令和5年6月23日	～	令和5年11月30日
9	請負業者	住 所	八代市古城町2762番地9	
		商号又は名称	(株)岡本工業	
		代 表 者	代表取締役 岡本美喜男	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道新 第6号		
2	工事名	植柳下町植柳元町1号線改良工事		
3	工事場所	八代市 植柳元町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=22.0m、幅員 W=4.67m~6.49m、L型擁壁(H=1200) L= 10.3 m、U型側溝(240) L= 9.6m、表層工 A=139.1m ² (7.7m ² 増)、路盤工(M- 40) A=114.2m ²		
6	変更後 契約金額	¥4,568,300	(増額	¥1,114,300)
7	変更契約日	令和5年11月27日	(当初契約日	令和5年6月20日)
8	変更後工期	令和5年6月21日	～	令和5年11月30日
9	請負業者	住 所	八代市本野町1737	
		商号又は名称	浜田建設(有)	
		代 表 者	代表取締役 濱田昭二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 鏡建公補 第1号		
2	工事名	鏡ヶ池公園園路改修工事		
3	工事場所	八代市 鏡町鏡村		
4	工種	公園改修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=253.2m 幅員 W=1.70-2.10m ウレタン弾性舗装工A=522.0m ² 地先境界ブロック工L=206.3m		
6	変更後 契約金額	¥16,239,300	(増額	¥619,300)
7	変更契約日	令和5年11月27日	(当初契約日	令和5年6月29日)
8	変更後工期	令和5年6月30日	～	令和5年11月30日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町両出1324-1	
		商号又は名称	(株)江川組	
		代 表 者	代表取締役 江川信二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 鏡建総 第1号		
2	工事名	下村1号線舗装工事		
3	工事場所	八代市 鏡町有佐		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=387m、幅員W=5.0m オーバーレイ工A=1473m ² As舗装工A=436m ² 防草コンクリート工A=470m ² 区画線工L=774m		
6	変更後 契約金額	¥16,562,700	(増額	¥227,700)
7	変更契約日	令和5年11月28日	(当初契約日	令和5年6月30日)
8	変更後工期	令和5年7月3日	～	令和5年11月28日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町内田1501番地	
		商号又は名称	(株)高野組	
		代 表 者	代表取締役 高野大介	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 泉林道 第3号		
2	工事名	水無谷橋補修工事		
3	工事場所	八代市 泉町下岳		
4	工種	橋梁補修工事		
5	変更契約後 工事概要	橋梁延長 L=8.6m 幅員 W=4.0m 上部工補修 断面補修工 V=1.43 m ³ (0.07m ³ 増) 仮設工 足場工 A=38.6m ² (4.3m ² 増)		
6	変更後 契約金額	¥11,900,900	(増額	¥1,505,900)
7	変更契約日	令和5年11月29日	(当初契約日	令和5年4月18日)
8	変更後工期	令和5年4月19日	～	令和5年12月15日
9	請負業者	住 所	八代市泉町柿迫8155	
		商号又は名称	岩奥産業(株)	
		代 表 者	代表取締役 森崎勇二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 鏡建道改 第2号		
2	工事名	芝口麓川通2号線改良工事		
3	工事場所	八代市 鏡町芝口		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=101.7m 幅員 W=4.5~5.1m 自由勾配側溝 L=97.3m As舗装工 A=383m ² 無筋コンクリート処分 V=79t 有筋コンクリート処分 V= 0t 廃プラスチック類処分 V=150kg		
6	変更後 契約金額	¥19,797,800	(増額	¥162,800)
7	変更契約日	令和5年11月30日	(当初契約日	令和5年6月14日)
8	変更後工期	令和5年6月15日	～	令和5年12月13日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町両出82-7	
		商号又は名称	両出建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 満井新也	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条