

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 千建道維 第4号
2	工事名	太新線舗装補修工事
3	工事場所	八代市 千丁町新牟田
4	工種	舗装補修工事
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=118m 幅員W=5.58m~6.20m 上層路盤A=654㎡ 下層路盤A=654㎡ 不陸整正A=21㎡ 表層(t=4cm)A=708㎡ (t=5cm)A=21㎡ 基層A=654㎡ 区画線設置(実・白・15)L=228m (実・白・45)L=21m (実・白・換算)L=24m 舗装版破碎(t=15cm以下)A=678㎡
6	変更後 契約金額	¥13,022,900 ( 増額 ¥592,900 )
7	変更契約日	令和5年12月1日 ( 当初契約日 令和5年8月23日 )
8	変更後工期	令和5年8月24日 ~ 令和5年12月18日
9	請負業者	住 所 八代市千丁町太牟田459-2 商号又は名称 (株)栄興 代 表 者 代表取締役 橋本貴久
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 水施 第17号		
2	工事名	妙見町配水管移設工事(その2)		
3	工事場所	八代市 妙見町		
4	工種	配水管布設工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 HPPE φ 50 SL=334.0m HIVP(RR) φ 50 SL=1.6m PE φ 25 SL=3.0m 仕切弁 φ 50 N=2基 布設他一式		
6	変更後 契約金額	¥11,809,600	( 増額	¥1,414,600 )
7	変更契約日	令和5年12月4日	( 当初契約日	令和4年12月13日 )
8	変更後工期	令和4年12月14日	～	令和5年12月8日
9	請負業者	住 所	八代市古閑中町3034番地	
		商号又は名称	(有)三幸設備工業	
		代 表 者	代表取締役 木村俊介	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 鏡建道改 第1号		
2	工事名	西区2号線改良工事		
3	工事場所	八代市 鏡町北新地		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	1工区 施工延長L=89.0m 幅員 W=3.90-4.51m L型擁壁工 L=81.9m 2工区 施工延長L=73.4m 幅員 W=4.50m L型擁壁工 L=73.3m		
6	変更後 契約金額	¥14,097,600	( 増額	¥3,132,800 )
7	変更契約日	令和5年12月5日	( 当初契約日	令和5年6月16日 )
8	変更後工期	令和5年6月19日	～	令和6年2月20日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町下村982-1	
		商号又は名称	(株)盛土木	
		代 表 者	代表取締役 野瀬富士彦	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 千建道維 第6号		
2	工事名	24番割線舗装工事		
3	工事場所	八代市 千丁町古閑出		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=95.0m、幅員 W=3.25~3.3m、舗装工 表層A=313m <sup>2</sup> 、不陸整正 A=313m <sup>2</sup>		
6	変更後 契約金額	¥2,484,900	( 増額	¥119,900 )
7	変更契約日	令和5年12月6日	( 当初契約日	令和5年11月2日 )
8	変更後工期	令和5年11月6日	～	令和6年1月25日
9	請負業者	住 所	八代市大村町348	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 復災林 第12号		
2	工事名	林道山洪線災害復旧工事(R2 7月災3号)		
3	工事場所	八代市 坂本町川岳		
4	工種	災害復旧工事		
5	変更契約後 工事概要	復旧延長 L=51.2 m W=4.0 m 擁壁工 V=53.6 m <sup>3</sup> 、法面保護工(植生シート工) A=168.0 m <sup>2</sup> 、排水施設工(コルゲートパイプ) L=19.2 m		
6	変更後 契約金額	¥16,689,200	( 増額	¥183,700 )
7	変更契約日	令和5年12月8日	( 当初契約日	令和5年3月9日 )
8	変更後工期	令和5年3月10日	～	令和5年12月15日
9	請負業者	住 所	八代市郡築二番町92-2	
		商号又は名称	(有)碓山建設	
		代 表 者	代表取締役 碓山太郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 千建道維 第1号		
2	工事名	29番割十町線舗装工事		
3	工事場所	八代市 千丁町古閑出		
4	工種	舗装補修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=160m 幅員 W=6.60m アスファルト舗装工A=1,056㎡ 不陸整正A=1,056㎡ 区画線設置(実線・白・15cm)L=320m 舗装版破碎A=1,020㎡ 殻運搬V=54㎡ 処分量T=127t		
6	変更後 契約金額	¥8,424,900	( 増額	¥9,900 )
7	変更契約日	令和5年12月8日	( 当初契約日	令和5年7月24日 )
8	変更後工期	令和5年7月25日	～	令和5年12月13日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町内田1501番地	
		商号又は名称	(株)高野組	
		代 表 者	代表取締役 高野大介	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道復 第3号		
2	工事名	中津道八代線改良工事(その1)		
3	工事場所	八代市 坂本町坂本		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=320.0m(80m減)、路体盛土 V=7012m <sup>3</sup> (1136m <sup>3</sup> 増) 路床盛土 V=3632m <sup>3</sup> (3632m <sup>3</sup> 増) 起点部迂回路 L=154m、終点部迂回路 L=230m		
6	変更後 契約金額	¥49,854,200	( 増額	¥25,695,450 )
7	変更契約日	令和5年12月8日	( 当初契約日	令和5年8月8日 )
8	変更後工期	令和5年8月9日	～	令和6年2月19日
9	請負業者	住 所	八代市葭牟田町463-1	
		商号又は名称	(有)葭岡産業	
		代 表 者	代表取締役 葭岡忠雄	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道新 第15号		
2	工事名	竜西東西18号線改良工事		
3	工事場所	八代市 上日置町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=96.4m、幅員W=15.50m 舗装工 A=658 m <sup>2</sup> (79 m <sup>2</sup> 増) ブロック舗装工L=117 m( 8 m 増) 側溝工 L= 53.7m( 0.3m 減) 縁石工 L=105.5m(30.7m 増) 擁壁工 L= 34 m(13 m 増) 区画線工 L=594.4m( 5.6m 増)		
6	変更後 契約金額	¥15,717,900	( 増額	¥1,802,900 )
7	変更契約日	令和5年12月8日	( 当初契約日	令和5年9月14日 )
8	変更後工期	令和5年9月15日	～	令和6年3月15日
9	請負業者	住 所	八代市弥生町6番地の11	
		商号又は名称	(有)上田技研	
		代 表 者	代表取締役 上田貢	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条



## 変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 復災道 第10号		
2	工事名	市道市ノ俣線災害復旧工事(R2災第4287号)		
3	工事場所	八代市 坂本町中津道		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	復旧延長L=120m、大型ブロック積工 A=641 m <sup>2</sup> 、小口止N=2箇所、落石防護柵 (H=1.5m)L=68m、路側防護柵L=90m、路盤(t=15cm)A=407 m <sup>2</sup> 、表層(t=5 cm)A=410 m <sup>2</sup>		
6	変更後 契約金額	¥94,450,400	( 増額	¥2,050,400 )
7	変更契約日	令和5年12月12日	( 当初契約日	令和5年2月7日 )
8	変更後工期	令和5年2月8日	～	令和5年12月15日
9	請負業者	住 所	八代市松崎町429-2	
		商号又は名称	(株)松中土建	
		代 表 者	代表取締役 松中幸治	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第26条第6項及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第43号		
2	工事名	東陽スポーツセンター防鳥ネット設置工事		
3	工事場所	八代市 東陽町南1285		
4	工種	防鳥ネット設置工事		
5	変更契約後 工事概要	15mmネット H4400×W5550 16か所		
6	変更後 契約金額	¥2,985,400	( 増額	¥232,760 )
7	変更契約日	令和5年12月12日	( 当初契約日	令和5年9月12日 )
8	変更後工期	令和5年9月13日	～	令和5年12月22日
9	請負業者	住 所	熊本市東区戸島西5-5-57	
		商号又は名称	山王(株)	
		代 表 者	代表取締役 深水弘一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下建 第13号		
2	工事名	高島町污水管築造工事(その5)		
3	工事場所	八代市 高島町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=131.6m 開削工(φ200) L=131.6m 1号マンホール N= 3箇所 小型マンホール N= 1箇所 ます設置工 N= 7箇所 表層工(t=5cm) A= 633m <sup>2</sup> 特例措置の適用 N=1式		
6	変更後 契約金額	¥22,430,100	( 増額	¥2,855,600 )
7	変更契約日	令和5年12月13日	( 当初契約日	令和5年5月31日 )
8	変更後工期	令和5年6月1日	～	令和6年1月9日
9	請負業者	住 所	八代市塩屋町5-23	
		商号又は名称	(株)福岡土木	
		代 表 者	代表取締役 福岡孝	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下建 第36号		
2	工事名	水処理センターNo.1散水ポンプ更新工事		
3	工事場所	八代市 新港町三丁目1		
4	工種	ポンプの更新工事		
5	変更契約後 工事概要	散水ポンプ 電圧:400V 出力:3,7kW 口径:Φ40mm 全揚程:34m 吐出量:0.2m <sup>3</sup> /min 回転数:1790rpm 仕切りバルブ 10K 100A		
6	変更後 契約金額	¥2,792,900	( 増額	¥221,100 )
7	変更契約日	令和5年12月15日	( 当初契約日	令和5年9月26日 )
8	変更後工期	令和5年9月27日	～	令和6年2月29日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町古閑出210-2	
		商号又は名称	島田工業(株) 八代営業所	
		代 表 者	所長 松永征二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 千建依 第1号		
2	工事名	美湯菜館撤去に伴う転落防止柵等設置工事		
3	工事場所	八代市 千丁町新牟田		
4	工種	安全施設 (道路標識等)工事		
5	変更契約後 工事概要	転落防止柵L=34.0m、擬石ボラードN=12本、コンクリート削孔N=8孔		
6	変更後 契約金額	¥2,680,700	( 減額	¥157,300 )
7	変更契約日	令和5年12月15日	( 当初契約日	令和5年9月22日 )
8	変更後工期	令和5年9月25日	～	令和6年1月19日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町太牟田459-2	
		商号又は名称	(株)栄興	
		代 表 者	代表取締役 橋本貴久	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 農整 第10号		
2	工事名	西片町農道舗装工事		
3	工事場所	八代市 西片町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=66.6m(増減なし)、幅員 W=2.30m~2.55m(0.15m増)、アスファルト舗装工 A=161.0㎡(5.0㎡増)、上層路盤工 A=161.0㎡(5.0㎡増)、嵩上げコンクリート(L=2.0m) 削除、Co取壊 V=17.0㎡(7.6㎡増)、Co殻運搬処分 W=41t(19t増)、安定処理工 V=16㎡(追加)		
6	変更後 契約金額	¥1,676,400	( 増額	¥180,400 )
7	変更契約日	令和5年12月15日	( 当初契約日	令和5年9月25日 )
8	変更後工期	令和5年9月26日	～	令和5年12月22日
9	請負業者	住 所	八代市港町262-18	
		商号又は名称	八代港湾工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 石尾浩一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第4号		
2	工事名	第三中学校トイレ改修建築工事		
3	工事場所	八代市 中北町3378番地5		
4	工種	建築工事		
5	変更契約後 工事概要	【23-1棟】生徒用トイレ改修 改修床面積196.59㎡(多目的トイレ新設含む)【24-1棟】職員用トイレ改修 改修床面積27.56㎡【仮設トイレ】設置及び撤去 一式 【屋外トイレ】トイレブース新設 一式		
6	変更後 契約金額	¥45,632,400	( 増額	¥2,182,400 )
7	変更契約日	令和5年12月18日	( 当初契約日	令和5年6月27日 )
8	変更後工期	令和5年6月28日	～	令和6年1月31日
9	請負業者	住 所	八代市松江町532	
		商号又は名称	(有)尾崎建設	
		代 表 者	代表取締役 尾崎寿昭	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第40号		
2	工事名	上日置児童公園トイレ改築工事(建築工事)		
3	工事場所	八代市 上日置町字八幡1847-1		
4	工種	建築工事		
5	変更契約後 工事概要	既設トイレ棟壁吹付塗材アスベスト除去 54.7㎡、既設トイレ棟解体 CB造平屋建 7.20㎡、ポンプ庫解体 CB造平屋建 0.94㎡、トイレ棟改築 コンクリート造平屋建 12.96㎡、ホース格納箱移設		
6	変更後 契約金額	¥9,164,100	( 増額	¥1,288,100 )
7	変更契約日	令和5年12月18日	( 当初契約日	令和5年9月1日 )
8	変更後工期	令和5年9月4日	～	令和6年2月26日
9	請負業者	住 所	八代市泉町下岳2793	
		商号又は名称	山本建築	
		代 表 者	代表者 山本孝行	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更及び期間の延長		

八代市公共工事請負契約約款第18条



## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 千農 第4号		
2	工事名	北吉王丸地区排水路改修工事		
3	工事場所	八代市 千丁町吉王丸		
4	工種	排水路改修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=49.6m 排水工・U型側溝(240)L=48.7m 集水ます工N=1箇所 止壁工N=1箇所 最新資材等単価への特例措置		
6	変更後 契約金額	¥2,440,900	( 増額	¥130,900 )
7	変更契約日	令和5年12月19日	( 当初契約日	令和5年9月13日 )
8	変更後工期	令和5年9月14日	～	令和6年1月22日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町吉王丸953	
		商号又は名称	(株)シモサキ建設	
		代 表 者	代表取締役 下先正剛	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 農整 第3号		
2	工事名	植柳下町12号線改良工事		
3	工事場所	八代市 植柳下町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=89.1m 道路側溝 L=169 m(増減なし) 表層工 A=166 m <sup>2</sup> (40m <sup>2</sup> 減) 上層路盤工 A=361 m <sup>2</sup> (増減なし) 舗装版取壊し(Co版) A= 7.1m <sup>2</sup> (119.9m <sup>2</sup> 減) 構造物取壊し(無筋) V= 25 m <sup>3</sup> (12m <sup>3</sup> 増) 防草シート撤去再設置 N= 1 式(内容変更) 植栽撤去 N= 1 式(追加) ※最新単価等への設計変更に係る特例措置の適用		
6	変更後 契約金額	¥15,858,700	( 増額	¥1,129,700 )
7	変更契約日	令和5年12月25日	( 当初契約日	令和5年6月27日 )
8	変更後工期	令和5年6月28日	～	令和6年1月10日
9	請負業者	住 所	八代市平山新町4963	
		商号又は名称	(有)徳本建設	
		代 表 者	代表取締役 徳本敏男	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更及び特例措置の適用		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道維社 第2号		
2	工事名	永碓町古閑中町1号線舗装補修工事		
3	工事場所	八代市 永碓町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=270.2m(0.7m増)、幅員 W=6.0~25.0m、表層工(t=5cm)A=2319m <sup>2</sup> (20m <sup>2</sup> 減)、区画線工N=1式		
6	変更後 契約金額	¥16,933,400	( 減額	¥776,600 )
7	変更契約日	令和5年12月25日	( 当初契約日	令和5年8月3日 )
8	変更後工期	令和5年8月4日	～	令和6年1月9日
9	請負業者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 鏡農 第2号		
2	工事名	内田1地区排水路改修工事(その2)		
3	工事場所	八代市 鏡町内田		
4	工種	排水路工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=413.7m、組立柵渠(1100×600)L=348.1m、排水トラフ(600) L=20.4m、ボックスカルバート(1100×900)L=2.0m、底張コンクリートA=42.2㎡		
6	変更後 契約金額	¥26,233,900	( 増額	¥53,900 )
7	変更契約日	令和5年12月25日	( 当初契約日	令和5年9月25日 )
8	変更後工期	令和5年9月26日	～	令和6年3月4日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町両出1324-1	
		商号又は名称	(株)江川組	
		代 表 者	代表取締役 江川信二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条