

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道維社 第1号		
2	工事名	梅檀古城堤防線舗装補修工事		
3	工事場所	八代市 梅檀町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=338.0m (2m減)、幅員 W=5.30m~10.45m、路面切削工 A=2,090 m ² (89m ² 増)、表層工 (t=5cm) A=2,002m ² (1m ² 増)、基層工 (t=5cm) A=88 m ² (追加)		
6	変更後 契約金額	¥15,358,200	(減額	¥118,800)
7	変更契約日	令和6年1月5日	(当初契約日	令和5年8月3日)
8	変更後工期	令和5年8月4日	～	令和6年1月9日
9	請負業者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 下建 第51号		
2	工事名	植柳新町二丁目污水管築造工事(その7)		
3	工事場所	八代市 植柳新町二丁目		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=360.2m、管きょ工 (φ200) L=360.2m、1号マンホール工 N=3箇所、小型マンホール工 N=5箇所、ます設置工 N=28箇所、表層工 (t=5cm) A=1790㎡、柱列式地盤改良工 N=1式、薬液注入工 N=1式、特例措置の適用		
6	変更後 契約金額	¥64,894,500	(増額	¥489,500)
7	変更契約日	令和6年1月9日	(当初契約日	令和5年4月24日)
8	変更後工期	令和5年4月25日	～	令和6年1月12日
9	請負業者	住 所	八代市古閑浜町3448番地29	
		商号又は名称	昭和工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 吉川昭五	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下建 第7号		
2	工事名	上片町污水管築造工事(その14)		
3	工事場所	八代市 上片町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=240.0m (補L=240.0m、単L=0.0m) 管きよ工 (φ200) L=240.0m (補L=240.0m、単L=0.0m) マンホール (組立式) 工 N=5箇所 (補N=5箇所、単N=0箇所) 小型マンホール N=1箇所 (補N=1箇所、単N=0箇所) ます設置工 N=2箇所 (補N=2箇所、単N=0箇所) 表層工 (アスファルトt=5cm) A=1093m ² (補A=1093m ² 、単A=0.0m ²)		
6	変更後 契約金額	¥32,003,400	(増額	¥1,918,400)
7	変更契約日	令和6年1月11日	(当初契約日	令和5年5月19日)
8	変更後工期	令和5年5月22日	～	令和6年1月30日
9	請負業者	住 所	八代市高島町4130	
		商号又は名称	(株)不知火建設	
		代 表 者	代表取締役 豊田実	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道新 第5号		
2	工事名	松江本町松江町線改良工事		
3	工事場所	八代市 松江町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=18.6m 施工幅員 W=5.03~5.98m ボックスカルバート工 L=19 m 表層工 A=101 m ² (35m ² 増) 上層路盤工 A= 43 m ² (26m ² 増) 不陸整正工 A= 47 m ² (2m ² 減)		
6	変更後 契約金額	¥7,791,300	(増額	¥100,100)
7	変更契約日	令和6年1月12日	(当初契約日	令和5年6月27日)
8	変更後工期	令和5年6月28日	～	令和6年1月19日
9	請負業者	住 所	八代市八幡町8番1号	
		商号又は名称	(有)宮崎工業所	
		代 表 者	代表取締役 宮崎義治	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土河 第3号		
2	工事名	大坪川土砂撤去工事		
3	工事場所	八代市 日奈久大坪町		
4	工種	河川工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=200.0m、掘削工V=945.0m ³		
6	変更後 契約金額	¥6,366,800	(増額	¥1,867,800)
7	変更契約日	令和6年1月15日	(当初契約日	令和5年10月13日)
8	変更後工期	令和5年10月16日	～	令和6年1月31日
9	請負業者	住 所	八代市高下東町544	
		商号又は名称	中満建設(有)	
		代 表 者	代表取締役 中山茂信	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 農整 第9号		
2	工事名	岡町谷川排水路改修工事		
3	工事場所	八代市 岡町谷川		
4	工種	排水路工事		
5	変更契約後 工事概要	特例処置による適用のみの変更		
6	変更後 契約金額	¥4,009,500	(増額	¥38,500)
7	変更契約日	令和6年1月15日	(当初契約日	令和5年10月16日)
8	変更後工期	令和5年10月17日	～	令和6年2月28日
9	請負業者	住 所	八代市上片町1538	
		商号又は名称	(有)園田組	
		代 表 者	代表取締役 園田直樹	
10	変更契約の理由	単品スライド条項の適用に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下建 第52号		
2	工事名	鏡第5污水管(5025-2号)築造工事		
3	工事場所	八代市 鏡町内田		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=12.0m 管きょ工(φ150) L=12.0m 小型マンホール工 N=1箇所 ます設置工 N=1箇所		
6	変更後 契約金額	¥3,012,900	(増額	¥75,900)
7	変更契約日	令和6年1月17日	(当初契約日	令和5年12月5日)
8	変更後工期	令和5年12月6日	～	令和6年3月25日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町芝口882-6	
		商号又は名称	(株)真輝建設	
		代 表 者	代表取締役 浜田真吾	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 区八 第1号		
2	工事名	第70街区整地工事		
3	工事場所	八代市 古閑中町		
4	工種	敷地造成工事		
5	変更契約後 工事概要	敷地造成工(宅地) L型擁壁(H=1200) L型擁壁(H=1400) 残土処理工 水替工 畦畔コンクリート取壊し復旧 地質調査(土質試験)	A=4,134m ² (増減なし) L=26.3m(580mm減) L=34.5m(増減なし) V=1,630m ³ (追加) N=14日(追加) N=1式(追加) N=1式(追加)	
6	変更後 契約金額	¥23,485,000	(増額	¥4,125,000)
7	変更契約日	令和6年1月18日	(当初契約日	令和5年7月18日)
8	変更後工期	令和5年7月19日	～	令和6年1月26日
9	請負業者	住 所	八代市古閑下町2232	
		商号又は名称	(株)涌田工務店	
		代 表 者	代表取締役 涌田悦史	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下総浄工 第1号		
2	工事名	泉町柿迫地区浄化槽設置工事(釈迦院屋外トイレ)		
3	工事場所	八代市 泉町柿迫5536番地		
4	工種	浄化槽設置工事		
5	変更契約後 工事概要	浄化槽(10人槽)設置 N=1.0基 ・捨てコンクリート V=0.3m ³ ・鉄筋コンクリート打設 V=0.7m ³ ・コンクリート底板設置 N=1.0基		
6	変更後 契約金額	¥1,854,600	(増額	¥61,600)
7	変更契約日	令和6年1月18日	(当初契約日	令和5年11月10日)
8	変更後工期	令和5年11月13日	～	令和6年2月26日
9	請負業者	住 所	八代市迎町1-2-16	
		商号又は名称	角坂設備(株)	
		代 表 者	代表取締役 角坂浩二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和3年度 泉林災 第4号		
2	工事名	林道菊池人吉線災害復旧工事(R2 7月災2号)		
3	工事場所	八代市 泉町久連子		
4	工種	災害復旧工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=142.0m、幅員W=4.0m (R2 7月災2号) 函渠工L=13.2m (増減なし)、流路工L=59.9m (1.5m減)、流路工(落差部) N=6基 (増減なし)、流路工(一般部) L=53.9m (1.5m減)、重力式擁壁工V=83.6 ³ m (2.1 ³ m増)、ブロック積A=37.0 ² m (5.7 ² m減)、コルゲートL=58.9m (増減なし)、舗装工A=0.0 ² m (529.4 ² m減) (R4 9月災4号) 流路工L=15.6m (増減なし)、流路工(落差部) N=1基 (増減なし)、流路工(一般部) L=14.6m (増減なし)、谷止め工A=25.7 ² m (6.7 ² m減)、舗装工A=0.0 ² m (6.8 ² m減)		
6	変更後 契約金額	¥192,473,600	(減額	¥3,020,600)
7	変更契約日	令和6年1月18日	(当初契約日	令和4年3月18日)
8	変更後工期	令和4年3月18日	～	令和6年3月25日
9	請負業者	住 所	八代市泉町柿迫8155	
		商号又は名称	岩奥産業・江川組建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 森崎勇二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更及び期間の延長		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第22条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道新 第8号		
2	工事名	日奈久塩北町地内道路改良工事		
3	工事場所	八代市 日奈久塩北町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=56.0m、幅員 W=3.62m~4.73m、自由勾配側溝 (600×800~1000) L= 54.1m、表層工 A=176.0㎡(8.0㎡増)、路盤工 A=176.0㎡(8.0㎡増)		
6	変更後 契約金額	¥8,229,100	(減額	¥1,175,900)
7	変更契約日	令和6年1月19日	(当初契約日	令和5年7月25日)
8	変更後工期	令和5年7月26日	～	令和6年1月26日
9	請負業者	住 所	八代市日奈久新田町3592	
		商号又は名称	西垣工業	
		代 表 者	代表者 西垣吉昭	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第5号		
2	工事名	第三中学校トイレ改修電気設備工事		
3	工事場所	八代市 中北町3378番地5		
4	工種	電気設備工事		
5	変更契約後 工事概要	管理棟1階職員トイレ改修 照明設備改修 6台、人感センサー設置 普通教室棟1階～3階生徒用トイレ改修（1階多目的トイレ含む）照明設備改修 33台、人感センサー設置、多目的トイレ呼出設備改修 屋外トイレ人感センサー改修 その他電気設備工事一式		
6	変更後 契約金額	¥6,670,400	（ 増額	¥246,400 ）
7	変更契約日	令和6年1月22日	（ 当初契約日	令和5年6月22日 ）
8	変更後工期	令和5年6月23日	～	令和6年1月31日
9	請負業者	住 所	八代市泉町柿迫3188	
		商号又は名称	(株)森田電気	
		代 表 者	代表取締役 森田安彦	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 水施 第4号		
2	工事名	大村町配水管布設工事		
3	工事場所	八代市 大村町		
4	工種	配水施設工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 配水本管 DCIP-NS $\phi 450$ SL=177.0m 空気弁 $\phi 75$ N=1基 表層工 t=15cm A=346 m^2 、t=10cm A=42 m^2 、t=4cm A=280 m^2 布設他一式 残土運搬処分場の変更による増額変更 既設管接続位置の変更及び接合部材の追加による増額変更 現況舗装厚の変更によるAs殻運搬処分の減額変更 現況舗装厚の変更による掘削及び残土運搬の増額変更		
6	変更後 契約金額	¥50,177,600	(増額	¥3,427,600)
7	変更契約日	令和6年1月22日	(当初契約日	令和5年7月31日)
8	変更後工期	令和5年8月1日	～	令和6年1月26日
9	請負業者	住 所	八代市古閑中町3034番地	
		商号又は名称	(有)三幸設備工業	
		代 表 者	代表取締役 木村俊介	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 農整 第16号		
2	工事名	郡築二番町潮遊池浚渫工事		
3	工事場所	八代市 郡築二番町		
4	工種	排水路掘削工事		
5	変更契約後 工事概要			
6	変更後 契約金額	¥4,967,600	(増額	¥72,600)
7	変更契約日	令和6年1月22日	(当初契約日	令和5年11月13日)
8	変更後工期	令和5年11月14日	～	令和6年3月8日
9	請負業者	住 所	八代市平山新町4963	
		商号又は名称	(有)徳本建設	
		代 表 者	代表取締役 徳本敏男	
10	変更契約の理由			

単品スライド条項の適用に伴う増額変更及び期間の延長

八代市公共工事請負契約約款第22条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第11号		
2	工事名	八代支援学校陶芸教室棟改築工事		
3	工事場所	八代市 高島町1-6		
4	工種	建築工事		
5	変更契約後 工事概要	①陶芸教室棟改築 木造平屋 108.3㎡、②渡り廊下新築 鉄骨平屋 27.19㎡、③倉庫新築 軽量鉄骨平屋 13.09㎡、④既存陶芸教室棟解体 鉄骨平屋部分 134.48㎡、木造平屋部分 12.87㎡、⑤外構工事 1式		
6	変更後 契約金額	¥35,845,700	(増額	¥1,360,700)
7	変更契約日	令和6年1月23日	(当初契約日	令和5年7月6日)
8	変更後工期	令和5年7月7日	～	令和6年1月31日
9	請負業者	住 所	八代市八幡町5-36	
		商号又は名称	(有)鶴山建設	
		代 表 者	代表取締役 鶴山和彦	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第6号		
2	工事名	第三中学校トイレ改修機械設備工事		
3	工事場所	八代市 中北町3378番地5		
4	工種	給排水衛生設備工事		
5	変更契約後 工事概要	管理棟1階職員トイレ改修 洋式便器4組、小便器3台、洗面器4台、天井換気扇2台 普通教室棟1階～3階生徒用トイレ改修（1階多目的トイレ含む）洋式便器19組、小便器15台、天井換気扇13台 屋外トイレ改修一式 その他機械設備工事一式		
6	変更後 契約金額	¥31,321,400	（ 増額	¥851,400 ）
7	変更契約日	令和6年1月24日	（ 当初契約日	令和5年6月28日 ）
8	変更後工期	令和5年6月29日	～	令和6年1月31日
9	請負業者	住 所	八代市古閑上町169-1	
		商号又は名称	(株)向洋設備工業	
		代 表 者	代表取締役 黒木裕美	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第12号		
2	工事名	八代支援学校陶芸教室棟改築電気設備工事		
3	工事場所	八代市 高島町1番地6		
4	工種	電気工事		
5	変更契約後 工事概要	構内配電線路 ①数量増、②再利用による減、⑧期限内納品不可による 幹線・動力設備 ④サイズ増 自動火災報知設備 ⑤再利用による減、⑦数量増 既設電気設備 ③移設による増 発生材処理 ⑥数量減		
6	変更後 契約金額	¥8,778,000	(減額	¥499,400)
7	変更契約日	令和6年1月24日	(当初契約日	令和5年7月4日)
8	変更後工期	令和5年7月5日	～	令和6年1月31日
9	請負業者	住 所	八代市袋町1番45号 いずみビル2階	
		商号又は名称	(株)大環	
		代 表 者	代表取締役 泉乃介	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第35号		
2	工事名	植柳新町南児童公園トイレ改築工事(建築工事)		
3	工事場所	八代市 植柳新町2丁目14号1番		
4	工種	公園トイレ改築工事		
5	変更契約後 工事概要	既設トイレ棟解体 CB造平屋建 7.20㎡、トイレ棟改築 コンクリート造平屋建 11.77㎡、周囲樹木撤去		
6	変更後 契約金額	¥8,985,900	(増額	¥130,900)
7	変更契約日	令和6年1月26日	(当初契約日	令和5年7月18日)
8	変更後工期	令和5年7月19日	～	令和6年1月31日
9	請負業者	住 所	八代市植柳上町331	
		商号又は名称	(株)エムアンドエイチ	
		代 表 者	代表取締役 本島秀巳	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第47号		
2	工事名	千丁みどり保育園ポンプ改修工事		
3	工事場所	八代市 千丁町新牟田1357番地3		
4	工種	管工事		
5	変更契約後 工事概要	機械設備工事 一式（給水設備工事 … 加圧給水ポンプユニット：3Φ200V 1.1kW ×2基）、ポンプ室外壁塗料除去・処分（石綿含有） 一式		
6	変更後 契約金額	¥2,222,000	（ 増額	¥33,000 ）
7	変更契約日	令和6年1月26日	（ 当初契約日	令和5年9月12日 ）
8	変更後工期	令和5年9月13日	～	令和6年1月31日
9	請負業者	住 所	八代市大手町2-4-25	
		商号又は名称	第一設備工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 前田満洋	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 鏡農 第6号		
2	工事名	貝洲地区かんがい排水路改修工事		
3	工事場所	八代市 鏡町貝洲		
4	工種	排水路改修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=145.0m、柵渠水路工（1200*700）L=115.5m、水路取付工N=1箇所、底張コンクリートA=26.3m ³ 、パイプサポート設置・撤去N=5箇所（追加）		
6	変更後 契約金額	¥12,235,300	（ 増額	¥135,300 ）
7	変更契約日	令和6年1月31日	（ 当初契約日	令和5年10月19日 ）
8	変更後工期	令和5年10月20日	～	令和6年2月28日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町鏡村1252-4	
		商号又は名称	（有）早崎工業	
		代 表 者	代表取締役 早崎功一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条