

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 農整 第6号		
2	工事名	高小原町かんがい排水路改修工事		
3	工事場所	八代市 高小原町		
4	工種	排水路工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=170.5m ・排水トラフ(600型)砕石厚t=100 L= 0.0m (-170.5m 減) ・排水トラフ(600型)砕石厚t=200 L=170.5m (+170.5m 増) ・構造物とりこわし工(無筋コンクリート) V= 2.0m <sup>3</sup> (- 11.0m <sup>3</sup> 減) ・構造物とりこわし工(鉄筋コンクリート) V= 12.0m <sup>3</sup> (+ 12.0m <sup>3</sup> 増) ・殻運搬(無筋コンクリート) V= 2.0m <sup>3</sup> (- 11.0m <sup>3</sup> 減) ・殻運搬(鉄筋コンクリート) V= 12.0m <sup>3</sup> (+ 12.0m <sup>3</sup> 増) ・処分費(無筋コンクリート) 4.7 t (- 26.3 t 減) ・処分費(鉄筋コンクリート) 29.0 t (+ 29.0 t 増) ・軽量鋼矢板(W=0.33m, H=2.0m) L=170.5m (+170.5m 増)追加 ・一筆排水路 31.0箇所 ・特例措置による適用の変更減		
6	変更後 契約金額	¥15,533,100	( 増額	¥1,673,100 )
7	変更契約日	令和6年2月2日	( 当初契約日	令和5年9月13日 )
8	変更後工期	令和5年9月14日	～	令和6年3月5日
9	請負業者	住 所	八代市郡築一番町137	
		商号又は名称	(有)岩永組	
		代 表 者	代表取締役 岩永倫典	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第62号		
2	工事名	八代市民球場本部席浸水対策及び防球ネット改修工事		
3	工事場所	八代市 古閑中町1495		
4	工種	防水改修及び防球ネット改修工事		
5	変更契約後 工事概要	観覧席の転落防止対策（フェンス設置）		
6	変更後 契約金額	¥10,688,700	（ 増額	¥810,700 ）
7	変更契約日	令和6年2月2日	（ 当初契約日	令和5年10月18日 ）
8	変更後工期	令和5年10月19日	～	令和6年3月8日
9	請負業者	住 所	八代市葭牟田町508-2	
		商号又は名称	（有）イーグル建設	
		代 表 者	代表取締役 深耕丈晴	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下建 第9号		
2	工事名	植柳新町一丁目污水管築造工事(その7)		
3	工事場所	八代市 植柳新町一丁目		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=176.0m、開削工(φ200) L=176.0m、1号マンホールN= 2箇所、小型マンホールN= 2箇所、ます設置工N= 6箇所、表層工(t=5cm) A=709㎡ 特例措置の適用		
6	変更後 契約金額	¥19,598,700	( 増額	¥238,700 )
7	変更契約日	令和6年2月5日	( 当初契約日	令和5年5月29日 )
8	変更後工期	令和5年5月30日	～	令和6年2月9日
9	請負業者	住 所	八代市本野町890	
		商号又は名称	(有)田畑組	
		代 表 者	代表取締役 田畑直	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道維 第5号		
2	工事名	平山新町7号線舗装工事		
3	工事場所	八代市 平山新町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=102m(2m増)、幅員 W=4.98~5.45m、表層工 (t=5cm) A=542m <sup>2</sup> (4m <sup>2</sup> 増)		
6	変更後 契約金額	¥4,221,800	( 増額	¥41,800 )
7	変更契約日	令和6年2月5日	( 当初契約日	令和5年10月17日 )
8	変更後工期	令和5年10月18日	～	令和6年2月13日
9	請負業者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 東産林改 第1号		
2	工事名	林道仁田尾座連線改良工事		
3	工事場所	八代市 東陽町河俣		
4	工種	法面処理工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=77.6m (5.6m 増)、幅員W= 4.0m (増減なし) モルタル吹付工A=638.8m <sup>2</sup> (30.4m <sup>2</sup> 増)		
6	変更後 契約金額	¥9,015,600	( 増額	¥380,600 )
7	変更契約日	令和6年2月5日	( 当初契約日	令和5年11月17日 )
8	変更後工期	令和5年11月20日	～	令和6年3月13日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町両出1324-1	
		商号又は名称	(株)江川組	
		代 表 者	代表取締役 江川信二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道新 第16号		
2	工事名	竜西東西15号線改良工事(その2)		
3	工事場所	八代市 長田町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=43.0m、幅員W=16.0m、自由勾配側溝L=29m、横断暗渠L=2.8m、集水柵N=1箇所、縁石L=83m、車道部路盤A=192㎡、歩道部路盤A=224㎡、置換工V=16㎡ (72㎡減)		
6	変更後 契約金額	¥7,000,400	( 減額	¥897,600 )
7	変更契約日	令和6年2月6日	( 当初契約日	令和5年9月12日 )
8	変更後工期	令和5年9月13日	～	令和6年3月13日
9	請負業者	住 所	八代市上片町1348	
		商号又は名称	宮本建設	
		代 表 者	代表者 宮本祐至郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 農整 第12号		
2	工事名	二見下大野町排水路改修工事		
3	工事場所	八代市 二見下大野町		
4	工種	排水路工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=55.9m 排水工 ・排水トラフ L=51.0m ・コンクリート舗装 A= 5.4m <sup>2</sup> ・構造物とりこわし工 V= 1.7m <sup>3</sup> (+ 0.40m <sup>3</sup> 増) ・殻運搬(無筋コンクリート) V= 2.2m <sup>3</sup> (+ 0.30m <sup>3</sup> 増) ・処分費(無筋コンクリート) 5.3 t (+ 1.0 t 増) ・根固コンクリート工(H=0.5m~1.1m) L=16.5m (+16.50m 増)追加 ・木矢板(松杭H=1.5m, 横板L=2.0m) L=16.0m (+16.00m 増)追加 ・特例措置による適用の変更増		
6	変更後 契約金額	¥3,091,000	( 増額	¥704,000 )
7	変更契約日	令和6年2月6日	( 当初契約日	令和5年10月13日 )
8	変更後工期	令和5年10月16日	～	令和6年2月20日
9	請負業者	住 所	八代市二見野田崎町735-1	
		商号又は名称	(有)平村建設	
		代 表 者	取締役 平村誓樹	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 泉建道災 第4号		
2	工事名	腰越～平線災害復旧土砂撤去工事		
3	工事場所	八代市 泉町葉木		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=60.0m (復旧延長L=36.0m)  積込 (ルーズ) V=6, 241 <sup>m</sup> <sup>3</sup> 土砂運搬 (6.5km以下) V=5, 201 <sup>m</sup> <sup>3</sup> 整地 V=5, 201 <sup>m</sup> <sup>3</sup>		
6	変更後 契約金額	¥16,500,000	( 増額	¥1,980,000 )
7	変更契約日	令和6年2月7日	( 当初契約日	令和5年3月9日 )
8	変更後工期	令和5年3月10日	～	令和6年2月13日
9	請負業者	住 所	八代市泉町下岳6289	
		商号又は名称	(有)森田組	
		代 表 者	代表取締役 森田清隆	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条



## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下建 第5号		
2	工事名	千丁町古閑出地区污水管築造工事(その14)		
3	工事場所	八代市 千丁町古閑出		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=367.7m、開削工(φ150) L=367.7m、1号マンホールN=8 箇所、小型マンホールN=8箇所、ます設置工N=15箇所、舗装工A=1503 ㎡、特例措置適用		
6	変更後 契約金額	¥40,979,400	( 増額	¥4,129,400 )
7	変更契約日	令和6年2月9日	( 当初契約日	令和5年5月19日 )
8	変更後工期	令和5年5月22日	～	令和6年2月15日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町古閑出2195-3	
		商号又は名称	(株)井上組	
		代 表 者	代表取締役 八岡徹也	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下建 第23号		
2	工事名	植柳新町二丁目污水管築造工事(その10)		
3	工事場所	八代市 植柳新町二丁目		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	(補助のみ) 施工延長L=128.5m、開削工L=128.5m、組立1号マンホール工N=2箇所、小型マンホールN=1箇所、ます設置工N=9箇所、表層工A=660㎡		
6	変更後 契約金額	¥21,512,700	( 増額	¥2,152,700 )
7	変更契約日	令和6年2月9日	( 当初契約日	令和5年7月18日 )
8	変更後工期	令和5年7月19日	～	令和6年2月26日
9	請負業者	住 所	八代市植柳新町2-17-12	
		商号又は名称	(有)福岡産業	
		代 表 者	代表取締役 福岡智和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 復災林 第11号		
2	工事名	林道坂本山江線災害復旧工事(R2 7月災6号)		
3	工事場所	八代市 坂本町鎌瀬		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	その1 復旧延長 L=38.5m 幅員 W=5.0m ・法面保護工 簡易吹付法砕工 A=288.7 m <sup>2</sup> 植生基材吹付工 A=576.7 m <sup>2</sup> ・縦排水工 ポリエチレンU型 L= 14.0 m その2 復旧延長 L= 8.3m 幅員 W=5.0m ・法面保護工 モルタル吹付工 A= 54.2 m <sup>2</sup> 植生基材吹付工 A=123.4 m <sup>2</sup>		
6	変更後 契約金額	¥24,027,300	( 増額	¥6,757,300 )
7	変更契約日	令和6年2月13日	( 当初契約日	令和5年1月27日 )
8	変更後工期	令和5年1月30日	～	令和6年2月29日
9	請負業者	住 所	八代市坂本町百済来上840	
		商号又は名称	(有)肥後土木工業	
		代 表 者	代表取締役 山本逸雄	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 農整 第2号		
2	工事名	昭和同仁町排水路改修工事		
3	工事場所	八代市 昭和同仁町		
4	工種	排水路改修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=147.9m (増減なし) コンクリートブロック積工 A=320 m <sup>2</sup> (内容変更) 鋼矢板工 N=108 枚 (増減なし) 雑物除去工 N= 1 式 (追加) 支障木伐採 N= 1 式 (追加) 汚濁防止フェンス工 N= 1 式 (追加) ※最新単価等への設計変更に係る特例措置の適用		
6	変更後 契約金額	¥57,942,500	( 増額	¥10,092,500 )
7	変更契約日	令和6年2月15日	( 当初契約日	令和5年6月27日 )
8	変更後工期	令和5年6月28日	～	令和6年2月26日
9	請負業者	住 所	八代市古閑浜町3448番地29	
		商号又は名称	昭和工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 吉川昭五	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更及び特例措置の適用		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第26号		
2	工事名	麦島コミュニティセンタートレーニングホール空調設備設置建築工事		
3	工事場所	八代市 古城町2259番地		
4	工種	建築工事		
5	変更契約後 工事概要	トレーニングホール床改修：鋼製床組とも 568㎡、支柱受金具取替2組、ステージ床改修：床仕上げのみ 38.1㎡		
6	変更後 契約金額	¥25,576,100	( 増額	¥606,100 )
7	変更契約日	令和6年2月15日	( 当初契約日	令和5年9月22日 )
8	変更後工期	令和5年9月25日	～	令和6年3月8日
9	請負業者	住 所	八代市日置町23-14	
		商号又は名称	(株)濱崎組	
		代 表 者	代表取締役 濱崎祐次	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 鏡建道改 第1号		
2	工事名	西区2号線改良工事		
3	工事場所	八代市 鏡町北新地		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	1工区 施工延長L=89.0m 幅員 W=3.90-4.51m L型擁壁工 L=80.8m 2工区 施工延長L=73.4m 幅員 W=4.50m L型擁壁工 L=73.3m		
6	変更後 契約金額	¥14,097,600	( 減額	¥783,200 )
7	変更契約日	令和6年2月16日	( 当初契約日	令和5年6月16日 )
8	変更後工期	令和5年6月19日	～	令和6年2月20日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町下村982-1	
		商号又は名称	(株)盛土木	
		代 表 者	代表取締役 野瀬富士彦	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道新 第18号		
2	工事名	井上町2号線改良工事		
3	工事場所	八代市 井上町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=81.8m 施工幅員 W=3.96~5.67m L型擁壁工 L= 86.7m (2.3m減) 表層工(t=5cm) A=319 m <sup>2</sup> 上層路盤工(t=15cm) A=316 m <sup>2</sup> 区画線工 L=181.0m 看板設置 N= 1 式 (追加)		
6	変更後 契約金額	¥9,797,700	( 増額	¥29,700 )
7	変更契約日	令和6年2月16日	( 当初契約日	令和5年10月23日 )
8	変更後工期	令和5年10月24日	～	令和6年3月15日
9	請負業者	住 所	八代市日置町702-1	
		商号又は名称	(有)英弘建設	
		代 表 者	代表取締役 秋吉弘二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道新 第24号		
2	工事名	北原町鼠蔵町線改良工事		
3	工事場所	八代市 鼠蔵町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=102.6m(5.2m減)、幅員W=6.00m、自由勾配側溝L=149m(31m減)、 管渠型側溝L=9.9m、集水柵N=6基(1基減)、L型擁壁L=19m、地先境界ブロック L=4.0m、上層路盤A=95㎡(19㎡減)、張コンクリートA=18㎡(追加)、ポスト コーン設置N=2箇所(追加)		
6	変更後 契約金額	¥13,915,000	( 減額	¥1,265,000 )
7	変更契約日	令和6年2月20日	( 当初契約日	令和5年11月8日 )
8	変更後工期	令和5年11月9日	～	令和6年3月15日
9	請負業者	住 所	八代市三江湖町1704-3	
		商号又は名称	(有)西田建設	
		代 表 者	代表取締役 西田勝男	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条



## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 公園 第1号		
2	工事名	植柳新町南児童公園広場整地工事		
3	工事場所	八代市 植柳新町二丁目		
4	工種	公園工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=26.4m 上層路盤 A=1,227㎡ 真砂土舗装 A=1,227㎡ 遊具基礎設置工 1式(追加) Co殻(無筋) 殻運搬 5.1㎡(+4.7㎡増) 処分 12t(+11.1t)		
6	変更後 契約金額	¥4,657,400	( 増額	¥345,400 )
7	変更契約日	令和6年2月21日	( 当初契約日	令和5年6月16日 )
8	変更後工期	令和5年6月19日	～	令和6年2月29日
9	請負業者	住 所	八代市古城町2762番地9	
		商号又は名称	(株)岡本工業	
		代 表 者	代表取締役 岡本美喜男	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 千農 第7号		
2	工事名	北村地区暗渠排水路改修工事		
3	工事場所	八代市 千丁町太牟田		
4	工種	排水路改修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=7.25m (増減なし) ボックスカルバート (1000*900) L=7.25m (増減なし) 表層 (t=5cm) A=27㎡ (増減なし) 上層路盤 (t=15cm) A=21㎡ (増減なし) 交通誘導員 (交通誘導員B) 員数=0人 (14人減) 止壁工ABC (現場打ちC0) N=3箇所 (形状・寸法の変更) コンクリート処分量 (無筋構造物) 重量=3.4t (28.6t減) ※最新単価等への設計変更に係る特例措置の適用		
6	変更後 契約金額	¥2,330,900	( 減額	¥463,100 )
7	変更契約日	令和6年2月21日	( 当初契約日	令和5年11月22日 )
8	変更後工期	令和5年11月24日	～	令和6年2月26日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町太牟田2602	
		商号又は名称	(有)竹原松寿園	
		代 表 者	代表取締役 竹原博美	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道新 第14号		
2	工事名	竜西幹2号線改良工事		
3	工事場所	八代市 川田町西		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=161.5m 幅員 W=4.63m~4.90m 擁壁工 L=312.0m 表層工 A=759.0㎡ 上層路盤工 A=759.0㎡ 足場設置工 N=7箇所(7箇所増) 車止めポスト N=1箇所(1箇所増)		
6	変更後 契約金額	¥32,688,700	( 増額	¥2,438,700 )
7	変更契約日	令和6年2月22日	( 当初契約日	令和5年8月29日 )
8	変更後工期	令和5年8月30日	～	令和6年3月15日
9	請負業者	住 所	八代市古閑浜町3448番地29	
		商号又は名称	昭和工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 吉川昭五	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下建 第32号		
2	工事名	西宮町污水管築造工事(その23)		
3	工事場所	八代市 西宮町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=101.6m 開削工(φ200) L=101.6m 1号マンホールN=1箇所 1号レジマンホールN=1箇所 小型マンホールN=1箇所 ます設置工N=4箇所 表層工A=352㎡  敷鉄板設置・撤去N=1式 特例措置適用N=1式		
6	変更後 契約金額	¥18,527,300	( 増額	¥2,027,300 )
7	変更契約日	令和6年2月22日	( 当初契約日	令和5年9月7日 )
8	変更後工期	令和5年9月8日	～	令和6年3月29日
9	請負業者	住 所	八代市弥生町3-13	
		商号又は名称	(株)東営建設	
		代 表 者	代表取締役 山田洋平	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 千建道改 第8号		
2	工事名	折地環状2号線道路改良工事		
3	工事場所	八代市 千丁町新牟田		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=38.0m、自由勾配側溝(500×800)L=38.0m、アスファルト舗装(5cm)A=120㎡、上層路盤(15cm)A=20㎡		
6	変更後 契約金額	¥6,021,400	( 増額	¥1,225,400 )
7	変更契約日	令和6年2月22日	( 当初契約日	令和5年11月28日 )
8	変更後工期	令和5年11月29日	～	令和6年3月15日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町吉王丸1506	
		商号又は名称	大川工業	
		代 表 者	代表者 大川勝義	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 泉建道災 第1号		
2	工事名	八八重～四方田線災害復旧工事(R4災第476号)		
3	工事場所	八代市 泉町樅木		
4	工種	法面処理工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=17.5m 幅員W=3.80m～4.00m 吹付砕工L=341.0m 植生基材吹付工(枠内) A=23.0m <sup>2</sup> モルタル吹付工(枠内) A=163.0m <sup>2</sup> 簡易吹付砕工 A=208.0m <sup>2</sup> アンカー工N=12本 ロックボルト工N=31本 上層路盤工A=64.0m <sup>2</sup> アスファルト舗装工A=64.0m <sup>2</sup> 張コンクリート工A=22.0m <sup>2</sup> 吹付砕取壊し工L=60.0m 仮設防護柵工A=0.0m <sup>2</sup>		
6	変更後 契約金額	¥41,259,900	( 減額	¥870,100 )
7	変更契約日	令和6年2月26日	( 当初契約日	令和5年7月10日 )
8	変更後工期	令和5年7月11日	～	令和6年2月29日
9	請負業者	住 所	八代市泉町下岳6289	
		商号又は名称	(有)森田組	
		代 表 者	代表取締役 森田清隆	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 農整 第11号		
2	工事名	郡築一番町排水路改修工事		
3	工事場所	八代市 郡築一番町		
4	工種	排水路改修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=22.5m (0.7m減) 大型三面水路 L=22.5m (0.7m減) 表層工 A=11.0㎡ (1.0㎡減) 上層路盤工 A=11.0㎡ (1.0㎡減) 構造物取壊工 (As) V=1.0㎡ (0.5㎡増)		
6	変更後 契約金額	¥3,554,100	( 減額	¥75,900 )
7	変更契約日	令和6年2月26日	( 当初契約日	令和5年10月16日 )
8	変更後工期	令和5年10月17日	～	令和6年3月1日
9	請負業者	住 所	八代市八幡町8番1号	
		商号又は名称	(有)宮崎工業所	
		代 表 者	代表取締役 宮崎義治	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 水林森改 第1号		
2	工事名	林道渋利瀬高線舗装工事		
3	工事場所	八代市 坂本町荒瀬		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=164.00m 幅員 W=4.0m 舗装工 A=706.6㎡ L型側溝敷設工 L=157.5m		
6	変更後 契約金額	¥8,036,600	( 増額	¥149,600 )
7	変更契約日	令和6年2月26日	( 当初契約日	令和5年11月1日 )
8	変更後工期	令和5年11月2日	～	令和6年3月15日
9	請負業者	住 所	八代市坂本町荒瀬6330番地	
		商号又は名称	(株)宮崎建設	
		代 表 者	代表取締役 宮崎浩昭	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条



## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 教施工 第45号		
2	工事名	文政小学校屋内運動場公共下水道接続工事		
3	工事場所	八代市 鏡町両出1371		
4	工種	管工事		
5	変更契約後 工事概要	機械設備 排水設備 一式、浄化槽設備 一式、撤去工事 一式 ※排水経路の見直しによる変更、現場の状況に応じた変更、撤去工事の追加 変更		
6	変更後 契約金額	¥6,831,000	( 増額	¥341,000 )
7	変更契約日	令和6年2月26日	( 当初契約日	令和5年11月17日 )
8	変更後工期	令和5年11月20日	～	令和6年3月15日
9	請負業者	住 所	八代市迎町1-2-16	
		商号又は名称	角坂設備(株)	
		代 表 者	代表取締役 角坂浩二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更及び期間の延長		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第22条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 泉建道防 第1号		
2	工事名	矢山線災害防除工事		
3	工事場所	八代市 泉町下岳		
4	工種	災害防除工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=40.0m 現場打擁壁工V=212.0m <sup>3</sup> ロープ伏工A=136.0m <sup>2</sup> 植生シート工A=0.0m <sup>2</sup> 残土運搬距離2.3km 掘削(土砂)V=245.0m <sup>3</sup> 掘削(軟岩)V=35.0m <sup>3</sup> 床掘(土砂)V=19.0m <sup>3</sup> 床掘(軟岩)V=53.0m <sup>3</sup> 法面整形(土砂)A=81.0m <sup>2</sup> 法面整形(軟岩)A=106.0m <sup>2</sup> モノレール設置L=39.0m		
6	変更後 契約金額	¥36,347,300	( 増額	¥487,300 )
7	変更契約日	令和6年2月27日	( 当初契約日	令和5年8月15日 )
8	変更後工期	令和5年8月16日	～	令和6年3月15日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町有佐226番地	
		商号又は名称	(株)土井組	
		代 表 者	代表取締役 土井建	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下建 第15号		
2	工事名	宮地町污水管築造工事(その18)		
3	工事場所	八代市 宮地町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=171.5m (補助171.5m 単独無し) 開削工 (φ200) L=171.5m 1号マンホール N= 3箇所 小型マンホール N= 1箇所 ます設置工 N= 2箇所 表層工(t=5cm) A=872m <sup>2</sup>		
6	変更後 契約金額	¥21,600,700	( 増額	¥1,338,700 )
7	変更契約日	令和6年2月27日	( 当初契約日	令和5年9月6日 )
8	変更後工期	令和5年9月7日	～	令和6年3月29日
9	請負業者	住 所	八代市清水町2-3	
		商号又は名称	(有)隈部組	
		代 表 者	代表取締役 隈部迪	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 千建道改 第6号		
2	工事名	新牟田西牟田線改良工事(その12)		
3	工事場所	八代市 千丁町新牟田		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=118.4m、幅員W=8.42~12.57m、排水構造物工 側溝・暗渠 L=230.0m、集水桝N=1基、舗装工 車道下層A=630㎡、歩道路盤A=239㎡、縁 石工L=133.6m		
6	変更後 契約金額	¥16,980,700	( 増額	¥810,700 )
7	変更契約日	令和6年2月27日	( 当初契約日	令和5年11月8日 )
8	変更後工期	令和5年11月9日	～	令和6年3月1日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町古閑出1601-5	
		商号又は名称	(有)古島土木	
		代 表 者	代表取締役 古島龍太	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和4年度 水施 第2号		
2	工事名	建馬水源地電気設備更新工事		
3	工事場所	八代市 建馬町		
4	工種	電気設備改良工事		
5	変更契約後 工事概要	ポンプ設備（電気） N=1式 塩素注入設備（電気） N=1式 低圧ケーブル EM-CET 100sq L=40.0m（追加） 低圧ケーブル EM-EE 8sq-2C L=40.0m（追加）		
6	変更後 契約金額	¥85,190,600	（ 増額	¥710,600 ）
7	変更契約日	令和6年2月28日	（ 当初契約日	令和4年7月15日 ）
8	変更後工期	令和4年7月19日	～	令和6年2月28日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町鏡1159-35	
		商号又は名称	宮崎電設・ミヤデン・森田電気建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 宮崎雅己	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道新 第10号		
2	工事名	新地町地内道路改良工事		
3	工事場所	八代市 新地町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=65.8m、幅員 W=1.35m~1.65m、自由勾配側溝 (500×600) L= 47.0m (4.0m増)、横断暗渠 (500) L=14.0m、表層工 A=50.0㎡ (2.0㎡ 増)、路盤工 A=50.0㎡ (2.0㎡増)		
6	変更後 契約金額	¥8,246,700	( 増額	¥260,700 )
7	変更契約日	令和6年2月28日	( 当初契約日	令和5年9月1日 )
8	変更後工期	令和5年9月4日	～	令和6年3月15日
9	請負業者	住 所	八代市塩屋町1-1	
		商号又は名称	山並マンマルホーム	
		代 表 者	代表者 山並重行	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更及び期間の延長		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土道新 第13号		
2	工事名	妙見町線改良工事		
3	工事場所	八代市 妙見町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=79.5m 幅員 W=2.47m~4.185m 側溝工 L=79.0m(2.0m減) 集水柵 N=0基(3基減) 縁石工 L=0.0m(6.3m減) 舗装工 A=0.0m <sup>2</sup> (85.0m <sup>2</sup> 減)		
6	変更後 契約金額	¥17,328,300	( 減額	¥425,700 )
7	変更契約日	令和6年2月28日	( 当初契約日	令和5年9月6日 )
8	変更後工期	令和5年9月7日	～	令和6年3月15日
9	請負業者	住 所	八代市弥生町6番地の11	
		商号又は名称	(有)上田技研	
		代 表 者	代表取締役 上田貢	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第54号		
2	工事名	太田郷児童クラブ改修建築工事		
3	工事場所	八代市 日置町445番地		
4	工種	内装改修工事		
5	変更契約後 工事概要	資料室、卓球室：内装改修工事一式 階段室：階段手摺増設、ネット取付 1階廊下：下足箱増設 3階廊下・教室：南京錠取付、バリケード設置		
6	変更後 契約金額	¥5,673,800	( 増額	¥162,800 )
7	変更契約日	令和6年2月28日	( 当初契約日	令和5年9月8日 )
8	変更後工期	令和5年9月11日	～	令和6年2月29日
9	請負業者	住 所	八代市中北町3418	
		商号又は名称	(株)イシダ	
		代 表 者	代表取締役 石田貴裕	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第19条



# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 水林森道 第1号		
2	工事名	林道袈裟堂深水線改良工事		
3	工事場所	八代市 坂本町西部は		
4	工種	法面処理工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=106.67m 幅員 W=4.0m 土工 V=52m <sup>3</sup> モルタル吹付工 A=1,347.2m <sup>2</sup>		
6	変更後 契約金額	¥18,510,800	( 増額	¥305,800 )
7	変更契約日	令和6年2月29日	( 当初契約日	令和5年8月4日 )
8	変更後工期	令和5年8月7日	～	令和6年3月11日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町内田1501番地	
		商号又は名称	(株)高野組	
		代 表 者	代表取締役 高野大介	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 鏡農 第7号		
2	工事名	外出地区農道改良工事		
3	工事場所	八代市 鏡町両出		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=318.0m (0.5m減)、路床盛土V=528m <sup>3</sup> (減1m <sup>3</sup> )、現道摺り付けV=111m <sup>3</sup> (増79m <sup>3</sup> )、土質試験一式 (追加)		
6	変更後 契約金額	¥7,427,200	( 増額	¥761,200 )
7	変更契約日	令和6年2月29日	( 当初契約日	令和5年10月18日 )
8	変更後工期	令和5年10月19日	～	令和6年3月1日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町宝出222	
		商号又は名称	(株)MATUTOMI工業	
		代 表 者	代表取締役 松田匡史	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 土河 第2号		
2	工事名	南川改修工事		
3	工事場所	八代市 二見本町		
4	工種	河川工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=40.8m、コンクリートブロック積工A=63.0m <sup>2</sup> 、雑石積工A=14.0m <sup>2</sup> 、小口止工V=4.5m <sup>3</sup> 、取付工A=6.2m <sup>2</sup> 、階段工V=0.5m <sup>3</sup>		
6	変更後 契約金額	¥9,909,900	( 増額	¥9,900 )
7	変更契約日	令和6年2月29日	( 当初契約日	令和5年10月19日 )
8	変更後工期	令和5年10月20日	～	令和6年3月15日
9	請負業者	住 所	八代市二見洲口町1048	
		商号又は名称	(有)二見建設	
		代 表 者	代表取締役 富家眞澄	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

八代市公共工事請負契約約款第18条、第19条及び第63条