

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下建 第31号		
2	工事名	妙見町污水管築造工事(その6)		
3	工事場所	八代市妙見町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=81.1m 開削工(φ200)L=81.1m 1号マンホールN=1箇所 小型マンホールN=7箇所 ます設置工N=8箇所 表層工A=97㎡ 特例措置適用N=1式		
6	変更後 契約金額	¥9,254,300	(増額	¥2,423,300)
7	変更契約日	令和6年4月23日	(当初契約日	令和5年9月6日)
8	変更後工期	令和5年9月7日	～	令和6年5月17日
9	請負業者	住 所	八代市弥生町6番地の11	
		商号又は名称	(有)上田技研	
		代 表 者	代表取締役 上田貢	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下建 第44号		
2	工事名	鏡第9污水管築造工事(その35)		
3	工事場所	八代市鏡町貝洲		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=61.5m(補:29.5m 単:32.0m) 開削工(φ150) L=61.5m(補:29.5m 単:32.0m)±0m 小型マンホール N= 1箇所(補:なし 単:1箇所)±0箇所 ます設置工 N= 2箇所(補:1箇所 単:1箇所)-2箇所 表層工(t=5cm) A= 233㎡(補:130㎡ 単:103㎡)±0㎡		
6	変更後 契約金額	¥6,680,300	(減額	¥326,700)
7	変更契約日	令和6年4月16日	(当初契約日	令和5年11月2日)
8	変更後工期	令和5年11月6日	～	令和6年4月24日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町宝出222	
		商号又は名称	(株)MATUTOMI工業	
		代 表 者	代表取締役 松田匡史	

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う減額変更

第18条、第19条及び第63条