

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 土道維 第1号		
2	工事名	大村町横手町線舗装工事		
3	工事場所	八代市海士江町		
4	工種	舗装		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=150.0m、幅員 W=6.25~6.50m、舗装工 表層工(平均t=4cm) A=951.0㎡、路面切削工A=951.0㎡(追加)		
6	変更後 契約金額	¥6,242,500	( 増額	¥1,490,500 )
7	変更契約日	令和6年5月2日	( 当初契約日	令和6年3月6日 )
8	変更後工期	令和6年4月1日	～	令和6年7月26日
9	請負業者	住 所	八代市大村町348	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第63条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 水林森道 第2号		
2	工事名	林道深水線舗装工事		
3	工事場所	八代市坂本町深水い		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	L=286.32m W=4.0m 舗装工A=1285.8㎡ L型側溝据付工L=230.5m 残土処理工運搬距離10.5km増		
6	変更後 契約金額	¥13,086,700	( 増額	¥581,900 )
7	変更契約日	令和6年5月2日	( 当初契約日	令和5年12月7日 )
8	変更後工期	令和5年12月8日	～	令和6年5月10日
9	請負業者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 教施工 第55号		
2	工事名	第四中学校トイレ改修建築工事		
3	工事場所	八代市古閑上町182-2		
4	工種	トイレ改修(建築)工事		
5	変更契約後 工事概要	(令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置) 床・天井・壁改修 1式		
6	変更後 契約金額	¥45,496,000	( 増額	¥749,100 )
7	変更契約日	令和6年5月20日	( 当初契約日	令和6年3月19日 )
8	変更後工期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請負業者	住 所	八代市出町8-25	
		商号又は名称	松本建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 松本幸夫	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第63条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第63号		
2	工事名	鏡保健センター移設建築工事		
3	工事場所	八代市鏡町内田453-1		
4	工種	建築工事		
5	変更契約後 工事概要	エアコンパネル撤去(天板・壁板)33.5㎡・撤去材運搬費1.0台・木部EP-G塗装0.0㎡・コンクリート部EP-G塗装50.7㎡・軽量鉄骨壁下地45.9㎡・針葉樹合板張り29.1㎡・しな合板張り29.1㎡・UC塗装126.0㎡・天板集成材33.5㎡・同上UC塗装33.5㎡・床モルタル塗り1.0式・自動低圧樹脂注入1.0式・ホワイトボード案内板2.0ヶ所・ホワイトボード(無地・縦型・横型)1.0式		
6	変更後 契約金額	¥18,021,300	( 増額	¥2,181,300 )
7	変更契約日	令和6年5月21日	( 当初契約日	令和5年11月21日 )
8	変更後工期	令和5年11月22日	～	令和6年5月31日
9	請負業者	住 所	八代市松崎町75	
		商号又は名称	(資)橋本建設	
		代 表 者	代表社員 橋本耕介	

## 10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

第18条及び第19条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 水施 第7号		
2	工事名	妙見町配水管移設工事		
3	工事場所	八代市妙見町		
4	工種	配水管移設工事		
5	変更契約後 工事概要	HPPE φ75 L=82.24m SL=82.58m 表層工 As t=5cm A=6.78㎡ 布設他一式(仮設配管・給水管一部変更)		
6	変更後 契約金額	¥9,439,100	( 減額	¥570,900 )
7	変更契約日	令和6年5月21日	( 当初契約日	令和5年10月19日 )
8	変更後工期	令和5年10月20日	～	令和6年5月24日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町新牟田1270	
		商号又は名称	(有) 鉾先設備	
		代 表 者	代表取締役 鉾先清二郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

第18条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第31号		
2	工事名	流藻川団地(準平)給水設備等改修機械設備工事		
3	工事場所	八代市高下西町2266		
4	工種	給水設備改修工事		
5	変更契約後 工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・団地公園内の遊具、ベンチ、植栽等の撤去処分 一式</li><li>・住宅用給湯器取替 1台</li><li>・工期延長に伴う経費変更 一式</li></ul>		
6	変更後 契約金額	¥76,580,900	( 増額	¥2,110,900 )
7	変更契約日	令和6年5月22日	( 当初契約日	令和5年7月31日 )
8	変更後工期	令和5年8月1日	～	令和6年5月31日
9	請負業者	住 所	八代市高下西町1489-1	
		商号又は名称	川村工業・曲野設備工業建設工事協同企業体	
		代 表 者	代表取締役 川村忠生	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第19条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第79号		
2	工事名	代陽小学校トイレ改修建築工事(Ⅰ期)		
3	工事場所	八代市北の丸町1番地7		
4	工種	トイレ改修工事		
5	変更契約後 工事概要	・42棟(管理・特別教室棟)トイレ改修 ・29棟(普通教室棟)トイレ改修 ・29棟(普通教室棟)バリアフリートイレ新設 ・仮設トイレ設置(児童用、職員用)		
6	変更後 契約金額	¥33,055,000	( 増額	¥385,000 )
7	変更契約日	令和6年5月22日	( 当初契約日	令和6年3月11日 )
8	変更後工期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請負業者	住 所	八代市葭牟田町508-2	
		商号又は名称	(有)イーグル建設	
		代 表 者	代表取締役 深耕丈晴	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第76号		
2	工事名	八千把小学校トイレ改修建築工事(Ⅱ期)		
3	工事場所	八代市上野町1131		
4	工種	トイレ改修工事		
5	変更契約後 工事概要	38棟(普通・特別教室棟)・40棟(便所棟)・31-4棟(渡り廊下棟)トイレ改修 1式、仮設トイレ(児童用)撤去 1式、仮設トイレ(教職員用)設置撤去 1式 【設計変更】令和6年3月から適用する公共工事設計労務費単価に係る特例 措置の実施 1式		
6	変更後 契約金額	¥31,878,000	( 増額	¥539,000 )
7	変更契約日	令和6年5月22日	( 当初契約日	令和6年3月12日 )
8	変更後工期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請負業者	住 所	八代市水島町2581	
		商号又は名称	(有)田中建設	
		代 表 者	代表取締役 田中吹雄	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第63条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第32号		
2	工事名	流藻川団地(準平)給水設備等改修電気設備工事		
3	工事場所	八代市高下西町2266		
4	工種	電気設備工事		
5	変更契約後 工事概要			
6	変更後 契約金額	¥43,659,000	( 増額	¥429,000 )
7	変更契約日	令和6年5月23日	( 当初契約日	令和5年7月31日 )
8	変更後工期	令和5年8月1日	～	令和6年5月31日
9	請負業者	住 所	八代市千反町2丁目8-8-1	
		商号又は名称	ゼクシオ・平野電工建設工事共同企業体	
		代 表 者	所長 上野昭成	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第19条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第34号		
2	工事名	鏡支所空調設備改修電気設備工事		
3	工事場所	八代市鏡町内田453番地1		
4	工種	電気工事		
5	変更契約後 工事概要	電気設備工事一式(高圧受変電設備、動力幹線設備、屋外幹線、照明設備、撤去工事等) 【変更】 ・電算室用(電灯・動力)配線 増 ・ELB用接地線 増		
6	変更後 契約金額	¥131,670,000	( 増額	¥1,540,000 )
7	変更契約日	令和6年5月28日	( 当初契約日	令和5年7月31日 )
8	変更後工期	令和5年8月1日	～	令和6年5月31日
9	請負業者	住 所	八代市西宮町752番地	
		商号又は名称	春日電気・角栄電設工業・八代ネオン電工 建設工事共同企業体	
		代 表 者	所長 大塚健二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下建 第45号		
2	工事名	鏡第9污水管築造工事(その37)		
3	工事場所	八代市鏡町貝洲		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=40.5m(補:21.5m 単:19.0m)  開削工(φ150) L=40.5m(補:21.5m 単:19.0m)±0m 1号マンホール N= 0箇所(補:なし 単:なし) -1箇所 小型マンホール N= 1箇所(補:なし 単:1箇所)+1箇所 ます設置工 N= 2箇所(補:1箇所 単:1箇所)±0箇所 表層工(t=5cm) A= 166㎡(補:70㎡ 単:96㎡)+9㎡		
6	変更後 契約金額	¥5,633,100	( 減額	¥75,900 )
7	変更契約日	令和6年5月28日	( 当初契約日	令和5年11月1日 )
8	変更後工期	令和5年11月2日	～	令和6年5月31日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町下有佐411	
		商号又は名称	(資)柴田商会	
		代 表 者	代表社員 柴田幸和	

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う減額変更

第18条及び第63条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第33号		
2	工事名	鏡支所空調設備改修機械設備工事		
3	工事場所	八代市鏡町内田453番地1		
4	工種	空調設備工事		
5	変更契約後 工事概要	空気調和設備一式、換気設備一式、撤去工事一式、アスベスト調査分析一式 空調の仕様と台数変更▲1基、アスベスト分析対象の変更▲1か所、室外機基礎の変更2㎡、EM-EEFの仕様変更1104m、ドレン管の仕様変更404m、デマンドコントローラーの仕様変更1台、2Fコピー室廃棄送風機更新範囲変更▲1台、アスベスト除去作業及び処分一式、屋上配管撤去工事範囲変更一式、天井材改修範囲変更▲103㎡、蓄熱槽の水抜一式		
6	変更後 契約金額	¥109,472,000	( 減額	¥1,628,000 )
7	変更契約日	令和6年5月30日	( 当初契約日	令和5年7月31日 )
8	変更後工期	令和5年8月1日	～	令和6年5月31日
9	請負業者	住 所	八代市若草町10-5	
		商号又は名称	本田商事・光泉企画工業 建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 本田和博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

第18条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 鏡建道維 第3号		
2	工事名	上鏡芝口野崎線舗装工事		
3	工事場所	八代市鏡町上鏡		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=85.0m、幅員W=2.55～3.9m、表層工(t=3.8cm)A=308.0㎡		
6	変更後 契約金額	¥2,362,800	( 増額	¥85,800 )
7	変更契約日	令和6年5月31日	( 当初契約日	令和6年3月6日 )
8	変更後工期	令和6年4月1日	～	令和6年6月10日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町鏡470-3	
		商号又は名称	(株)マツミ工業	
		代 表 者	代表取締役 松見勇一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条