

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 営工 第87号		
2	工 事 名	文政小学校トイレ改修建築工事		
3	工 事 場 所	八代市鏡町両出1371-1		
4	工 種	トイレ改修建築工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	・18棟児童用トイレ改修(1, 2階)・22棟 児童用トイレ改修(1階)・22棟 職員用トイレ改修(1階)・23棟 児童用トイレ改修(1階)一式、仮設トイレ設置撤去 1式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥40,480,000	(増 額	¥891,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年6月4日	(当 初 契 約 日	令和6年3月19日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市田中東町25-8	
		商号又は名称	山口建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 山口裕治	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 教施工 第59号		
2	工 事 名	宮地小学校トイレ改修建築工事		
3	工 事 場 所	八代市宮地町1826		
4	工 種	トイレ改修建築工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	(令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置) 床・天井・壁改修 1式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥35,090,000	(増 額	¥586,300)
7	変 更 契 約 日	令和6年6月4日	(当 初 契 約 日	令和6年3月18日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市東陽町北3811-3	
		商号又は名称	(有)堺建設	
		代 表 者	代表取締役 堺優一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 教施工 第60号		
2	工 事 名	鏡小学校トイレ改修建築工事(Ⅰ期)		
3	工 事 場 所	八代市鏡町鏡村609-1		
4	工 種	トイレ改修建築工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	(令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置) 床・天井・壁改修 1式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥30,701,000	(増 額	¥304,700)
7	変 更 契 約 日	令和6年6月5日	(当 初 契 約 日	令和6年3月18日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市東陽町北3811-3	
		商号又は名称	(有)堺建設	
		代 表 者	代表取締役 堺優一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 下建 第43号		
2	工 事 名	宮地町污水管築造工事(その22)		
3	工 事 場 所	八代市宮地町		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=114.9m 管きょ工(φ200) L=114.9m 1号マンホール工 N=1箇所 楕円マンホール工 N=2箇所 小型マンホール工 N=2箇所 ます設置工 N=6箇所 表層工(t=5cm) A=331㎡ 側溝工 L=13.0m 集水桝工 N=1基 インプレスライドの適用 N=1式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥15,951,100	(増 額	¥606,100)
7	変 更 契 約 日	令和6年6月6日	(当 初 契 約 日	令和5年11月10日)
8	変 更 後 工 期	令和5年11月13日	～	令和6年6月10日
9	請 負 業 者	住 所	八代市弥生町3-13	
		商号又は名称	(株)東宮建設	
		代 表 者	代表取締役 山田洋平	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条、第19条、第26条第6項及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 下建 第55号		
2	工 事 名	植柳新町二丁目污水管築造工事(その11)		
3	工 事 場 所	八代市植柳新町二丁目		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=148.7m、開削工(φ200)L=148.7m、1号マンホール工 N=1箇所、 小型マンホール工 N=2箇所、ます設置工 N=3箇所		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥14,202,100	(減 額	¥152,900)
7	変 更 契 約 日	令和6年6月7日	(当 初 契 約 日	令和5年12月21日)
8	変 更 後 工 期	令和5年12月22日	～	令和6年6月13日
9	請 負 業 者	住 所	八代市植柳新町2-17-12	
		商号又は名称	(有)福岡産業	
		代 表 者	代表取締役 福岡智和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

第18条及び第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 営工 第81号		
2	工 事 名	代陽小学校トイレ改修機械設備工事(Ⅰ期)		
3	工 事 場 所	八代市北の丸町1-7		
4	工 種	管工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	〈機械設備工事〉 ・42管理・特別教室棟トイレ改修 ・29棟普通教室棟トイレ改修 ・29棟多目的トイレ新設		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥24,420,000	(増 額	¥770,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年6月10日	(当 初 契 約 日	令和6年3月8日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市長田町3541番地1	
		商号又は名称	(株)金剛設備工業	
		代 表 者	代表取締役 熊川裕規	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 営工 第80号		
2	工 事 名	代陽小学校トイレ改修電気設備工事(Ⅰ期)		
3	工 事 場 所	八代市北の丸町1-7		
4	工 種	トイレ改修電気設備工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	〈電気設備工事〉 42管理・特別教室棟、29普通教室棟トイレ、29普通教室棟多目的トイレ 電気設備工事 一式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥6,369,000	(増 額	¥99,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年6月10日	(当 初 契 約 日	令和6年3月14日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市本野町1975番地	
		商号又は名称	(有)ワコー電設	
		代 表 者	代表取締役 高本寛和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 下建 第26号		
2	工 事 名	千丁町古閑出地区污水管築造工事(その15)		
3	工 事 場 所	八代市千丁町古閑出		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=288.1m、開削工(φ150)、L=288.1m1号マンホール、N= 5箇所、小型マンホール N= 3箇所、ます設置工、N= 12箇所、表層工(t=5cm) A= 1132㎡、特例措置の適用N=1式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥37,489,100	(増 額	¥2,729,100)
7	変 更 契 約 日	令和6年6月11日	(当 初 契 約 日	令和5年8月29日)
8	変 更 後 工 期	令和5年8月30日	～	令和6年6月14日
9	請 負 業 者	住 所	八代市千丁町古閑出419-5	
		商号又は名称	(株)陸工業	
		代 表 者	代表取締役 山崎具視	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置の適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 土道新 第22号		
2	工 事 名	二見赤松町1号線改良工事		
3	工 事 場 所	八代市二見赤松町		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=44.7m、幅員W=2.80～6.00m、ブロック積工A=48.1㎡(5.5㎡減)、重力式擁壁N=1箇所(追加)、もたれ式擁壁N=1箇所(追加)、水止コンクリートL=14.8m(追加)、L型側溝L=22.6m(0.3m増)、コンクリート舗装A=174㎡(2㎡減)、路盤A=174㎡(2㎡減)、ガードレールL=15.0m(追加)、植生マットA=84㎡(追加)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥11,643,500	(増 額	¥885,500)
7	変 更 契 約 日	令和6年6月11日	(当 初 契 約 日	令和5年10月19日)
8	変 更 後 工 期	令和5年10月20日	～	令和6年6月14日
9	請 負 業 者	住 所	八代市二見洲口町1048	
		商号又は名称	(有)二見建設	
		代 表 者	代表取締役 富家眞澄	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第26条第6項

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 下建 第11号		
2	工 事 名	宮地町污水管築造工事(その19)		
3	工 事 場 所	八代市宮地町		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=331.5m(補L=254.5m、単L=77.0m)(0.1m増)、管きょ工(φ200)L=324.1m(補L=248.1m、単L=76.0m)(0.1m増)、マンホール工 N=6箇所(補N=4箇所、単N=2箇所)(増減なし)、小型マンホール N=7箇所(補N=6箇所、単N=1箇所)(増減なし)、ます設置工N=6箇所(補N=2箇所、単N=4箇所)(2箇所減)、表層工(アスファルトt=5cm) A=799㎡(補A=641㎡、単A=158㎡)(増減なし)、表層工(アスファルトt=4cm) A=75㎡(補A=14㎡、単A=61㎡)(増減なし)、特殊ブロック撤去再設置L=49.0m(補L=10m、単L=39m)(増減なし)、車止めポスト撤去再設置N=6本(補N=2本、単N=4本)(増減なし)、カーブミラー撤去再設置N=1本(単N=1本)(1本追加)、特例措置の適用		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥34,316,700	(増 額	¥2,471,700)
7	変 更 契 約 日	令和6年6月11日	(当 初 契 約 日	令和5年7月31日)
8	変 更 後 工 期	令和5年8月1日	～	令和6年6月14日
9	請 負 業 者	住 所	八代市高島町4130	
		商号又は名称	(株)不知火建設	
		代 表 者	代表取締役 豊田実	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18及び63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 営工 第83号		
2	工 事 名	高田小学校トイレ改修設備工事(Ⅰ期)		
3	工 事 場 所	八代市豊原中町317		
4	工 種	管工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	〈機械設備工事〉 ・屋上給水管改修 ・20棟多目的トイレ新設 ・20棟生徒用トイレ改修(1階～3階) 〈電気設備工事〉 電気設備工事一式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥27,720,000	(増 額	¥770,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年6月12日	(当 初 契 約 日	令和6年3月22日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市豊原下町4102-2	
		商号又は名称	東設備工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 東光則	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 土道新 第1号		
2	工 事 名	北原町鼠蔵町線舗装工事		
3	工 事 場 所	八代市鼠蔵町		
4	工 種	舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=107.8m、道路幅員 W=6.0m、表層A=593㎡(1㎡減)、上層路盤A=448㎡(42㎡減)、不陸正整A=145㎡(45㎡増)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥5,819,000	(減 額	¥44,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年6月12日	(当 初 契 約 日	令和6年3月8日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年7月1日
9	請 負 業 者	住 所	八代市夕葉町3番地7	
		商号又は名称	(株)中山建設	
		代 表 者	代表取締役 中山英朗	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 教施工 第56号		
2	工 事 名	松高小学校トイレ改修設備工事(Ⅰ期)		
3	工 事 場 所	八代市永碓町828-1		
4	工 種	管工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	機械設備 衛生器具設備一式 換気設備一式 給水設備一式 排水設備一式 撤去工事一式 電気設備 電灯設備一式 配線工事一式 撤去工事一式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥20,273,000	(増 額	¥528,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年6月19日	(当 初 契 約 日	令和6年3月15日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市古閑中町757番地2	
		商号又は名称	藤本水道(株)	
		代 表 者	代表取締役 藤本房光	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 営工 第78号		
2	工 事 名	八千把小学校トイレ改修機械設備工事(Ⅱ期)		
3	工 事 場 所	八代市上野町1131		
4	工 種	管工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	【改修箇所(Ⅱ期工事)】38棟普通・特別教室棟 1F・2F・3F児童用トイレ改修一式、31-4棟渡り廊下棟、職員用トイレ改修一式 40棟便所等 職員用トイレ改修一式 【設計変更】 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置の実施1式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥32,560,000	(増額	¥880,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年6月20日	(当初契約日	令和6年3月21日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市古閑上町169-1	
		商号又は名称	(株)向洋設備工業	
		代 表 者	代表取締役 中崎尚	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 鏡建道維 第2号		
2	工 事 名	内田津口芝口線舗装工事		
3	工 事 場 所	八代市鏡町鏡村		
4	工 種	舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=190.0m、幅員W=4.9m、表層工A=947.0㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,474,800	(増 額	¥74,800)
7	変 更 契 約 日	令和6年6月20日	(当 初 契 約 日	令和6年3月4日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年6月24日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町有佐226番地	
		商号又は名称	(株)土井組	
		代 表 者	代表取締役 土井建	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 泉林道 第2号		
2	工 事 名	林道福根線改良工事		
3	工 事 場 所	八代市泉町仁田尾		
4	工 種	法面処理工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=60.0m、幅員W=4.0m、法面整形工A=68.4㎡、法面保護工A=580.3㎡(17.1㎡増)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥8,957,300	(増 額	¥300,300)
7	変 更 契 約 日	令和6年6月20日	(当 初 契 約 日	令和5年11月7日)
8	変 更 後 工 期	令和5年11月8日	～	令和6年6月21日
9	請 負 業 者	住 所	八代市泉町柿迫8155	
		商号又は名称	岩奥産業(株)	
		代 表 者	代表取締役 森崎勇二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 水林森道 第3号		
2	工 事 名	林道深水線改良工事		
3	工 事 場 所	八代市坂本町深水い		
4	工 種	法面処理工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=97.4m(3.3m減) 幅員W=4.0m、落石防止柵工(H=3.0m) L=36.3m、モルタル吹付工A=493.8㎡(9.6㎡減)、残土運搬距離L=8.6km (6.6km増)、電線防護管設置工 1式(追加)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥15,225,100	(増 額	¥265,100)
7	変 更 契 約 日	令和6年6月21日	(当 初 契 約 日	令和6年3月19日)
8	変 更 後 工 期	令和6年3月21日	～	令和6年6月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市萩原町一丁目11番6号	
		商号又は名称	(株)藤永組	
		代 表 者	代表取締役 藤永和広	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 東産建道維 第1号		
2	工 事 名	五反田西山線舗装工事		
3	工 事 場 所	八代市東陽町北		
4	工 種	道路舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=120m(w=4.30m～6.25m)、不陸整正(t=3cm)A=645㎡、表層工(t=5cm)A=645㎡、区画線工(w=15cm)L=245m、舗装版取壊しV=43㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,901,600	(増 額	¥171,600)
7	変 更 契 約 日	令和6年6月25日	(当 初 契 約 日	令和6年3月6日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年7月1日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町有佐226番地	
		商号又は名称	(株)土井組	
		代 表 者	代表取締役 土井建	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条、第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 下建 第62号		
2	工 事 名	三楽町公共柵設置工事		
3	工 事 場 所	八代市三楽町		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=24.1m 開削工(φ100)L=24.1m ます設置工N=1箇所 表層工(t=5cm)A=82㎡ 基層工(t=5cm)A=82㎡ 表層工(t=4cm)A=12㎡ 特例措置・インプレスライドの適用 N=1式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥7,711,000	(増 額	¥1,573,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年6月26日	(当 初 契 約 日	令和6年2月14日)
8	変 更 後 工 期	令和6年2月15日	～	令和6年7月3日
9	請 負 業 者	住 所	八代市築添町1759-13	
		商号又は名称	(合)橋本工業	
		代 表 者	代表社員 橋本幸一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条、第19条、第26条第6項及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 鏡建道維 第1号		
2	工 事 名	高月水分線舗装工事		
3	工 事 場 所	八代市鏡町鏡村		
4	工 種	舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=150.0m、幅員W=3.7～4.6m、表層工(t=5cm)A=59.0㎡、表層工(t=3.9cm) A=630㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥3,231,800	(増 額	¥151,800)
7	変 更 契 約 日	令和6年6月26日	(当 初 契 約 日	令和6年3月4日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年6月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町内田1501番地	
		商号又は名称	(株)高野組	
		代 表 者	代表取締役 高野大介	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		