

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下建 第33号		
2	工事名	植柳新町一丁目污水管築造工事(その6)		
3	工事場所	八代市植柳新町一丁目		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=243.8m、開削工(φ200) L=243.8m、1号マンホールN=7箇所、 小型マンホールN=3箇所、ます設置工N=12箇所、表層工(As t=5cm)A=1,392㎡、特例措置適用、インフライト適用		
6	変更後 契約金額	¥48,640,900	( 増額	¥5,190,900 )
7	変更契約日	令和6年7月4日	( 当初契約日	令和5年9月25日 )
8	変更後工期	令和5年9月26日	～	令和6年7月8日
9	請負業者	住 所	八代市古閑浜町3448番地29	
		商号又は名称	昭和工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 吉川昭五	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条、第19条、第26条第6項及び第63条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第88号		
2	工事名	文政小学校トイレ改修電気設備工事		
3	工事場所	八代市鏡町両出1371-1		
4	工種	管工事		
5	変更契約後 工事概要	<b>【改修箇所】</b> 18棟 普通教室棟、22棟 管理棟、23棟 低学年棟  <b>【工事概要】</b> 電気設備工事 一式  <b>【設計変更】</b> 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置の実施 1式		
6	変更後 契約金額	¥4,257,000	( 増額	¥44,000 )
7	変更契約日	令和6年7月5日	( 当初契約日	令和6年3月14日 )
8	変更後工期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町下有佐114	
		商号又は名称	松電工(株)	
		代 表 者	代表取締役 松村幸喜	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 千建道改 第1号		
2	工事名	折地環状2号線道路改良工事		
3	工事場所	八代市千丁町新牟田		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=20.5m、幅員W=2.79~3.14m、自由勾配側溝(500×800~1000)L=19.6m、アスファルト舗装(5cm)A=62㎡、上層路盤(15cm)A=13㎡		
6	変更後 契約金額	¥3,556,300	( 増額	¥256,300 )
7	変更契約日	令和6年7月9日	( 当初契約日	令和6年3月5日 )
8	変更後工期	令和6年4月1日	～	令和6年7月23日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町吉王丸953	
		商号又は名称	(株)シモサキ建設	
		代 表 者	代表取締役 下先正剛	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第63条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 鏡建橋 第3号		
2	工事名	西部公園通り線1号橋補修工事		
3	工事場所	八代市鏡町野崎		
4	工種	橋梁補修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=16.05m、橋長L=4.32~4.45m、W=5.58~6.26m、断面修復工 V=0.24m <sup>3</sup> 、電気防食工N=77個、表面含浸工A=27.0m <sup>2</sup> 、橋面防水工A=26.0 m <sup>2</sup> 、舗装工A=66.0m <sup>2</sup>		
6	変更後 契約金額	¥6,685,800	( 増額	¥162,800 )
7	変更契約日	令和6年7月10日	( 当初契約日	令和6年2月16日 )
8	変更後工期	令和6年2月19日	～	令和6年7月16日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町下村982-1	
		商号又は名称	(株)盛土木	
		代 表 者	代表取締役 野瀬富士彦	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 復災道 第3号		
2	工事名	市道市ノ俣線災害復旧工事(R2災第4286号)外1件合併		
3	工事場所	八代市坂本町中津道		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	R2災第4286号 復旧延長 L=376.2m コンクリート根継工10.2m、コンクリートブロック積35.0m <sup>3</sup> 、大型ブロック積112.0 m <sup>3</sup> 、落石防護柵(H=3m)51.0m、表層工(t=5cm)1,283m <sup>3</sup> 、上層路盤工 (t=15cm)1,276m <sup>3</sup> 、ガードレール(新設)173m、ガードレール(流用)146m R2災第4285号 復旧延長 L=31.5m コンクリートブロック積105.0m <sup>3</sup> 、表層工(t=5cm)31m <sup>3</sup> 、上層路盤工(t=15cm)30 m <sup>3</sup> 、ガードレール19m		
6	変更後 契約金額	¥89,161,600	( 減額	¥158,400 )
7	変更契約日	令和6年7月11日	( 当初契約日	令和5年6月29日 )
8	変更後工期	令和5年6月30日	～	令和6年7月16日
9	請負業者	住 所	八代市松崎町429-2	
		商号又は名称	(株)松中土建	
		代 表 者	代表取締役 松中幸治	

## 10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う減額変更

第18条及び第19条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 教施工 第62号		
2	工事名	鏡小学校トイレ改修電気設備工事(Ⅰ期)		
3	工事場所	八代市鏡町鏡村609-1		
4	工種	トイレ改修電気設備工事		
5	変更契約後 工事概要	電灯設備一式 配線工事一式 撤去工事一式  【設計変更】 令和6年度3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置の実施		
6	変更後 契約金額	¥4,191,000	( 増額	¥66,000 )
7	変更契約日	令和6年7月12日	( 当初契約日	令和6年3月13日 )
8	変更後工期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町両出1261-1	
		商号又は名称	(株)深川電設	
		代 表 者	代表取締役 深川浩司	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 教施工 第61号		
2	工事名	宮地小学校トイレ改修設備工事		
3	工事場所	八代市宮地町1826		
4	工種	管工事		
5	変更契約後 工事概要	機械設備 衛生器具設備一式 換気設備一式 給水設備一式 排水設備一式 撤去工事一式 電気設備 電灯設備一式 配線工事一式 撤去工事一式		
6	変更後 契約金額	¥28,391,000	( 増額	¥891,000 )
7	変更契約日	令和6年7月17日	( 当初契約日	令和6年3月22日 )
8	変更後工期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請負業者	住 所	八代市西宮町1524-1	
		商号又は名称	(株)ユーテックス	
		代 表 者	代表取締役 山下剛史	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 教施工 第63号		
2	工事名	鏡小学校トイレ改修機械設備工事(Ⅰ期)		
3	工事場所	八代市鏡町鏡村609-1		
4	工種	トイレ改修機械設備工事		
5	変更契約後 工事概要	衛生器具設備一式 換気設備一式 給水設備一式 排水設備一式 撤去 工事一式  【設計変更】 令和6年度3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置の実施		
6	変更後 契約金額	¥26,752,000	( 増額	¥836,000 )
7	変更契約日	令和6年7月18日	( 当初契約日	令和6年3月21日 )
8	変更後工期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請負業者	住 所	八代市高下西町1489-1	
		商号又は名称	川村工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 川村忠生	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 土道維 第1号		
2	工事名	大村町横手町線舗装工事		
3	工事場所	八代市海士江町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=150.0m、幅員 W=6.25～6.50m、舗装工 表層工(平均t=4cm) A=951.0㎡、路面切削工A=951.0㎡(追加)、機械運搬費N=1台(追加)、交 通誘導員N=10人(8人増加)		
6	変更後 契約金額	¥6,800,200	( 増額	¥557,700 )
7	変更契約日	令和6年7月19日	( 当初契約日	令和6年3月6日 )
8	変更後工期	令和6年4月1日	～	令和6年7月26日
9	請負業者	住 所	八代市大村町348	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下建 第42号		
2	工事名	鏡第9污水管築造工事(その36)		
3	工事場所	八代市鏡町宝出		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=91.0m、開削工(φ150)L=91.0m、1号マンホール N=1箇所、小型マンホール N=2箇所、ます設置工 N=4箇所、表層工(t=5cm)A=270㎡		
6	変更後 契約金額	¥10,422,500	( 増額	¥357,500 )
7	変更契約日	令和6年7月26日	( 当初契約日	令和5年11月7日 )
8	変更後工期	令和5年11月8日	～	令和6年7月31日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町芝口882-6	
		商号又は名称	(株)真輝建設	
		代 表 者	代表取締役 浜田真吾	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条および第19条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第90号		
2	工事名	第五中学校トイレ改修建築工事		
3	工事場所	八代市豊原下町3807		
4	工種	トイレ改修工事		
5	変更契約後 工事概要	16-1棟(教室・管理棟)1階～3階生徒用トイレ改修・職員用トイレ改修、23棟 (特別教室棟)生徒用トイレ改修、仮設トイレ設置撤去 1式		
6	変更後 契約金額	¥42,130,000	( 増額	¥677,600 )
7	変更契約日	令和6年7月26日	( 当初契約日	令和6年3月14日 )
8	変更後工期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請負業者	住 所	八代市豊原下町3901	
		商号又は名称	(株)豊岡建設	
		代 表 者	代表取締役 豊岡浩明	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 泉林災 第3号		
2	工事名	林道南川内線災害復旧工事(R2 7月災7号)		
3	工事場所	八代市泉町柿迫		
4	工種	災害復旧工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=76.3m(18.7m増)、幅員W=3.6~4.0m、補強土壁工A=50.4㎡(削除)、垂直擁壁工A=343.5㎡(122㎡増)、簡易法枠工A=425.4㎡(16.5㎡)、表層工A=298.6㎡(82.9㎡増)、上層路盤A=297.3㎡(81.6㎡)、仮設用モルタル吹付工A=846.2㎡(追加)		
6	変更後 契約金額	¥80,174,600	( 増額	¥26,274,600 )
7	変更契約日	令和6年7月29日	( 当初契約日	令和5年11月21日 )
8	変更後工期	令和5年11月22日	～	令和6年9月27日
9	請負業者	住 所	八代市泉町椎原59	
		商号又は名称	(有)村川建設	
		代 表 者	代表取締役 村川米蔵	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第19条及び第22条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 営工 第82号		
2	工事名	高田小学校トイレ改修建築工事(Ⅰ期)		
3	工事場所	八代市豊原中町317		
4	工種	トイレ改修工事		
5	変更契約後 工事概要	・20棟(管理・教室棟)バリアフリートイレ新設・1～3階児童用トイレ改修 <変更1回目>特例措置適用に伴う増額		
6	変更後 契約金額	¥26,994,000	( 増額	¥466,400 )
7	変更契約日	令和6年7月29日	( 当初契約日	令和6年3月14日 )
8	変更後工期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請負業者	住 所	八代市豊原下町3901	
		商号又は名称	(株)豊岡建設	
		代 表 者	代表取締役 豊岡浩明	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 復災林 第7号		
2	工事名	林道山口小川内線災害復旧工事(R2 7月災2号)		
3	工事場所	八代市坂本町百済来上		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	復旧延長L=73.0m、その1 L=39.0m L型擁壁L=8.0m 舗装工A=125.6㎡ その2 L=34.0m 重力式擁壁V=70.2㎡ <sup>3</sup> 法面保護工A=241.5㎡、舗装 工A=71.7㎡		
6	変更後 契約金額	¥23,412,400	( 増額	¥2,622,400 )
7	変更契約日	令和6年7月30日	( 当初契約日	令和5年11月20日 )
8	変更後工期	令和5年11月21日	～	令和6年7月31日
9	請負業者	住 所	八代市沖町3500	
		商号又は名称	(株)魁興業	
		代 表 者	代表取締役 筑間康憲	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条、第26条第6項及び第63条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 泉林災 第1号		
2	工事名	林道一本樑線災害復旧工事(R4 9月災1号)		
3	工事場所	八代市泉町縦木		
4	工種	災害復旧工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=463.3m、幅員W=3.6m、補強土壁工A=316.8㎡、管渠工L=20.4m、舗装工A=225.7㎡、区画線工L=92.6m、アスカーブL=40.8m、不足土運搬工V=112m <sup>3</sup>		
6	変更後 契約金額	¥31,259,800	( 増額	¥239,800 )
7	変更契約日	令和6年7月31日	( 当初契約日	令和5年8月10日 )
8	変更後工期	令和5年8月14日	～	令和6年8月6日
9	請負業者	住 所	八代市泉町柿迫8155	
		商号又は名称	岩奥産業(株)	
		代 表 者	代表取締役 森崎勇二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条