

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 鏡建道改 第1号		
2	工 事 名	西区2号線改良工事		
3	工 事 場 所	八代市鏡町北新地		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=68.0m、幅員W=4.48～4.5m、L型擁壁工L=68.0m、上層路盤工 A=85.0㎡(202.0㎡減)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥6,019,200	(減 額	¥250,800)
7	変 更 契 約 日	令和6年8月1日	(当 初 契 約 日	令和6年3月11日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年8月6日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町宝出222	
		商号又は名称	(株)MATUTOMI工業	
		代 表 者	代表取締役 松田匡史	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置に伴う減額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 下建 第47号		
2	工 事 名	鏡第9污水管築造工事(その34)		
3	工 事 場 所	八代市鏡町貝洲		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=107.1m, 開削工(φ 150) L=107.1m, 1号マンホール N=3箇所, 小型マンホール N=3箇所, ます設置工 N=4箇所, 表層工(As t=5cm) A=508 m ²		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥14,819,200	(減 額	¥250,800)
7	変 更 契 約 日	令和6年8月16日	(当 初 契 約 日	令和5年11月21日)
8	変 更 後 工 期	令和5年11月22日	～	令和6年8月20日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町鏡村1252-4	
		商号又は名称	(有)早崎工業	
		代 表 者	代表取締役 早崎功一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

第18条および第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 水施 第9号		
2	工 事 名	坂本配水区 導・配水管移設工事		
3	工 事 場 所	八代市坂本町坂本		
4	工 種	配水管移設工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	配水管 HPPE φ 100 SL=363.7m 導水管 HPPE φ 75 SL=21.0m 布設他一式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥12,760,000	(減 額	¥1,540,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年8月16日	(当 初 契 約 日	令和5年12月21日)
8	変 更 後 工 期	令和5年12月22日	～	令和6年8月30日
9	請 負 業 者	住 所	八代市上野町3816	
		商号又は名称	(有)西本設備	
		代 表 者	代表取締役 西本三郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置に伴う減額変更		

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 下建 第59号		
2	工 事 名	宮地町污水管築造工事(その23)		
3	工 事 場 所	八代市宮地町		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=245.8m(27.2m増)、開削工L=245.8m(27.2m増)、組立1号マンホール工N=3箇所(1箇所減)、小型マンホールN=10箇所(4箇所増)、ます設置工N=11箇所(1箇所増) 表層工(t=4cm)A=113㎡(113㎡追加)、表層工(t=5cm)A=1.8㎡(1.8㎡追加)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥25,708,100	(増 額	¥7,228,100)
7	変 更 契 約 日	令和6年8月16日	(当 初 契 約 日	令和6年1月25日)
8	変 更 後 工 期	令和6年1月26日	～	令和6年9月2日
9	請 負 業 者	住 所	八代市弥生町6番地の11	
		商号又は名称	(有)上田技研	
		代 表 者	代表取締役 上田貢	
10	変更契約の理由			

第18条、第19条、第26条第6項及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和4年度 復災道 第2号		
2	工 事 名	市道枳ノ俣線災害復旧工事(R2災第3412号) 外1件合併		
3	工 事 場 所	八代市坂本町市ノ俣		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	【3412】施工延長L=15.1m、軽量盛土工V=183m ³ 、グラウンドアンカーN=3本、防護柵工L=17m、鉄筋挿入工N=41本、舗装工表層・路盤A=30m ² 、工事用道路V=380m ³ 、 【3413】施工延長L=30.8m、ブロック積工(大型)A=124m ² 、ブロック積工(中型)A=25m ² 、舗装工表層・路盤A=30m ² 、取付工A=29m ² 、工事用道路V=1486m ³		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥80,363,800	(増 額	¥25,803,800)
7	変 更 契 約 日	令和6年8月20日	(当 初 契 約 日	令和4年9月13日)
8	変 更 後 工 期	令和4年9月14日	～	令和6年8月20日
9	請 負 業 者	住 所	八代市松崎町429-2	
		商号又は名称	(株)松中土建	
		代 表 者	代表取締役 松中幸治	
10	変更契約の理由			

設計図書の変更及び特例措置の適用に伴う増額変更

第18条,第19条,第26条第6項及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 営工 第89号		
2	工 事 名	文政小学校トイレ改修機械設備工事		
3	工 事 場 所	八代市鏡町両出1371-1		
4	工 種	管工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	・18棟児童用トイレ改修(1階、2階) ・22棟職員用トイレ改修、多目的トイレ改修、シャワー室改修 ・23棟児童用トイレ改修		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥30,118,000	(増 額	¥979,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年8月20日	(当 初 契 約 日	令和6年3月18日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市千丁町新牟田1270	
		商号又は名称	(有) 鯀先設備	
		代 表 者	代表取締役 鯀先清二郎	
10	変更契約の理由	特例措置適用に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 教施工 第54号		
2	工 事 名	松高小学校トイレ改修建築工事(Ⅰ期)		
3	工 事 場 所	八代市永碓町828-1		
4	工 種	トイレ改修(建築)工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	(令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置) 床・天井・壁改修 1式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥33,550,000	(増 額	¥526,900)
7	変 更 契 約 日	令和6年8月21日	(当 初 契 約 日	令和6年3月19日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市出町8-25	
		商号又は名称	松本建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 松本幸夫	
10	変更契約の理由	特例措置適用に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 土都下 第4号		
2	工 事 名	大村町排水路改良工事		
3	工 事 場 所	八代市大村町		
4	工 種	河川工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=27.3m、中型ブロック工A=54.0㎡、小口止工V=1.4㎡、擦り付け工A=4.8㎡、表層工A=15.9㎡、ガードレール設置L=27.0m		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥11,803,000	(増 額	¥1,056,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年8月21日	(当 初 契 約 日	令和6年1月26日)
8	変 更 後 工 期	令和6年1月29日	～	令和6年8月23日
9	請 負 業 者	住 所	八代市竹原町2147-4	
		商号又は名称	(有)福島建設	
		代 表 者	代表取締役 福島清	

10 変更契約の理由

設計図書の変更及びインフレスライド条項の適用に伴う増額変更

第18条及び第26条第6項

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 東産建道維 第6号		
2	工 事 名	新開箱石線法面改良工事		
3	工 事 場 所	八代市東陽町小浦		
4	工 種	法面処理工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=103.6m、モルタル吹付工(t=8cm)A=575㎡、簡易法枠工A=147㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥13,907,300	(増 額	¥465,300)
7	変 更 契 約 日	令和6年8月27日	(当 初 契 約 日	令和6年3月19日)
8	変 更 後 工 期	令和6年3月21日	～	令和6年8月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市東陽町南3553番地	
		商号又は名称	(有)氷川開発	
		代 表 者	代表取締役 上村金吾	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条