

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 営工 第77号		
2	工 事 名	八千把小学校トイレ改修電気設備工事(Ⅱ期)		
3	工 事 場 所	八代市上野町1131		
4	工 種	トイレ改修電気設備工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	本件は、八千把小学校のトイレ改修工事に伴う電気設備工事を行うものです。 ・電灯・コンセント設備工事 一式 ・誘導支援設備工事 一式 ・撤去工事 一式 ・発生材処理 一式 【設計変更】 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置の実施		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥6,897,000	(増 額	¥126,500)
7	変 更 契 約 日	令和6年9月2日	(当 初 契 約 日	令和6年3月12日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市田中北町4-10-3	
		商号又は名称	(株)原田総合電気設備	
		代 表 者	代表取締役 丸塚歩	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 東産建橋維 第1号		
2	工 事 名	相原橋補修工事		
3	工 事 場 所	八代市東陽町河俣		
4	工 種	橋梁保全工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=5.2m、ひび割れ補修工N=1構造物、断面修復工N=1構造物、 表面含浸工A=9.6㎡、コンクリート工V=3.4m³		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,277,900	(増 額	¥42,900)
7	変 更 契 約 日	令和6年9月9日	(当 初 契 約 日	令和6年6月4日)
8	変 更 後 工 期	令和6年6月5日	～	令和6年9月17日
9	請 負 業 者	住 所	八代市東陽町南3553番地	
		商号又は名称	(有)氷川開発	
		代 表 者	代表取締役 上村金吾	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 下建 第58号		
2	工 事 名	植柳新町一丁目污水管築造工事(その10)		
3	工 事 場 所	八代市植柳新町一丁目		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=324.5m、開削工(φ 200) L = 324.5m、1号マンホール N = 5箇所、小型マンホール N = 3箇所、ます設置工 N = 26箇所		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥31,164,100	(増 額	¥804,100)
7	変 更 契 約 日	令和6年9月9日	(当 初 契 約 日	令和6年2月2日)
8	変 更 後 工 期	令和6年2月5日	～	令和6年9月17日
9	請 負 業 者	住 所	八代市高島町4130	
		商号又は名称	(株)不知火建設	
		代 表 者	代表取締役 豊田実	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条、第19条および第26条第6項

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 千建道維 第1号		
2	工 事 名	29番割十町線舗装工事		
3	工 事 場 所	八代市千丁町古閑出		
4	工 種	舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=67.7m(5.4m増) As表層工(t=5cm)A=447㎡(36㎡増)(不陸 整正(t=3cm)A=447㎡(36㎡増) 区画線(白・実線・W=15cm)L=139m(10 m増)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥3,843,400	(増 額	¥301,400)
7	変 更 契 約 日	令和6年9月12日	(当 初 契 約 日	令和6年6月4日)
8	変 更 後 工 期	令和6年6月5日	～	令和6年9月17日
9	請 負 業 者	住 所	八代市夕葉町3番地7	
		商号又は名称	(株)中山建設	
		代 表 者	代表取締役 中山英朗	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 鏡農 第2号		
2	工 事 名	上鏡地区排水路改修工事		
3	工 事 場 所	八代市鏡町上鏡		
4	工 種	排水路改修工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=42.1m 小型重力式擁壁(H=660～840)L=25.7m(壁高変更) 横断暗渠(600×600)L=3.7m 集水柵(800×800×900)N=1基 U型側溝 (300×300)L=1.6m(追加) 仮設道路(敷鉄板)L=11.0m(17.0m減)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥2,795,100	(減額	¥86,900)
7	変 更 契 約 日	令和6年9月18日	(当初契約日	令和6年6月12日)
8	変 更 後 工 期	令和6年6月13日	～	令和6年10月15日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町下有佐411	
		商号又は名称	(資)柴田商会	
		代 表 者	代表社員 柴田幸和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

第18条及び第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 土港 第1号		
2	工 事 名	鏡港泊地浚渫工事		
3	工 事 場 所	八代市鏡町野崎		
4	工 種	浚渫工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工面積 A=1,956㎡、浚渫土量 V=3,928㎓		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥47,374,800	(増 額	¥4,474,800)
7	変 更 契 約 日	令和6年9月18日	(当 初 契 約 日	令和6年6月4日)
8	変 更 後 工 期	令和6年6月5日	～	令和6年9月30日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町内田1501番地	
		商号又は名称	(株)高野組	
		代 表 者	代表取締役 高野大介	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 土道維 第2号		
2	工 事 名	興善寺町岡町小路線舗装工事		
3	工 事 場 所	八代市岡町小路		
4	工 種	舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=110.0m、幅員 W=3.90～8.95m、表層工 (t=5cm) A=498㎡ (増減なし)、不陸整正 A=498㎡ (増減なし)、区画線 (W=150) L=225m (+13 m 増)、区画線 (W=300) L=4.3m (+ 0.6m増)、区画線 (W=450) L= 5.1m (増減なし)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,439,600	(増額	¥149,600)
7	変 更 契 約 日	令和6年9月20日	(当 初 契 約 日	令和6年6月5日)
8	変 更 後 工 期	令和6年6月6日	～	令和6年10月2日
9	請 負 業 者	住 所	八代市大村町348	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 泉林災 第3号		
2	工 事 名	林道南川内線災害復旧工事(R2 7月災7号)		
3	工 事 場 所	八代市泉町柿迫		
4	工 種	災害復旧工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=76.3m、幅員W=3.6～4.0m、垂直擁壁工A=221.5㎡(122㎡減)、簡易法枠工A=0㎡(削除)、表層工A=168.7㎡(129.9㎡減)、上層路盤A=168.7㎡(128.6㎡減)、仮設用モルタル吹付工A=846.2㎡(変更なし)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥47,421,000	(減額	¥32,753,600)
7	変 更 契 約 日	令和6年9月24日	(当初契約日	令和5年11月21日)
8	変 更 後 工 期	令和5年11月22日	～	令和6年9月27日
9	請 負 業 者	住 所	八代市泉町椎原59	
		商号又は名称	(有)村川建設	
		代 表 者	代表取締役 村川米蔵	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 土道維 第5号		
2	工 事 名	昭和南北19号線舗装工事		
3	工 事 場 所	八代市昭和明徴町		
4	工 種	舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=130m、幅員 W=3.05～5.00m、路面切削工 A=576㎡(+17㎡増)、表層工 (t=5cm) A=576㎡(+17㎡増)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,931,300	(増 額	¥256,300)
7	変 更 契 約 日	令和6年9月24日	(当 初 契 約 日	令和6年6月5日)
8	変 更 後 工 期	令和6年6月6日	～	令和6年10月3日
9	請 負 業 者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 水施 第5号		
2	工 事 名	郡築九番町配水管布設工事		
3	工 事 場 所	八代市郡築九番町		
4	工 種	配水管布設工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	HPPE φ 75 L=218. 0m SL=224. 6m SGP-VD φ 80 L=3. 3m SL=6. 7m 布設他一式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥12,127,500	(増 額	¥1,061,500)
7	変 更 契 約 日	令和6年9月25日	(当 初 契 約 日	令和6年7月11日)
8	変 更 後 工 期	令和6年7月12日	～	令和6年9月30日
9	請 負 業 者	住 所	八代市迎町1-2-16	
		商号又は名称	角坂設備(株)	
		代 表 者	代表取締役 角坂浩二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 営工 第9号		
2	工 事 名	深水社会教育センター側溝改修工事		
3	工 事 場 所	八代市坂本町深水い1471		
4	工 種	排水工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	【当初】U型側溝240×240 グレーチング付83m集水柵400×400×600 グレーチング付5基 【第一回設計変更】U型側溝240×240 グレーチング付83m、U型側溝240×240 3.4m、集水柵400×400×600 グレーチング付4基、集水柵400×400×800 グレーチング付1基、側溝かさ上げH=0～200 32m、張りコンクリート34㎡、底板コンクリートt=20～100 13.5m、排水パイプVU 150 φ 8m		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,207,500	(増 額	¥742,500)
7	変 更 契 約 日	令和6年9月26日	(当 初 契 約 日	令和6年6月4日)
8	変 更 後 工 期	令和6年6月5日	～	令和6年10月31日
9	請 負 業 者	住 所	八代市高下東町544	
		商号又は名称	中満建設(有)	
		代 表 者	代表取締役 中山茂信	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 泉建道災 第3号		
2	工 事 名	八八重～四方田線迂回路(仮道)工事(1工区)		
3	工 事 場 所	八代市泉町樅木		
4	工 種	道路新設工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=400m、幅員W=3.0～6.1m、コンクリート舗装工(t=10cm)A=1409 m ²		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥29,307,300	(増 額	¥1,587,300)
7	変 更 契 約 日	令和6年9月26日	(当 初 契 約 日	令和5年10月30日)
8	変 更 後 工 期	令和5年10月31日	～	令和6年9月30日
9	請 負 業 者	住 所	八代市泉町下岳6289	
		商号又は名称	(有)森田組	
		代 表 者	代表取締役 森田清隆	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 千農 第1号		
2	工 事 名	北吉王丸地区暗渠排水路改修工事		
3	工 事 場 所	八代市千丁町吉王丸		
4	工 種	管水路工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=9.0m ボックスカルバート(800＊800)L=9.0m 表層工(t=5cm)A=33㎡ 上層路盤工(t=5cm)A=33㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,812,500	(増 額	¥357,500)
7	変 更 契 約 日	令和6年9月26日	(当 初 契 約 日	令和6年5月31日)
8	変 更 後 工 期	令和6年6月3日	～	令和6年9月30日
9	請 負 業 者	住 所	八代市千丁町吉王丸953	
		商号又は名称	(株)シモサキ建設	
		代 表 者	代表取締役 下先正剛	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 復災道 第6号		
2	工 事 名	市道木折・責線災害復旧工事(R2災第1586号)		
3	工 事 場 所	八代市坂本町鮎埴		
4	工 種	法面処理工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=17.0m、モルタル吹付工(t=10cm)A=717㎡、落石防護工(金網交換 柵高2m ロープ6本)L=17m (支柱設置 中間支柱 柵高2.0m)N=6本		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥27,665,000	(増 額	¥8,635,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年9月30日	(当 初 契 約 日	令和5年11月10日)
8	変 更 後 工 期	令和5年11月13日	～	令和6年9月30日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町内田1501番地	
		商号又は名称	(株)高野組	
		代 表 者	代表取締役 高野大介	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条、第26条6項及び第63条