

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 営工 第83号		
2	工 事 名	高田小学校トイレ改修設備工事(Ⅰ期)		
3	工 事 場 所	八代市豊原中町317		
4	工 種	管工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	〈機械設備工事〉 ・屋上給水管改修 ・20棟多目的トイレ新設 ・20棟生徒用トイレ改修(1階～3階) 〈電気設備工事〉 電気設備工事一式 〈変更1回目〉特例措置適用に伴う増額 〈変更2回目〉 ・屋外トイレ洋式化(男子1基、女子3基) 増 ・揚水管改修に係る仕様および数量変更 増 ・1F児童用トイレ仕切弁追加 増 ・1F資料室天井点検口追加 増		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥29,766,000	(増 額	¥2,046,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月7日	(当 初 契 約 日	令和6年3月22日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市豊原下町4102-2	
		商号又は名称	東設備工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 東光則	
10	変更契約の理由			
	設計図書の変更に伴う増額変更			

第18条及び第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 営工 第85号		
2	工 事 名	郡築小学校トイレ改修電気設備工事(Ⅰ期)		
3	工 事 場 所	八代市郡築六番町49-1		
4	工 種	トイレ改修電気設備工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	＜電気設備工事＞ 職員用トイレ1箇所 児童用トイレ3箇所 バリアフリートイレ1箇所の改修及び新設に伴う電気設備工事一式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,642,000	(増 額	¥77,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月7日	(当 初 契 約 日	令和6年3月13日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市泉町柿迫3188	
		商号又は名称	(株)森田電気	
		代 表 者	代表取締役 森田安彦	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 営工 第86号		
2	工 事 名	郡築小学校トイレ改修機械設備工事(Ⅰ期)		
3	工 事 場 所	八代市郡築六番町49-1		
4	工 種	管工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	職員用トイレ1箇所 児童用トイレ3箇所 バリアフリートイレ1箇所の改修及び 新設に伴う機械設備工事一式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥24,794,000	(増 額	¥759,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月7日	(当 初 契 約 日	令和6年3月15日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市築添町1623番地3	
		商号又は名称	(有)吉田設備	
		代 表 者	代表取締役 吉田光	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 営工 第84号		
2	工 事 名	郡築小学校トイレ改修建築工事(Ⅰ期)		
3	工 事 場 所	八代市郡築6番町49-1		
4	工 種	トイレ改修工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	職員用トイレ1箇所 児童用トイレ3箇所 バリアフリースイートイレ1箇所の改修及び新設に伴う建築工事一式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥28,952,000	(増 額	¥671,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月8日	(当 初 契 約 日	令和6年3月19日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市田中東町25-8	
		商号又は名称	山口建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 山口裕治	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 営工 第92号		
2	工 事 名	第五中学校トイレ改修機械設備工事		
3	工 事 場 所	八代市豊原下町3807		
4	工 種	管工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	16-1教室管理棟 1F・2F・3F生徒用トイレ改修 一式、職員用トイレ改修一式、 23特別教室棟 1F生徒用トイレ改修 一式、撤去工事 一式、発生材処理 一式 【設計変更】令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置による増額		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥31,757,000	(増 額	¥957,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月8日	(当 初 契 約 日	令和6年3月21日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市平山新町2542番地1	
		商号又は名称	五徳創建(株)	
		代 表 者	代表取締役 東徳和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 土道新 第15号		
2	工 事 名	北原町鼠蔵町線改良工事		
3	工 事 場 所	八代市鼠蔵町		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=102.3m、幅員W=6.00m、L型擁壁(H=600～900)L=203m、巻立 コンクリートN=2箇所、上層路盤 (t=150) A=589㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥15,332,900	(増 額	¥42,900)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月8日	(当 初 契 約 日	令和6年8月15日)
8	変 更 後 工 期	令和6年8月16日	～	令和7年2月17日
9	請 負 業 者	住 所	八代市三江湖町1704-3	
		商号又は名称	(有)西田建設	
		代 表 者	代表取締役 西田勝男	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 泉建道舗 第1号		
2	工 事 名	野添～日当線舗装工事		
3	工 事 場 所	八代市泉町栗木		
4	工 種	舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=140.0m、幅員w=3.1～5.05m、アスファルト舗装工A=547.0㎡、 不陸整正工A=547.0㎡、区画線工L=280.0m		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,618,900	(増 額	¥53,900)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月9日	(当 初 契 約 日	令和6年7月16日)
8	変 更 後 工 期	令和6年7月17日	～	令和6年10月15日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町有佐226番地	
		商号又は名称	(株)土井組	
		代 表 者	代表取締役 橋本典和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 営工 第91号		
2	工 事 名	第五中学校トイレ改修電気設備工事		
3	工 事 場 所	八代市豊原下町3807		
4	工 種	トイレ改修電気設備工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	16-1教室管理棟 生徒用トイレ改修(1階～3階)、職員用トイレ改修、照明設備改修34台、人感センサー23特別教室棟 生徒用トイレ改修、照明設備改修9台 人感センサー撤去工事、発生材処理一式 【設計変更】令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置による増額		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥6,017,000	(増 額	¥55,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月9日	(当 初 契 約 日	令和6年3月15日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市島田町1358番地	
		商号又は名称	(株)中村電機	
		代 表 者	代表取締役 中村康熙	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 復災林 第4号		
2	工 事 名	林道板持陣之内線災害復旧工事(R2 7月災2～5号)		
3	工 事 場 所	八代市坂本町百済来下		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	2号箇所 法面保護工 121.5㎡→122.9㎡(1.4㎡増) 3号箇所 法面保護工 123.0㎡→120.8㎡(2.2㎡減) 4号箇所 法面保護工 125.8㎡→121.2㎡(4.6㎡減) 5号箇所その1 法面保護工 46.8㎡→46.8㎡(変更なし) 5号箇所その2 法面保護工 53.9㎡→40.6㎡(13.3㎡減) 特記仕様書第16条及び17条に基づき、単価、歩掛の更生		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥11,976,800	(増 額	¥30,800)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月9日	(当 初 契 約 日	令和5年11月10日)
8	変 更 後 工 期	令和5年11月13日	～	令和6年10月15日
9	請 負 業 者	住 所	八代市坂本町百済来上1478	
		商号又は名称	(有)山口土木	
		代 表 者	代表取締役 山口達朗	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 営工 第82号		
2	工 事 名	高田小学校トイレ改修建築工事(Ⅰ期)		
3	工 事 場 所	八代市豊原中町317		
4	工 種	トイレ改修工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	・20棟(管理・教室棟)バリアフリースイートイレ新設・1～3階児童用トイレ改修 ＜変更1回目＞特例措置適用に伴う増額 ＜変更2回目＞ ・バリアフリースイートイレ:ガラスフィルム張り追加 ・1～3Fトイレ前室:掃除用具入れの天井高さ変更に伴う壁塗装面積減		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥27,049,000	(増 額	¥55,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月11日	(当 初 契 約 日	令和6年3月14日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市豊原下町3901	
		商号又は名称	(株)豊岡建設	
		代 表 者	代表取締役 豊岡浩明	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 営工 第76号		
2	工 事 名	八千把小学校トイレ改修建築工事(Ⅱ期)		
3	工 事 場 所	八代市上野町1131		
4	工 種	トイレ改修工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	38棟(普通・特別教室棟)・40棟(便所棟)・31-4棟(渡り廊下棟)トイレ改修 1式、仮設トイレ(児童用)撤去 1式、仮設トイレ(教職員用)設置撤去 1式 【第1回設計変更】令和6年3月から適用する公共工事設計労務費単価に係 る特例措置の実施 1式 【第2回主な設計変更】 ・駐車場舗装工事等 1式(増額) ・汚垂石設置 1式(増額) ・既設配管貫通孔補修 1式(増額) ・便所棟1階内装補修 1式(増額) ・児童用仮設トイレ撤去 ▲1式(減額)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥38,126,000	(増額	¥6,248,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月16日	(当 初 契 約 日	令和6年3月12日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市水島町2581	
		商号又は名称	(有)田中建設	
		代 表 者	代表取締役 田中吹雄	
10	変更契約の理由			
	設計図書の変更に伴う増額変更			

第18条及び第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 営工 第78号		
2	工 事 名	八千把小学校トイレ改修機械設備工事(Ⅱ期)		
3	工 事 場 所	八代市上野町1131		
4	工 種	管工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	【改修箇所(Ⅱ期工事)】38棟普通・特別教室棟 1F・2F・3F児童用トイレ改修一式、31-4棟渡り廊下棟、職員用トイレ改修一式 40棟便所等 職員用トイレ改修一式 【設計変更1回目】 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置の実施1式 【設計変更2回目】 ①満水継手追加②普通特別教室棟掃除口追加③バリアフリースイレ手洗器の仕様変更④(外部)污水管合流位置変更⑤便所棟1階女性用手すり仕様変更⑥便所棟1階給排水管、通気管等ルート変更⑦児童用紙巻き器仕様変更⑧外部手洗い污水管から切り離し⑨外部漏水箇所の既設給水管へ接続		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥33,220,000	(増 額	¥660,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月17日	(当 初 契 約 日	令和6年3月21日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市古閑上町169-1	
		商号又は名称	(株)向洋設備工業	
		代 表 者	代表取締役 中崎尚	
10	変更契約の理由			

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工 事 番 号	令和6年度 下建 第7号		
2	工 事 名	鏡第9污水管築造工事(その42)		
3	工 事 場 所	八代市鏡町貝洲		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=99.5m(補L=14.8m、単L=84.7m)(0.5m減)、管きょ工(φ150)L=99.5m(補L=14.8m、単L=84.7m)(0.5m減)、マンホール工 N=1箇所(補N=0箇所、単N=1箇所)(増減なし)、小型マンホール N=2箇所(補N=1箇所、単N=1箇所)(増減なし)、ます設置工N=6箇所(補N=1箇所、単N=5箇所)(2箇所減)、表層工(アスファルトt=5cm) A=412㎡(補A=81㎡、単A=331㎡)(増減なし)、特例措置の適用		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥13,731,300	(減 額	¥216,700)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月17日	(当 初 契 約 日	令和6年5月23日)
8	変 更 後 工 期	令和6年5月24日	～	令和6年12月2日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町両出82-7	
		商号又は名称	両出建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 満井新也	
10	変更契約の理由			
	設計図書の変更に伴う減額変更			

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 下建維 第2号		
2	工 事 名	八代市公共下水道管路(2035号)管布設替工事		
3	工 事 場 所	八代市花園町外		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=46.9m 布設替工(φ200)L=46.9m 小型マンホール N=2箇所 表層工(t=5cm)A=326㎡ 汚水水替工 N=1式(削除) 管きょ内充填 N=1式(施工方法変更)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥11,606,100	(減 額	¥691,900)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月21日	(当 初 契 約 日	令和6年7月8日)
8	変 更 後 工 期	令和6年7月9日	～	令和7年1月24日
9	請 負 業 者	住 所	八代市弥生町6番地の11	
		商号又は名称	(有)上田技研	
		代 表 者	代表取締役 上田貢	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 営工 第87号		
2	工 事 名	文政小学校トイレ改修建築工事		
3	工 事 場 所	八代市鏡町両出1371-1		
4	工 種	トイレ改修工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	・18棟児童用トイレ改修(1, 2階)・22棟 児童用トイレ改修(1階)・22棟 職員用トイレ改修(1階)・23棟 児童用トイレ改修(1階)一式、仮設トイレ設置撤去 1式 ・屋外トイレ改修(1階)一式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥42,289,500	(増 額	¥1,809,500)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月22日	(当 初 契 約 日	令和6年3月19日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市田中東町25-8	
		商号又は名称	山口建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 山口裕治	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 区八 第3号		
2	工 事 名	幹線排水路5号築造工事		
3	工 事 場 所	八代市古閑中町		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=80.6m、ボックスカルバート(1200×1500)L=80.6m、管理用柵(700×700)N=4基		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥29,332,600	(減 額	¥22,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月23日	(当 初 契 約 日	令和5年12月28日)
8	変 更 後 工 期	令和6年1月4日	～	令和6年10月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市田中北町88	
		商号又は名称	水谷建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 水谷克也	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 区八 第4号		
2	工 事 名	区画道路6-60外築造工事		
3	工 事 場 所	八代市古閑中町		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=78.0m、施工幅員W=6.0m、自由勾配側溝(300×1200) L=77.6m、L型側溝(300)L=72.4m、集水桝(800×800×1500)N=1基(規格 変更)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥11,554,400	(増 額	¥433,400)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月23日	(当 初 契 約 日	令和5年12月28日)
8	変 更 後 工 期	令和6年1月4日	～	令和6年10月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市田中北町88	
		商号又は名称	水谷建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 水谷克也	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 下建 第51号		
2	工 事 名	古閑中町污水管築造工事(その108)		
3	工 事 場 所	八代市古閑中町		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=48.0m、開削工(φ200)L=48.0m、1号マンホールN=1箇所		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,724,500	(減 額	¥9,900)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月24日	(当 初 契 約 日	令和5年12月28日)
8	変 更 後 工 期	令和6年1月4日	～	令和6年10月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市田中北町88	
		商号又は名称	水谷建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 水谷克也	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 復災林 第5号		
2	工 事 名	林道坂本山江線災害復旧工事(R2 7月災7・8号)		
3	工 事 場 所	八代市坂本町鮎帰・葉木		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	7号箇所 施工延長 L=17.0 m、W=5.0 m、補強土壁工 A=171.8 m ² 、植生シート A=61.2 m ² 、舗装工 A=85.8 m ² 、区画線工 L=31.1 m、防護柵工 L=16.7 m、排水構造物工 1.0 式、8号箇所 施工延長 L=22.4 m、W=5.0 m、舗装工 A=144.3 m ² 、区画線工 L=45.2 m		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥29,425,000	(増 額	¥3,465,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月24日	(当 初 契 約 日	令和5年11月30日)
8	変 更 後 工 期	令和5年12月1日	～	令和6年10月31日
9	請 負 業 者	住 所	八代市坂本町荒瀬4143-1	
		商号又は名称	(有)建工	
		代 表 者	代表取締役 山下修	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 坂建道改 第2号		
2	工 事 名	木々子・板ノ平線改良工事		
3	工 事 場 所	八代市坂本町中谷い		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=98.3m幅員W=4.0mプレキャストL型擁壁工L=98.4mブロック積 工A=6.7㎡側溝工L=46.0m集水柵工N=2.0基舗装工A=394.0㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥25,279,100	(増 額	¥1,024,100)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月25日	(当 初 契 約 日	令和6年1月26日)
8	変 更 後 工 期	令和6年1月29日	～	令和6年10月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市海士江町2276番地	
		商号又は名称	(有)下村建設	
		代 表 者	代表取締役 下村良順	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		
		第18条及び第19条		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 営工 第91号		
2	工 事 名	第五中学校トイレ改修電気設備工事		
3	工 事 場 所	八代市豊原下町3807		
4	工 種	トイレ改修電気設備工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	16-1教室管理棟 生徒用トイレ改修(1階～3階)、職員用トイレ改修、照明設備改修34台、人感センサー23特別教室棟 生徒用トイレ改修、照明設備改修9台 人感センサー撤去工事、発生材処理一式 【設計変更1回目】令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置による増額 【設計変更2回目】バリアフリースイッチ機器の追加及び仕様変更に係る増額。トイレ呼出表示装置(3窓(既設)→5窓)1台、呼出釦追加 2個、復旧釦追加1個、ブザー付廊下灯追加 1個		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥6,369,000	(増 額	¥352,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月28日	(当 初 契 約 日	令和6年3月15日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市島田町1358番地	
		商号又は名称	(株)中村電機	
		代 表 者	代表取締役 中村康熙	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 土道復 第5号		
2	工 事 名	坂本支所等造成工事(その2)		
3	工 事 場 所	八代市坂本町坂本		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=128.8m(0.1m増)、路体盛土 V=3018m ³ 土砂運搬 V=2908m ³ (2908m ³ 増) L型擁壁(H2400) L=12.0m L型擁壁(H2600) L=4.0m L型擁壁(H2800) L=4.0m L型擁壁(H3000) L=12.0m L型擁壁(H3250) L=66.2m(2.0m減) L型擁壁(H3500) L=5.0m 重力式擁壁(H2520) L=3.5m 重力式擁壁(H3120) L= 4.8m 重力式擁壁(H3420) L= 4.0m(2.5m減) 重力式擁壁(H3670) L= 0.0m(1.7m減) 重力式擁壁(H1470) L= 6.6m(6.6m増)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥50,726,500	(増額	¥4,856,500)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月29日	(当 初 契 約 日	令和5年9月12日)
8	変 更 後 工 期	令和5年9月13日	～	令和6年10月31日
9	請 負 業 者	住 所	八代市坂本町荒瀬6330番地	
		商号又は名称	(株)宮崎建設	
		代 表 者	代表取締役 宮崎浩昭	
10	変 更 契 約 の 理 由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第26条第6項

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 土道復 第6号		
2	工 事 名	坂本支所等造成工事(その3)		
3	工 事 場 所	八代市坂本町坂本		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=239.81m(6.75m増)、路体盛土 V=11644m³(232m³減) 路床盛土 V=5726m³(94m³減) L型擁壁(H1400～H4500) L=207.79m(25.27m減) 重力式擁壁(H1470～H4450) L=32.02m(19.52m増)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥129,954,000	(増額	¥18,964,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月29日	(当 初 契 約 日	令和6年2月7日)
8	変 更 後 工 期	令和6年2月8日	～	令和6年10月31日
9	請 負 業 者	住 所	八代市坂本町荒瀬6330番地	
		商号又は名称	(株)宮崎建設	
		代 表 者	代表取締役 宮崎浩昭	
10	変更契約の理由			
	設計図書の変更に伴う増額変更			

第18条、第19条及び第26条第6項

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 東産建道改 第2号		
2	工 事 名	鶴下蓼原線道路改良工事		
3	工 事 場 所	八代市東陽町河俣		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=24.1m、幅員W=2.64～3.88m、張出車道工L=24m、表層工 (t=7cm)A=90㎡、上層路盤工(平均t=11cm)A=35㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥16,390,000	(増 額	¥3,751,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月29日	(当 初 契 約 日	令和6年2月16日)
8	変 更 後 工 期	令和6年2月19日	～	令和6年10月31日
9	請 負 業 者	住 所	八代市東陽町河俣1244	
		商号又は名称	(有)武永建設	
		代 表 者	代表取締役 武永直子	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 営工 第79号		
2	工 事 名	代陽小学校トイレ改修建築工事(Ⅰ期)		
3	工 事 場 所	八代市北の丸町1番地7		
4	工 種	トイレ改修工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	①29棟教室棟 児童仮設トイレ通用口修繕 ②29棟教室棟 ホール土間及び犬走(外部)解体撤去 ③29棟教室棟 前室開口枠新規木枠造作 ④42棟管理棟 司書室壁解体及び造作 ⑤29棟教室棟 児童用トイレ消火栓壁埋込 ⑥29棟教室棟 児童用トイレ窓ガラス取替 ⑦29棟教室棟 児童用トイレ床下点検口サイズ変更 ⑧29棟教室棟 ホール土間沈下部補修 ⑨29棟教室棟、42棟管理棟 床巻上納め金物設置 ⑩29棟教室棟 児童用トイレ排水勾配モルタル調整		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥36,289,000	(増 額	¥3,234,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月30日	(当 初 契 約 日	令和6年3月11日)
8	変 更 後 工 期	令和6年4月1日	～	令和6年11月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市葭牟田町508-2	
		商号又は名称	(有)イーグル建設	
		代 表 者	代表取締役 深耕丈晴	
10	変更契約の理由			
	設計図書の変更に伴う増額変更			

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 土道新 第9号		
2	工 事 名	松崎町横手町線改良工事		
3	工 事 場 所	八代市松江町		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=67.9m、幅員W=4.12～4.61m、自由勾配側溝(300×400) L=67.3m、道路側溝用集水桝(300×400×700)N=1基、表層工(t=50) A=143㎡(1㎡増)、上層路盤(t=150)A=48㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥7,060,900	(増 額	¥75,900)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月30日	(当 初 契 約 日	令和6年7月3日)
8	変 更 後 工 期	令和6年7月4日	～	令和6年12月9日
9	請 負 業 者	住 所	八代市松崎町232-5	
		商号又は名称	(有)宮田土木	
		代 表 者	取締役 宮田弥生	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 水施 第11号		
2	工 事 名	龍峯加圧ポンプ場電気設備改良工事		
3	工 事 場 所	八代市川田町東		
4	工 種	電気設備改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	加圧ポンプ制御盤 N＝1式(無送水検知器1台更新)、計装テレメータ盤 N＝1式、受水槽水位計 N＝1式、配水池水位計 N＝1式 配水流量計 N＝1式(流量計廻り配管一部変更、流量計基礎処分費追加) 他一式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥40,187,400	(増 額	¥2,314,400)
7	変 更 契 約 日	令和6年10月31日	(当 初 契 約 日	令和6年2月2日)
8	変 更 後 工 期	令和6年2月5日	～	令和7年2月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市沖町3997-1	
		商号又は名称	九電工・中村電機建設工事共同企業体	
		代 表 者	所長 吉永潤一郎	
10	変更契約の理由			
	設計図書の変更に伴う増額変更			

第18条及び第22条