

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 東産建道維 第2号		
2	工 事 名	新開箱石線法面工事		
3	工 事 場 所	八代市東陽町小浦		
4	工 種	法面処理工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=60.0m、落石防護網A=595.0㎡、支柱設置岩盤用(H2.5m)N=2箇所、支柱設置土中用(H2.5m)N=16箇所、支柱設置土中用(H3.0m)N=3箇所、押え用アンカー設置N=8箇所		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥16,429,600	(増 額	¥259,600)
7	変 更 契 約 日	令和6年12月2日	(当 初 契 約 日	令和6年7月8日)
8	変 更 後 工 期	令和6年7月9日	～	令和7年2月10日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町両出1324-1	
		商号又は名称	(株)江川組	
		代 表 者	代表取締役 江川信二	
10	変更契約の理由			
	設計図書の変更に伴う増額変更			

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 土道維社 第3号		
2	工 事 名	大村町竹原町2号線舗装補修工事		
3	工 事 場 所	八代市日置町		
4	工 種	舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=156.8m 幅員 W=4.20～7.70m 表層工 (t=5cm) A=795.0㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥7,547,100	(増 額	¥397,100)
7	変 更 契 約 日	令和6年12月3日	(当 初 契 約 日	令和6年8月9日)
8	変 更 後 工 期	令和6年8月13日	～	令和6年12月18日
9	請 負 業 者	住 所	八代市大村町348	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

18条、19条および63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 復災林 第6号		
2	工 事 名	林道鎌瀬本線災害復旧工事(R2 7月災2号)		
3	工 事 場 所	八代市坂本町鎌瀬		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=79.0m 幅員3.0m 【その1】L=21.0m 簡易法枠工421.6㎡(72.4㎡増)ガードレール5.0m追加、 集水桝1基追加、横断側溝4.0m追加 【その2】L=8.0m ブロック積10.3㎡(3.9㎡減) L型側溝8.0m As舗装23.3 ㎡(0.6㎡減) 【その3】L=43.0m ブロック積95.3㎡(0.1㎡減) L型側溝40.5m(0.9㎡減) As舗装144.0㎡(3.5㎡減) 【その4】L=7.0m 重力式擁壁8.5㎡ Co舗装7.0㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥26,551,800	(増 額	¥5,002,800)
7	変 更 契 約 日	令和6年12月3日	(当 初 契 約 日	令和5年11月22日)
8	変 更 後 工 期	令和5年11月24日	～	令和6年12月16日
9	請 負 業 者	住 所	八代市豊原下町3427番地	
		商号又は名称	(有)吉本建設	
		代 表 者	代表取締役 吉本正美	
10	変更契約の理由			
	設計図書の変更に伴う増額変更			

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 土道新 第16号		
2	工 事 名	昭和同仁町日進町線舗装工事		
3	工 事 場 所	八代市昭和日進町		
4	工 種	舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=250.0m、幅員W=5.95～10.00m、表層工A=1744.9㎡、区画線工(外側線)L=488.3m、区画線工(中央線)L=29.5m、区画線工(停止線)L=2.5m		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥10,047,400	(増 額	¥257,400)
7	変 更 契 約 日	令和6年12月4日	(当 初 契 約 日	令和6年8月14日)
8	変 更 後 工 期	令和6年8月15日	～	令和6年12月27日
9	請 負 業 者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 東産建道維 第4号		
2	工 事 名	久木野座連線法面工事		
3	工 事 場 所	八代市東陽町河俣		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=20.0m、モルタル吹付工A=195㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,004,000	(減 額	¥66,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年12月5日	(当 初 契 約 日	令和6年8月6日)
8	変 更 後 工 期	令和6年8月7日	～	令和6年12月10日
9	請 負 業 者	住 所	八代市東陽町南3553番地	
		商号又は名称	(有)氷川開発	
		代 表 者	代表取締役 上村金吾	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 土河 第4号		
2	工 事 名	大坪川土砂撤去工事		
3	工 事 場 所	八代市日奈久大坪町		
4	工 種	河川工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=378.0m、掘削工V=1188.0m ³ (運搬距離 13.5km以下)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥8,424,900	(増 額	¥2,429,900)
7	変 更 契 約 日	令和6年12月6日	(当 初 契 約 日	令和6年9月17日)
8	変 更 後 工 期	令和6年9月18日	～	令和7年1月30日
9	請 負 業 者	住 所	八代市高下東町544	
		商号又は名称	中満建設(有)	
		代 表 者	代表取締役 中山茂信	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 土道新 第17号		
2	工 事 名	古城町中央線改良工事		
3	工 事 場 所	八代市古城町		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=98.9m、幅員W=7.02～9.63m、7号自由勾配側溝L=62.3m、 8号自由勾配側溝L=35.0m、車道舗装 表層工A=481.3㎡、路盤工 A=29.7㎡、歩道舗装 表層工A=150.1㎡、路盤工A=150.1㎡、歩道舗装 (乗入部) 表層工A=54.9㎡、路盤工A=54.9㎡、		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥18,665,900	(減 額	¥474,100)
7	変 更 契 約 日	令和6年12月11日	(当 初 契 約 日	令和6年9月3日)
8	変 更 後 工 期	令和6年9月4日	～	令和7年3月14日
9	請 負 業 者	住 所	八代市葭牟田町463-1	
		商号又は名称	(有)葭岡産業	
		代 表 者	代表取締役 葭岡幸司	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 泉建道舗 第2号		
2	工 事 名	泉～小川線舗装工事		
3	工 事 場 所	八代市泉町下岳		
4	工 種	舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=257.0m、幅員w=4.8～6.7m、アスファルト舗装工A=1402.0㎡、 上層路盤工(昼間⇒夜間)A=1402.0㎡、アスカーブL=40.0m、区画線工 L=516.0m		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥15,055,700	(増 額	¥205,700)
7	変 更 契 約 日	令和6年12月13日	(当 初 契 約 日	令和6年7月30日)
8	変 更 後 工 期	令和6年7月31日	～	令和7年1月6日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町内田1501番地	
		商号又は名称	(株)高野組	
		代 表 者	代表取締役 高野大介	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 土道維社 第2号		
2	工 事 名	大村町海士江町線舗装補修工事		
3	工 事 場 所	八代市海士江町		
4	工 種	舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=100.0m、幅員 W=6.10～6.60m、表層工 (t=5cm) A=655㎡ (+11㎡増)、基層工 (t=5cm) A=631㎡ (+9㎡増)、路上路盤再生工 A=631㎡ (+9㎡増)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥14,472,700	(増 額	¥1,162,700)
7	変 更 契 約 日	令和6年12月16日	(当 初 契 約 日	令和6年8月14日)
8	変 更 後 工 期	令和6年8月15日	～	令和7年1月7日
9	請 負 業 者	住 所	八代市夕葉町3番地7	
		商号又は名称	(株) 中山建設	
		代 表 者	代表取締役 中山英朗	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 下建 第6号		
2	工 事 名	千丁町古閑出地区污水管築造工事(その16)		
3	工 事 場 所	八代市千丁町古閑出		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長(開削工(φ150))L=241.7m、1号マンホール工 N=2箇所、小型マンホール工 N=3箇所、柵設置工 N=5箇所、表層工(t=5cm) A=35㎡、透水性舗装(t=4cm)A=888㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥29,905,700	(増 額	¥1,745,700)
7	変 更 契 約 日	令和6年12月16日	(当 初 契 約 日	令和6年6月4日)
8	変 更 後 工 期	令和6年6月5日	～	令和7年1月9日
9	請 負 業 者	住 所	八代市千丁町太牟田459-2	
		商号又は名称	(株)栄興	
		代 表 者	代表取締役 橋本貴久	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 土道新 第14号		
2	工 事 名	二見赤松町3号線改良工事		
3	工 事 場 所	八代市二見赤松町		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=26.7m W=4.0m、アスファルト舗装 A=136.0㎡(-2.0㎡)、L 型擁壁 L= 10.1m(増減なし)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥5,118,300	(増 額	¥575,300)
7	変 更 契 約 日	令和6年12月17日	(当 初 契 約 日	令和6年8月5日)
8	変 更 後 工 期	令和6年8月6日	～	令和7年1月7日
9	請 負 業 者	住 所	八代市二見洲口町1048	
		商号又は名称	(有)二見建設	
		代 表 者	代表取締役 富家眞澄	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 公園 第3号		
2	工 事 名	植柳新町南児童公園広場整地工事		
3	工 事 場 所	八代市植柳新町二丁目		
4	工 種	整地工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 上層路盤 真砂土舗装 コンクリート構造物等撤去・処分 防火水槽蓋嵩上げ 鞆管嵩上げ L=40.6m(0.6m増) A=2,408㎡(70㎡増) A=2,408㎡(70㎡増) N=1箇所(追加) N=1箇所(追加) N=1箇所(追加)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥7,244,600	(増額	¥171,600)
7	変 更 契 約 日	令和6年12月18日	(当初契約日	令和6年8月1日)
8	変 更 後 工 期	令和6年8月2日	～	令和6年12月25日
9	請 負 業 者	住 所	八代市古城町2762番地9	
		商号又は名称	(株)岡本工業	
		代 表 者	代表取締役 岡本美喜男	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 営工 第42号		
2	工 事 名	八代市保健センター防水改修工事		
3	工 事 場 所	八代市高下西町1726番地5		
4	工 種	解体工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	【当初設計】 屋根① ウレタン塗膜防水(X-2)55.8㎡ 外壁塗装改修48.3㎡ トップライトシー ル打ち替え 一式 屋根② ウレタン塗膜防水(X-1)101㎡ 北面外壁 透明 型防水112㎡ 【第一回設計変更】 屋根① ウレタン塗膜防水(X-1)55.8㎡ 外壁塗装改修48.3㎡ トップライトシー ル打ち替え 一式 防水に伴う空調室外機の仮移設、再設置 一式 屋根② ウレタン塗膜防水(X-1)101㎡ 北面外壁 透明型防水112㎡ タイル面洗 浄112㎡ タイル剥離防止 一式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥9,512,800	(増 額	¥1,108,800)
7	変 更 契 約 日	令和6年12月19日	(当 初 契 約 日	令和6年9月13日)
8	変 更 後 工 期	令和6年9月17日	～	令和7年2月14日
9	請 負 業 者	住 所	八代市宮地町2063-2	
		商号又は名称	(有)徳澄塗装	
		代 表 者	代表取締役 徳澄八生喜	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 区八 第1号		
2	工 事 名	区画道路6-59築造工事		
3	工 事 場 所	八代市古閑中町		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=59.71m、幅員W=6.0m、自由勾配側溝(300×1100)L=87.1m、自由勾配側溝(300×1200)L=35.7m、横断暗渠L=4.0m、集水桝N=2基、防水処理等 N=1式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥15,152,500	(増 額	¥436,700)
7	変 更 契 約 日	令和6年12月20日	(当 初 契 約 日	令和6年7月5日)
8	変 更 後 工 期	令和6年7月8日	～	令和7年1月6日
9	請 負 業 者	住 所	八代市田中東町20号22番地	
		商号又は名称	(株)園川組	
		代 表 者	代表取締役 園川忠助	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 復災道 第1号		
2	工 事 名	市道枳ノ俣線災害復旧工事(R2災第3415号)外1件合併		
3	工 事 場 所	八代市坂本町市ノ俣		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	工事延長L=49.6m 【第3415号】施工延長L=27.0m、大型ブロック積工A=102㎡、小口止め工N=2箇所、取付工A=11㎡、路床盛土V=39㎡、表層工A=75㎡、路盤工A=74㎡、路側防護柵工L=32m,防護柵基礎工L=32m,区画線工L=42m 【第3414号】施工延長L=22.6m、大型ブロック積工A=63㎡、中型ブロック積工A=35㎡、小口小口止め工N=6箇所、取付工A=32㎡、路床盛土V=11㎡、表層工A=22㎡、路盤工A=21㎡,路側防護柵工L=34m,防護柵基礎工L=34m,区画線工L=22m		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥52,087,200	(増 額	¥4,457,200)
7	変 更 契 約 日	令和6年12月24日	(当 初 契 約 日	令和6年6月24日)
8	変 更 後 工 期	令和6年6月25日	～	令和7年1月7日
9	請 負 業 者	住 所	八代市松崎町429-2	
		商号又は名称	(株)松中土建	
		代 表 者	代表取締役 松中幸治	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 泉林災 第2号		
2	工 事 名	林道久連子椎原線災害復旧工事(R4 9月災1号)		
3	工 事 場 所	八代市泉町 久連子		
4	工 種	法面保護工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=28.0m、幅員W=5.0m、簡易法柁工(柁内モルタル)A=0㎡ (削除)、簡易法柁工(柁内植生基材)A=0㎡(削除)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥5,907,000	(減 額	¥17,193,000)
7	変 更 契 約 日	令和6年12月24日	(当 初 契 約 日	令和6年6月13日)
8	変 更 後 工 期	令和6年6月14日	～	令和7年1月6日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町両出1324-1	
		商号又は名称	(株)江川組	
		代 表 者	代表取締役 江川信二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

第18条及び第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 下建 第65号		
2	工 事 名	沖町污水管築造工事(その1)		
3	工 事 場 所	八代市沖町 外1町		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=20.0m、開削工L=20.0m、特例措置適用		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,645,300	(増 額	¥816,200)
7	変 更 契 約 日	令和6年12月25日	(当 初 契 約 日	令和6年3月19日)
8	変 更 後 工 期	令和6年3月21日	～	令和7年1月10日
9	請 負 業 者	住 所	八代市高島町4130	
		商号又は名称	(株)不知火建設	
		代 表 者	代表取締役 豊田実	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 下建 第15号		
2	工 事 名	古閑中町污水管築造工事(その109)		
3	工 事 場 所	八代市古閑中町		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=69.4m、開削工(φ200)L=69.4m(増減なし)、1号マンホール工N=1箇所(増減なし)、小型マンホール工N=1箇所(増減なし)、敷鉄板設置・撤去 A=163.0㎡(163.0㎡追加)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥5,930,100	(増 額	¥977,900)
7	変 更 契 約 日	令和6年12月25日	(当 初 契 約 日	令和6年7月5日)
8	変 更 後 工 期	令和6年7月8日	～	令和7年1月6日
9	請 負 業 者	住 所	八代市田中東町20号22番地	
		商号又は名称	(株)園川組	
		代 表 者	代表取締役 園川忠助	
10	変更契約の理由			
	設計図書の変更に伴う増額変更			

第18条及び第63条