

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第33号		
2	工事名	松高1号児童公園トイレ改築工事(建築工事)		
3	工事場所	八代市高小原町字新地1957		
4	工種	建築一式工事		
5	変更契約後 工事概要	建築工事一式 RC、1F、12.57㎡ 既存便槽撤去工事追加、ピクトサイン追加		
6	変更後 契約金額	¥9,139,900	( 増額	¥119,900 )
7	変更契約日	令和7年1月9日	( 当初契約日	令和6年9月2日 )
8	変更後工期	令和6年9月3日	～	令和7年1月31日
9	請負業者	住 所	八代市植柳上町331	
		商号又は名称	(株)エムアンドエイチ	
		代 表 者	代表取締役 本島秀巳	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第19条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 土道新 第5号		
2	工事名	新開町郡築一番町線改良工事		
3	工事場所	八代市郡築一番町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=102.4m、幅員W=7.65~8.26m、擁壁工L=101m、表層工A=779.6㎡、路盤工A=193.6㎡、道路反射鏡撤去復旧N=1.0式		
6	変更後 契約金額	¥18,599,900	( 増額	¥1,406,900 )
7	変更契約日	令和7年1月10日	( 当初契約日	令和6年7月4日 )
8	変更後工期	令和6年7月5日	～	令和7年1月22日
9	請負業者	住 所	八代市井揚町2265	
		商号又は名称	(株)松徳工業	
		代 表 者	代表取締役 吉田悟	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第63条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 教施工 第23号		
2	工事名	郡築小学校電灯幹線ケーブル改修工事		
3	工事場所	八代市郡築六番町49-1		
4	工種	電気工事		
5	変更契約後 工事概要	電灯幹線設備 電灯幹線ケーブルルート変更に伴う材料の増加 既設太陽光発電用VCT撤去		
6	変更後 契約金額	¥8,602,000	( 増額	¥2,970,000 )
7	変更契約日	令和7年1月10日	( 当初契約日	令和6年6月11日 )
8	変更後工期	令和6年6月12日	～	令和7年1月17日
9	請負業者	住 所	八代市本野町1975番地	
		商号又は名称	(有)ワコー電設	
		代 表 者	代表取締役 高本寛和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 下建 第10号		
2	工事名	植柳新町一丁目污水管築造工事(その12)		
3	工事場所	八代市植柳新町一丁目		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長(開削工(φ200))L=267.5m 1号マンホール工 N=4箇所 小型マンホール工 N=3箇所 ます設置工 N=13箇所 表層工(t=5cm) A=840㎡		
6	変更後 契約金額	¥28,837,600	( 増額	¥4,637,600 )
7	変更契約日	令和7年1月15日	( 当初契約日	令和6年6月14日 )
8	変更後工期	令和6年6月17日	～	令和7年2月10日
9	請負業者	住 所	八代市本野町890	
		商号又は名称	(有)田畑組	
		代 表 者	代表取締役 田畑直	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第23号		
2	工事名	代陽小学校給食受庫整備工事(建築工事)		
3	工事場所	八代市北の丸町1-7		
4	工種	建築工事		
5	変更契約後 工事概要	内部:棚(2台)設置、出入口建具(3ヶ所)改修、 外部:鉄骨造受庫新設 9.45㎡ 荷卸しスペース 12㎡(5.0㎡増) 既存テラス屋根改修 一式 配膳車の搬入路整備 一式 仮設通路 174㎡(24㎡増) アスファルト舗装 724㎡(17㎡増) L型側溝 0m(3.7m減) 白線引き 97m(97m増) 樹木伐採、伐根 9本(4本増) 残土場外処分 135㎡(135㎡増)		
6	変更後 契約金額	¥22,957,000	( 増額	¥1,947,000 )
7	変更契約日	令和7年1月15日	( 当初契約日	令和6年7月18日 )
8	変更後工期	令和6年7月19日	～	令和7年2月28日
9	請負業者	住 所	八代市日置町23-14	
		商号又は名称	(株)濱崎組	
		代 表 者	代表取締役 濱崎祐次	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第22条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 教施工 第63号		
2	工事名	鏡小学校トイレ改修機械設備工事(Ⅰ期)		
3	工事場所	八代市鏡町鏡村609-1		
4	工種	トイレ改修機械設備工事		
5	変更契約後 工事概要	設計変更3回目 ①換気扇仕様・数量変更②満水継手追加③バルブ追加④側溝改修追加 ⑤天井改修・点検口減		
6	変更後 契約金額	¥27,115,000	( 増額	¥363,000 )
7	変更契約日	令和7年1月15日	( 当初契約日	令和6年3月21日 )
8	変更後工期	令和6年4月1日	～	令和7年1月31日
9	請負業者	住 所	八代市高下西町1489-1	
		商号又は名称	川村工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 川村倫太郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 教施工 第62号		
2	工事名	鏡小学校トイレ改修電気設備工事(Ⅰ期)		
3	工事場所	八代市鏡町鏡村609-1		
4	工種	トイレ改修電気設備工事		
5	変更契約後 工事概要	設計変更3回目 ①屋外ソーラー照明改修②屋外照明器具追加③屋外配管配線工事追加		
6	変更後 契約金額	¥4,994,000	( 増額	¥803,000 )
7	変更契約日	令和7年1月16日	( 当初契約日	令和6年3月13日 )
8	変更後工期	令和6年4月1日	～	令和7年1月31日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町両出1261-1	
		商号又は名称	(株)深川電設	
		代 表 者	代表取締役 深川浩司	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第19条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 鏡農 第5号		
2	工事名	貝洲地区かんがい排水路改修工事		
3	工事場所	八代市鏡町貝洲		
4	工種	排水路工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=68.6m(減0.5m)、柵渠水路工(1200*700)L=66.5m(減0.5m)、 暗渠取付水路工N=1箇所		
6	変更後 契約金額	¥8,151,000	( 減額	¥33,000 )
7	変更契約日	令和7年1月16日	( 当初契約日	令和6年9月12日 )
8	変更後工期	令和6年9月13日	～	令和7年2月7日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町宝出222	
		商号又は名称	(株)MATUTOMI工業	
		代 表 者	代表取締役 松田匡史	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

第18条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 土橋維長 第1号		
2	工事名	昭和同仁町11号橋補修工事		
3	工事場所	八代市昭和同仁町		
4	工種	橋梁保全工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=6.7m、幅員W=3.5m、ひび割れ補修工N=1式(変更なし)、断面修復工N=1式(変更なし)、表面保護工A=33.0㎡(変更なし)、舗装工A=12.0㎡(+9.0㎡)		
6	変更後 契約金額	¥7,619,700	( 増額	¥150,700 )
7	変更契約日	令和7年1月16日	( 当初契約日	令和6年8月14日 )
8	変更後工期	令和6年8月15日	～	令和7年1月20日
9	請負業者	住 所	八代市昭和同仁町794-4	
		商号又は名称	(株)昭和開発	
		代 表 者	代表取締役 坂本幸成	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第63条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 復災林 第2号		
2	工事名	林道鶴喰大門瀬線災害復旧工事(R2 7月災4号)		
3	工事場所	八代市坂本町鶴喰		
4	工種	法面処理工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L= 52.6 m 幅員 W= 4.0 m 法面保護工 ・簡易吹付法砕工 A=1,416.9 m <sup>2</sup> ・砕内植生基材吹付工 A= 689.8 m <sup>2</sup> ・砕内モルタル吹付工 A= 727.1 m <sup>2</sup>		
6	変更後 契約金額	¥44,353,100	( 増額	¥5,248,100 )
7	変更契約日	令和7年1月17日	( 当初契約日	令和5年11月15日 )
8	変更後工期	令和5年11月16日	～	令和7年1月31日
9	請負業者	住 所	八代市坂本町荒瀬6330番地	
		商号又は名称	(株)宮崎建設	
		代 表 者	代表取締役 宮崎浩昭	

## 10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

第18条、第19条及び第63条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 復災橋 第1号		
2	工事名	村平橋災害復旧工事(R2災第4628号)		
3	工事場所	八代市坂本町川嶽		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	復旧延長 L=87.6m 残土処分 (運搬距離5km→10.4km) コンクリートブロック積 (間知→中型) 23㎡ → 20㎡ 表層工 (再生密粒度As t=5cm) 257㎡ → 285㎡ 上層路盤工 (粒調碎石 t=15cm) 257㎡ → 285㎡ 防護柵工 146㎡ → 147m 工事用道路 (追加) 97.1m 仮設道路 (追加) 63.8m ひび割れ補修工 (追加) 73m		
6	変更後 契約金額	¥217,423,800	( 増額	¥19,423,800 )
7	変更契約日	令和7年1月20日	( 当初契約日	令和5年10月2日 )
8	変更後工期	令和5年10月2日	～	令和7年3月25日
9	請負業者	住 所	八代市日奈久大坪町843-1	
		商号又は名称	松本土建(資)	
		代 表 者	代表社員 松本昭二郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及びインフレスライド条項の適用に伴う増額変更並びに期間の延長		

第18条、第19条及び第26条第6項

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 教施工 第64号		
2	工事名	日奈久小学校耐震性受水槽改修工事		
3	工事場所	八代市日奈久竹之内町4277-1		
4	工種	受水槽設置工事		
5	変更契約後 工事概要	① 体育館裏のハンドホールからキュービクルまでの掘削が防災備蓄倉庫があるため施工方法変更による減額変更。 ② 新設受水槽に照明器具用の電源をキュービクルから新たに設けるための増額変更。 ③ 学校からの要望により屋外灯設置のため追加変更。		
6	変更後 契約金額	¥50,468,000	( 増額	¥341,000 )
7	変更契約日	令和7年1月20日	( 当初契約日	令和6年3月19日 )
8	変更後工期	令和6年4月1日	～	令和7年1月31日
9	請負業者	住 所	八代市古閑中町3034番地	
		商号又は名称	(有)三幸設備工業	
		代 表 者	代表取締役 木村俊介	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 東産建道維 第5号		
2	工事名	五反田西山線舗装工事(その2)		
3	工事場所	八代市東陽町北		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=100m、(w=4.61m~5.62m)、不陸整正(t=3cm)A=520m <sup>2</sup> 、表層工(t=5cm)A=520m <sup>2</sup> 、区画線工(w=15cm)L= 200m、舗装版取壊しV=30m <sup>3</sup>		
6	変更後 契約金額	¥3,934,700	( 増額	¥84,700 )
7	変更契約日	令和7年1月21日	( 当初契約日	令和6年10月11日 )
8	変更後工期	令和6年10月15日	～	令和7年1月27日
9	請負業者	住 所	八代市泉町柿迫8155	
		商号又は名称	岩奥産業(株)	
		代 表 者	代表取締役 森崎勇二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 農整 第10号		
2	工事名	植柳下町排水路改修工事(その2)		
3	工事場所	八代市植柳下町		
4	工種	排水路工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=51.6m、排水トラフ(400×600)L=51.6m		
6	変更後 契約金額	¥3,468,300	( 増額	¥102,300 )
7	変更契約日	令和7年1月23日	( 当初契約日	令和6年10月23日 )
8	変更後工期	令和6年10月24日	～	令和7年2月3日
9	請負業者	住 所	八代市揚町521-6	
		商号又は名称	(株)西村工業	
		代 表 者	代表取締役 西村紀昭	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第63条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第22号		
2	工事名	古城団地17号～24号解体工事		
3	工事場所	八代市古城町1910番地		
4	工種	解体工事		
5	変更契約後 工事概要	当初 (解体工事)鉄筋コンクリート造、2階、長屋(市営住宅)、383.5㎡ 変更 (解体工事)鉄筋コンクリート造、2階、長屋(市営住宅)、383.5㎡ 電気引込改修工事、敷地侵入防止措置工事 一式		
6	変更後 契約金額	¥18,229,200	( 増額	¥882,200 )
7	変更契約日	令和7年1月23日	( 当初契約日	令和6年9月4日 )
8	変更後工期	令和6年9月5日	～	令和7年1月31日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町鏡548-1	
		商号又は名称	(株)吉田開発 八代営業所	
		代 表 者	営業所長 魚住由香里	

## 10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 下建 第18号		
2	工事名	千丁町古閑出地区污水管築造工事(その17)		
3	工事場所	八代市千丁町古閑出		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=117.7m、開削工(φ150)L=117.7m、1号マンホールN=1箇所、小型マンホールN=3箇所、ます設置工N=5箇所、透水性As舗装工(t=4cm) A=346㎡		
6	変更後 契約金額	¥17,353,600	( 増額	¥424,600 )
7	変更契約日	令和7年1月24日	( 当初契約日	令和6年7月31日 )
8	変更後工期	令和6年8月1日	～	令和7年2月3日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町古閑出2976	
		商号又は名称	(株)田中組	
		代 表 者	代表取締役 辻本秀一	

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 坂建河改 第1号		
2	工事名	小川内川河川改修工事		
3	工事場所	八代市坂本町百済来		
4	工種	河川改修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=10.1m ブロック積工A=28.4㎡		
6	変更後 契約金額	¥4,037,000	( 減額	¥33,000 )
7	変更契約日	令和7年1月24日	( 当初契約日	令和6年8月26日 )
8	変更後工期	令和6年8月27日	～	令和7年1月29日
9	請負業者	住 所	八代市坂本町百済来上676	
		商号又は名称	(有)谷口組	
		代 表 者	代表取締役 谷口一也	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

第18条及び第19条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 水林森道 第2号		
2	工事名	林道深水線舗装工事		
3	工事場所	八代市坂本町深水い		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=297.5m、幅員W=4.0m、上層路盤工A=1307.6㎡、表層工 A=1307.6㎡、L型側溝L=292.4m、残土運搬距離L=15.0km		
6	変更後 契約金額	¥14,993,000	( 増額	¥913,000 )
7	変更契約日	令和7年1月24日	( 当初契約日	令和6年9月18日 )
8	変更後工期	令和6年9月19日	～	令和7年2月5日
9	請負業者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 千農長 第1号		
2	工事名	八代新地地区排水路改修工事		
3	工事場所	八代市千丁町古閑出		
4	工種	排水路工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=154.25m、RC組立片柵渠工(B1800*H800)L=137.25m、取付水路工B型L=1.35m		
6	変更後 契約金額	¥14,582,700	( 増額	¥370,700 )
7	変更契約日	令和7年1月27日	( 当初契約日	令和6年9月13日 )
8	変更後工期	令和6年9月17日	～	令和7年3月3日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町古閑出2624-8	
		商号又は名称	澤村工業	
		代 表 者	代表者 澤村泰介	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 教施工 第58号		
2	工事名	第四中学校トイレ改修機械設備工事		
3	工事場所	八代市古閑上町182-2		
4	工種	トイレ改修機械設備工事		
5	変更契約後 工事概要	・設計図書の変更に伴う増減額変更。 ・学校からの要望による追加工事のための増額変更。		
6	変更後 契約金額	¥37,917,000	( 増額	¥1,034,000 )
7	変更契約日	令和7年1月27日	( 当初契約日	令和6年3月19日 )
8	変更後工期	令和6年4月1日	～	令和7年1月31日
9	請負業者	住 所	八代市若草町10-5	
		商号又は名称	(株)本田商事	
		代 表 者	代表取締役 本田和博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第21号		
2	工事名	新開町防災備蓄倉庫新築工事		
3	工事場所	八代市三楽町参号9番2		
4	工種	建築一式工事		
5	変更契約後 工事概要	鉄骨造、平屋建、床面積167.20㎡（建築工事一式、電気設備工事一式）  ・基礎配置及び形状変更 ・集水桝、雨水桝仕様変更 ・自立棚型番変更		
6	変更後 契約金額	¥55,000,000	（ 増額	¥550,000 ）
7	変更契約日	令和7年1月27日	（ 当初契約日	令和6年7月17日 ）
8	変更後工期	令和6年7月18日	～	令和7年2月28日
9	請負業者	住 所	八代市萩原町一丁目11番6号	
		商号又は名称	（株）藤永組	
		代 表 者	代表取締役 藤永和広	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和5年度 下建 第57号		
2	工事名	宮地町污水管築造工事(その21)		
3	工事場所	八代市宮地町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長(開削工(φ200))L=255.7m 1号マンホール工 N=6箇所 小型マンホール工 N=1箇所 柵設置工 N=19箇所 表層工(t=5cm) A=919㎡ インフレスライドの適用 N=1式		
6	変更後 契約金額	¥44,134,200	( 増額	¥6,074,200 )
7	変更契約日	令和7年1月28日	( 当初契約日	令和6年2月2日 )
8	変更後工期	令和6年2月5日	～	令和7年2月3日
9	請負業者	住 所	八代市高島町4130	
		商号又は名称	(株)不知火建設	
		代 表 者	代表取締役 豊田実	
10	変更契約の理由	設計図書の変更、インフレスライド条項の適用及び特例措置の適用に伴う増額変更		

第18条、第19条、第26条6項及び第63条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 土道新 第2号		
2	工事名	新八代駅前線改良工事		
3	工事場所	八代市上日置町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=40.0m、幅員W=14.0m、擁壁工L=10.9m、カルバート工L=14.0m、排水施設工L=101.8m、舗装工A=587.0㎡(+79㎡)		
6	変更後 契約金額	¥29,808,900	( 増額	¥1,098,900 )
7	変更契約日	令和7年1月30日	( 当初契約日	令和6年6月21日 )
8	変更後工期	令和6年6月24日	～	令和7年2月4日
9	請負業者	住 所	八代市郡築三番町127-1	
		商号又は名称	(資)野田建設	
		代 表 者	代表社員 野田昌博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置の適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 土道新 第8号		
2	工事名	松崎町7号線改良工事		
3	工事場所	八代市松崎町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=40.0m、幅員W=4.1~4.9m、自由勾配側溝L=37.8m、集水 枿N=2基、表層工A=151㎡、構造物取壊V=9.1㎡(追加)		
6	変更後 契約金額	¥10,117,800	( 増額	¥257,450 )
7	変更契約日	令和7年1月31日	( 当初契約日	令和6年7月4日 )
8	変更後工期	令和6年7月5日	～	令和7年2月5日
9	請負業者	住 所	八代市八幡町8番1号	
		商号又は名称	(有)宮崎工業所	
		代 表 者	代表取締役 宮崎義治	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 下建 第11号		
2	工事名	植柳新町二丁目污水管築造工事(その13)		
3	工事場所	八代市植柳新町二丁目		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=141.1m(4.9m減)、開削工(φ200) L=141.1m(4.9m減)、1号マンホール N=4箇所(変更なし)、小型マンホール N=1箇所(変更なし)、ます設置工 N=10箇所(1箇所減)、表層工(As t=5cm) A=304㎡(4㎡増)、表層工(As t=4cm) A=36㎡(21㎡増)		
6	変更後 契約金額	¥24,905,100	( 増額	¥870,100 )
7	変更契約日	令和7年1月31日	( 当初契約日	令和6年6月13日 )
8	変更後工期	令和6年6月14日	～	令和7年2月6日
9	請負業者	住 所	八代市植柳新町2-17-10	
		商号又は名称	(有)福岡産業	
		代 表 者	代表取締役 福岡智和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第63条

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 土河 第1号		
2	工事名	関の谷川第二改修工事		
3	工事場所	八代市興善寺町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=34.5m、プレキャストカルバート工L=34.0m、側溝工L=23.5m、集水桝工N=2.0基、支障木伐採N=1.0式、土砂等運搬V=50.0m <sup>3</sup> (運搬距離10.0km以下)		
6	変更後 契約金額	¥14,861,000	( 増額	¥616,000 )
7	変更契約日	令和7年1月31日	( 当初契約日	令和6年9月17日 )
8	変更後工期	令和6年9月18日	～	令和7年3月18日
9	請負業者	住 所	八代市弥生町3-13	
		商号又は名称	(株)東宮建設	
		代 表 者	代表取締役 山田洋平	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第63条