

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 下建 第33号		
2	工 事 名	千丁町新牟田地区污水管 (S2-44-2-2号) 築造工事		
3	工 事 場 所	八代市千丁町新牟田		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=20.0m、開削工(φ 150)L=20.0m、小型マンホールN=1箇所、ます設置工N=1箇所、表層工(As t=5cm) A=63㎡、底部工撤去再設置N=1箇所 特例措置の適用		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,045,800	(増 額	¥129,800)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月5日	(当 初 契 約 日	令和6年10月11日)
8	変 更 後 工 期	令和6年10月15日	～	令和7年2月14日
9	請 負 業 者	住 所	八代市千丁町吉王丸1506	
		商号又は名称	大川工業	
		代 表 者	代表者 大川勝義	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置の適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 教施工 第76号		
2	工 事 名	麦島小学校通級教室冷暖房設備設置工事		
3	工 事 場 所	八代市迎町1丁目16-1-1		
4	工 種	管工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	動力幹線のルート変更による電線、電線管、プルボックスの変更 計装設備 のルート変更による電線、電線管の変更		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥5,027,000	(増 額	¥462,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月7日	(当 初 契 約 日	令和6年11月5日)
8	変 更 後 工 期	令和6年11月6日	～	令和7年2月14日
9	請 負 業 者	住 所	八代市大手町2-4-25	
		商号又は名称	第一設備工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 前田満洋	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 土道新 第22号		
2	工 事 名	海士江町長田町線改良工事		
3	工 事 場 所	八代市上野町		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=72.0m、施工幅員W=4.75～4.77m、L型擁壁L=95.0m、重力式擁壁L=1.0m、As舗装工A=347.0㎡(+4.0㎡)、Co舗装工A=0㎡(-4.2㎡)、区画線工L=142.0m		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥11,033,000	(減 額	¥55,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月7日	(当 初 契 約 日	令和6年10月21日)
8	変 更 後 工 期	令和6年10月22日	～	令和7年3月21日
9	請 負 業 者	住 所	八代市古閑中町1415-3	
		商号又は名称	上野工業(有)	
		代 表 者	代表取締役 上野寛	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 農整 第3号		
2	工 事 名	昭和同仁町かんがい排水路改修工事		
3	工 事 場 所	八代市昭和同仁町		
4	工 種	排水路工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=108.7m 組立柵渠L=106.2m 張コンクリートL=106.2m 止水壁 1箇所(寸法変更) 取付水路工 1箇所(寸法変更) 一筆排水路 5箇所(+1箇所増)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥7,579,000	(増 額	¥33,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月7日	(当 初 契 約 日	令和6年10月17日)
8	変 更 後 工 期	令和6年10月18日	～	令和7年3月14日
9	請 負 業 者	住 所	八代市港町67	
		商号又は名称	協和工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 高野広幸	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置の適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 坂建道維 第1号		
2	工 事 名	坂本・小崎線災害防除工事		
3	工 事 場 所	八代市坂本町中谷		
4	工 種	法面処理工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=44.0m吹付法面取り壊しA=678.0㎡(194.0㎡減)簡易法枠工A=815.0㎡(57.0㎡減)残土運搬工V=180.0㎥(追加)ラス張り工A=257.0㎡(追加)モルタル吹付工A=114.0㎡(追加)敷鉄板工N=32.0枚(追加)交通誘導警備員N=31.0人(追加)熱中症対策補正N=0.44%(追加)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥34,434,400	(増 額	¥2,314,400)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月7日	(当 初 契 約 日	令和6年7月23日)
8	変 更 後 工 期	令和6年7月24日	～	令和7年3月10日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町有佐226番地	
		商号又は名称	(株)土井組	
		代 表 者	代表取締役 橋本典和	
10	変更契約の理由			
	設計図書の変更に伴う増額変更			

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 区八 第2号		
2	工 事 名	区画道路6-27外築造工事		
3	工 事 場 所	八代市古閑中町		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=48.8m 幅員W=4.0～6.0m、L型擁壁L=20.4m、自由勾配側溝L=86m、L形側溝L=1.45m、集水桝N=2基、敷地造成工 宅地造成A=337㎡、整地工A=8,331㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥14,894,000	(増 額	¥379,500)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月10日	(当 初 契 約 日	令和6年7月5日)
8	変 更 後 工 期	令和6年7月8日	～	令和7年2月17日
9	請 負 業 者	住 所	八代市古閑下町2232	
		商号又は名称	(株)涌田工務店	
		代 表 者	代表取締役 涌田悦史	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置の適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 営工 第26号		
2	工 事 名	シルバーワークプラザ八代冷暖房設備改修工事		
3	工 事 場 所	八代市古城町1719番地2		
4	工 種	機械工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	冷暖房設備改修 一式・天井埋込形4方向ツイン（160形）2組、・壁掛形ペア（40形）1組・天井埋込形4方向シングル（56形）1組・天井埋込形4方向ツイン（112形）3組、電気設備工事一式 【設計変更1回目】 石綿飛散防止処置（はつり工事） 増、石綿飛散防止処置に伴う産業廃棄物処理費（収集運搬共） 増、はつり工事 減		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥17,886,000	（ 増 額	¥176,000 ）
7	変 更 契 約 日	令和7年2月10日	（ 当 初 契 約 日	令和6年7月31日 ）
8	変 更 後 工 期	令和6年8月1日	～	令和7年2月14日
9	請 負 業 者	住 所	八代市平山新町2542番地1	
		商号又は名称	五徳創建（株）	
		代 表 者	代表取締役 東徳和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 水林森道 第1号		
2	工 事 名	林道深水線改良工事		
3	工 事 場 所	八代市坂本町深水い		
4	工 種	法面改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=85.7m、幅員W=4.0m、モルタル吹付工A=899.0㎡、残土運搬 距離L=8.0km		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥14,000,800	(増 額	¥492,800)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月12日	(当 初 契 約 日	令和6年9月17日)
8	変 更 後 工 期	令和6年9月18日	～	令和7年3月11日
9	請 負 業 者	住 所	八代市坂本町荒瀬4143-1	
		商号又は名称	(有)建工	
		代 表 者	代表取締役 山下修	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 土道新 第12号		
2	工 事 名	竜西幹2号線改良工事		
3	工 事 場 所	八代市川田町西		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L＝164.4m、擁壁工L＝312.1m、舗装版破碎A＝604㎡(346㎡増)、As殻運搬処理V＝21㎡(13.2㎡増)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥25,912,700	(増 額	¥1,360,700)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月13日	(当 初 契 約 日	令和6年7月22日)
8	変 更 後 工 期	令和6年7月23日	～	令和7年3月3日
9	請 負 業 者	住 所	八代市弥生町6番地の11	
		商号又は名称	(有)上田技研	
		代 表 者	代表取締役 上田貢	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 千建道維 第2号		
2	工 事 名	太新線舗装補修工事		
3	工 事 場 所	八代市千丁町新牟田		
4	工 種	舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=192.6m(22.5m増)、幅員W=5.25m～14.45m、表層(再密(13)・t=4cm)A=1,375㎡(99㎡増)、基層(粗粒(20)・t=5cm)A=1,375㎡(99㎡増)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥25,087,700	(増 額	¥667,700)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月13日	(当 初 契 約 日	令和6年8月15日)
8	変 更 後 工 期	令和6年8月16日	～	令和7年2月19日
9	請 負 業 者	住 所	八代市夕葉町3番地7	
		商号又は名称	(株)中山建設	
		代 表 者	代表取締役 中山英朗	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置の適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 土道新 第11号		
2	工 事 名	日奈久塩北町地内道路改良工事		
3	工 事 場 所	八代市日奈久塩北町		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=66.6m、幅員W=3.13～4.73m、自由勾配側溝(600×600)L=23.5m、自由勾配側溝(600×700)L=27.0m、自由勾配側溝(600×800)L=11.0m、自由勾配側溝(400×800)L=1.4m、表層工A=195.3㎡、路盤工A=195.3㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥11,693,000	(増 額	¥913,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月17日	(当 初 契 約 日	令和6年7月19日)
8	変 更 後 工 期	令和6年7月22日	～	令和7年2月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市日奈久新田町3592	
		商号又は名称	西垣工業	
		代 表 者	代表者 西垣吉昭	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 教施工 第82号		
2	工 事 名	第一中学校プール防水改修工事		
3	工 事 場 所	八代市北の丸町1-29		
4	工 種	プール防水改修工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	給水配管(1本)、ろ過配管(2本)の撤去及び復旧(配管覆いコンクリート共)。		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥17,578,000	(増 額	¥198,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月17日	(当 初 契 約 日	令和6年12月5日)
8	変 更 後 工 期	令和6年12月6日	～	令和7年2月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市井上町520-1	
		商号又は名称	(有)益田塗装店	
		代 表 者	代表取締役 益田和夫	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 復災林 第9号		
2	工 事 名	林道石丸線災害復旧工事(R2 7月災2号)外2件合併		
3	工 事 場 所	八代市坂本町田上・百済来下		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	・設計単価を契約直近単価に構成するもの ・崩土に倒木やCo殻が混入しているため、処分工を追加するもの ・道路線形変更に伴い、全体設計を見直したもの ・インフレスライド協議により増額するもの		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥16,602,300	(増 額	¥4,282,300)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月18日	(当 初 契 約 日	令和5年12月7日)
8	変 更 後 工 期	令和5年12月8日	～	令和7年3月7日
9	請 負 業 者	住 所	八代市八幡町8番1号	
		商号又は名称	(有)宮崎工業所	
		代 表 者	代表取締役 宮崎義治	
10	変更契約の理由			

設計図書の変更、インフレスライド条項の適用及び特例措置の適用に伴う増額変更

第18条、第19条、第26条第6項及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 土河 第2号		
2	工 事 名	坂谷川第二改修工事		
3	工 事 場 所	八代市東町		
4	工 種	河川工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=16.8m、自由勾配側溝 L=11.8m、集水桝 N=1基、コンクリート舗装 V=2.9m ³		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,545,200	(増 額	¥607,200)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月18日	(当 初 契 約 日	令和6年9月9日)
8	変 更 後 工 期	令和6年9月10日	～	令和7年2月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市竹原町2147-4	
		商号又は名称	(有)福島建設	
		代 表 者	代表取締役 福島清	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置の適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 水施 第11号		
2	工 事 名	龍峯加圧ポンプ場電気設備改良工事		
3	工 事 場 所	八代市川田町東		
4	工 種	電気設備改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	加圧ポンプ制御盤 N＝1式(無送水検知器1台更新)、計装テレメータ盤 N＝1式、受水槽水位計 N＝1式、配水池水位計 N＝1式 配水流量計 N＝1式(流量計廻り配管一部変更、流量計基礎処分費追加、配水池水位計制御ケーブル更新) 他一式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥40,454,700	(増 額	¥267,300)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月19日	(当 初 契 約 日	令和6年2月2日)
8	変 更 後 工 期	令和6年2月5日	～	令和7年2月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市沖町3997-1	
		商号又は名称	九電工・中村電機建設工事共同企業体	
		代 表 者	所長 吉永潤一郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和5年度 下建 第68号		
2	工 事 名	鏡第9污水管築造工事(その33)		
3	工 事 場 所	八代市鏡町貝洲		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=316.5m,開削工(φ 150) L=316.5m,1号MH N=5箇所,小型MH N=3箇所,ます設置工 N=14箇所,表層工(t=5cm) A=1132㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥41,673,500	(増 額	¥2,293,500)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月19日	(当 初 契 約 日	令和6年5月24日)
8	変 更 後 工 期	令和6年5月27日	～	令和7年2月26日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町両出1324-1	
		商号又は名称	(株)江川組	
		代 表 者	代表取締役 江川信二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置の適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 農整 第2号		
2	工 事 名	植柳下町12号線改良工事		
3	工 事 場 所	八代市植柳下町		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=50.9m 施工幅員 W=5.0m(変更なし) 道路側溝(300*300～500) L= 88.0m(-1.0m減) 集水枳(300*400*600～800) 2.0基 RCボックスカルバート(1000*1000*1940) L= 4.0m 表層工(再生密粒度アスコン13) A=234.0㎡ 溶融式区画線(W=15～45cm) L=108.0m 防草シート設置 A=202.0㎡(+54.0㎡増) 塩ビ管 L= 2.0m(+1.0m増) 地覆工 L= 3.2m(-0.2m減) 殻運搬Co無筋 V= 22.0㎡(+11.0㎡増) 処分費Co無筋 t= 52.0t(25.0t増) 最新資材等単価等への設計変更に係る特例措置		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥11,237,600	(増額	¥177,100)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月20日	(当初契約日	令和6年9月19日)
8	変 更 後 工 期	令和6年9月20日	～	令和7年3月18日
9	請 負 業 者	住 所	八代市平山新町4963	
		商号又は名称	(有)徳本建設	
		代 表 者	代表取締役 徳本敏男	
10	変 更 契 約 の 理 由			

設計図書の変更及び特例措置の適用に伴う増額変更

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 千建道改 第4号		
2	工 事 名	新牟田西牟田線改良工事(その14)		
3	工 事 場 所	八代市千丁町新牟田		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L = 56m、管渠型側溝 L = 95m、車道部 下層路盤工A=325㎡、歩道部 路盤工A=185㎡、歩車道境界ブロック L = 91.6m		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥13,405,700	(増 額	¥1,525,700)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月20日	(当 初 契 約 日	令和6年10月21日)
8	変 更 後 工 期	令和6年10月22日	～	令和7年2月25日
9	請 負 業 者	住 所	八代市千丁町古閑出2977-2	
		商号又は名称	田中建設	
		代 表 者	田中栄一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 農整 第12号		
2	工 事 名	島田町排水路改修工事		
3	工 事 場 所	八代市島田町		
4	工 種	排水路改修工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工行延長L=38.0m(1工区L=30.7m、2工区L=7.3m) U型水路(300×300)L=30.1m、ボックスカルバートL=7.3m、組立柵渠L=1.4 m、表層工A=23.0㎡、上層路盤工A=23.0㎡、構造物取壊し工V=5.4m ³		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥5,172,200	(増 額	¥238,700)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月21日	(当 初 契 約 日	令和6年10月23日)
8	変 更 後 工 期	令和6年10月24日	～	令和7年3月13日
9	請 負 業 者	住 所	八代市古城町2762番地9	
		商号又は名称	(株)岡本工業	
		代 表 者	代表取締役 岡本美喜男	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更、特例措置に伴う減額変更及び期間の延長		

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 下建 第29号		
2	工 事 名	千丁町古閑出地区污水管(S1-194号)築造工事		
3	工 事 場 所	八代市千丁町古閑出		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長(開削工(φ150))L=34.8m 小型マンホール工 N=2箇所 柵設置工 N=2箇所 表層工(t=5cm) A=101㎡ 特例措置の適用N=1式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,359,300	(増 額	¥509,300)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月25日	(当 初 契 約 日	令和6年10月15日)
8	変 更 後 工 期	令和6年10月16日	～	令和7年3月12日
9	請 負 業 者	住 所	八代市千丁町吉王丸953	
		商号又は名称	(株)シモサキ建設	
		代 表 者	代表取締役 下先正剛	
10	変更契約の理由			

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 鏡建公補 第1号		
2	工 事 名	鏡ヶ池公園園路改修工事		
3	工 事 場 所	八代市鏡町鏡村		
4	工 種	公園園路改修工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=100.0m、ウレタン弾性舗装工 A=267.0㎡(15㎡増)、地先境界ブロック工 L=85.0m		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥8,525,000	(増 額	¥660,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月25日	(当 初 契 約 日	令和6年11月11日)
8	変 更 後 工 期	令和6年11月12日	～	令和7年2月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町有佐226番地	
		商号又は名称	(株)土井組	
		代 表 者	代表取締役 橋本典和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 千建道改 第5号		
2	工 事 名	新牟田西牟田線舗装工事		
3	工 事 場 所	八代市千丁町新牟田		
4	工 種	舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L = 55m、幅員 車道部 W = 6.76m、歩道部 W = 2.33m、舗装工 車道部 表層工A = 372㎡, 上層路盤工A = 372㎡, 歩道部 表層工A = 164 ㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥3,481,500	(増 額	¥313,500)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月26日	(当 初 契 約 日	令和6年12月11日)
8	変 更 後 工 期	令和6年12月12日	～	令和7年3月14日
9	請 負 業 者	住 所	八代市千丁町古閑出419-5	
		商号又は名称	(株)陸工業	
		代 表 者	代表取締役 山崎具視	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置の適用に伴う増額変更		

第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 水林森改 第1号		
2	工 事 名	林道渋利瀬高線舗装工事		
3	工 事 場 所	八代市坂本町荒瀬		
4	工 種	舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施行延長L=112.5m、幅員W=4.0m、上層路盤A=515.5㎡、表層工 A=515.7㎡、L型側溝L=109.8m、残土運搬距離L=11.1km		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥6,216,100	(増 額	¥331,100)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月27日	(当 初 契 約 日	令和6年11月12日)
8	変 更 後 工 期	令和6年11月13日	～	令和7年3月3日
9	請 負 業 者	住 所	八代市坂本町荒瀬6330番地	
		商号又は名称	(株)宮崎建設	
		代 表 者	代表取締役 宮崎浩昭	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 土道新 第23号		
2	工 事 名	永碓町3号線改良工事		
3	工 事 場 所	八代市永碓町		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=59.6m、幅員W=4.58～4.71m、表層工A=212㎡(-2㎡)、側溝工L=58m(-1m)、集水柵工N=1箇所(変更なし)、区画線工L=260m(変更なし)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥6,534,000	(減 額 ¥44,000)	
7	変 更 契 約 日	令和7年2月27日	(当 初 契 約 日 令和6年10月16日)	
8	変 更 後 工 期	令和6年10月17日	～ 令和7年3月14日	
9	請 負 業 者	住 所	八代市塩屋町1-1	
		商号又は名称	山並マンマルホーム	
		代 表 者	代表者 山並重行	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置の適用に伴う減額変更並びに期間の延長		

第18条、第22条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 下建 第26号		
2	工 事 名	植柳新町一丁目污水管築造工事(その14)		
3	工 事 場 所	八代市植柳新町一丁目		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=85.5m(補助7.5m、単独78.0m)、開削工(φ 200)L=85.5m、1号マンホールN=1箇所、小型マンホールN=2箇所、ます設置工N=2箇所、表層工(As t=5cm) A=298㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥8,754,900	(増 額	¥53,900)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月28日	(当 初 契 約 日	令和6年9月12日)
8	変 更 後 工 期	令和6年9月13日	～	令和7年3月5日
9	請 負 業 者	住 所	八代市古城町2762番地9	
		商号又は名称	(株)岡本工業	
		代 表 者	代表取締役 岡本美喜男	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置の適用に伴う増額変更		

第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 営工 第30号		
2	工 事 名	河俣集会所解体工事		
3	工 事 場 所	八代市東陽町河俣2620番地		
4	工 種	解体工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	・フェンスの設置数量に変更が生じたため ・当初想定していた発生材の量から増となったため		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥9,913,200	(増 額	¥100,100)
7	変 更 契 約 日	令和7年2月28日	(当 初 契 約 日	令和6年9月18日)
8	変 更 後 工 期	令和6年9月19日	～	令和7年2月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市植柳下町1275番地5	
		商号又は名称	(株)成樹工業	
		代 表 者	代表取締役 森本成悟	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		