

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 土道新 第33号		
2	工 事 名	北原町鼠蔵町線舗装工事(その2)		
3	工 事 場 所	八代市鼠蔵町		
4	工 種	舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=102.3m、幅員W=6.0m、表層工(t=50)A=589㎡、不陸正整工(t=30)A=589㎡、区画線(白・W=150)L=418m、区画線(白・W=450)L=4.0m(追加)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,144,800	(増 額	¥52,800)
7	変 更 契 約 日	令和7年5月12日	(当 初 契 約 日	令和7年2月7日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年6月20日
9	請 負 業 者	住 所	八代市夕葉町3番地7	
		商号又は名称	(株)中山建設	
		代 表 者	代表取締役 中山英朗	
10	変更契約の理由			

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 教施工 第110号		
2	工 事 名	松高小学校トイレ改修機械設備工事(Ⅱ期)		
3	工 事 場 所	八代市永碓町828-1		
4	工 種	管工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	機械設備 衛生器具設備一式 換気設備一式 給水設備一式 排水設備一式 撤去工事一式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥23,419,000	(増 額	¥319,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年5月12日	(当 初 契 約 日	令和7年3月3日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市上野町3816	
		商号又は名称	(有)西本設備	
		代 表 者	代表取締役 西本三郎	
10	変更契約の理由			

インフレスライド条項の適用に伴う増額変更

第26条第6項

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 土道維 第11号		
2	工 事 名	井揚町築添町線舗装工事		
3	工 事 場 所	八代市高島町		
4	工 種	舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=185.7m、切削オーバーレイ工 A=805㎡(6㎡減)、区画線工 L=367m(4m減)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥6,689,100	(減 額	¥53,900)
7	変 更 契 約 日	令和7年5月13日	(当 初 契 約 日	令和7年2月14日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年7月7日
9	請 負 業 者	住 所	八代市高島町4130	
		商号又は名称	(株)不知火建設	
		代 表 者	代表取締役 豊田実	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 営工 第73号		
2	工 事 名	泉小中学校トイレ改修建築工事		
3	工 事 場 所	八代市泉町柿迫1111		
4	工 種	建築一式工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	校舎棟トイレ改修(1階～3階:東西)一式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥45,529,000	(増 額	¥539,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年5月16日	(当 初 契 約 日	令和7年3月12日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市泉町下岳3104-3	
		商号又は名称	(合)野田工務店	
		代 表 者	代表社員 野田克稔	
10	変更契約の理由			
	特例措置適用に伴う増額変更			

第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 営工 第70号		
2	工 事 名	第七中学校トイレ改修建築工事		
3	工 事 場 所	八代市郡築七番町41-2		
4	工 種	建築一式工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	12棟1, 2階:生徒用トイレ 1式、14棟1階:職員用トイレ 1式、14棟1階:多目的用トイレ 1式、仮設トイレ 設置及び撤去 1式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥32,857,000	(増 額	¥403,700)
7	変 更 契 約 日	令和7年5月16日	(当 初 契 約 日	令和7年3月18日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由			
	特例措置適用に伴う増額変更			

第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 営工 第67号		
2	工 事 名	第六中学校トイレ改修建築工事		
3	工 事 場 所	八代市水島町2065-4		
4	工 種	建築一式工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	・15棟 生徒用トイレ改修床面積 1階 26.352㎡ 2階 26.352㎡ 3階 26.352㎡ 合計:79.056㎡ ・15棟 職員トイレ改修床面積 2階 28.000㎡ 改修面積 計107.056㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥33,308,000	(増 額	¥418,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年5月20日	(当 初 契 約 日	令和7年3月14日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市妙見町2106	
		商号又は名称	(有)宮坂建設	
		代 表 者	代表取締役 宮坂景介	
10	変更契約の理由			
	特例措置適用に伴う増額変更			

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 下建 第31号		
2	工 事 名	西宮町污水管築造工事(その27)		
3	工 事 場 所	八代市西宮町		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=143.1m 開削工(φ 200)L=143.1m 1号マンホール工 N=2箇所 楕円マンホール工 N=1箇所 小型マンホール工 N=3箇所 ます設置工 N=4箇所 表層工(t=5cm) A=181㎡ コンクリート舗装(t=15cm) A=104㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥20,665,700	(増 額	¥4,000,700)
7	変 更 契 約 日	令和7年5月21日	(当 初 契 約 日	令和6年10月24日)
8	変 更 後 工 期	令和6年10月25日	～	令和7年5月26日
9	請 負 業 者	住 所	八代市弥生町3-13	
		商号又は名称	(株)東営建設	
		代 表 者	代表取締役 山田洋平	
10	変更契約の理由			

設計図書の変更、インフレスライド条項の適用及び特例措置の適用に伴う増額変更

第18条、第19条、第26条第6項及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 営工 第57号		
2	工 事 名	代陽小学校トイレ改修建築工事(Ⅱ期)		
3	工 事 場 所	八代市北の丸町1番地7		
4	工 種	建築一式工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	・28棟 1～4階 トイレ改修 ・仮設トイレ設置及び撤去 1式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥41,701,000	(増 額	¥564,300)
7	変 更 契 約 日	令和7年5月23日	(当 初 契 約 日	令和7年3月18日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	特例措置適用に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 教施工 第105号		
2	工 事 名	鏡小学校トイレ改修建築工事(Ⅱ期)		
3	工 事 場 所	八代市鏡町鏡村609-1		
4	工 種	建築一式工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	床・天井・壁改修 1式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥18,106,000	(増 額	¥253,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年5月23日	(当 初 契 約 日	令和7年3月14日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市萩原町一丁目11番6号	
		商号又は名称	(株)藤永組	
		代 表 者	代表取締役 藤永和広	
10	変更契約の理由	特例措置適用に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 千建道改 第3号		
2	工 事 名	新牟田西牟田線改良工事(その13)		
3	工 事 場 所	八代市千丁町古閑出		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	旧橋撤去工1式、下部工1式、護岸工1式、取付道路工1式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥84,744,000	(増 額	¥6,644,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年5月26日	(当 初 契 約 日	令和6年9月11日)
8	変 更 後 工 期	令和6年9月12日	～	令和7年5月30日
9	請 負 業 者	住 所	八代市千丁町古閑出419-5	
		商号又は名称	(株)陸工業	
		代 表 者	代表取締役 山崎具視	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置の適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 農整 第6号		
2	工 事 名	昭和同仁町排水路改修工事		
3	工 事 場 所	八代市昭和同仁町		
4	工 種	排水路改修工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=148.9m、コンクリートブロック積工A=363㎡(間知ブロックから中型ブロックへ変更)、鋼矢板工N=378枚、土砂処分V=356㎡、Co殻処分V=17㎡、廃プラスチック類処分V=15㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥63,768,100	(増 額	¥8,438,100)
7	変 更 契 約 日	令和7年5月27日	(当 初 契 約 日	令和6年10月29日)
8	変 更 後 工 期	令和6年10月30日	～	令和7年6月9日
9	請 負 業 者	住 所	八代市古閑浜町3448番地29	
		商号又は名称	昭和工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 吉川昭五	
10	変更契約の理由			

設計図書の変更、特例措置適用及びインプレスライド条項の適用に伴う増額変更

第18条、第19条、第26条第6項及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 泉林災 第3号		
2	工 事 名	林道一本樑線災害復旧工事(R4 9月災2号)		
3	工 事 場 所	八代市泉町 樅木		
4	工 種	災害復旧工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=118.5m(変更なし) 幅員W=3.6m(変更なし) 鋼製組立網工 A=801㎡(変更なし) 補強土壁工 A=207.4㎡(変更なし) 植生シート工 A=105.3㎡(変更なし) L型側溝工 L=113.6m(変更なし) アスファルト舗装工 A=388.4㎡(変更なし) 区画線工 A=229.6m(変更なし) 土砂等運搬 L=6.5km(4.5km増) 根継擁壁工 L=4.59m(0.11m減) 植生土のう N=168袋(25袋減) 処分費(As殻) V=9.9t(3t減) 処分費(無筋Co殻) V=44.5t(6t減) 処分費(有筋Co殻) V=8.7t(3.1t減)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥66,434,500	(増 額	¥984,500)
7	変 更 契 約 日	令和7年5月28日	(当 初 契 約 日	令和6年7月19日)
8	変 更 後 工 期	令和6年7月22日	～	令和7年5月30日
9	請 負 業 者	住 所	八代市泉町椎原59	
		商号又は名称	(有)村川建設	
		代 表 者	代表取締役 村川米蔵	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		