

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 土道新 第36号		
2	工事名	竜西幹2号線舗装工事		
3	工事場所	八代市川田町西		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=164.4m、幅員W=4.34m~10.37m、表層工(t=5cm)L=770㎡、表層工(t=4cm)L=8.2㎡、区画線工(外側線・白・w=15cm)L=654m、区画線工(停止線・白・w=45cm)L=1.5m、区画線工(文字・白・w=15cm)L=16m、歩車道境界ブロックL=6m(追加)		
6	変更後 契約金額	¥6,319,500	(増額	¥214,500)
7	変更契約日	令和7年6月4日	(当初契約日	令和7年3月3日)
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和7年7月7日
9	請負業者	住 所	八代市大村町348	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 教施工 第107号		
2	工事名	第二中学校職員トイレ改修建築工事		
3	工事場所	八代市上日置町2248-1		
4	工種	トイレ改修工事		
5	変更契約後 工事概要	床・天井・壁改修 1式 【設計変更】令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置の実施		
6	変更後 契約金額	¥7,007,000	(増額	¥99,000)
7	変更契約日	令和7年6月4日	(当初契約日	令和7年3月10日)
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請負業者	住 所	八代市松江町532	
		商号又は名称	(有)尾崎建設	
		代 表 者	代表取締役 尾崎寿昭	
10	変更契約の理由	特例措置適用に伴う増額変更		

第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 教施工 第109号		
2	工事名	松高小学校トイレ改修電気設備工事(Ⅱ期)		
3	工事場所	八代市永碓町828-1		
4	工種	電気工事		
5	変更契約後 工事概要	電気設備 電灯設備 弱電設備一式 配線工事一式 仮設工事一式 撤去 工事一式 (変更1回目) インフレスライド適用による金額増		
6	変更後 契約金額	¥5,468,760	(増額	¥144,760)
7	変更契約日	令和7年6月4日	(当初契約日	令和7年3月3日)
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請負業者	住 所	八代市田中北町4-10-3	
		商号又は名称	(株)原田総合電気設備	
		代 表 者	代表取締役 丸塚歩	
10	変更契約の理由	インフレスライド条項の適用に伴う増額変更		

第26条第6項

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 営工 第59号		
2	工事名	代陽小学校トイレ改修機械設備工事(Ⅱ期)		
3	工事場所	八代市北の丸町1-7		
4	工種	管工事		
5	変更契約後 工事概要	トイレ改修一式、撤去工事一式 【設計変更】令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置の実施		
6	変更後 契約金額	¥33,737,000	(増額	¥957,000)
7	変更契約日	令和7年6月5日	(当初契約日	令和7年3月17日)
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請負業者	住 所	八代市古閑中町757番地2	
		商号又は名称	藤本水道(株)	
		代 表 者	代表取締役 藤本房光	
10	変更契約の理由	特例措置適用に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第19号		
2	工事名	坂本町災害公営住宅(松崎地区)新築電気設備工事		
3	工事場所	八代市坂本町坂本4161-1 外		
4	工種	電気工事		
5	変更契約後 工事概要	【屋外】構内配電設備一式【屋内】幹線設備一式、電灯分岐(共用部)一式、EV車用設備一式、弱電設備一式、自動火災報知設備一式、太陽光発電設備一式【屋内(住戸内)】居室電灯分岐一式、居室コンセント設備一式 【変更1回目】 インフレスライド条項の適用に伴う増額変更		
6	変更後 契約金額	¥45,177,000	(増額	¥957,000)
7	変更契約日	令和7年6月9日	(当初契約日	令和6年7月23日)
8	変更後工期	令和6年7月24日	～	令和7年12月26日
9	請負業者	住 所	八代市高下西町1400	
		商号又は名称	上村電業・松電工建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 上村雄治	
10	変更契約の理由	インフレスライド条項の適用に伴う増額変更		

第26条第6項

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 営工 第58号		
2	工事名	代陽小学校トイレ改修電気設備工事(Ⅱ期)		
3	工事場所	八代市北の丸町1-7		
4	工種	電気工事		
5	変更契約後 工事概要	電気設備工事一式、撤去工事一式		
		【変更1回目】 インフレスライド条項の適用に伴う増額変更		
6	変更後 契約金額	¥5,730,010	(増額	¥131,010)
7	変更契約日	令和7年6月9日	(当初契約日	令和7年3月3日)
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請負業者	住 所	八代市花園町8-5	
		商号又は名称	(有)八代ネオン電工	
		代 表 者	代表取締役 門坂仁美	
10	変更契約の理由	インフレスライド条項の適用に伴う増額変更		

第26条第6項

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 東産建道改 第1号		
2	工事名	差野園谷線改良工事		
3	工事場所	八代市東陽町北		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=44.0m(W=3.60~4.29m)、嵩上げ式L型擁壁(h400~1,600) L=14.4m、重力式擁壁V=9.4m ³ 、コンクリートブロック積A=48.0m ²		
6	変更後 契約金額	¥11,174,900	(増額	¥119,900)
7	変更契約日	令和7年6月10日	(当初契約日	令和7年1月22日)
8	変更後工期	令和7年1月23日	～	令和7年6月13日
9	請負業者	住 所	八代市東陽町河俣1244	
		商号又は名称	(有)武永建設	
		代 表 者	代表取締役 武永直子	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 泉林災 第4号		
2	工事名	林道菊池人吉線災害復旧工事(R4 9月災3号)		
3	工事場所	八代市泉町久連子		
4	工種	災害復旧工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=40.0m、幅員W=5.0m(増減なし)、補強土壁工A=375.1㎡(増減なし)、舗装工A=227.5㎡(増減なし)、U型側溝L=22.6m(増減なし)、アスカープL=40.0m(増減なし)、ガードレール設置L=36.0m(増減なし)、壁面材VRLn=92基(25基増)、壁面材VULn=76基(15基増)		
6	変更後 契約金額	¥32,780,000	(増額	¥990,000)
7	変更契約日	令和7年6月11日	(当初契約日	令和6年7月23日)
8	変更後工期	令和6年7月24日	～	令和7年7月17日
9	請負業者	住 所	八代市泉町柿迫8155	
		商号又は名称	岩奥産業(株)	
		代 表 者	代表取締役 森崎勇二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更及び期間の延長		

第18条及び第22条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 土道新 第13号		
2	工事名	塩屋町通町線改良工事		
3	工事場所	八代市松江城町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=98.2m、管渠型側溝、L=127.2m(4.7m減)、現場打L型側溝 L=3.6m(削除)、集水柵 N=1基、表層工(t=5cm) A=471㎡、表層工(t=3cm) A=271㎡(21㎡減)		
6	変更後 契約金額	¥25,570,600	(増額	¥930,600)
7	変更契約日	令和7年6月11日	(当初契約日	令和6年8月29日)
8	変更後工期	令和6年8月30日	～	令和7年6月13日
9	請負業者	住 所	八代市昭和同仁町794-4	
		商号又は名称	(株)昭和開発	
		代 表 者	代表取締役 坂本幸成	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 教施工 第106号		
2	工事名	鏡中学校トイレ改修建築工事		
3	工事場所	八代市鏡町内田1038-1		
4	工種	トイレ改修工事		
5	変更契約後 工事概要	床・天井・壁改修 1式		
6	変更後 契約金額	¥33,506,000	(増額	¥209,000)
7	変更契約日	令和7年6月13日	(当初契約日	令和7年3月14日)
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請負業者	住 所	八代市萩原町一丁目11番6号	
		商号又は名称	(株)藤永組	
		代 表 者	代表取締役 藤永和広	
10	変更契約の理由	特例措置適用に伴う増額変更		

第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第20号		
2	工事名	坂本町災害公営住宅(松崎地区)新築機械設備工事		
3	工事場所	八代市坂本町坂本4161-1 外		
4	工種	管工事		
5	変更契約後 工事概要	給排水設備工事一式、衛生器具設備工事一式、給湯設備工事一式、ガス設備工事一式、換気設備工事一式、浄化槽設置工事一式		
6	変更後 契約金額	¥54,672,200	(増額	¥772,200)
7	変更契約日	令和7年6月13日	(当初契約日	令和6年7月23日)
8	変更後工期	令和6年7月24日	～	令和7年12月26日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町新牟田1270	
		商号又は名称	鋤先設備・本宮電気商会建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 鋤先清二郎	
10	変更契約の理由	インフレスライド条項の適用に伴う増額変更		

第26条第6項

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 営工 第64号		
2	工事名	麦島小学校トイレ改修建築工事		
3	工事場所	八代市迎町一丁目16-1-1		
4	工種	建築一式工事		
5	変更契約後 工事概要	1棟児童用トイレ1～3階128.25㎡ 2棟職員用、多目的トイレ1～2階トイレ 32.88㎡ 10棟児童用トイレ1～2階 63.76㎡ 改修合計224.89㎡ 【設計変更】令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置の実施		
6	変更後 契約金額	¥51,040,000	(増額	¥657,800)
7	変更契約日	令和7年6月18日	(当初契約日	令和7年3月19日)
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請負業者	住 所	八代市古麓町357番地の4	
		商号又は名称	(株)ユタカ建設	
		代 表 者	代表取締役 坂田義孝	
10	変更契約の理由	特例措置適用に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 営工 第60号		
2	工事名	高田小学校トイレ改修建築工事(Ⅱ期)		
3	工事場所	八代市豊原中町317		
4	工種	建築一式工事		
5	変更契約後 工事概要	20棟職員トイレ改修、25棟生徒用トイレ改修(1階～3階)、25棟図工準備室天井改修 【設計変更】令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置の実施		
6	変更後 契約金額	¥26,862,000	(増額	¥354,200)
7	変更契約日	令和7年6月18日	(当初契約日	令和7年3月19日)
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請負業者	住 所	八代市古麓町357番地の4	
		商号又は名称	(株)ユタカ建設	
		代 表 者	代表取締役 坂田義孝	
10	変更契約の理由	特例措置適用に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第48号		
2	工事名	泉支所移転に伴う振興センターいずみ改修建築工事		
3	工事場所	八代市泉町柿迫3188-2		
4	工種	建築一式工事		
5	変更契約後 工事概要	開口部閉塞 一式、看板サイン改修工事 一式(外部看板移設から新設へ変更、室名札4枚取止め)、内装改修工事 一式(壁ビニールクロス貼範囲増加、1階出入口の錠の変更)、防水改修工事 一式、外壁改修工事 一式(施工調査による躯体補修範囲の増加、網戸27枚の撤去追加)		
6	変更後 契約金額	¥89,958,000	(増額	¥5,918,000)
7	変更契約日	令和7年6月18日	(当初契約日	令和6年10月31日)
8	変更後工期	令和6年11月1日	～	令和7年6月30日
9	請負業者	住 所	八代市平山新町2593-1	
		商号又は名称	平松建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 平松治幸	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 土道維 第13号		
2	工事名	大村町横手町線外1路線舗装工事		
3	工事場所	八代市海士江町、千丁町古閑出		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=177.2m 幅員 W=6.4~8.75m 切削工A=1,339㎡(+565㎡) 表層工(t=5cm) A=778㎡(-6㎡) 表層工(平均t=3cm) A=561㎡(-23㎡)		
6	変更後 契約金額	¥9,254,300	(増額	¥850,300)
7	変更契約日	令和7年6月19日	(当初契約日	令和7年3月4日)
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和7年7月7日
9	請負業者	住 所	八代市大村町348	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 区八 第11号		
2	工事名	区画道路6-33舗装工事		
3	工事場所	八代市古閑中町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=143.6m、W=5.0~5.08m 表層工 t=4cm A=731m ² 、路盤工 t=7cm A=731m ²		
6	変更後 契約金額	¥4,197,600	(増額	¥259,600)
7	変更契約日	令和7年6月23日	(当初契約日	令和7年2月7日)
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和7年6月30日
9	請負業者	住 所	八代市田中北町88	
		商号又は名称	水谷建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 水谷克也	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 区八 第12号		
2	工事名	区画道路6-27外舗装工事		
3	工事場所	八代市古閑中町		
4	工種	土木工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=201.1m 幅員 W=2.0~7.8m、表層工(車道)A=689㎡、表層工(歩道)A=50㎡、地先境界ブロック設置 L=33m		
6	変更後 契約金額	¥5,295,400	(増額	¥653,400)
7	変更契約日	令和7年6月23日	(当初契約日	令和7年3月14日)
8	変更後工期	令和7年3月17日	～	令和7年7月4日
9	請負業者	住 所	八代市大村町348	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第50号		
2	工事名	泉支所移転に伴う振興センターいずみ改修機械設備工事		
3	工事場所	八代市泉町柿迫3188-2		
4	工種	機械設備工事		
5	変更契約後 工事概要	空調設備改修 一式、換気設備改修 一式、トイレ改修(洋式化) 一式、屋外給排水設備改修 一式、既設撤去、処分 一式 【設計変更】 アスベスト分析費 2検体、外部足場の削除 ▲一式、和便器改修の工法変更(和洋リモデル工法) 1組、雨水桝の追加 1組、雨水メイン配管の口径変更 17m、汚水桝の設置削除 ▲1組、給水地中配管改修工事の削除 ▲14m、図書閲覧室の換気設備仕様変更 1台、電気設備機器用基礎設置に伴う給水管やり替え 3m、手洗器自動水栓の修繕 3個、小便器自動洗浄の修繕 2個		
6	変更後 契約金額	¥26,862,000	(増額	¥572,000)
7	変更契約日	令和7年6月23日	(当初契約日	令和6年10月29日)
8	変更後工期	令和6年10月30日	～	令和7年6月30日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町新牟田1270	
		商号又は名称	(有) 鋏先設備	
		代 表 者	代表取締役 鋏先清二郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 千建道改 第6号		
2	工事名	新牟田西牟田線改良工事(その15)		
3	工事場所	八代市千丁町古閑出		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=20.0m、Fe石灰処理v=49.0m ³ 、用水トラフL=14.9m、用水トラフ(再利用)L=21.8m、側溝L=26.2m、集水柵N=7基、下層路盤工A=135.0m ²		
6	変更後 契約金額	¥10,472,000	(減額	¥1,408,000)
7	変更契約日	令和7年6月24日	(当初契約日	令和7年1月22日)
8	変更後工期	令和7年1月23日	～	令和7年6月27日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町古閑出1601-5	
		商号又は名称	(有)古島土木	
		代 表 者	代表取締役 古島龍太	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う減額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 下建 第25号		
2	工事名	宮地町污水管築造工事(その20)		
3	工事場所	八代市宮地町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=151.1m(補助)推進工(HPφ300)L=13.5m(増減なし)開削工 (PRPφ200)L=147.2m(+0.6m増)開削工(PEφ75)L=100.1m(増減なし)立 坑工(φ1,800～φ2,000)N=2箇所(増減なし)補助地盤改良工 N=1式(増減 なし)1号マンホール工 N=1箇所(-1.0箇所減)2号マンホール工 N=2箇所(増 減なし)小型マンホール工 N=3箇所(+1.0箇所増)ます設置工 N=12箇所(- 1.0箇所減)舗装工 A=473㎡(-29.0㎡減)仮設道路1式(追加)試掘工2箇所(追 加)気密試験1回(追加)特例措置(増額)インフレスライド(増額)		
6	変更後 契約金額	¥64,216,900	(増額	¥2,286,900)
7	変更契約日	令和7年6月24日	(当初契約日	令和6年9月25日)
8	変更後工期	令和6年9月26日	～	令和7年7月22日
9	請負業者	住 所	八代市松崎町429-2	
		商号又は名称	(株)松中土建	
		代 表 者	代表取締役 松中幸治	
10	変更契約の理由	設計図書の変更、特例措置適用及びインフレスライド条項の適用に伴う増額変更		

第18条、第19条、第26条第6項及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第49号		
2	工事名	泉支所移転に伴う振興センターいずみ改修電気設備工事		
3	工事場所	八代市泉町柿迫3188-2		
4	工種	電気設備工事		
5	変更契約後 工事概要	高圧受変電設備改修 一式、非常用発電設備増設 一式、電灯・コンセント 設備改修 一式、動力設備改修 一式、構内情報通信網設備改修 一式、場 内交換設備改修 一式、拡声設備改修 一式、火災報知設備改修 一式 【第1回変更】 ・2階照明設備改修範囲追加 ・3階アクセスポイント追加 ・アスファルト舗装 撤去、 再舗装範囲変更 ・屋外機器配置変更に伴うハントホール取りやめ ・発電機フェ ンス 設置範囲変更 ・天井点検口増設 ・商工会事務所 仮移転に伴う仮設 工事		
6	変更後 契約金額	¥97,185,000	(増額	¥1,815,000)
7	変更契約日	令和7年6月25日	(当初契約日	令和6年10月31日)
8	変更後工期	令和6年11月1日	～	令和7年6月30日
9	請負業者	住 所	八代市田中北町13号12番地	
		商号又は名称	春日電気・ミヤデン・ワコー電設建設工事共同企業体	
		代 表 者	所長 野中政広	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 東産林災 第1号		
2	工事名	林道池ノ原走水線災害復旧工事(R6 7月災1号)		
3	工事場所	八代市東陽町河俣		
4	工種	法面保護工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=25.0m、植生基材吹付工(t=3cm)A=935.3m ²		
6	変更後 契約金額	¥12,799,600	(増額	¥1,579,600)
7	変更契約日	令和7年6月25日	(当初契約日	令和7年2月14日)
8	変更後工期	令和7年2月17日	～	令和7年7月22日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町有佐226番地	
		商号又は名称	(株)土井組	
		代 表 者	代表取締役 橋本典和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 鏡建道維 第7号		
2	工事名	高月水分線舗装工事(その2)		
3	工事場所	八代市鏡町鏡村		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=113.0m、W=4.6m、表層工(t=3cm) A=418.0m ² 、(t=5cm) A=86.0m ²		
6	変更後 契約金額	¥2,311,100	(増額	¥419,100)
7	変更契約日	令和7年6月26日	(当初契約日	令和7年1月28日)
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和7年6月27日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町両出1045-3	
		商号又は名称	(有)増田土木	
		代 表 者	代表取締役 増田智浩	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条