

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 復災林 第8号		
2	工 事 名	林道鶴平線災害復旧工事(R2 7月災3号)		
3	工 事 場 所	八代市坂本町百済来下		
4	工 種	土木一式工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	3号箇所 施工延長L=34.6m 幅員W=3.0m コンクリートブロック積工A=22.7m ³ 大型ブロック積工A=102.2m ³ Co舗装工A=35.5m ³ As舗装工A=1.5m ³ ガードレールL=29.0m		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥18,802,300	(増 額	¥1,730,300)
7	変 更 契 約 日	令和7年7月1日	(当 初 契 約 日	令和6年12月6日)
8	変 更 後 工 期	令和6年12月9日	～	令和7年7月7日
9	請 負 業 者	住 所	八代市葭牟田町463-1	
		商号又は名称	(有)葭岡産業	
		代 表 者	代表取締役 葭岡幸司	
10	変更契約の理由			

第18条、第19条、第26条第6項及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 教施工 第104号		
2	工 事 名	八代小学校トイレ改修建築工事		
3	工 事 場 所	八代市新地町4-1		
4	工 種	トイレ改修工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	床・天井・壁改修 1式 【設計変更】令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置の実施		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥25,597,000	(増 額	¥256,300)
7	変 更 契 約 日	令和7年7月7日	(当 初 契 約 日	令和7年3月12日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市高下西町2272-1	
		商号又は名称	(株)米本工務店	
		代 表 者	代表取締役 米本政彦	
10	変更契約の理由			
	特例措置適用に伴う増額変更			

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 教施工 第103号		
2	工 事 名	松高小学校トイレ改修建築工事(Ⅱ期)		
3	工 事 場 所	八代市永碓町828-1		
4	工 種	トイレ改修工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	床・天井・壁改修 1式 【設計変更】令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置の実施		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥40,645,000	(増 額	¥535,700)
7	変 更 契 約 日	令和7年7月7日	(当 初 契 約 日	令和7年3月12日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市高下西町2272-1	
		商号又は名称	(株)米本工務店	
		代 表 者	代表取締役 米本政彦	
10	変更契約の理由	特例措置適用に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 教施工 第115号		
2	工 事 名	第二中学校職員トイレ改修設備工事		
3	工 事 場 所	八代市上日置町2248-1		
4	工 種	管工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	機械設備 衛生器具設備一式 換気設備一式 給水設備一式 排水設備一式 撤去工事一式 電気設備工事一式 (変更1回目) インフレスライド適用による金額増		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥6,710,000	(増 額	¥110,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年7月23日	(当 初 契 約 日	令和7年3月3日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市大手町2-4-25	
		商号又は名称	第一設備工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 前田満洋	
10	変更契約の理由	インフレスライド条項の適用に伴う増額変更		

第26条第6項

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 下建 第23号		
2	工 事 名	鏡第9污水管築造工事(その40)		
3	工 事 場 所	八代市鏡町両出		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=372.8m(0.2m減)、開削工(φ 150) L=231.8m(0.2m減)、開削工(φ 75) L=141.0m(変更なし)、2号MH N=1箇所(変更なし)、1号MH N=4箇所(1箇所増)、小型MH N=2箇所(変更なし)、防食処理工 N=1箇所(変更なし)、柵設置 N=10箇所(1箇所減)、表層工(As t=5cm)A = 1440m³(変更なし)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥60,717,800	(増 額	¥4,617,800)
7	変 更 契 約 日	令和7年7月25日	(当 初 契 約 日	令和6年8月28日)
8	変 更 後 工 期	令和6年8月29日	～	令和7年7月31日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町両出1045-3	
		商号又は名称	(有)増田土木	
		代 表 者	代表取締役 増田智浩	
10	変更契約の理由			

設計図書の変更及びインフレスライド条項の適用に伴う増額変更

第18条、第19条及び第26条第6項

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 区八 第7号		
2	工 事 名	区画道路6-10外築造工事		
3	工 事 場 所	八代市古閑中町		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=178.65m、ボックスカルバートL=6m、自由勾配側溝L=136m、落蓋式側溝L=13m、スマートドレンL=76m、敷地造成A=194m³、表層工A=649m³、仮設工 軽量工矢板L=6.0m		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥21,127,700	(増 額	¥227,700)
7	変 更 契 約 日	令和7年7月25日	(当 初 契 約 日	令和6年12月18日)
8	変 更 後 工 期	令和6年12月19日	～	令和7年7月30日
9	請 負 業 者	住 所	八代市田中東町20号22番地	
		商号又は名称	(株)園川組	
		代 表 者	代表取締役 園川忠助	
10	変更契約の理由			

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 教施工 第112号		
2	工 事 名	鏡小学校トイレ改修設備工事(Ⅱ期)		
3	工 事 場 所	八代市鏡町鏡村609番地の1		
4	工 種	管工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	令和7年3月から適用の労務単価に係るインフレスライドに対する増額 機械設備工事一式、電気設備工事一式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥19,313,250	(増 額	¥338,250)
7	変 更 契 約 日	令和7年7月28日	(当 初 契 約 日	令和7年3月3日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市古閑上町169-1	
		商号又は名称	(株)向洋設備工業	
		代 表 者	代表取締役 中崎尚	
10	変更契約の理由	インフレスライド条項の適用に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 営工 第69号		
2	工 事 名	第六中学校トイレ改修機械設備工事		
3	工 事 場 所	八代市水島町2065-4		
4	工 種	管工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	換気設備 一式 衛生器具設備 一式 給排水設備 一式 消火設備 一式 撤去工事 一式 【設計変更】 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置の実施		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥25,597,000	(増 額	¥737,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年7月28日	(当 初 契 約 日	令和7年3月10日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市平山新町2542番地1	
		商号又は名称	五徳創建(株)	
		代 表 者	代表取締役 東徳和	
10	変更契約の理由	特例措置適用に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 営工 第66号		
2	工 事 名	麦島小学校トイレ改修機械設備工事		
3	工 事 場 所	八代市迎町一丁目16-1-1		
4	工 種	管工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	【1棟 普通教室棟】【2棟 管理・特別教室棟】【10棟 普通教室棟】給水設備 工事 一式、排水設備工事 一式、衛生機器工事 一式、換気設備工事 一 式、撤去工事 一式、発生材処理 一式 ～変更1回目～ 令和7年3月から適用の労務単価に係る特例措置に対する増額		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥36,784,000	(増 額	¥924,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年7月29日	(当 初 契 約 日	令和7年3月12日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市高下西町1489-1	
		商号又は名称	川村工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 川村倫太郎	
10	変更契約の理由	特例措置適用に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 営工 第68号		
2	工 事 名	第六中学校トイレ改修電気設備工事		
3	工 事 場 所	八代市水島町2065-4		
4	工 種	電気工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	電灯・コンセント工事 一式 呼出し表示装置 一式 撤去工事 一式 発生材処分費 一式 【設計変更】 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に 係るインフレスライドの実施		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,455,000	(増 額	¥55,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年7月29日	(当 初 契 約 日	令和7年2月26日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市本野町1975番地	
		商号又は名称	(有)ワコー電設	
		代 表 者	代表取締役 高本寛和	
10	変更契約の理由	インフレスライド条項の適用に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 泉建道災 第5号		
2	工 事 名	南川内線災害復旧工事(R6災第29号)		
3	工 事 場 所	八代市泉町栗木		
4	工 種	法面処理工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=23.5m 幅員W=4.47m～4.93m、現場打軽量吹付法砕工(砕内植生t=50)A=290㎡(33㎡増)、コンクリートブロック積工(控0.35)A=36㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥19,220,300	(増 額	¥1,400,300)
7	変 更 契 約 日	令和7年7月29日	(当 初 契 約 日	令和6年12月18日)
8	変 更 後 工 期	令和6年12月19日	～	令和7年8月15日
9	請 負 業 者	住 所	八代市泉町下岳3125	
		商号又は名称	(有)丸光工業	
		代 表 者	代表取締役 遠山香織	
10	変更契約の理由			

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更並びに期間の延長

第18条、第22条及び第63条