

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 復災林 第9号		
2	工 事 名	林道市ノ俣支線災害復旧工事(R2 7月災3号)		
3	工 事 場 所	八代市坂本町市ノ俣		
4	工 種	法面工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=44.7m 枠内植生基材吹付工 (t=3cm) A=271.8㎡ 枠内モルタル吹付工 (t=7cm) A=513.5㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥32,600,700	(増 額	¥2,350,700)
7	変 更 契 約 日	令和7年8月5日	(当 初 契 約 日	令和7年1月31日)
8	変 更 後 工 期	令和7年2月3日	～	令和7年9月12日
9	請 負 業 者	住 所	八代市坂本町荒瀬6330番地	
		商号又は名称	(株)宮崎建設	
		代 表 者	代表取締役 宮崎浩昭	
10	変更契約の理由			

設計図書の変更及びインプレスライド条項の適用に伴う増額変更

第18条及び第26条第6項

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 鏡建道維 第8号		
2	工 事 名	内田津口芝口線舗装工事(その2)		
3	工 事 場 所	八代市鏡町鏡・鏡町鏡村		
4	工 種	舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=177.1m、舗装工 (t=3cm) A=882.0㎡、レベリング工 (削除)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥3,367,100	(減 額	¥152,900)
7	変 更 契 約 日	令和7年8月6日	(当 初 契 約 日	令和7年2月10日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年8月8日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町両出1324-1	
		商号又は名称	(株)江川組	
		代 表 者	代表取締役 江川信二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 下建 第32号		
2	工 事 名	古閑中町污水管築造工事(その111)		
3	工 事 場 所	八代市古閑中町		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=88.0m(増減なし)、開削工(φ200) L=88.0m(増減なし)、1号マンホール N=1箇所(増減なし)、小型マンホール N=2箇所(増減なし)、特例措置の適用、週休二日の達成(月単位)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥8,435,900	(減 額	¥34,100)
7	変 更 契 約 日	令和7年8月6日	(当 初 契 約 日	令和6年11月6日)
8	変 更 後 工 期	令和6年11月7日	～	令和7年8月12日
9	請 負 業 者	住 所	八代市田中北町88	
		商号又は名称	水谷建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 水谷克也	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う減額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 区八 第5号		
2	工 事 名	幹線排水路5号築造工事(その2)		
3	工 事 場 所	八代市古閑中町		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=101m、ボックスカルバート(1200×1500)L=101.0m		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥39,147,900	(増 額	¥262,900)
7	変 更 契 約 日	令和7年8月6日	(当 初 契 約 日	令和6年11月6日)
8	変 更 後 工 期	令和6年11月7日	～	令和7年8月12日
9	請 負 業 者	住 所	八代市田中北町88	
		商号又は名称	水谷建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 水谷克也	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 区八 第6号		
2	工 事 名	区画道路6-60外築造工事		
3	工 事 場 所	八代市古閑中町		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=103.19m、幅員W=6.0m、L型擁壁 L=5.0m、自由勾配側溝(300×1100)L=26.4m、自由勾配側溝(300×1200)L=63.9m、集水柵N=4基		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥17,875,000	(増 額	¥990,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年8月6日	(当 初 契 約 日	令和6年11月6日)
8	変 更 後 工 期	令和6年11月7日	～	令和7年8月12日
9	請 負 業 者	住 所	八代市田中北町88	
		商号又は名称	水谷建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 水谷克也	
10	変更契約の理由			
	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更			

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 営工 第7号		
2	工 事 名	二見コミュニティセンター排水設備改修工事		
3	工 事 場 所	八代市二見下大野町2432－1		
4	工 種	管工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	【変更内容】 ・排水配管ルート変更 減 ・フロア取替 増 ・樹木伐採の追加 増		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥2,310,000	(増 額	¥165,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年8月8日	(当 初 契 約 日	令和7年5月28日)
8	変 更 後 工 期	令和7年5月29日	～	令和7年8月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町貝洲1305-6	
		商号又は名称	(株)中村設備工業	
		代 表 者	代表取締役 中村誠士	
10	変更契約の理由			
	設計図書の変更に伴う増額変更			

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 東産建橋維 第1号		
2	工 事 名	二中山橋補修工事		
3	工 事 場 所	八代市東陽町河俣		
4	工 種	橋梁保全工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=5.2m、断面修復工V=0.198m³、表面含土工A=9.2m²、底張工V=0.2m³		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥2,313,300	(増 額	¥388,300)
7	変 更 契 約 日	令和7年8月8日	(当 初 契 約 日	令和7年5月29日)
8	変 更 後 工 期	令和7年5月30日	～	令和7年9月19日
9	請 負 業 者	住 所	八代市東陽町南3553番地	
		商号又は名称	(有)氷川開発	
		代 表 者	代表取締役 上村優季	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 鏡建生道対 第1号		
2	工 事 名	江向貝洲二軒屋線舗装工事		
3	工 事 場 所	八代市鏡町両出		
4	工 種	舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=151.5m、W=4.65～6.75m、表層工 A=865.0㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥3,525,500	(増 額	¥335,500)
7	変 更 契 約 日	令和7年8月8日	(当 初 契 約 日	令和7年6月5日)
8	変 更 後 工 期	令和7年6月6日	～	令和7年8月19日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町両出1045-3	
		商号又は名称	(有)増田土木	
		代 表 者	代表取締役 増田智浩	
10	変更契約の理由			
	設計図書の変更に伴う増額変更			

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 営工 第65号		
2	工 事 名	麦島小学校トイレ改修電気設備工事		
3	工 事 場 所	八代市迎町一丁目16-1-1		
4	工 種	電気工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	【1棟 普通教室棟】【10棟普通教室棟電灯】電灯・コンセント設備工事 一式、撤去工事 一式、発生材処理 一式 【2棟管理特別教室棟】同上及び呼出表示装置設備工事 一式 ～変更1回目～ 令和7年3月から適用の労務単価に係るインフレスライドに対する増額		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥10,883,400	(増 額	¥323,400)
7	変 更 契 約 日	令和7年8月13日	(当 初 契 約 日	令和7年3月3日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市横手新町16-2-2	
		商号又は名称	(有)野村電気商会	
		代 表 者	代表取締役 野村健二	
10	変更契約の理由	インフレスライド条項の適用に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 土道維 第10号		
2	工 事 名	豊原下町平山新町線舗装工事(その2)		
3	工 事 場 所	八代市平山新町		
4	工 種	舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=246.6m、幅員 W=4.30～7.50m、路面切削工 A=1328㎡(33㎡減)、表層工(t=5cm) A=1328㎡(33㎡減)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥11,750,200	(減 額	¥107,800)
7	変 更 契 約 日	令和7年8月19日	(当 初 契 約 日	令和7年2月17日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年8月27日
9	請 負 業 者	住 所	八代市夕葉町3番地7	
		商号又は名称	(株)中山建設	
		代 表 者	代表取締役 中山英朗	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う減額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 公園 第1号		
2	工 事 名	笹堀広場園路改修工事		
3	工 事 場 所	八代市本町二丁目		
4	工 種	公園工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	アスファルト舗装工(t=3cm)A=361㎡(16㎡減)、舗装版破碎A=361㎡(271㎡増)、ベンチ設置工N=2基(変更なし)、ベンチ移設工N=1基(変更なし)、歩車道境界ブロックL=2.7m(追加)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥3,168,000	(増 額	¥506,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年8月22日	(当 初 契 約 日	令和7年6月18日)
8	変 更 後 工 期	令和7年6月19日	～	令和7年9月19日
9	請 負 業 者	住 所	八代市郡築三番町127-1	
		商号又は名称	(資)野田建設	
		代 表 者	代表社員 野田昌博	
10	変更契約の理由			
	設計図書の変更に伴う増額変更			

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工 事 番 号	令和6年度 下建 第36号		
2	工 事 名	上片町污水管築造工事(その18)		
3	工 事 場 所	八代市上片町		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=157.0m(補助132.0m、単独25.0m) 開削工(φ 200)L=157.0m(補助132.0m、単独25.0m)(夜間 17.0m)労務増額 1号マンホール N= 1 箇所(補助0箇所、単独1箇所)変更なし 小型マンホール N= 2 箇所(補助2箇所、単独0箇所)変更なし ます設置工 N= 3 箇所(補助2箇所、単独1箇所)変更なし 表層工(As t=5cm) A= 9 m ² (補助5m ² 、単独4m ²)-597m ² 減額変更 切削オーバーレイ A=606 m ² (補助508m ² 、単独98m ²)+606m ² 増額変更 交通誘導員 A=118 人(補助100人、単独18人)+50人 増額変更 西濃運輸門柱設置撤去 1 箇所 +1箇所 増額変更 路盤撤去工(安定処理) V=31.3m ³ (補助26.8m ³ 、単独4.5m ³)+31.3m ³ 増額変更 内副管N= 0 箇所(補助0箇所、単独0箇所)減額変更 異格パイプ 11 箇所(補助11箇所、単独0箇所)増額変更		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥28,281,000	(増額	¥5,687,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年8月22日	(当 初 契 約 日	令和6年11月13日)
8	変 更 後 工 期	令和6年11月14日	～	令和7年8月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市清水町2-3	
		商号又は名称	(有)隈部組	
		代 表 者	代表取締役 隈部信弘	
10	変更契約の理由			

設計図書の変更、特例措置適用及びインプレスライド条項の適用に伴う増額変更

第18条、第19条、第26条第6項及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 営工 第75号		
2	工 事 名	泉小中学校トイレ改修機械設備工事		
3	工 事 場 所	八代市泉町柿迫1111		
4	工 種	給排水衛生設備工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置に基づく請負代金額の変更		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥35,332,000	(増 額	¥957,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年8月22日	(当 初 契 約 日	令和7年3月10日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市平山新町2542番地1	
		商号又は名称	五徳創建(株)	
		代 表 者	代表取締役 東徳和	
10	変更契約の理由			
	特例措置適用に伴う増額変更			

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 教施工 第110号		
2	工 事 名	松高小学校トイレ改修機械設備工事(Ⅱ期)		
3	工 事 場 所	八代市永碓町828-1		
4	工 種	管工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	機械設備 衛生器具設備一式 換気設備一式 給水設備一式 排水設備一式 撤去工事一式 〈変更1回目〉 ・インフレスライド適用による増額 〈変更2回目〉 ・44棟倉庫棟トイレ改修1組 増 ・児童用トイレ内既設空調用排水管改修 増 ・児童用トイレ掃除流し数量変更 増 ・職員トイレ仕切弁数量変更 増		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥24,222,000	(増 額	¥803,000)
7	変 更 契 約 日	令和7年8月26日	(当 初 契 約 日	令和7年3月3日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市上野町3816	
		商号又は名称	(有)西本設備	
		代 表 者	代表取締役 西本三郎	
10	変更契約の理由			
	設計図書の変更に伴う増額変更			

第18条及び第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 債務 営工 第74号		
2	工 事 名	泉小中学校トイレ改修電気設備工事		
3	工 事 場 所	八代市泉町柿迫1111		
4	工 種	電気工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	賃金等の変動による市公共工事契約約款第26条第6項の規定に基づく請負 代金額の変更		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥6,787,440	(増 額	¥231,440)
7	変 更 契 約 日	令和7年8月28日	(当 初 契 約 日	令和7年2月28日)
8	変 更 後 工 期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市泉町柿迫3188	
		商号又は名称	(株)森田電気	
		代 表 者	代表取締役 森田安彦	
10	変更契約の理由	インフレスライド条項の適用に伴う増額変更		

第26条第6項

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和6年度 復災林 第4号		
2	工 事 名	林道山口小川内線災害復旧工事(R2 7月 災3号)		
3	工 事 場 所	八代市坂本町百済来上		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=61.9m 重力式擁壁 V=24.6㎡ 重力式擁壁嵩上 V=12.7㎡ 法面保護工(植生シート)A=514.4㎡ As舗装工 A=217.5㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥34,094,500	(増 額	¥6,814,500)
7	変 更 契 約 日	令和7年8月28日	(当 初 契 約 日	令和6年8月28日)
8	変 更 後 工 期	令和6年8月29日	～	令和7年9月1日
9	請 負 業 者	住 所	八代市沖町3500	
		商号又は名称	(株)魁興業	
		代 表 者	代表取締役 筑間康憲	
10	変更契約の理由			

設計図書の変更、特例措置適用及びインプレスライド条項の適用に伴う増額変更

第18条、第19条、第26条第6項及び第63条