

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 下建 第35号		
2	工事名	妙見町污水管築造工事(その8)		
3	工事場所	八代市妙見町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=224.4m(増減なし)、開削工(φ200)L=224.4m(増減なし)、1号マンホールN=3箇所(増減なし)、小型マンホール N=3箇所(増減なし)、ます設置工N=2箇所(3箇所減)、表層工(アスファルトt=5cm) A=840㎡(61㎡増)、特例措置の適用、週休二日の達成(月単位)、インフレスライドの適用		
6	変更後 契約金額	¥25,526,600	( 増額	¥2,866,600 )
7	変更契約日	令和7年9月1日	( 当初契約日	令和6年11月13日 )
8	変更後工期	令和6年11月14日	～	令和7年9月4日
9	請負業者	住 所	八代市弥生町3-13	
		商号又は名称	(株)東宮建設	
		代 表 者	代表取締役 山田洋平	
10	変更契約の理由	設計図書の変更、特例措置適用及びインフレスライド条項の適用に伴う増額変更		

第18条、第19条、第26条第6項及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 教施工 第107号		
2	工事名	第二中学校職員トイレ改修建築工事		
3	工事場所	八代市上日置町2248-1		
4	工種	トイレ改修工事		
5	変更契約後 工事概要	床・天井・壁改修 1式 【設計変更1回目】令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置の実施 【設計変更2回目】 ①移設先倉庫に新設の棚設置 ②電気配線の土間の開口塞ぎ ③開口部閉塞の鉄筋のサイズ変更 ④土間嵩上げをコンクリートからモルタルに変更 ⑤掃除用具入れの寸法の変更、扉の廃止 ⑥小便器ライニング寸法の変更 ⑦手摺の増設 ⑧掲示板の板厚の変更 ⑨仕上等不整合箇所の確認・変更 ⑩教室棟4階床改修工事追加		
6	変更後 契約金額	¥8,360,000	( 増額	¥1,353,000 )
7	変更契約日	令和7年9月2日	( 当初契約日	令和7年3月10日 )
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請負業者	住 所	八代市松江町532	
		商号又は名称	(有)尾崎建設	
		代 表 者	代表取締役 尾崎寿昭	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道維生 第3号		
2	工事名	昭和南北19号線舗装工事		
3	工事場所	八代市昭和明徴町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=136.4m、幅員 W=4.15~4.90m、路面切削工 A=580.0m <sup>2</sup> (-63.0m <sup>2</sup> )、表層工(t=5cm)A=634.0m <sup>2</sup> (-9.0m <sup>2</sup> )、レベリング工A=53.0m <sup>2</sup> (+53.0m <sup>2</sup> )、区画線工L=284.7m(変更なし)		
6	変更後 契約金額	¥5,702,400	( 増額	¥268,400 )
7	変更契約日	令和7年9月2日	( 当初契約日	令和7年6月12日 )
8	変更後工期	令和7年6月13日	～	令和7年9月10日
9	請負業者	住 所	八代市古閑浜町3448-29	
		商号又は名称	昭和工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 吉川昭五	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置の適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 教施工 第32号		
2	工事名	太田郷幼稚園職員室・図書室改修建築工事		
3	工事場所	八代市上日置町2161		
4	工種	建築一式工事		
5	変更契約後 工事概要	職員室床改修のため、床板をはがしたところ、根太の白蟻被害が発覚した。 根太の強度を確保するため、防蟻済みの根太を新設とする。		
6	変更後 契約金額	¥4,136,000	( 増額	¥99,000 )
7	変更契約日	令和7年9月5日	( 当初契約日	令和7年6月24日 )
8	変更後工期	令和7年6月25日	～	令和7年9月30日
9	請負業者	住 所	八代市中北町3418	
		商号又は名称	(株)イシダ	
		代 表 者	代表取締役 石田貴裕	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 泉林災 第5号		
2	工事名	林道久連子椎原線災害復旧工事(R6 7月災1号)		
3	工事場所	八代市泉町 久連子		
4	工種	法面保護工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=31m 幅員 W=5.0m モルタル吹付工 A=177.0m <sup>2</sup> (12.7m <sup>2</sup> ) 残土処理 V=157m <sup>3</sup> (変更なし)		
6	変更後 契約金額	¥4,867,500	( 増額	¥522,500 )
7	変更契約日	令和7年9月5日	( 当初契約日	令和7年5月2日 )
8	変更後工期	令和7年5月7日	～	令和7年9月22日
9	請負業者	住 所	八代市泉町下岳6289番地	
		商号又は名称	(有)森田組	
		代 表 者	代表取締役 森田清隆	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 土道新 第35号		
2	工事名	海士江町4号線改良工事		
3	工事場所	八代市海士江町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=109.0m、幅員W=4.81m、L型擁壁L=193.0m(-0.5m)、舗装工 A=499.0㎡、区画線工L=332.0m		
6	変更後 契約金額	¥20,863,700	( 増額	¥2,438,700 )
7	変更契約日	令和7年9月8日	( 当初契約日	令和7年2月14日 )
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和7年9月19日
9	請負業者	住 所	八代市古閑中町1415-3	
		商号又は名称	上野工業(有)	
		代 表 者	代表取締役 上野寛	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 下建 第38号		
2	工事名	植柳新町二丁目污水管築造工事(その12)		
3	工事場所	八代市植柳新町二丁目		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=142.5m、開削工(φ200)L=142.5m、1号マンホールN=1箇所、小型マンホールN=3箇所、ます設置工N=5箇所(2箇所減)、表層工(As t=5cm) A=742㎡(2㎡減)		
6	変更後 契約金額	¥21,012,200	( 増額	¥1,355,200 )
7	変更契約日	令和7年9月10日	( 当初契約日	令和7年1月22日 )
8	変更後工期	令和7年1月23日	～	令和7年9月16日
9	請負業者	住 所	八代市植柳新町2-17-10	
		商号又は名称	(有)福岡産業	
		代 表 者	代表取締役 福岡智和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更、特例措置適用及びインフレスライド条項の適用に伴う増額変更		

第18条、第19条、第26条第6項及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 復災林 第7号		
2	工事名	林道坂本山江線災害復旧工事(R2 7月災11・12号)		
3	工事場所	八代市坂本町市ノ俣		
4	工種	土木一式工事		
5	変更契約後 工事概要	11号箇所 その1 施工延長 L=20.0m ・補強土壁工 A=105.8 m <sup>2</sup> ・植生シート工 A= 15.0 m <sup>2</sup> ・舗装工 A=114.6 m <sup>2</sup> ・アスカーブ工 L= 14.8 m ・L型側溝工 L= 12.4 m 11号箇所 その2 施工延長 L=10.8 m ・モルタル吹付工 A= 320.5 m <sup>2</sup> 12号箇所 施工延長 L= 14.0 m ・簡易吹付法枠工 A= 207.5 m <sup>2</sup>		
6	変更後 契約金額	¥27,339,400	( 増額	¥2,171,400 )
7	変更契約日	令和7年9月11日	( 当初契約日	令和6年12月11日 )
8	変更後工期	令和6年12月12日	～	令和7年9月30日
9	請負業者	住 所	八代市坂本町荒瀬4143-1	
		商号又は名称	(有)建工	
		代 表 者	代表取締役 山下修	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置の適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第14号		
2	工事名	八代市坂本支所・坂本コミュニティセンター新築工事(機械設備工事)		
3	工事場所	八代市坂本町坂本4161-1外		
4	工種	管工事		
5	変更契約後 工事概要	衛生器具設備工事一式、給排水設備工事一式、給湯設備工事一式、ガス 設備工事一式、空気調和設備工事一式、換気設備工事一式、浄化槽設備工 事一式  【変更】 ・浄化槽鋼矢板 打設工法変更 一式 ・インフレスライドによる金額変更 一式		
6	変更後 契約金額	¥256,699,300	( 増額	¥9,199,300 )
7	変更契約日	令和7年9月12日	( 当初契約日	令和6年10月11日 )
8	変更後工期	令和6年10月11日	～	令和7年12月26日
9	請負業者	住 所	八代市豊原下町4102-2	
		商号又は名称	東設備工業・西本設備建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 東光則	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及びインフレスライド条項の適用に伴う増額変更		

第18条及び第26条第6項

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 泉建道災 第1号		
2	工事名	八八重～四方田線地すべり応急対策工事		
3	工事場所	八代市泉町樅木		
4	工種	ボーリング工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=96m～100m,N=5本 ボーリング工L=496m		
6	変更後 契約金額	¥33,522,500	( 増額	¥817,300 )
7	変更契約日	令和7年9月12日	( 当初契約日	令和7年6月19日 )
8	変更後工期	令和7年6月20日	～	令和7年9月22日
9	請負業者	住 所	八代市泉町下岳6289番地	
		商号又は名称	(有)森田組	
		代 表 者	代表取締役 森田清隆	
10	変更契約の理由	特例措置適用に伴う増額変更		

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第13号		
2	工事名	八代市坂本支所・坂本コミュニティセンター新築工事(電気設備工事)		
3	工事場所	八代市坂本町坂本4161-1外		
4	工種	電気工事		
5	変更契約後 工事概要	高圧受変電設備一式、電灯設備一式、コンセント設備一式、放送設備一式、音響設備一式、電話設備一式、テレビ共同受信一式、情報通信設備一式、ITV設備一式、自動火災報知設備一式、非常用発電設備一式		
6	変更後 契約金額	¥241,298,200	( 増額	¥2,268,200 )
7	変更契約日	令和7年9月16日	( 当初契約日	令和6年10月11日 )
8	変更後工期	令和6年10月11日	～	令和7年12月26日
9	請負業者	住 所	八代市川田町西722番地5号	
		商号又は名称	太陽電気・宮崎電設・イチデン建設工事共同企業体	
		代 表 者	支店長 岩崎裕貴	
10	変更契約の理由	インプレスライド条項の適用に伴う増額変更		

第26条第6項

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 土道社 第1号		
2	工事名	竜西幹4号線改良工事(A2橋台)		
3	工事場所	八代市岡町中		
4	工種	河川・道路構造物工事		
5	変更契約後 工事概要	逆T式橋台 N=1基 場所打ち杭工 N=6本 施工ヤード盛土工 V=0m <sup>3</sup> (1,122m <sup>3</sup> 減) 工事用道路盛土 V=2,071m <sup>3</sup> (1,720m <sup>3</sup> 増)表層工 A=455m <sup>2</sup> (455m <sup>2</sup> 増)鋼矢板 N=40枚		
6	変更後 契約金額	¥93,825,600	( 増額	¥26,395,600 )
7	変更契約日	令和7年9月17日	( 当初契約日	令和6年10月30日 )
8	変更後工期	令和6年10月31日	～	令和7年9月22日
9	請負業者	住 所	八代市日奈久大坪町843-1	
		商号又は名称	松本土建(資)	
		代 表 者	代表社員 松本昭二郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更、特例措置適用及びインフレスライド条項の適用に伴う増額変更		

第18条、第19条、第26条第6項及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 土道新 第34号		
2	工事名	古城町中央線改良工事(その2)		
3	工事場所	八代市古城町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=97.2m、幅員W=7.54~8.11m、5号自由勾配側溝L=12.6m、6号自由勾配側溝L=42.0m、7号自由勾配側溝L=35.0m、表層工A=478.2m <sup>2</sup> 、路盤工A=29.2m <sup>2</sup>		
6	変更後 契約金額	¥19,309,400	( 増額	¥609,400 )
7	変更契約日	令和7年9月17日	( 当初契約日	令和7年2月14日 )
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和7年9月29日
9	請負業者	住 所	八代市本野町890	
		商号又は名称	(有)田畑組	
		代 表 者	代表取締役 田畑直	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 土道維社 第5号		
2	工事名	独立専用自歩道前川右岸堤防線舗装補修工事		
3	工事場所	八代市萩原町一丁目外		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=1,671.5m(74.9m増) 表層工(t=3cm) A=5,003㎡(371㎡増) 表層工(t=5cm) A=752㎡(45㎡減) 路面清掃工 A=9.6百㎡(追加)		
6	変更後 契約金額	¥22,940,500	( 増額	¥2,260,500 )
7	変更契約日	令和7年9月19日	( 当初契約日	令和7年4月9日 )
8	変更後工期	令和7年4月10日	～	令和7年9月24日
9	請負業者	住 所	八代市夕葉町3番地7	
		商号又は名称	(株)中山建設	
		代 表 者	代表取締役 中山英朗	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 教施工 第117号		
2	工事名	千丁中学校トイレ改修機械設備工事		
3	工事場所	八代市千丁町古閑出2493-1		
4	工種	機械工事		
5	変更契約後 工事概要	機械設備 衛生器具設備一式 換気設備一式 給水設備一式 排水設備一式 撤去工事一式  (変更1回目) 特例措置適用に伴う増額		
6	変更後 契約金額	¥28,501,000	( 増額	¥671,000 )
7	変更契約日	令和7年9月25日	( 当初契約日	令和7年3月11日 )
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請負業者	住 所	八代市若草町10-5	
		商号又は名称	(株)本田商事	
		代 表 者	代表取締役 本田和博	
10	変更契約の理由	特例措置適用に伴う増額変更		

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 区八 第9号		
2	工事名	第69街区外整地工事		
3	工事場所	八代市古閑中町		
4	工種	宅地造成工事		
5	変更契約後 工事概要	整地工(宅地)V=935m <sup>3</sup> 、L型擁壁 L=36m、嵩上工 V=260m <sup>3</sup>		
6	変更後 契約金額	¥26,945,600	( 増額	¥3,471,600 )
7	変更契約日	令和7年9月25日	( 当初契約日	令和7年1月21日 )
8	変更後工期	令和7年1月22日	～	令和7年9月30日
9	請負業者	住 所	八代市古閑下町2232	
		商号又は名称	(株)涌田工務店	
		代 表 者	代表取締役 涌田悦史	
10	変更契約の理由	設計図書の変更、インフレスライド条項及び特例措置の適用に伴う増額変更		

第18条、第19条、第26条6項及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 教施工 第116号		
2	工事名	千丁中学校トイレ改修電気設備工事		
3	工事場所	八代市千丁町古閑出2493-1		
4	工種	電気工事		
5	変更契約後 工事概要	電灯設備一式 配線工事一式 撤去工事一式  (変更1回目) インフレスライド適用による金額増		
6	変更後 契約金額	¥4,215,750	( 増額	¥90,750 )
7	変更契約日	令和7年9月26日	( 当初契約日	令和7年2月27日 )
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町下有佐114	
		商号又は名称	松電工(株)	
		代 表 者	代表取締役 松村幸喜	
10	変更契約の理由	インフレスライド条項の適用に伴う増額変更		

第26条第6項

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 下建維 第1号		
2	工事名	八代市公共下水道管路管更生工事(第13工区)		
3	工事場所	八代市新港町3丁目		
4	工種	管更生工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=50.97m(補助のみ) ±0m 管更生工(反転・形成工法) Φ300 L=50.07m ±0m		
6	変更後 契約金額	¥7,082,900	( 増額	¥53,900 )
7	変更契約日	令和7年9月26日	( 当初契約日	令和7年6月10日 )
8	変更後工期	令和7年6月11日	～	令和7年10月6日
9	請負業者	住 所	八代市新港町2丁目4-14	
		商号又は名称	(有)トヨダ	
		代 表 者	代表取締役 豊田啓勤	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 下建維 第4号		
2	工事名	八代市公共下水道管路管更生工事(第16工区)		
3	工事場所	八代市横手新町		
4	工種	管更生工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=69.59m(補助69.59m 単独0.0m) 管更生工(反転・形成工法)Φ200 L=67.79m(+0.0m) 前処理工(モルタル等除去)N=12箇所(+12箇所)		
6	変更後 契約金額	¥8,154,300	( 増額	¥1,169,300 )
7	変更契約日	令和7年9月29日	( 当初契約日	令和7年6月6日 )
8	変更後工期	令和7年6月9日	～	令和7年10月3日
9	請負業者	住 所	八代市築添町1759-13	
		商号又は名称	(合)橋本工業	
		代 表 者	代表社員 橋本幸一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 教施工 第2号		
2	工事名	太田郷幼稚園トイレ・駐車場他整備工事		
3	工事場所	八代市上日置町2161		
4	工種	トイレ・駐車場他整備工事		
5	変更契約後 工事概要	園舎トイレ乾式化工事 3カ所、二中側駐車場拡幅工事 一式、園庭整備工事 一式 【設計変更】 ①2階児童用トイレのブース取替、開口部閉塞の追加 ②駐車場オーバーレイ舗装の追加 ③駐車場配置の変更		
6	変更後 契約金額	¥16,049,000	( 増額	¥2,101,000 )
7	変更契約日	令和7年9月29日	( 当初契約日	令和7年6月19日 )
8	変更後工期	令和7年6月20日	～	令和7年9月30日
9	請負業者	住 所	八代市八幡町5-36	
		商号又は名称	(有)鶴山建設	
		代 表 者	代表取締役 鶴山征夫	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 下建 第1号		
2	工事名	鏡第9污水管築造工事(その38)に伴う舗装復旧工事		
3	工事場所	八代市鏡町宝出		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=130.2m (W=2.50~4.80m)(L=0.9m減)、表層工(As t=5cm ) A=564㎡、基層工(As t=5cm )A=513㎡、区画線工(白 w=15cm) L=231m		
6	変更後 契約金額	¥7,656,000	( 減額	¥484,000 )
7	変更契約日	令和7年9月29日	( 当初契約日	令和7年5月22日 )
8	変更後工期	令和7年5月23日	～	令和7年10月3日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町有佐226番地	
		商号又は名称	(株)土井組	
		代 表 者	代表取締役 橋本典和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う減額変更		

第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 営工 第72号		
2	工事名	第七中学校トイレ改修機械設備工事		
3	工事場所	八代市郡築七番町41-2		
4	工種	管工事		
5	変更契約後 工事概要	衛生器具設備工事一式、給排水設備工事一式、ガス・給湯設備工事一式、 換気設備工事一式、仮設工事一式、撤去工事一式、発生材処理一式  【変更1回目】 インフレスライド条項の適用に伴う増額変更		
6	変更後 契約金額	¥24,662,330	( 増額	¥495,330 )
7	変更契約日	令和7年9月29日	( 当初契約日	令和7年3月3日 )
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町新牟田1270	
		商号又は名称	(有)鋤先設備	
		代 表 者	代表取締役 鋤先清二郎	
10	変更契約の理由	インフレスライド条項の適用に伴う増額変更		

第26条第6項

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 区八 第10号		
2	工事名	区画道路6-31築造工事		
3	工事場所	八代市古閑中町		
4	工種	土木工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=60.8m、幅員W=6.0m、自由勾配側溝(300×1000)L=30m、自由勾配側溝(400×1200)L=5.5m、落蓋式側溝(300A)L=23m、表土掘削・運搬N=1式		
6	変更後 契約金額	¥15,205,300	( 増額	¥2,742,300 )
7	変更契約日	令和7年9月30日	( 当初契約日	令和7年2月13日 )
8	変更後工期	令和7年2月14日	～	令和7年10月3日
9	請負業者	住 所	八代市海士江町2276番地	
		商号又は名称	(有)下村建設	
		代 表 者	代表取締役 下村良順	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条