

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第15号		
2	工事名	八代市立博物館大規模改修建築工事		
3	工事場所	八代市西松江城町12-35		
4	工種	改修工事		
5	変更契約後 工事概要	屋内改修 一式 屋外改修 一式 防水改修 一式 エレベーター改修 一式(2基入れ替え) 【変更後】 屋内改修 一式(改修範囲、改修内容、改修仕様の一部変更) 屋外改修 一式(改修内容、改修仕様の一部変更) 防水改修 一式(改修仕様の一部変更) エレベーター改修 一式(2基入れ替え)(昇降路改修の一部変更)		
6	変更後 契約金額	¥292,545,000	(増額	¥4,565,000)
7	変更契約日	令和7年10月2日	(当初契約日	令和6年10月11日)
8	変更後工期	令和6年10月11日	～	令和8年2月27日
9	請負業者	住 所	八代市豊原下町3901	
		商号又は名称	(株)豊岡建設	
		代 表 者	代表取締役 豊岡浩明	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 下建 第30号		
2	工事名	両出第4マンホールポンプ設備工事		
3	工事場所	八代市鏡町両出		
4	工種	電気設備工事		
5	変更契約後 工事概要	水中ポンプ 出力0.75kW、吐出量:0.12m ³ /min、揚程5.5m、口径65A 2台 制御盤 一式		
6	変更後 契約金額	¥15,834,000	(増額	¥214,000)
7	変更契約日	令和7年10月2日	(当初契約日	令和6年10月21日)
8	変更後工期	令和6年10月22日	～	令和7年10月17日
9	請負業者	住 所	八代市高下西町1400	
		商号又は名称	(有)上村電業	
		代 表 者	代表取締役 上村雄治	
10	変更契約の理由	インフレスライド条項の適用に伴う増額変更		

第26条第6項

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 教施工 第105号		
2	工事名	鏡小学校トイレ改修建築工事(Ⅱ期)		
3	工事場所	八代市鏡町鏡村609-1		
4	工種	建築一式工事		
5	変更契約後 工事概要	設計変更2回目 1、3階トイレ前壁塗装追加 天井改修範囲追加 設計変更1回目 (令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置) 床・天井・壁改修 1式		
6	変更後 契約金額	¥20,658,000	(増額	¥2,552,000)
7	変更契約日	令和7年10月2日	(当初契約日	令和7年3月14日)
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請負業者	住 所	八代市萩原町一丁目11番6号	
		商号又は名称	(株)藤永組	
		代 表 者	代表取締役 藤永和広	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道維生 第2号		
2	工事名	植柳新町18号線舗装工事		
3	工事場所	八代市植柳新町一丁目		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=262.9m(1.4m減)、(w=3.64m~12.02m)、路面切削工A=1962 ㎡(17㎡増)、表層工A=1962㎡(17㎡増)、区画線工(実線)L=271m(26m 増)、(破線)L=101m(1m増)、(ゼブラ)L=20m(2m増)		
6	変更後 契約金額	¥14,446,300	(増額	¥333,300)
7	変更契約日	令和7年10月2日	(当初契約日	令和7年6月11日)
8	変更後工期	令和7年6月12日	～	令和7年10月6日
9	請負業者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 営工 第71号		
2	工事名	第七中学校トイレ改修電気設備工事		
3	工事場所	八代市郡築七番町41-2		
4	工種	電気工事		
5	変更契約後 工事概要	電灯・コンセント設備工事一式、トイレ等呼出・自火報設備工事一式、撤去工事一式、発生材処理一式 【変更1回目】 インフレスライド条項の適用に伴う増額変更		
6	変更後 契約金額	¥5,000,050	(増額	¥105,050)
7	変更契約日	令和7年10月3日	(当初契約日	令和7年3月3日)
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和7年11月28日
9	請負業者	住 所	八代市島田町1358番地	
		商号又は名称	(株)中村電機	
		代 表 者	代表取締役 中村康熙	
10	変更契約の理由	インフレスライド条項の適用に伴う増額変更		

第26条第6項

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道維生 第5号		
2	工事名	竜西東西14号線舗装工事		
3	工事場所	八代市川田町西		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=345m(21.9m増)、舗装版切断L=27m(追加)、舗装版破碎A=15㎡(追加)、路面切削工A=1794㎡(21㎡増)、表層工(タックコート)A=1794㎡(21㎡増)表層工(プライムコート)A=8.5㎡(追加)、区画線工(実線、w=15cm)L=690m(44m増)、区画線工(実線、w=30cm)L=7m(追加)、区画線工(ゼブラ、w=45cm)L=5m(追加)		
6	変更後 契約金額	¥14,066,800	(増額	¥866,800)
7	変更契約日	令和7年10月6日	(当初契約日	令和7年6月16日)
8	変更後工期	令和7年6月17日	～	令和7年10月31日
9	請負業者	住 所	八代市大村町348番地	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更及び期間の延長		

第18条及び第22条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道維社 第2号		
2	工事名	前川右岸堤防線舗装補修工事		
3	工事場所	八代市本町三丁目外		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	・施工延長 L=215.0m、路面切削工(t=5cm)A=1040㎡、表層工(t=5cm)A=1040㎡、区画線工(実線・15cm・白)L=424m、区画線工(ゼブラ・45cm・白)L=18m		
6	変更後 契約金額	¥8,541,500	(増額	¥236,500)
7	変更契約日	令和7年10月6日	(当初契約日	令和7年7月1日)
8	変更後工期	令和7年7月2日	～	令和7年10月14日
9	請負業者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 鏡農 第2号		
2	工事名	外出地区農道舗装工事		
3	工事場所	八代市鏡町両出		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=158.8m(0.1m増)、アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) t=5cm・A=986㎡(34㎡増)、t=3cm・A=23㎡(35㎡減)、アスファルト殻運搬・処分 W=72t(増8t)区画線設置 外側線L=316m、停止指導線L=2.0m		
6	変更後 契約金額	¥5,960,900	(増額	¥20,900)
7	変更契約日	令和7年10月8日	(当初契約日	令和7年6月11日)
8	変更後工期	令和7年6月12日	～	令和7年10月17日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町両出1324-1	
		商号又は名称	(株)江川組	
		代 表 者	代表取締役 江川信二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 営工 第9号		
2	工事名	東陽交流センターせせらぎ(2階ホール)空調機更新工事		
3	工事場所	八代市東陽町南1051番地1		
4	工種	空調機更新工事		
5	変更契約後 工事概要	【変更内容】 ・仮設エアコン設置 ・空調機搬入出場所変更に伴うダクト及びBOX脱着		
6	変更後 契約金額	¥16,995,000	(増額	¥220,000)
7	変更契約日	令和7年10月10日	(当初契約日	令和7年6月16日)
8	変更後工期	令和7年6月17日	～	令和7年10月31日
9	請負業者	住 所	八代市若草町10-5	
		商号又は名称	(株)本田商事	
		代 表 者	代表取締役 本田和博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 東産建道維 第1号		
2	工事名	黒淵沢ノ本線舗装工事		
3	工事場所	八代市東陽町南		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=60m(w=4.55m~5.15m) 不陸整正(t=3cm) A=294m ² 表層工(t=5cm) A=294m ² 区画線工(w=15cm) L=120m		
6	変更後 契約金額	¥2,702,700	(増額	¥62,700)
7	変更契約日	令和7年10月10日	(当初契約日	令和7年5月30日)
8	変更後工期	令和7年6月2日	～	令和7年10月16日
9	請負業者	住 所	八代市東陽町河俣1244	
		商号又は名称	(有)武永建設	
		代 表 者	代表取締役 武永直子	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道維生 第7号		
2	工事名	植柳上町高植本町線舗装工事		
3	工事場所	八代市植柳上町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=267.8m(0.1m減)、路面切削工A=1119㎡(21㎡減)、表層工A=1119㎡(21㎡減)、区画線工(実線・w=15cm)L=538m(2m増)、(実線・w=30cm)L=3m(追加)、(ゼブラ・w=30cm)L=13m(1m増)、(ゼブラ・w=45cm)L=8m(2m減)、(矢印・記号・文字)L=64m		
6	変更後 契約金額	¥9,901,100	(増額	¥386,100)
7	変更契約日	令和7年10月10日	(当初契約日	令和7年7月3日)
8	変更後工期	令和7年7月4日	～	令和7年10月16日
9	請負業者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道新 第1号		
2	工事名	古麓町2号線改良工事		
3	工事場所	八代市古麓町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=34.4m、幅員W=3.20m~6.15m、中型ブロック積工A=79.9㎡、 表層工A=143.0㎡、路盤工A=143.0㎡		
6	変更後 契約金額	¥19,785,700	(増額	¥2,955,700)
7	変更契約日	令和7年10月14日	(当初契約日	令和7年5月23日)
8	変更後工期	令和7年5月26日	～	令和7年11月10日
9	請負業者	住 所	八代市松崎町429-2	
		商号又は名称	(株)松中土建	
		代 表 者	代表取締役 松中幸治	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 鏡建都下水 第1号		
2	工事名	上鏡島松排水路改修工事		
3	工事場所	八代市鏡町上鏡		
4	工種	排水路改修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=26.2m、片L型水路L=25.0m、根固工(H900)L=24.6m、集水柵工 N=1基、舗装工A=31.3㎡		
6	変更後 契約金額	¥4,405,500	(増額	¥335,500)
7	変更契約日	令和7年10月15日	(当初契約日	令和7年7月14日)
8	変更後工期	令和7年7月15日	～	令和7年10月20日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町下有佐411	
		商号又は名称	(資)柴田商会	
		代 表 者	代表社員 柴田幸和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 下建維 第2号		
2	工事名	八代市公共下水道管路管更生工事(第14工区)		
3	工事場所	八代市通町		
4	工種	管更生工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=72.98m(補助:16.94m 単独:56.04m) 管更生工(反転・形成工法)φ250 L=70.28m(+0.0m) (補助:16.49m 単独:53.79m) 前処理工(モルタル等除去)N=7箇所(+7箇所) (単独7箇所)		
6	変更後 契約金額	¥9,870,300	(増額	¥520,300)
7	変更契約日	令和7年10月16日	(当初契約日	令和7年6月16日)
8	変更後工期	令和7年6月17日	～	令和7年10月21日
9	請負業者	住 所	八代市松江町275-4	
		商号又は名称	(有)野田工業	
		代 表 者	代表取締役 野田繁幸	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 下建 第3号		
2	工事名	西片町污水管築造工事(その20)		
3	工事場所	八代市西片町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=54.0m(増減なし), 開削工(φ 200) L=54.0m(増減なし), 小型マンホール N=2箇所(増減なし), ます設置工 N=1箇所(増減なし), 表層工(As13 t=4cm) A=8.9㎡(169.1㎡減), 表層工(透水性As t=4cm) A=175.0㎡(175.0㎡追加), フィルター層(砂 7cm)A=46.0㎡(46.0㎡追加), 特例措置の適用, 週休二日の達成(月単位)		
6	変更後 契約金額	¥6,825,500	(増額	¥500,500)
7	変更契約日	令和7年10月21日	(当初契約日	令和7年6月9日)
8	変更後工期	令和7年6月10日	～	令和7年10月27日
9	請負業者	住 所	八代市竹原町2147-4	
		商号又は名称	(有)福島建設	
		代 表 者	代表取締役 福島清	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 東産農 第1号		
2	工事名	農道中ノ瀬線舗装工事		
3	工事場所	八代市東陽町河俣		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=176.4m 不陸整正(t=3cm~6cm) A=1070㎡ 表層工(t=4cm)A=1070㎡ 区画線工(w=15cm)L=351m		
6	変更後 契約金額	¥7,619,700	(増額	¥194,700)
7	変更契約日	令和7年10月23日	(当初契約日	令和7年6月30日)
8	変更後工期	令和7年7月1日	～	令和7年10月24日
9	請負業者	住 所	八代市東陽町南3553番地	
		商号又は名称	(有)氷川開発	
		代 表 者	代表取締役 上村優季	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道維生 第1号		
2	工事名	前川右岸堤防線舗装工事		
3	工事場所	八代市本町一丁目外		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=740.5m、幅員W=2.85~7.95m、路面切削工A=2867㎡(-131㎡)、表層工A= 2867㎡(-131㎡)、区画線工L=1532m(-41m)		
6	変更後 契約金額	¥18,840,800	(増額	¥2,527,800)
7	変更契約日	令和7年10月23日	(当初契約日	令和7年6月10日)
8	変更後工期	令和7年6月11日	～	令和7年11月7日
9	請負業者	住 所	八代市大村町348番地	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置に伴う増額変更

第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 営工 第11号		
2	工事名	太田郷小学校受変電設備改修工事		
3	工事場所	八代市日置町445		
4	工種	電気工事		
5	変更契約後 工事概要	HIV電線100sqから150sqへの変更 変流器250/5Aから500/5Aへの変更		
6	変更後 契約金額	¥7,579,000	(増額	¥121,000)
7	変更契約日	令和7年10月23日	(当初契約日	令和7年6月11日)
8	変更後工期	令和7年6月12日	～	令和7年10月31日
9	請負業者	住 所	八代市島田町1358	
		商号又は名称	(株)中村電機	
		代 表 者	代表取締役 中村康熙	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道維社 第3号		
2	工事名	田中町萩原町線舗装補修工事		
3	工事場所	八代市横手町外		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=477.5m(0.2m減)、表層工(t=4cm)A=1,473㎡(7m減)、不陸整 正(補足材3cm)A=1,473㎡(7m減)		
6	変更後 契約金額	¥15,394,500	(増額	¥214,500)
7	変更契約日	令和7年10月28日	(当初契約日	令和7年7月9日)
8	変更後工期	令和7年7月10日	～	令和7年11月7日
9	請負業者	住 所	八代市夕葉町3番地7	
		商号又は名称	(株)中山建設	
		代 表 者	代表取締役 中山英朗	

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第12号		
2	工事名	八代市坂本支所・坂本コミュニティセンター新築工事(建築工事)		
3	工事場所	八代市坂本町坂本4161-1外		
4	工種	新築工事		
5	変更契約後 工事概要	坂本支所・坂本コミュニティセンター複合施設・鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造・2階・2303㎡ 車庫・倉庫棟・軽量鉄骨造・1階 181㎡ インプレスライド1.0式・SS-2 1.0ヶ所・AD-6 2.0ヶ所・腰壁桧羽目板貼258.0㎡・OAフロア40.0㎡・天井化粧石こうボード貼り77.0㎡・塗床仕上げ92.1㎡・カーテン1.0式・カーテンレール12.8m・縦型ブラインド1.0式・市章1.0ヶ所・集水桮-400A 3.0ヶ所・集水桮-500A 2.0ヶ所・カーポート1.0式・サイクルポート1.0式		
6	変更後 契約金額	¥824,113,400	(増額	¥21,113,400)
7	変更契約日	令和7年10月28日	(当初契約日	令和6年10月11日)
8	変更後工期	令和6年10月11日	～	令和7年12月26日
9	請負業者	住 所	八代市宮地町2088	
		商号又は名称	松島建設・小笹建設・米本工務店建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 松嶋進治	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及びインプレスライド条項の適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第26条第6項

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 水施 第16号		
2	工事名	日奈久大坪町配水管改良工事		
3	工事場所	八代市日奈久大坪町		
4	工種	配水管布設工事		
5	変更契約後 工事概要	HPPE φ100 SL=283.9(-3.7)m HPPE φ50 SL=1.3(-1.0)m アスファルト・コンクリート処分量 99t→174t 交通誘導員 50人→62人		
6	変更後 契約金額	¥21,726,100	(増額	¥606,100)
7	変更契約日	令和7年10月28日	(当初契約日	令和7年6月18日)
8	変更後工期	令和7年6月19日	～	令和7年10月31日
9	請負業者	住 所	八代市迎町1-2-16	
		商号又は名称	角坂設備(株)	
		代 表 者	代表取締役 角坂浩二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 土道維 第10号		
2	工事名	豊原下町平山新町線舗装工事(その2)		
3	工事場所	八代市平山新町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=246.6m、幅員 W=4.30~7.50m、路面切削工 A=1328㎡(変更なし)、表層工 (t=5cm)A=1328㎡(変更なし)		
6	変更後 契約金額	¥11,900,900	(増額	¥150,700)
7	変更契約日	令和7年10月28日	(当初契約日	令和7年2月17日)
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和7年10月31日
9	請負業者	住 所	八代市夕葉町3番地7	
		商号又は名称	(株)中山建設	
		代 表 者	代表取締役 中山英朗	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道維生 第6号		
2	工事名	萩原町島田町線舗装工事		
3	工事場所	八代市島田町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=255m(2.6m減)、路面面切削工A=1,577㎡(8㎡増)、表層工A=1,577㎡(8㎡増)、区画線工(実線)L=531.0m(16m増)、(破線)L=57.0m、(ゼブラ)L=6.0m、(ゼブラ)L=4.0m、防火井戸嵩上げN=1式(追加)、殻運搬処理V=86㎡(8㎡増)		
6	変更後 契約金額	¥13,106,500	(増額	¥676,500)
7	変更契約日	令和7年10月29日	(当初契約日	令和7年7月8日)
8	変更後工期	令和7年7月9日	～	令和7年11月4日
9	請負業者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 下建 第7号		
2	工事名	鏡町内田公共柵設置工事		
3	工事場所	八代市鏡町内田		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=11.0m(36.4m減), 開削工(φ150) L=11.0m(36.4m減), 小型マンホール N=1箇所(増減なし), ます設置工 N=1箇所(2箇所減), 表層工(As13 t=4cm)A=1.7㎡(1.7㎡追加), 表層工(As13 t=5cm)A=112.0㎡(73.0㎡増), 表層工(As20 t=5cm)A=102.0㎡(102.0㎡追加), 上層路盤工(M-40 t=15cm)A=10.0㎡(5.2㎡追加), 下層路盤工(RC40 t=15cm)A=10.0㎡(5.2㎡追加), 特例措置の適用, 週休二日の達成(月単位)		
6	変更後 契約金額	¥4,964,300	(増額	¥344,300)
7	変更契約日	令和7年10月30日	(当初契約日	令和7年6月27日)
8	変更後工期	令和7年6月30日	～	令和7年10月31日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町芝口882番地6	
		商号又は名称	(株)真輝建設	
		代 表 者	代表取締役 浜田真吾	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道維生 第9号		
2	工事名	古城町14号線舗装工事		
3	工事場所	八代市古城町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=78.35m(0.05m増)、舗装版破碎A=3.4㎡(追加)、路面切削工 A=287㎡、不陸整正A=3.4㎡(追加)、表層工(プライムコート)A=3.4㎡(追加)、表 層工(タックコート)A=297㎡		
6	変更後 契約金額	¥2,582,800	(増額	¥63,800)
7	変更契約日	令和7年10月30日	(当初契約日	令和7年8月20日)
8	変更後工期	令和7年8月21日	～	令和7年11月6日
9	請負業者	住 所	八代市港町262-18	
		商号又は名称	八代港湾工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 橋口功史	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条