

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土港 第1号		
2	工事名	日奈久港航路浚渫工事		
3	工事場所	八代市日奈久栄町		
4	工種	浚渫工事		
5	変更契約後 工事概要	施工面積 A=1,440㎡、浚渫土量 V=3,267㎡		
6	変更後 契約金額	¥41,057,500	(増額	¥1,457,500)
7	変更契約日	令和7年12月2日	(当初契約日	令和7年7月24日)
8	変更後工期	令和7年7月25日	～	令和8年1月9日
9	請負業者	住 所	八代市港町262-18	
		商号又は名称	八代港湾工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 橋口功史	
10	変更契約の理由	設計図書の変更、特例措置適用に伴う増額変更及び期間の延長		

第18条、第22条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第19号		
2	工事名	坂本町災害公営住宅(松崎地区)新築電気設備工事		
3	工事場所	八代市坂本町坂本4161-1 外		
4	工種	電気工事		
5	変更契約後 工事概要	【屋外】構内配電設備一式【屋内】幹線設備一式、電灯分岐(共用部)一式、EV車用設備一式、弱電設備一式、自動火災報知設備一式、太陽光発電設備一式【屋内(住戸内)】居室電灯分岐一式、居室コンセント設備一式 【変更1回目】 インプレスライド条項の適用に伴う増額変更 【変更2回目】 虫誘導灯、サイクルポート照明追加工事による増額変更		
6	変更後 契約金額	¥45,650,000	(増額	¥473,000)
7	変更契約日	令和7年12月3日	(当初契約日	令和6年7月23日)
8	変更後工期	令和6年7月24日	～	令和7年12月26日
9	請負業者	住 所	八代市高下西町1400	
		商号又は名称	上村電業・松電工建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 上村雄治	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 水施 第8号		
2	工事名	日奈久配水池改良工事(送配水管布設・場内整備)		
3	工事場所	八代市日奈久塩南町		
4	工種	管布設、場内整備工事		
5	変更契約後 工事概要	・場内整備工事 モルタル吹付工 356㎡(172㎡増) 張りコンクリート工 47㎡(全増) 樹木伐採・処分工 45㎡(全増) ・送配水管布設工事 仮設迂回路設置工 一式(全増) 水路復旧工 一式(全増) 交通誘導員 231名(63名増)		
6	変更後 契約金額	¥160,096,200	(増額	¥10,056,200)
7	変更契約日	令和7年12月5日	(当初契約日	令和6年9月26日)
8	変更後工期	令和6年9月27日	～	令和7年12月5日
9	請負業者	住 所	八代市平山新町2542番地1	
		商号又は名称	五徳創建・金剛設備工業建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 東徳和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第20号		
2	工事名	坂本町災害公営住宅(松崎地区)新築機械設備工事		
3	工事場所	八代市坂本町坂本4161-1 外		
4	工種	管工事		
5	変更契約後 工事概要	給水管の経路変更に伴う金額変更、ガス管の経路変更及び管径変更による金額変更、給湯器の仕様変更による金額変更、キッチンフードの仕様変更による金額変更、バルブの変更及びバルブ不使用による金額変更、逆止弁の追加による金額変更		
6	変更後 契約金額	¥55,387,200	(増額	¥715,000)
7	変更契約日	令和7年12月5日	(当初契約日	令和6年7月23日)
8	変更後工期	令和6年7月24日	～	令和7年12月26日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町新牟田1270	
		商号又は名称	鋤先設備・本宮電気商会建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 鋤先清二郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道維生 第10号		
2	工事名	麦島東西18号線舗装工事		
3	工事場所	八代市千反町一丁目		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=179.0m(w=3.10m~12.50m)、舗装版破碎A=667㎡(4㎡増)、 不陸整正工(t=3cm)A=667㎡(4㎡増)、表層工(t=5cm)A=667㎡(4㎡増)、 殻運搬処理V=38㎡(5㎡増)		
6	変更後 契約金額	¥5,516,500	(増額	¥236,500)
7	変更契約日	令和7年12月5日	(当初契約日	令和7年9月10日)
8	変更後工期	令和7年9月11日	～	令和7年12月9日
9	請負業者	住 所	八代市昭和同仁町794-4	
		商号又は名称	(株)昭和開発	
		代 表 者	代表取締役 坂本幸成	

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 下建 第9号		
2	工事名	古閑中町污水管築造工事(その113)		
3	工事場所	八代市古閑中町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=54.0m、開削工(Φ200)L=54.0m、1号マンホールN=1箇所、敷鉄板 設置・撤去 A=164.0㎡(追加)		
6	変更後 契約金額	¥2,766,500	(増額	¥390,500)
7	変更契約日	令和7年12月9日	(当初契約日	令和7年7月7日)
8	変更後工期	令和7年7月8日	～	令和8年2月10日
9	請負業者	住 所	八代市古閑下町2232	
		商号又は名称	(株)涌田工務店	
		代 表 者	代表取締役 涌田悦史	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 下建 第51号		
2	工事名	鏡第5污水管築造工事(その34)		
3	工事場所	八代市鏡町下村		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=355.10m(4.3m増)、推進工(鋼管φ300)L=8.00m(増減なし)、開削工(PRPφ150)L=164.95m(4.3m増)、開削工(PEφ75)L=299.60m(増減なし)、立坑工(φ2000)N=1箇所(増減なし)、補助地盤改良工N=1式(増減なし)、1号マンホール工N=3箇所(増減なし)、レジン1号マンホール工N=1箇所(増減なし)、2号マンホール工N=1箇所(増減なし)、小型マンホールN=1箇所(増減なし)、ます設置工N=3箇所(1箇所増)、表層工(アスファルト=5cm)A=1894㎡(111㎡増)		
6	変更後 契約金額	¥58,818,100	(増額	¥4,038,100)
7	変更契約日	令和7年12月12日	(当初契約日	令和7年4月16日)
8	変更後工期	令和7年4月17日	～	令和8年1月19日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町両出1045-3	
		商号又は名称	(有)増田土木	
		代 表 者	代表取締役 増田智浩	

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 水林森改 第1号		
2	工事名	林道木々子走水線舗装工事		
3	工事場所	八代市坂本町中谷い		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施行延長L=141.2m、幅員W=3.0m、上層路盤工A=394.7㎡、表層工A=394.7㎡、L型側溝L=105.8m(14.0m増)		
6	変更後 契約金額	¥7,002,600	(増額	¥435,600)
7	変更契約日	令和7年12月15日	(当初契約日	令和7年8月26日)
8	変更後工期	令和7年8月27日	～	令和7年12月22日
9	請負業者	住 所	八代市夕葉町3番地7	
		商号又は名称	(株)中山建設	
		代 表 者	代表取締役 中山英朗	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 鏡建生道対 第6号		
2	工事名	大力線舗装工事		
3	工事場所	八代市鏡町上鏡		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=150.0m、舗装版破碎 A=162.0㎡、表層工(t=3cm) A=476.0㎡、表層工(t=5cm) A=162.0㎡		
6	変更後 契約金額	¥3,108,600	(増額	¥666,600)
7	変更契約日	令和7年12月15日	(当初契約日	令和7年10月8日)
8	変更後工期	令和7年10月9日	～	令和7年12月17日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町鏡村1252-4	
		商号又は名称	(有)早崎工業	
		代 表 者	代表取締役 早崎功一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第18号		
2	工事名	坂本町災害公営住宅(松崎地区)新築建築工事		
3	工事場所	八代市坂本町坂本4161-1外		
4	工種	新築工事		
5	変更契約後 工事概要	<ul style="list-style-type: none">・地盤改良工事 固化材添加量 293.0 t → 309.0 t 掘削器具追加 0式 → 一式・駐輪場設置 0箇所 → 1箇所・現場打ち擁壁 42.7 m → 55.3 m・敷地境界ブロック 58.0 m → 45.5 m・フェンス h900 0.0 m → 57.2 m h1000 22.6 m → 0.0 m h1200 88.1 m → 67.0 m・コンクリート舗装 一式 → コンクリート土間(縁石)一式		
6	変更後 契約金額	¥335,379,000	(増額	¥3,729,000)
7	変更契約日	令和7年12月15日	(当初契約日	令和6年10月11日)
8	変更後工期	令和6年10月11日	～	令和7年12月26日
9	請負業者	住 所	八代市弥生町15-7	
		商号又は名称	豊岡組・ユタカ建設建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 豊岡崇志	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 下建 第48号		
2	工事名	福正元町污水管築造工事(その3)		
3	工事場所	八代市福正元町・十条町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=269.7m(49.4m減)、管きよ工(φ200)L=269.7m(49.4m減)、1号マンホールN=5箇所(1箇所減)、小型マンホール N=5箇所(増減なし)、ます設置工N=13箇所(1箇所減)、表層工(As13 t=5cm) A=989.0㎡(4㎡減)、基層工(As20 t=5cm) A=582.0㎡(582㎡追加)		
6	変更後 契約金額	¥43,848,200	(増額	¥7,108,200)
7	変更契約日	令和7年12月16日	(当初契約日	令和7年3月12日)
8	変更後工期	令和7年3月13日	～	令和7年12月19日
9	請負業者	住 所	八代市古閑浜町3448番地29	
		商号又は名称	昭和工業(株)	
		代 表 者	代表取締役 吉川昭五	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 泉建道舗 第1号		
2	工事名	下屋敷～樅木線舗装工事		
3	工事場所	八代市泉町葉木、樅木		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=878.0m(+260.4m増)、幅員(1工区)W=3.45m～6.10(2工区)W=3.55m～7.80m、舗装版破碎工A=3,995㎡(+1173㎡増)、不陸整正工A=3,995㎡(+1173㎡増)、表層工A=3,995㎡(+1173㎡増)		
6	変更後 契約金額	¥33,578,600	(増額	¥9,158,600)
7	変更契約日	令和7年12月16日	(当初契約日	令和7年10月15日)
8	変更後工期	令和7年10月16日	～	令和8年3月9日
9	請負業者	住 所	八代市泉町栗木5858	
		商号又は名称	(株)山口建設 泉支店	
		代 表 者	支店長 山下豊治	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道新 第4号		
2	工事名	築添町4号線改良工事		
3	工事場所	八代市築添町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=36.3m、幅員W=4.29～4.79m、L型擁壁工L=36m、表層工 (t=5cm)A=164㎡、As処分量m=24t(33t減)、As切断L=36m(27m増)		
6	変更後 契約金額	¥4,928,000	(減額	¥22,000)
7	変更契約日	令和7年12月18日	(当初契約日	令和7年7月31日)
8	変更後工期	令和7年8月1日	～	令和8年1月5日
9	請負業者	住 所	八代市建馬町2番11号	
		商号又は名称	(同)ハシモト	
		代 表 者	代表社員 橋本幸一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う減額変更		

第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 千建道維 第1号		
2	工事名	太新線舗装補修工事		
3	工事場所	八代市千丁町新牟田		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=214.3m、幅員W=4.10m~6.35m、表層(再密(13)t=4cm)A=1192㎡、基層(粗粒(20)・t=5cm)A=1192㎡		
6	変更後 契約金額	¥20,444,600	(増額	¥1,634,600)
7	変更契約日	令和7年12月18日	(当初契約日	令和7年7月4日)
8	変更後工期	令和7年7月7日	～	令和8年1月5日
9	請負業者	住 所	八代市大村町348番地	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 坂建道維 第1号		
2	工事名	木々子・板ノ平線改良工事		
3	工事場所	八代市坂本町中谷		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	1工区施工延長L=18.0mプレガード工L=17.0mL型擁壁工L=17.0m防護柵 設置工L=17.0m 2工区施工延長L=16.0mブロック積工A=30.0㎡プレガード工L=15.0m		
6	変更後 契約金額	¥9,999,000	(増額	¥99,000)
7	変更契約日	令和7年12月19日	(当初契約日	令和7年7月3日)
8	変更後工期	令和7年7月4日	～	令和7年12月25日
9	請負業者	住 所	八代市高下東町544	
		商号又は名称	中満建設(有)	
		代 表 者	代表取締役 中山茂信	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第13号		
2	工事名	八代市坂本支所・坂本コミュニティセンター新築工事(電気設備工事)		
3	工事場所	八代市坂本町坂本4161-1外		
4	工種	電気工事		
5	変更契約後 工事概要	<ul style="list-style-type: none">・1階医療スペース平面レイアウト変更に伴う各設備変更 (電灯設備、コンセント設備、情報通信設備等)・電灯設備(1、2階)ケーブルサイズ変更・天井内自動火災報知設備(1、2階)施工取りやめ・1、2階トイレ 各ブース内へ人感センサーを設置・2階大会議室1の執務室変更対応・車庫・倉庫棟電線管工事、管種変更及び施工方法の変更・外灯設備、線種変更		
6	変更後 契約金額	¥244,158,200	(増額	¥2,860,000)
7	変更契約日	令和7年12月19日	(当初契約日	令和6年10月11日)
8	変更後工期	令和6年10月11日	～	令和7年12月26日
9	請負業者	住 所	八代市川田町西722番地5号	
		商号又は名称	太陽電気・宮崎電設・イチデン建設工事共同企業体	
		代 表 者	支店長 岩崎裕貴	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第12号		
2	工事名	八代市坂本支所・坂本コミュニティセンター新築工事(建築工事)		
3	工事場所	八代市坂本町坂本4161-1外		
4	工種	新築工事		
5	変更契約後 工事概要	坂本支所・坂本コミュニティセンター複合施設・鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造・2階・2302㎡ 車庫・倉庫棟・軽量鉄骨造・1階 181㎡ 衝突防止用手摺り1.0式・階段手摺用点字標示板1.0式・ステンレス製点検口1.0式・スチールパーテーションH2700(PT-1～PT-4)1.0式・キッチンパネル貼り1.0式・室名札6.0ヶ所増・定礎石1.0式・掲示板1.0式・ステンレス製受皿1.0式・ステンレス製箱文字ー1.0式・ステンレス製銘板1.0式・自立式施設銘板1.0式・フロアマップ1.0式・可動収納棚3.0台増・車止め-16.0ヶ所・コンクリート製L型擁壁4.0m増・土間コンクリート1.0式・歩道用防護柵(ポールタイプ)5.0ヶ所増・歩道用防護柵(バータイプ)3.0ヶ所増		
6	変更後 契約金額	¥833,353,400	(増額	¥9,240,000)
7	変更契約日	令和7年12月19日	(当初契約日	令和6年10月11日)
8	変更後工期	令和6年10月11日	～	令和7年12月26日
9	請負業者	住 所	八代市宮地町2088	
		商号又は名称	松島建設・小笹建設・米本工務店建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 松嶋進治	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道維社 第4号		
2	工事名	大村町海士江町線舗装補修工事		
3	工事場所	八代市海士江町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=141.0m、幅員 W=6.20~13.45m、表層工 (t=5cm) A=993㎡(+78㎡)、基層工 (t=5cm) A=993㎡(+78㎡)、路上路盤再生工 A=993㎡(+78㎡)		
6	変更後 契約金額	¥20,766,900	(増額	¥1,571,900)
7	変更契約日	令和7年12月22日	(当初契約日	令和7年9月10日)
8	変更後工期	令和7年9月11日	～	令和8年1月19日
9	請負業者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 鏡農 第7号		
2	工事名	内田2地区排水路改修工事		
3	工事場所	八代市鏡町内田		
4	工種	排水路改修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=78.2m 排水トラフ(500型)L=57.4m(減2.2m)、底張コンクリート(t=100)A=21.1㎡(増4.2㎡)、止水壁N=8箇所、取付水路N=1箇所、石灰処理工V=27㎡(追加)、砕石置換工(RC-40・t=300)V=3.4㎡(追加)、産廃運搬・処分(木くず、廃プラ)W=645kg(追加)		
6	変更後 契約金額	¥5,307,500	(増額	¥445,500)
7	変更契約日	令和7年12月23日	(当初契約日	令和7年10月2日)
8	変更後工期	令和7年10月3日	～	令和8年1月19日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町宝出1040-2	
		商号又は名称	(株)吉田総業	
		代 表 者	代表取締役 吉田克	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 下建 第12号		
2	工事名	植柳新町一丁目污水管築造工事(その13)		
3	工事場所	八代市植柳新町一丁目		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=55.3m(-4.7m減) 補助:14.6m(-1.9m減) 単独:40.7m(-2.8m減) 開削工φ200 L=55.3m(-4.7m減) 補助:14.6m(-1.9m減) 単独:40.7m(-2.8m減)、小型マンホール N = 2箇所(単独:2箇所)(増減なし)、ます設置工 N=3箇所(単独:3箇所)(増減なし)、表層工(t=5cm)A=386㎡(補助:104㎡ 単独:282㎡)(増減なし)		
6	変更後 契約金額	¥10,516,000	(増額	¥183,700)
7	変更契約日	令和7年12月24日	(当初契約日	令和7年7月16日)
8	変更後工期	令和7年7月17日	～	令和8年1月13日
9	請負業者	住 所	八代市揚町521番地6	
		商号又は名称	(株)西村工業	
		代 表 者	代表取締役 西村紀昭	

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 東産建道維 第3号		
2	工事名	久木野座連線法面工事		
3	工事場所	八代市東陽町河俣		
4	工種	法面保護工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=70.9m、モルタル吹付工A=671㎡		
6	変更後 契約金額	¥12,579,600	(増額	¥864,600)
7	変更契約日	令和7年12月25日	(当初契約日	令和7年8月28日)
8	変更後工期	令和7年8月29日	～	令和8年3月13日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町両出1324-1	
		商号又は名称	(株)江川組	
		代 表 者	代表取締役 江川信二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条