

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道新 第8号		
2	工事名	松崎町7号線改良工事		
3	工事場所	八代市松崎町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=36m、幅員W=1.6~4.9m、自由勾配側溝L=36m、表層工A=85 m <sup>2</sup> 、水替工N=1式(追加)、As処分量m=14t(5.1t増)、鉄筋Co処分量 m=17t(1.0t増)		
6	変更後 契約金額	¥10,887,800	( 増額	¥129,800 )
7	変更契約日	令和8年1月6日	( 当初契約日	令和7年7月16日 )
8	変更後工期	令和7年7月17日	～	令和8年1月13日
9	請負業者	住 所	八代市松崎町232番地5	
		商号又は名称	(有)宮田土木	
		代 表 者	取締役 宮田弥生	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 水林森道 第2号		
2	工事名	林道袈裟堂深水線改良工事		
3	工事場所	八代市坂本町西部は		
4	工種	法面改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=66.2m、幅員W=4.0m、モルタル吹付工A=582.8㎡		
6	変更後 契約金額	¥10,000,100	( 増額	¥545,600 )
7	変更契約日	令和8年1月6日	( 当初契約日	令和7年7月30日 )
8	変更後工期	令和7年7月31日	～	令和8年1月16日
9	請負業者	住 所	八代市坂本町百済来上840	
		商号又は名称	(有)肥後土木工業	
		代 表 者	代表取締役 山本逸雄	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 営工 第27号		
2	工事名	やつしろハーモニーホール練習室他2室空調設備改修工事		
3	工事場所	八代市新町5番20号		
4	工種	管工事		
5	変更契約後 工事概要	リモコン電線 14m増、厚鋼電線管 14m増		
6	変更後 契約金額	¥9,350,000	( 増額	¥66,000 )
7	変更契約日	令和8年1月7日	( 当初契約日	令和7年8月26日 )
8	変更後工期	令和7年8月27日	～	令和8年1月16日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町貝洲1305-6	
		商号又は名称	(株)中村設備工業	
		代 表 者	代表取締役 中村誠士	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第17号		
2	工事名	八代市立博物館大規模改修機械設備工事		
3	工事場所	八代市西松江城町12番35号		
4	工種	改修工事		
5	変更契約後 工事概要	・屋外チラー冷温水管サイズ変更・屋外既設排水マス改修・空調機(AHU-6)仕様見直しによる機種変更及びフィルターユニット変更・所管課要望による改修箇所追加及び仮設の追加・既設クーリングタワー用水処理剤処分		
6	変更後 契約金額	¥565,840,000	( 増額	¥1,540,000 )
7	変更契約日	令和8年1月7日	( 当初契約日	令和6年10月11日 )
8	変更後工期	令和6年10月11日	～	令和8年2月27日
9	請負業者	住 所	八代市長田町3541番地1	
		商号又は名称	金剛設備工業・向洋設備工業建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 熊川裕規	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 土道新 第37号		
2	工事名	塩屋町通町線改良工事(その2)		
3	工事場所	八代市松江城町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=74.2m(3.9m減)、管渠型側溝L=74m(15m増)、現場打L型側溝L=56m(5m減)、集水桝N=3基(2基増)、表層工(t=5cm)A=1140㎡(22㎡増)、表層工(t=3cm)A=301㎡		
6	変更後 契約金額	¥28,597,800	( 増額	¥3,847,800 )
7	変更契約日	令和8年1月13日	( 当初契約日	令和7年3月10日 )
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和8年1月15日
9	請負業者	住 所	八代市昭和同仁町794-4	
		商号又は名称	(株)昭和開発	
		代 表 者	代表取締役 坂本幸成	

### 10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 鏡建道改 第4号		
2	工事名	江向貝洲二軒屋線改良工事		
3	工事場所	八代市鏡町両出		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=39.5m、幅員W=4.38～4.60m、自由勾配側溝設置工L=34.1m、 集水柵工N=1基、アスファルト舗装工A=177.8㎡		
6	変更後 契約金額	¥10,308,100	( 増額	¥936,100 )
7	変更契約日	令和8年1月14日	( 当初契約日	令和7年9月18日 )
8	変更後工期	令和7年9月19日	～	令和8年2月9日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町芝口882番地6	
		商号又は名称	(株)真輝建設	
		代 表 者	代表取締役 浜田真吾	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土橋長 第2号		
2	工事名	猫谷川1号橋補修工事		
3	工事場所	八代市東町		
4	工種	橋梁保全工工事		
5	変更契約後 工事概要	ひび割れ補修工 N=1構造物 断面修復工 N=1構造物 水切設置工 L=19.1m(19.1m増)		
6	変更後 契約金額	¥8,108,100	( 増額	¥2,993,100 )
7	変更契約日	令和8年1月15日	( 当初契約日	令和7年8月26日 )
8	変更後工期	令和7年8月27日	～	令和8年1月20日
9	請負業者	住 所	八代市古閑下町1819	
		商号又は名称	(株)光里環境	
		代 表 者	代表取締役 吉永秀一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 東産林改 第1号		
2	工事名	林道観音線改良工事		
3	工事場所	八代市東陽町河俣		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=145.5m モルタル吹付工(t=7cm) A=990㎡(36㎡増)		
6	変更後 契約金額	¥15,000,700	( 増額	¥403,700 )
7	変更契約日	令和8年1月16日	( 当初契約日	令和7年9月16日 )
8	変更後工期	令和7年9月17日	～	令和8年3月13日
9	請負業者	住 所	八代市東陽町河俣1244	
		商号又は名称	(有)武永建設	
		代 表 者	代表取締役 武永直子	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 鏡建生道対 第5号		
2	工事名	竜西支線85号線舗装工事		
3	工事場所	八代市鏡町鏡村		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=101.3m、路面切削(t=4cm)A=487.0㎡(削除)、舗装版破碎 A=483.0㎡、表層工(t=4cm) A=483.0㎡(4.0㎡減)		
6	変更後 契約金額	¥3,289,000	( 減額	¥11,000 )
7	変更契約日	令和8年1月21日	( 当初契約日	令和7年11月12日 )
8	変更後工期	令和7年11月13日	～	令和8年1月26日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町両出1324-1	
		商号又は名称	(株)江川組	
		代 表 者	代表取締役 江川信二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土河依 第1号		
2	工事名	八代支援学校北側崩落土砂対策工事		
3	工事場所	八代市高島町		
4	工種	崩落対策工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=39.1m、掘削工(土砂)V= 185m <sup>3</sup> 、掘削工(軟岩)V=1205m <sup>3</sup> 、掘削工(硬岩)V=112m <sup>3</sup> 、防護柵工L=40m、防護柵門扉N=1基、敷砂利(t=10cm)A=136m <sup>2</sup>		
6	変更後 契約金額	¥11,419,100	( 増額	¥2,113,100 )
7	変更契約日	令和8年1月21日	( 当初契約日	令和7年7月16日 )
8	変更後工期	令和7年7月17日	～	令和8年1月27日
9	請負業者	住 所	八代市大手町二丁目9番22号	
		商号又は名称	日本乾溜工業(株) 熊本支店	
		代 表 者	支店長 牧主稔	

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置の適用に伴う増額変更

第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道新 第9号		
2	工事名	新開町郡築一番町線舗装工事		
3	工事場所	八代市郡築一番町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=111.4m、施工幅員W=7.98～8.21m、表層工A=935.0㎡、不陸整 正A=935.0㎡		
6	変更後 契約金額	¥9,125,600	( 増額	¥160,600 )
7	変更契約日	令和8年1月23日	( 当初契約日	令和7年9月18日 )
8	変更後工期	令和7年9月19日	～	令和8年2月2日
9	請負業者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 東産建橋維 第2号		
2	工事名	第一仁田尾橋補修工事		
3	工事場所	八代市東陽町小浦		
4	工種	橋梁保全工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=7.9m ガードパイプ設置・撤去工 L=16m 断面修復工 N=1構造物 断面接合注入工 A=5.1m <sup>2</sup> 水切り設置工 L=16m 表面含浸工 A=40m <sup>2</sup> 足場工 A=38m <sup>2</sup>		
6	変更後 契約金額	¥9,408,300	( 増額	¥663,300 )
7	変更契約日	令和8年1月26日	( 当初契約日	令和7年9月10日 )
8	変更後工期	令和7年9月11日	～	令和8年2月24日
9	請負業者	住 所	八代市東陽町南3553番地	
		商号又は名称	(有)氷川開発	
		代 表 者	代表取締役 上村優季	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 水林依 第1号		
2	工事名	八代市東陽運動公園土砂撤去工事		
3	工事場所	八代市東陽町南		
4	工種	土砂撤去工事		
5	変更契約後 工事概要	掘削積込V=813m <sup>3</sup> 、残土処理工V=813m <sup>3</sup> 、倒木処分N=60本		
6	変更後 契約金額	¥8,256,600	( 増額	¥886,600 )
7	変更契約日	令和8年1月26日	( 当初契約日	令和7年11月20日 )
8	変更後工期	令和7年11月21日	～	令和8年2月2日
9	請負業者	住 所	八代市東陽町南3553番地	
		商号又は名称	(有)氷川開発	
		代 表 者	代表取締役 上村優季	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 下建 第19号		
2	工事名	宮地町污水管築造工事(その26)		
3	工事場所	八代市宮地町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=105.0m、開削工(φ200) L=105.0m、1号マンホールN=1箇所、小型マンホール N=3箇所(1箇所増)、ます設置工 N=3箇所(1箇所減)、表層工(As 5cm)A=256㎡		
6	変更後 契約金額	¥13,710,400	( 増額	¥2,754,400 )
7	変更契約日	令和8年1月26日	( 当初契約日	令和7年8月27日 )
8	変更後工期	令和7年8月28日	～	令和8年3月10日
9	請負業者	住 所	八代市弥生町6番地の11	
		商号又は名称	(有)上田技研	
		代 表 者	代表取締役 上田貢	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 営工 第3号		
2	工事名	昭和小学校・龍峯小学校 体育館冷暖房設備設置電気設備工事		
3	工事場所	八代市昭和明徴町731-2、岡町谷川1043		
4	工種	その他(電気)工事		
5	変更契約後 工事概要	<b>【設計変更】</b> ・昭和小 PAS取替追加工事に伴う金額変更 増 ・龍峯小 配管、配線ルート変更、仕様変更に伴う金額変更 減 ・龍峯小 空調動力盤の仕様変更に伴う金額変更 増		
6	変更後 契約金額	¥32,098,000	( 増額	¥528,000 )
7	変更契約日	令和8年1月27日	( 当初契約日	令和7年6月17日 )
8	変更後工期	令和7年6月18日	～	令和8年2月13日
9	請負業者	住 所	八代市高下西町1400番地	
		商号又は名称	(有)上村電業	
		代 表 者	代表取締役 上村雄治	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土依 第1号		
2	工事名	新八代駅東口駐車場舗装工事		
3	工事場所	八代市上日置町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	アスファルト舗装工(t=5cm) A=2430㎡(230㎡減)、不陸整正(粒調碎石 M-40 t=3cm) A=2430㎡(230㎡減)、アスファルト舗装工(t=3cm) A=282㎡(282㎡増)、不陸整正(補足材なし) A=282㎡(282㎡増)		
6	変更後 契約金額	¥18,412,900	( 増額	¥42,900 )
7	変更契約日	令和8年1月27日	( 当初契約日	令和7年7月9日 )
8	変更後工期	令和7年7月10日	～	令和8年1月30日
9	請負業者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土河 第1号		
2	工事名	野中川改修工事		
3	工事場所	八代市二見本町		
4	工種	河川工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=13.7m、雑石積工A= 22.1㎡、間詰め工V=3.1㎡、小口止工 N=1箇所、Co舗装工(t=10cm)V=4.0㎡、仮設道 一式		
6	変更後 契約金額	¥2,948,000	( 増額	¥266,200 )
7	変更契約日	令和8年1月28日	( 当初契約日	令和7年8月21日 )
8	変更後工期	令和7年8月22日	～	令和8年2月9日
9	請負業者	住 所	八代市二見野田崎町735-1	
		商号又は名称	(有)平村建設	
		代 表 者	取締役 平村誓樹	
10	変更契約の理由			

設計図書の変更及び特例措置の適用に伴う増額変更

第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土都下 第3号		
2	工事名	古閑中町排水路改良工事		
3	工事場所	八代市古閑中町		
4	工種	河川工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=70.0m、掘削工 V=40m <sup>3</sup> 、鞘巻きコンクリート V=8.2m <sup>3</sup> 、 フェンス設置 L=70.0m		
6	変更後 契約金額	¥5,199,700	( 増額	¥282,700 )
7	変更契約日	令和8年1月29日	( 当初契約日	令和7年10月7日 )
8	変更後工期	令和7年10月8日	～	令和8年2月4日
9	請負業者	住 所	八代市古閑中町1415-3	
		商号又は名称	上野工業(有)	
		代 表 者	代表取締役 上野寛	

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置に伴う増額変更

第18条及び第63条