

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 泉建道災 第6号		
2	工事名	五家荘～椎葉線災害復旧工事(R4災第472号・R6災第193号)		
3	工事場所	八代市泉町樅木		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	(第472号)施工延長L=21.5m 幅員W=5.50～6.60m 大型ブロック積工 A=195m ² (第193号)施工延長L=48.0m 幅員W=3.46～8.70m 残土処理工 V=464m ³		
6	変更後 契約金額	¥66,237,600	(減額	¥3,502,400)
7	変更契約日	令和8年2月2日	(当初契約日	令和7年5月23日)
8	変更後工期	令和7年5月26日	～	令和8年3月16日
9	請負業者	住 所	八代市泉町下岳6289番地	
		商号又は名称	(有)森田組	
		代 表 者	代表取締役 森田清隆	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う減額変更		

第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 水施 第2号		
2	工事名	西宮町配水管布設工事		
3	工事場所	八代市西宮町		
4	工種	配水管布設工事		
5	変更契約後 工事概要	HPPE φ 100 L=72.4m SL=73.7m、HPPE φ 75 L=123.4m SL=124.6m、仕切弁 N=2基、消火栓 N=1基 布設他一式 (主な変更項目) 舗装版切断工 0m (31m減) 舗装版バックホウ掘削積込 0m ² (8m ² 減) 小型バックホウ掘削積込 13m ³ (6m ³ 減) 管路埋戻工(再生CR) 7m ³ (5m ³ 減) 仮復旧工 As t=3cm 0m ² (8m ³ 減) 産業廃棄物運搬・処理 0m ³ (1m ³ 減) 交通誘導員 0名 (4名減)		
6	変更後 契約金額	¥6,011,500	(減額	¥478,500)
7	変更契約日	令和8年2月2日	(当初契約日	令和7年7月18日)
8	変更後工期	令和7年7月22日	～	令和8年3月16日
9	請負業者	住 所	八代市上野町3816	
		商号又は名称	(有)西本設備	
		代 表 者	代表取締役 西本三郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更及び期間の延長		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 下建終 第2号		
2	工事名	水処理センター沈砂池し渣搬出ベルトコンベヤキャリヤローラー等取替工事		
3	工事場所	八代市新港町三丁目1番地		
4	工種	機械器具設置工事		
5	変更契約後 工事概要	キャリヤローラー15組、自動調芯キャリヤローラー1組、リターンローラー3組、押えリターンローラー1組、自動調芯リターンローラー1組、押えローラー8組、キャリヤ側ガイドローラー4組、ベルト1式、産業廃棄物処分金属くず=0.819t、ゴムくず=0.078t		
6	変更後 契約金額	¥5,335,000	(増額	¥39,710)
7	変更契約日	令和8年2月2日	(当初契約日	令和7年8月26日)
8	変更後工期	令和7年8月27日	～	令和8年2月6日
9	請負業者	住 所	八代市井揚町3373	
		商号又は名称	(有)八代機工	
		代 表 者	代表取締役 高橋淳也	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道新 第7号		
2	工事名	鼠蔵町1号線改良工事		
3	工事場所	八代市鼠蔵町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=67.3m、幅員 W=4.6m、擁壁工 L型擁壁 L=104.7m、排水トラフ L=1.8m(削除)、現場打排水トラフ N=1式(追加)、地先境界ブロック L=18.0m(-1.6m)、現場打地先境界ブロック N=1式(追加)、舗装工 表層工 A=282㎡、上層路盤工 A=196㎡、張りコンクリートA=5.2㎡、区画線工 L=132.7m		
6	変更後 契約金額	¥13,719,200	(増額	¥321,200)
7	変更契約日	令和8年2月3日	(当初契約日	令和7年9月22日)
8	変更後工期	令和7年9月24日	～	令和8年3月4日
9	請負業者	住 所	八代市三江湖町1704-3	
		商号又は名称	(有)西田建設	
		代 表 者	代表取締役 西田勝男	

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 区八 第2号		
2	工事名	区画道路6-29築造工事		
3	工事場所	八代市古閑中町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=62.99m、幅員W=6.0m、自由勾配側溝(300×1200)L=59m、 (300×1000)L=2.0m、(300×400)L=58m、第64街区整地工事 N=1式		
6	変更後 契約金額	¥15,568,300	(増額	¥1,158,300)
7	変更契約日	令和8年2月3日	(当初契約日	令和7年7月7日)
8	変更後工期	令和7年7月8日	～	令和8年2月10日
9	請負業者	住 所	八代市古閑下町2232	
		商号又は名称	(株)涌田工務店	
		代 表 者	代表取締役 涌田悦史	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 下建 第16号		
2	工事名	宮地町污水管築造工事(その25)		
3	工事場所	八代市宮地町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=91.8m(3.4m増)、開削工(φ200) L=91.8m(3.4m増)、1号マンホール N=2箇所(増減なし)、小型マンホール N=5箇所(1箇所増)、ます設置工N=3箇所(増減なし)、表層工(As 5cm) A=370㎡(29.0㎡増)		
6	変更後 契約金額	¥15,522,100	(増額	¥1,112,100)
7	変更契約日	令和8年2月3日	(当初契約日	令和7年8月28日)
8	変更後工期	令和7年8月29日	～	令和8年2月12日
9	請負業者	住 所	八代市弥生町3-13	
		商号又は名称	(株)東宮建設	
		代 表 者	代表取締役 山田洋平	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道維生 第8号		
2	工事名	毘舎丸町上片町線舗装工事		
3	工事場所	八代市毘舎丸町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=249.9m(30.9m減)、セメントミルク(50mm、100mm超速硬型) A=799 ㎡(274㎡減)、表層工(開粒度As13) A=799㎡(274㎡減)、中間層(開粒度 As13、再密粒As13) A=700㎡(追加)、基層工(再粗粒As20、ポーラスAs) A=700㎡(373㎡減)、安定処理(t=15cm) A=574㎡(231㎡減)		
6	変更後 契約金額	¥34,459,700	(増額	¥1,734,700)
7	変更契約日	令和8年2月3日	(当初契約日	令和7年7月8日)
8	変更後工期	令和7年7月9日	～	令和8年2月16日
9	請負業者	住 所	八代市大村町348番地	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 営工 第4号		
2	工事名	昭和小学校・龍峯小学校 体育館冷暖房設備設置機械設備工事		
3	工事場所	八代市昭和明徴町731-2、岡町谷川1043		
4	工種	管工事		
5	変更契約後 工事概要	【変更内容】 ・龍峯小 配管ルート変更に伴う金額変更 増 ・龍峯小 2階点検通路手すり改修仕様変更に伴う金額変更 増 ・龍峯小 2階点検通路床改修追加工事に伴う金額変更 増 ・龍峯小 カーテンレール改修取りやめに伴う金額変更 減 ・龍峯小 防草シート敷設追加工事に伴う金額変更 増		
6	変更後 契約金額	¥52,822,000	(増額	¥1,452,000)
7	変更契約日	令和8年2月3日	(当初契約日	令和7年6月20日)
8	変更後工期	令和7年6月23日	～	令和8年2月13日
9	請負業者	住 所	八代市平山新町2542番地1	
		商号又は名称	五徳創建・オオムラ建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 東徳和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 区八 第1号		
2	工事名	古閑中1号線築造工事		
3	工事場所	八代市古閑中町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=60m、自由勾配側溝L=123.1m、歩車道境界L=120.0m、下層路盤A=403㎡		
6	変更後 契約金額	¥19,289,600	(増額	¥710,600)
7	変更契約日	令和8年2月4日	(当初契約日	令和7年6月20日)
8	変更後工期	令和7年6月23日	～	令和8年2月10日
9	請負業者	住 所	八代市田中東町20号22番地	
		商号又は名称	(株)園川組	
		代 表 者	代表取締役 園川忠助	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 下建 第5号		
2	工事名	古閑中町污水管築造工事(その112)		
3	工事場所	八代市古閑中町		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=67.0m、開削工(Φ200)L=67.0m、小型MH N=2箇所		
6	変更後 契約金額	¥3,264,800	(増額	¥943,800)
7	変更契約日	令和8年2月4日	(当初契約日	令和7年6月20日)
8	変更後工期	令和7年6月23日	～	令和8年2月10日
9	請負業者	住 所	八代市田中東町20号22番地	
		商号又は名称	(株)園川組	
		代 表 者	代表取締役 園川忠助	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 千建道改 第2号		
2	工事名	中ノ丸丸田線道路改良工事		
3	工事場所	八代市千丁町太牟田		
4	工 種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=40.0m、ブロック積工A=52.7㎡、防護柵基礎工(Aタイプ) L=39.5m、U型側溝工(300×360)L=40.0m		
6	変更後 契約金額	¥10,217,900	(増額	¥1,582,900)
7	変更契約日	令和8年2月4日	(当初契約日	令和7年8月25日)
8	変更後工期	令和7年8月26日	～	令和8年2月9日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町吉王丸953	
		商号又は名称	(株)シモサキ建設	
		代 表 者	代表取締役 下先正剛	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 下建 第22号		
2	工事名	千丁町新牟田地区污水管(S2-44-2-1号)築造工事		
3	工事場所	八代市千丁町新牟田		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長(φ150)L=30.0m、小型マンホールN=1箇所、ます設置工N=1箇所、表層工(t=5cm) A=93㎡		
6	変更後 契約金額	¥4,889,500	(増額	¥357,500)
7	変更契約日	令和8年2月5日	(当初契約日	令和7年10月17日)
8	変更後工期	令和7年10月20日	～	令和8年2月16日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町吉王丸1506	
		商号又は名称	大川工業	
		代 表 者	代表者 大川勝義	

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 営工 第14号		
2	工事名	八代城跡公園図書館横トイレ改修等建築工事		
3	工事場所	八代市北の丸町式号16番1の一部		
4	工種	トイレ改修工事		
5	変更契約後 工事概要	建物土間下ぐり石撤去処分:一式、建物東側雨水跳ね返り対策砕石敷:2.4 ㎡、支障木の剪定処分:一式		
6	変更後 契約金額	¥28,930,000	(増額	¥1,485,000)
7	変更契約日	令和8年2月6日	(当初契約日	令和7年7月25日)
8	変更後工期	令和7年7月28日	～	令和8年3月13日
9	請負業者	住 所	八代市八幡町5-36	
		商号又は名称	(有)鶴山建設	
		代 表 者	代表取締役 鶴山征夫	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更及び期間の延長		

第18条、第19条及び第22条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 営工 第2号		
2	工事名	麦島小学校・第一中学校 体育館冷暖房設備設置機械設備工事		
3	工事場所	八代市迎町1丁目16-1-1、北の丸町1-29		
4	工種	管工事		
5	変更契約後 工事概要	・冷暖房設備工事一式・配管工事一式・計装設備工事一式		
6	変更後 契約金額	¥72,677,000	(減額	¥143,000)
7	変更契約日	令和8年2月9日	(当初契約日	令和7年6月20日)
8	変更後工期	令和7年6月23日	～	令和8年2月13日
9	請負業者	住 所	八代市築添町1623番地3	
		商号又は名称	吉田設備・光泉企画工業建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 吉田光	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 営工 第6号		
2	工事名	日奈久小学校・二見小学校 体育館冷暖房設備設置機械設備工事		
3	工事場所	八代市日奈久竹之内町4277-1、二見下大野町2258-1		
4	工種	管工事		
5	変更契約後 工事概要	〈変更内容〉 ①日奈久小学校・二見小学校 2階昇降用梯子の導入 2台 増 ②日奈久小学校・二見小学校 2階キャットウォーク格子切除加工 6か所 増 ③日奈久小学校・二見小学校 2階キャットウォーク格子開口部ネット貼り 7か所 増 ④日奈久小学校・二見小学校 2階キャットウォーク入口扉のドアノブ更新 2か所 増 ⑤二見小学校 体育館入口スロープ改修 一式 増		
6	変更後 契約金額	¥34,232,000	(増額	¥902,000)
7	変更契約日	令和8年2月9日	(当初契約日	令和7年6月20日)
8	変更後工期	令和7年6月23日	～	令和8年2月13日
9	請負業者	住 所	八代市古閑中町3034	
		商号又は名称	(有)三幸設備工業	
		代 表 者	代表取締役 木村俊介	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第15号
2	工事名	八代市立博物館大規模改修建築工事
3	工事場所	八代市西松江城町12-35
4	工種	改修工事
5	変更契約後 工事概要	屋内改修 一式 屋外改修 一式 防水改修 一式 エレベーター改修 一式(2基入れ替え) 【第一回設計変更】 屋内改修 一式(改修範囲、改修内容、改修仕様の一部変更) 屋外改修 一式(改修内容、改修仕様の一部変更) 防水改修 一式(改修仕様の一部変更) エレベーター改修 一式(2基入れ替え)(昇降路改修の一部変更) 【第二回設計変更】 屋内改修 一式(改修内容、改修仕様の一部変更) 屋外改修 一式(改修範囲の追加) 防水改修 一式 エレベーター改修 一式(2基入れ替え)(昇降路改修の一部変更)
6	変更後 契約金額	¥297,979,000 (増額 ¥5,434,000)
7	変更契約日	令和8年2月9日 (当初契約日 令和6年10月11日)
8	変更後工期	令和6年10月11日 ~ 令和8年2月27日
9	請負業者	住 所 八代市豊原下町3901 商号又は名称 (株)豊岡建設 代 表 者 代表取締役 豊岡浩明
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 営工 第36号		
2	工事名	鏡コミュニティセンター屋上防水等改修工事		
3	工事場所	八代市鏡町内田1339-1		
4	工種	防水改修工事		
5	変更契約後 工事概要	管理人室棟 天井・壁の一部補修 一式、防水施工面積変更 一式、改修ドレン設置取止 一式、端部押えアルミアングル設置 一式、サッシ周りシーリング追加 一式、不陸調整追加 一式		
6	変更後 契約金額	¥23,804,000	(増額	¥1,144,000)
7	変更契約日	令和8年2月9日	(当初契約日	令和7年9月19日)
8	変更後工期	令和7年9月22日	～	令和8年2月27日
9	請負業者	住 所	八代市日置町23-14	
		商号又は名称	(株)濱崎組	
		代 表 者	代表取締役 濱崎祐次	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 鏡建公補 第1号		
2	工事名	鏡ヶ池公園ため池護岸改修工事		
3	工事場所	八代市鏡町鏡村		
4	工種	護岸改修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=20.8m、PC擁壁工(PC擬木)L=20.8m、鉄平石舗装工(W=1.2m、t=3cm)L=15.8m		
6	変更後 契約金額	¥10,059,500	(増額	¥423,500)
7	変更契約日	令和8年2月10日	(当初契約日	令和7年10月10日)
8	変更後工期	令和7年10月14日	～	令和8年2月16日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町内田1572-21	
		商号又は名称	(株)共生	
		代 表 者	代表取締役 吉田光浩	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 東産建道維 第2号		
2	工事名	新開箱石線法面工事		
3	工事場所	八代市東陽町小浦		
4	工種	法面保護工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=48.0m、簡易法枠工A=346㎡		
6	変更後 契約金額	¥12,476,200	(増額	¥816,200)
7	変更契約日	令和8年2月10日	(当初契約日	令和7年8月27日)
8	変更後工期	令和7年8月28日	～	令和8年3月13日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町有佐226番地	
		商号又は名称	(株)土井組	
		代 表 者	代表取締役 橋本典和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 下建 第13号		
2	工事名	沖町マンホールポンプ設備工事		
3	工事場所	八代市沖町		
4	工種	電気設備工事		
5	変更契約後 工事概要	水中ポンプ 出力0.75kW、吐出量:0.159m ³ /min、揚程3.7m、口径65A 2 台、制御盤 一式、ステンレス鋼管 口径65A、3.61m		
6	変更後 契約金額	¥15,332,900	(増額	¥42,900)
7	変更契約日	令和8年2月12日	(当初契約日	令和7年7月31日)
8	変更後工期	令和7年8月1日	～	令和8年2月27日
9	請負業者	住 所	八代市西宮町1524番地1	
		商号又は名称	(株)ユーテックス	
		代 表 者	代表取締役 山下剛史	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 水施 第3号		
2	工事名	古閑中町配水管布設工事		
3	工事場所	八代市古閑中町		
4	工種	配水管布設工事		
5	変更契約後 工事概要	HPPE φ 150 L=60.7m SL=61.0m(0.73m増) HPPE φ 75 L=25.6m SL=25.8m(0.56m増) 土工数量の追加		
6	変更後 契約金額	¥4,004,000	(増額	¥737,000)
7	変更契約日	令和8年2月12日	(当初契約日	令和7年7月9日)
8	変更後工期	令和7年7月10日	～	令和8年2月17日
9	請負業者	住 所	八代市上野町3816	
		商号又は名称	(有)西本設備	
		代 表 者	代表取締役 西本三郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 鏡建橋長 第1号		
2	工事名	有佐貝洲大江湖線2号橋補修工事		
3	工事場所	八代市鏡町宝出		
4	工種	橋梁補修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=2.9m、橋長L=2.5~2.9m、幅員L=13.0m、断面修復工(左官工)V=0.03㎡、ひび割れ注入工L=5.6m、ひび割れ充填工L=1.8m、表面含浸工A=20.9㎡、塗装塗替え工A=9.6㎡		
6	変更後 契約金額	¥3,529,900	(増額	¥64,900)
7	変更契約日	令和8年2月12日	(当初契約日	令和7年10月15日)
8	変更後工期	令和7年10月16日	～	令和8年2月17日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町鏡村1252-4	
		商号又は名称	(有)早崎工業	
		代 表 者	代表取締役 早崎功一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 営工 第32号		
2	工事名	郷開団地D棟外壁及び屋上防水改修工事		
3	工事場所	八代市鏡町内田1608番地		
4	工種	屋上防水・外壁改修工事		
5	変更契約後 工事概要	1 防水改修 既存防水層撤去箇所の下地調整等の数量変更□ 2 躯体補修(全体) 施工数量調査による補修数量変更□ 3 躯体補修(階段室) 工法、数量変更□ 4 塗装改修(階段室) 壁、天井塗装面積変更□ 5 雑工事等 小屋裏換気口取替数量、換気フード改修工法、数量変更□ 6 雑工事 ガラス押え破損部改修数量変更□ 7 防水改修 バルコニー部シーリング打替追加□ 8 防水改修等 配管架台部改修工法、数量変更□ 9 防水改修 既存防水層不具合部改修面積変更□		
6	変更後 契約金額	¥45,991,000	(増額	¥2,431,000)
7	変更契約日	令和8年2月12日	(当初契約日	令和7年9月26日)
8	変更後工期	令和7年9月29日	～	令和8年2月20日
9	請負業者	住 所	八代市宮地町2063-2	
		商号又は名称	(有)徳澄塗装	
		代 表 者	代表取締役 徳澄八生喜	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道新 第10号		
2	工事名	松江町松崎町線改良工事		
3	工事場所	八代市松崎町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=18.5m、自由勾配側溝(600×600~600×800)L=18.45m、表層工(t=50)A=32㎡(4㎡減)、上層路盤(t=150)A=8.7㎡(4.3㎡減)、歩車道境界ブロック施工取りやめ(2.7m減)		
6	変更後 契約金額	¥4,302,100	(減額	¥75,900)
7	変更契約日	令和8年2月13日	(当初契約日	令和7年9月16日)
8	変更後工期	令和7年9月17日	～	令和8年2月18日
9	請負業者	住 所	八代市塩屋町1-1	
		商号又は名称	山並マンマルホーム	
		代 表 者	代表者 山並重行	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う減額変更		

第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 営工 第47号		
2	工事名	海士江町道上団地解体工事		
3	工事場所	八代市海士江町2596		
4	工種	解体工事		
5	変更契約後 工事概要	海士江町道上団地の木造住宅4棟を解体するもの (設計変更) ・家電リサイクル法対象品の処分 追加 ・侵入防止柵の範囲、設置方法変更 ・伐採済樹木の処分 追加		
6	変更後 契約金額	¥9,317,000	(増額	¥368,896)
7	変更契約日	令和8年2月13日	(当初契約日	令和7年10月22日)
8	変更後工期	令和7年10月23日	～	令和8年2月20日
9	請負業者	住 所	八代市郡築七番町2-1	
		商号又は名称	(有)岡崎工業	
		代 表 者	代表取締役 岡崎安亮	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 営工 第45号		
2	工事名	麦島コミュニティセンター屋上防水及び外壁他改修工事		
3	工事場所	八代市古城町2259		
4	工 種	防水、塗装、内装、設備工事		
5	変更契約後 工事概要	①体育館棟:施工前調査による下地補修面積変更 一式 ②体育館棟:RC底部分防水追加 一式 ③体育館棟:縦樋交換追加 一式 ④体育館棟:アルミパネル設置取止め 20ヶ所 ⑤体育館棟・ロビー棟:シール打替え追加 一式 ⑥管理棟:体育館棟との取り合い部面台防水追加 一式		
6	変更後 契約金額	¥42,603,000	(増額	¥5,973,000)
7	変更契約日	令和8年2月13日	(当初契約日	令和7年10月23日)
8	変更後工期	令和7年10月24日	～	令和8年3月13日
9	請負業者	住 所	八代市日置町23-14	
		商号又は名称	(株)濱崎組	
		代 表 者	代表取締役 濱崎祐次	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更及び期間の延長		

第18条、第19条及び第22条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 坂建道維 第2号		
2	工事名	合志野・中鶴線災害防除工事		
3	工事場所	八代市坂本町荒瀬		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=33.6m高エネルギー吸収型落石防護柵工L=15.0m現場打軽量 法枠工L=10.8mA=216㎡モルタル吹付工L=7.8mA=50㎡		
6	変更後 契約金額	¥32,244,300	(増額	¥3,864,300)
7	変更契約日	令和8年2月13日	(当初契約日	令和7年8月18日)
8	変更後工期	令和7年8月19日	～	令和8年3月16日
9	請負業者	住 所	八代市坂本町荒瀬6330番地	
		商号又は名称	(株)宮崎建設	
		代 表 者	代表取締役 宮崎浩昭	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 営工 第12号		
2	工事名	第五中学校エレベーター設置工事		
3	工事場所	八代市豊原下町3807		
4	工種	建築一式工事		
5	変更契約後 工事概要	①北側通路側溝養生の仕様変更(プラシキから鉄板敷) ②駐輪場までの動線養生(運動場へのマット養生) ③昇降路基礎施工時の湧水対策(山留設置、水中ポンプ排水) ④上記法面崩壊による掘削・埋戻し範囲・残土処分 増 ⑤上記によるアスファルト舗装面積 増 ⑥防水型複層塗材面PCa面下地処理取止め		
6	変更後 契約金額	¥67,166,000	(増額	¥3,586,000)
7	変更契約日	令和8年2月13日	(当初契約日	令和7年7月30日)
8	変更後工期	令和7年7月31日	～	令和8年3月18日
9	請負業者	住 所	八代市田中東町25-8	
		商号又は名称	山口建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 山口裕治	

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更及び期間の延長

第18条及び第22条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 千建橋改 第1号		
2	工事名	今新開2号線1号橋補修工事		
3	工事場所	八代市千丁町新牟田		
4	工種	橋梁補修工事		
5	変更契約後 工事概要	ひび割れ補修工 L=70.2m、断面修復工 A=2.1㎡		
6	変更後 契約金額	¥4,273,500	(増額	¥258,500)
7	変更契約日	令和8年2月17日	(当初契約日	令和7年11月11日)
8	変更後工期	令和7年11月12日	～	令和8年2月24日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町吉王丸953	
		商号又は名称	(株)シモサキ建設	
		代 表 者	代表取締役 下先正剛	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道維社 第5号		
2	工事名	前川右岸堤防線外2路線区画線設置工事		
3	工事場所	八代市本町四丁目外		
4	工種	区画線工事		
5	変更契約後 工事概要	・施工延長 L=1200.0m、区画線工(実線・15cm・白)L=320m、路面標示工 (矢羽根型路面標示)N=118箇所(2箇所増)、自転車マーク(人付き)N=6箇所 (追加)		
6	変更後 契約金額	¥4,731,100	(増額	¥672,100)
7	変更契約日	令和8年2月18日	(当初契約日	令和7年11月12日)
8	変更後工期	令和7年11月13日	～	令和8年2月24日
9	請負業者	住 所	八代市宮地町1790-7	
		商号又は名称	(有)交通企画	
		代 表 者	代表取締役 田原月子	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土都下 第2号		
2	工事名	上日置町排水路改良工事		
3	工事場所	八代市上日置町		
4	工種	河川工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=30.0m、L型水路工 L=28.0m、すりつけ工 L=2.0m、張コンクリート A=140.0㎡、フェンス布設替 L=29.9m、仮設道(敷鉄板) A=85.5㎡		
6	変更後 契約金額	¥6,955,300	(増額	¥630,300)
7	変更契約日	令和8年2月18日	(当初契約日	令和7年8月1日)
8	変更後工期	令和7年8月4日	～	令和8年2月27日
9	請負業者	住 所	八代市竹原町2147-4	
		商号又は名称	(有)福島建設	
		代 表 者	代表取締役 福島清	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第16号		
2	工事名	八代市立博物館大規模改修電気設備工事		
3	工事場所	八代市西松江城町12-35		
4	工種	改修工事		
5	変更契約後 工事概要	<ul style="list-style-type: none">・キュービクル内制御配線追加工事に伴う金額変更 増・キュービクル内照明更新追加工事に伴う金額変更 増・キュービクル内進相コンデンサ容量増に伴う金額変更 増・屋外トイレ改修追加工事に伴う金額変更 増・植栽灯電源追加工事に伴う金額変更 増		
6	変更後 契約金額	¥138,930,000	(増額	¥1,430,000)
7	変更契約日	令和8年2月19日	(当初契約日	令和6年9月3日)
8	変更後工期	令和6年9月4日	～	令和8年2月27日
9	請負業者	住 所	八代市沖町3997-1	
		商号又は名称	九電工・角栄電設工業建設工事共同企業体	
		代 表 者	所長 吉永潤一郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 営工 第17号		
2	工事名	八代市立博物館大規模改修機械設備工事		
3	工事場所	八代市西松江城町12番35号		
4	工種	改修工事		
5	変更契約後 工事概要	・仮設除湿器設置・4階収蔵庫内収蔵ラック一時撤去再取付・高所作業車追加・各AHU 純水器増設・屋外トイレ改修追加		
6	変更後 契約金額	¥575,080,000	(増額	¥9,240,000)
7	変更契約日	令和8年2月20日	(当初契約日	令和6年10月11日)
8	変更後工期	令和6年10月11日	～	令和8年2月27日
9	請負業者	住 所	八代市長田町3541番地1	
		商号又は名称	金剛設備工業・向洋設備工業建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 熊川裕規	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 鏡農 第5号		
2	工事名	北出地区かんがい排水路改修工事		
3	工事場所	八代市鏡町両出		
4	工種	排水路改修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=326.6m 排水トラフ(400×400)L=315.4m、取付水路工N=5箇所、止水壁N=1箇所、張コンクリートA=87㎡(減5㎡)、既設ヒューム管内土砂撤去V=0.9㎡(追加)、耕地復旧(山砂敷き均し・t=2cm)A=374㎡(減742㎡)		
6	変更後 契約金額	¥16,544,000	(減額	¥66,000)
7	変更契約日	令和8年2月20日	(当初契約日	令和7年9月12日)
8	変更後工期	令和7年9月16日	～	令和8年3月2日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町両出82-7	
		商号又は名称	両出建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 満井新也	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 千建道維 第2号		
2	工事名	用水路線外2路線舗装工事		
3	工事場所	八代市千丁町古閑出		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=207.5m、幅員W=3.30m～6.40m、舗装工A=910㎡、		
6	変更後 契約金額	¥7,629,600	(増額	¥314,600)
7	変更契約日	令和8年2月20日	(当初契約日	令和7年11月20日)
8	変更後工期	令和7年11月21日	～	令和8年2月27日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町古閑出2976	
		商号又は名称	(株)田中組	
		代 表 者	代表取締役 辻本秀一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 鏡建橋長 第2号		
2	工事名	塩浜上組2号線1号橋補修工事		
3	工事場所	八代市鏡町塩浜		
4	工種	橋梁補修工事		
5	変更契約後 工事概要	橋長 L=3.25~3.87m、断面修復工(ケレン無)N=1構造物、断面修復工(ケレン有)N=1構造物 V=0.74m ³ (0.03m ³ 増)、表面含浸工A=24.0m ² 、水切り設置工L=6.0m		
6	変更後 契約金額	¥11,403,700	(増額	¥293,700)
7	変更契約日	令和8年2月20日	(当初契約日	令和7年10月23日)
8	変更後工期	令和7年10月24日	～	令和8年3月13日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町下村982-1	
		商号又は名称	(株)盛土木	
		代 表 者	代表取締役 野瀬富士彦	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道新 第5号		
2	工事名	竜西南北21号線改良工事		
3	工事場所	八代市長田町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=40m、幅員W=5.42～5.76m、L型擁壁工L=76m、表層工 (t=5cm)A=217㎡、アルミ製矢板L=76m(追加)、地先境界ブロック L=3.3m(追 加)、Co処分量V=7.4㎡(3.8㎡増)		
6	変更後 契約金額	¥16,506,600	(増額	¥2,569,600)
7	変更契約日	令和8年2月20日	(当初契約日	令和7年8月28日)
8	変更後工期	令和7年8月29日	～	令和8年3月9日
9	請負業者	住 所	八代市清水町2-3	
		商号又は名称	(有)隈部組	
		代 表 者	代表取締役 隈部信弘	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土河 第2号		
2	工事名	萩尾川改修工事		
3	工事場所	八代市二見下大野町		
4	工種	河川工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=30.8m、中型ブロック積工A=59.0㎡、小口止工N=2.0箇所、擦り 付け工A=4.3㎡		
6	変更後 契約金額	¥10,127,700	(増額	¥2,317,700)
7	変更契約日	令和8年2月24日	(当初契約日	令和7年10月9日)
8	変更後工期	令和7年10月10日	～	令和8年2月27日
9	請負業者	住 所	八代市二見野田崎町735-1	
		商号又は名称	(有)平村建設	
		代 表 者	取締役 平村誓樹	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置の適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 公園 第3号		
2	工事名	球磨川河川緑地嵩上げ工事		
3	工事場所	八代市渡町		
4	工種	公園工事		
5	変更契約後 工事概要	表層工A=2578㎡(218㎡増)、仕上げ工A=2578㎡(218㎡増)、プレート再設置 N=2基		
6	変更後 契約金額	¥3,194,400	(増額	¥334,400)
7	変更契約日	令和8年2月24日	(当初契約日	令和7年12月8日)
8	変更後工期	令和7年12月9日	～	令和8年2月27日
9	請負業者	住 所	八代市高下東町544	
		商号又は名称	中満建設(有)	
		代 表 者	代表取締役 中山茂信	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 下建 第4号		
2	工事名	西宮町污水管築造工事(その28)		
3	工事場所	八代市西宮町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=160.6m(1.2m増)、開削工(φ200)L=160.6m(1.2m増)、1号マンホール N= 1箇所、小型マンホール N= 3箇所		
6	変更後 契約金額	¥7,341,400	(増額	¥20,900)
7	変更契約日	令和8年2月24日	(当初契約日	令和7年6月19日)
8	変更後工期	令和7年6月20日	～	令和8年2月26日
9	請負業者	住 所	八代市田中北町88	
		商号又は名称	水谷建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 水谷克也	

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 街路 第1号		
2	工事名	西片西宮線改築工事(6-1)		
3	工事場所	八代市西宮町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=114.2m 幅員W=16m 路床安定処理工A=682㎡(変更なし) 下層路盤工A=681㎡(変更なし) 路盤工A=647㎡(変更なし) ボックスカルバート工L=21.0m(2.0m増) 場所打ちL型側溝 L=168.8m(変更なし) 自由勾配側溝L=169.0m(変更なし) 管渠工 L=86.1m(変更なし) 集水柵N=9基(変更なし) 街渠柵N=19基(変更なし) 歩車道境界ブロックL=183.5m(変更なし) 植樹帯N=7箇所(変更なし)		
6	変更後 契約金額	¥50,340,400	(増額	¥1,560,900)
7	変更契約日	令和8年2月24日	(当初契約日	令和7年6月19日)
8	変更後工期	令和7年6月20日	～	令和8年2月26日
9	請負業者	住 所	八代市田中北町88	
		商号又は名称	水谷建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 水谷克也	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置の適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 泉建道 第1号		
2	工事名	腰越～平線法面保護工事		
3	工事場所	八代市泉町葉木		
4	工種	法面工工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=40.0m 法面工 現場打軽量吹付砕(砕内植生基材吹付) A=616㎡(410㎡減) 現場打軽量吹付砕(砕内モルタル吹付) A=384㎡(追加) 植生基材吹付 A=354㎡(235㎡減) 法面排水材設置 L=288m (89m増) 吸出し防止材設置 A=279㎡(119㎡増)		
6	変更後 契約金額	¥46,316,600	(減額	¥1,698,400)
7	変更契約日	令和8年2月24日	(当初契約日	令和7年7月14日)
8	変更後工期	令和7年7月15日	～	令和8年3月3日
9	請負業者	住 所	八代市泉町下岳6289番地	
		商号又は名称	(有)森田組	
		代 表 者	代表取締役 森田清隆	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う減額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 営工 第10号		
2	工事名	坂本地域CATV伝送路撤去工事(1期)		
3	工事場所	八代市坂本町全域		
4	工種	電気通信工事		
5	変更契約後 工事概要	・電気設備工事(撤去工事)一式 【設計変更】 ・工期延長 【設計変更2回目】 ・夜間作業エリアの増額(労務費割り増し、投光器などのリース品増額) ・撤去作業時、九電等のケーブルへ近接するため保護カバー取付		
6	変更後 契約金額	¥100,738,000	(増額	¥3,718,000)
7	変更契約日	令和8年2月25日	(当初契約日	令和7年6月20日)
8	変更後工期	令和7年6月23日	～	令和8年2月28日
9	請負業者	住 所	八代市沖町3997-1	
		商号又は名称	(株)九電工 八代営業所	
		代 表 者	所長 吉永潤一郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 水林森道 第3号		
2	工事名	林道木々子日光線舗装工事		
3	工事場所	八代市坂本町中谷い		
4	工種	道路舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=472.2m、幅員W=3.0m、上層路盤工A=1532.1㎡、表層工 A=1532.1㎡、L型側溝L=342.6m、締め固めた土のコーン指数試験N=1試料		
6	変更後 契約金額	¥19,952,900	(増額	¥1,010,900)
7	変更契約日	令和8年2月25日	(当初契約日	令和7年9月10日)
8	変更後工期	令和7年9月11日	～	令和8年3月13日
9	請負業者	住 所	八代市大村町348番地	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 千建道維 第3号		
2	工事名	北村新牟田線舗装工事		
3	工事場所	八代市千丁町太牟田		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=150.0m、幅員W=6.20m～7.20m、舗装工A=986㎡		
6	変更後 契約金額	¥8,201,600	(増額	¥226,600)
7	変更契約日	令和8年2月25日	(当初契約日	令和7年11月25日)
8	変更後工期	令和7年11月26日	～	令和8年2月27日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町太牟田459-2	
		商号又は名称	(株)栄興	
		代 表 者	代表取締役 橋本貴久	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道復 第2号		
2	工事名	河川防災ステーション緑地工事		
3	工事場所	八代市坂本町坂本		
4	工種	公園工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=144.88m(12.08m増) 張芝工 A=4290㎡(390㎡増)		
6	変更後 契約金額	¥13,873,200	(増額	¥1,223,200)
7	変更契約日	令和8年2月25日	(当初契約日	令和7年11月25日)
8	変更後工期	令和7年11月26日	～	令和8年2月27日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町太牟田2602	
		商号又は名称	(有)竹原松寿園	
		代 表 者	代表取締役 竹原博美	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 坂建道緊 第2号		
2	工事名	下深水・板ノ平線舗装工事		
3	工事場所	八代市坂本町深水		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=101.0m アスファルト舗装工表層工(5cm)A=406.0㎡ 区画線工 L=202mアスファルト舗装工施工延長L=87.3m舗装版切断9.3m殻運搬舗装 版破碎V=28.0㎡処分費t=65.0t		
6	変更後 契約金額	¥4,835,600	(増額	¥160,600)
7	変更契約日	令和8年2月26日	(当初契約日	令和7年11月28日)
8	変更後工期	令和7年12月1日	～	令和8年3月5日
9	請負業者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 下建 第17号		
2	工事名	千丁町古閑出地区污水管築造工事(その18)		
3	工事場所	八代市千丁町古閑出		
4	工種	下水道工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長(φ150)L=90.4m、1号マンホールN=1箇所、小型マンホールN=1箇所、ます設置工N=2箇所、表層工(t=5cm) A=281m ²		
6	変更後 契約金額	¥10,600,700	(増額	¥1,910,700)
7	変更契約日	令和8年2月26日	(当初契約日	令和7年8月27日)
8	変更後工期	令和7年8月28日	～	令和8年3月2日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町古閑出2977-2	
		商号又は名称	田中建設	
		代 表 者	代表者 田中栄一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土橋長 第1号		
2	工事名	上日置町1号橋改修工事		
3	工事場所	八代市井上町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=11.4m、幅員W=2.63～4.26m、ボックスカルバート工L=5.4m、門型カルバート工L=6.0m、集水柵工N=1基、舗装工(t=5cm)A=18㎡(35㎡増)、舗装工(t=7cm)A=15㎡、As殻処分V=7.9㎡(6.3㎡増)、区画線・実線15cm(白) L=61m(52.2m増)、軽量鋼矢板(H=2.0) L=12m(追加)		
6	変更後 契約金額	¥11,389,400	(増額	¥2,094,400)
7	変更契約日	令和8年2月27日	(当初契約日	令和7年6月30日)
8	変更後工期	令和7年7月1日	～	令和8年3月16日
9	請負業者	住 所	八代市竹原町2147-4	
		商号又は名称	(有)福島建設	
		代 表 者	代表取締役 福島清	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道新 第2号		
2	工事名	日奈久塩北町地内道路改良工事		
3	工事場所	八代市日奈久塩北町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=74.1m、施工幅員W=2.79~4.59m、自由勾配側溝(300×700) L=10.6m、自由勾配側溝(300×800)L=35.1m、道路側溝(250×250)L=17.0 m、表層工A=181.8㎡		
6	変更後 契約金額	¥13,597,100	(増額	¥2,817,100)
7	変更契約日	令和8年2月27日	(当初契約日	令和7年6月16日)
8	変更後工期	令和7年6月17日	～	令和8年2月27日
9	請負業者	住 所	八代市日奈久新田町3592	
		商号又は名称	西垣工業	
		代 表 者	代表者 西垣吉昭	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道新 第11号		
2	工事名	郡築東西6号線改良工事		
3	工事場所	八代市郡築四番町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=17.7m、幅員W=9.17m~12.08m、アスファルト舗装工A=205.1㎡、 張出歩道L=14.5m、L型擁壁(H=1500)L=14.0m		
6	変更後 契約金額	¥15,912,600	(増額	¥1,425,600)
7	変更契約日	令和8年2月27日	(当初契約日	令和7年9月22日)
8	変更後工期	令和7年9月24日	～	令和8年3月4日
9	請負業者	住 所	八代市郡築一番町137	
		商号又は名称	(有)岩永組	
		代 表 者	代表取締役 岩永倫典	

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条、第19条及び第63条