

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 水施 第10号		
2	工事名	古閑浜町配水管布設工事		
3	工事場所	八代市古閑浜町		
4	工種	配水管布設工事		
5	変更契約後 工事概要	HPPE φ75 L=294.3m(28.07m減) SL=297.51m(27.85m減) 仕切弁 φ75 N=1基 消火栓(地下式)φ75 N=1基 布設他一式 施工延長縮小に伴う減額変更 As殻処分量増加に伴う増額変更		
6	変更後 契約金額	¥18,351,300	( 減額	¥927,300 )
7	変更契約日	令和8年3月2日	( 当初契約日	令和7年12月5日 )
8	変更後工期	令和7年12月8日	～	令和8年3月6日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町新牟田1270	
		商号又は名称	(有)鋏先設備	
		代 表 者	代表取締役 鋏先清二郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 坂建道緊 第4号		
2	工事名	横石・小川線道路舗装工事		
3	工事場所	八代市坂本町西部い		
4	工種	道路舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=66.4m W=4.0mアスファルト舗装工 表層(t=5cm)A=360.0㎡上 層路盤工(t=15cm)A=360.0㎡		
6	変更後 契約金額	¥3,129,500	( 増額	¥214,500 )
7	変更契約日	令和8年3月2日	( 当初契約日	令和7年12月22日 )
8	変更後工期	令和7年12月23日	～	令和8年3月30日
9	請負業者	住 所	八代市大村町348番地	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更及び期間の延長		

第19条及び第22条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 坂建道維 第3号		
2	工事名	日光・辻線改良工事		
3	工事場所	八代市坂本町鮎埴い		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=100.9m、1工区 区画線工 L=75.0m L型側溝 L=52.0m、2工区 L=25.9m モルタル吹付工 A=290.0㎡		
6	変更後 契約金額	¥9,911,000	( 増額	¥2,161,500 )
7	変更契約日	令和8年3月3日	( 当初契約日	令和7年10月10日 )
8	変更後工期	令和7年10月14日	～	令和8年3月9日
9	請負業者	住 所	八代市坂本町百済来上676	
		商号又は名称	(有)谷口組	
		代 表 者	代表取締役 谷口一也	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 千農非 第1号		
2	工事名	太牟田塘地区排水路改修工事		
3	工事場所	八代市千丁町太牟田		
4	工種	排水路工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=172.2m、排水トラフ(300)L=153.9m、集水柵 N=4箇所、摺付工 N=4箇所、止壁工 N=4箇所		
6	変更後 契約金額	¥8,735,100	( 減額	¥64,900 )
7	変更契約日	令和8年3月3日	( 当初契約日	令和7年10月22日 )
8	変更後工期	令和7年10月23日	～	令和8年3月10日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町太牟田2602	
		商号又は名称	(有)竹原松寿園	
		代 表 者	代表取締役 竹原博美	

## 10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う減額変更

第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 坂建道 第2号		
2	工事名	横石・小川線道路改良工事		
3	工事場所	八代市坂本町西部い		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=66.4m W=4.0mブロック積工1号 L=66.2m排水構造物工道路側溝(300×300) L=59.1m道路側溝(400×400)L=2.8m集水桝N=2.0基防護柵工ガードレールL=64.0m		
6	変更後 契約金額	¥24,929,300	( 増額	¥542,300 )
7	変更契約日	令和8年3月4日	( 当初契約日	令和7年10月15日 )
8	変更後工期	令和7年10月16日	～	令和8年3月16日
9	請負業者	住 所	八代市坂本町荒瀬4143-1	
		商号又は名称	(有)建工	
		代 表 者	代表取締役 山下修	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更及び期間の延長		

第18条、第19条及び第22条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道維生 第11号		
2	工事名	高下西町豊原中町線舗装工事		
3	工事場所	八代市豊原中町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=245.0m(25.0m増)、幅員 W=5.70~9.50m、路面切削工 A=1450㎡(63㎡増)、表層工(t=5cm)A=1450㎡(63㎡増)、基層工(t=5cm) A=1450㎡(63㎡増)		
6	変更後 契約金額	¥20,307,100	( 増額	¥969,100 )
7	変更契約日	令和8年3月4日	( 当初契約日	令和7年11月25日 )
8	変更後工期	令和7年11月26日	～	令和8年3月16日
9	請負業者	住 所	八代市夕葉町3番地7	
		商号又は名称	(株)中山建設	
		代 表 者	代表取締役 中山英朗	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 営工 第43号		
2	工事名	西宮団地(中耐)給水設備等改修機械設備工事		
3	工事場所	八代市西宮町1301-1		
4	工種	管工事		
5	変更契約後 工事概要	埋設配管の敷設距離短縮、埋設管敷設深さ変更、交通誘導員の追加、共用水栓の追加、埋め戻し材の変更、旧浄化槽周辺の道路拡幅のための土工、プロパン庫前土間コン打設、床下給水管の保温仕様変更		
6	変更後 契約金額	¥11,308,000	( 増額	¥913,000 )
7	変更契約日	令和8年3月5日	( 当初契約日	令和7年11月17日 )
8	変更後工期	令和7年11月18日	～	令和8年3月13日
9	請負業者	住 所	八代市築添町1623番地3	
		商号又は名称	(有)吉田設備	
		代 表 者	代表取締役 吉田光	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道新 第6号		
2	工事名	高下東町2号線改良工事		
3	工事場所	八代市高下東町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=73.5m、幅員W=1.81~3.60m、L型擁壁工L=29.0m(0.5m減)、 道路側溝工 L=76.4m(0.7m増)、集水柵工N=2基、表層工A=167㎡(4㎡増)		
6	変更後 契約金額	¥10,975,800	( 増額	¥173,800 )
7	変更契約日	令和8年3月5日	( 当初契約日	令和7年9月19日 )
8	変更後工期	令和7年9月22日	～	令和8年3月10日
9	請負業者	住 所	八代市高下東町544	
		商号又は名称	中満建設(有)	
		代 表 者	代表取締役 中山茂信	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 千建依 第1号		
2	工事名	千丁中学校グラウンド施設改修工事		
3	工事場所	八代市千丁町新牟田		
4	工種	グラウンド施設改修工事		
5	変更契約後 工事概要	防球ネット・掲揚台・砂場等の移設・グラウンド整備・樹木伐採・非常用出入口		
6	変更後 契約金額	¥96,681,200	( 増額	¥4,611,200 )
7	変更契約日	令和8年3月5日	( 当初契約日	令和7年7月1日 )
8	変更後工期	令和7年7月2日	～	令和8年3月10日
9	請負業者	住 所	八代市千丁町古閑出2195-3	
		商号又は名称	(株)井上組	
		代 表 者	代表取締役 八岡徹也	

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 下建 第28号		
2	工事名	八代市浄化槽汚泥処理施設改造工事		
3	工事場所	八代市新港町三丁目1番地		
4	工種	電気設備工事		
5	変更契約後 工事概要	当初:機械工事(生し尿・浄化槽汚泥受入れ用配管工事、汚泥脱水機等撤去工事)、電気工事(施設監視制御システム更新工事)  変更:無機凝集剤注入ポンプ関係改造 1式、配管系統見直しによる弁類の数量変更 1式、アスベスト分析 9検体(追加)		
6	変更後 契約金額	¥345,357,100	( 増額	¥6,557,100 )
7	変更契約日	令和8年3月5日	( 当初契約日	令和6年11月14日 )
8	変更後工期	令和6年11月15日	～	令和8年3月13日
9	請負業者	住 所	八代市沖町3997-1	
		商号又は名称	九電工・上田電気商会・宮田電気工業建設工事共同企業体	
		代 表 者	所長 吉永潤一郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

# 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 営工 第42号		
2	工事名	西宮団地(中耐)給水設備等改修電気設備工事		
3	工事場所	八代市西宮町1301-1		
4	工種	電気工事		
5	変更契約後 工事概要	床下配線保護のためのFEP管を追加、引込ケーブル保護のための露出配管及びプルボックス追加、B棟共用盤の残置(主幹ELBのみ更新)、既設引込電灯盤の撤去後の補修、既設引込動力盤からポンプ室までの埋設ケーブル残置		
6	変更後 契約金額	¥4,884,000	( 増額	¥242,000 )
7	変更契約日	令和8年3月9日	( 当初契約日	令和7年11月14日 )
8	変更後工期	令和7年11月17日	～	令和8年3月13日
9	請負業者	住 所	八代市泉町柿迫3188	
		商号又は名称	(株)森田電気	
		代 表 者	代表取締役 森田安彦	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 鏡建道改 第6号		
2	工事名	駅前小路線改良工事		
3	工事場所	八代市鏡町下有佐		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=54.5m、側溝上部補修工L=54.5m、受枠補修工L=3.5m		
6	変更後 契約金額	¥3,991,900	( 増額	¥64,900 )
7	変更契約日	令和8年3月9日	( 当初契約日	令和7年12月3日 )
8	変更後工期	令和7年12月4日	～	令和8年3月13日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町芝口882番地6	
		商号又は名称	(株)真輝建設	
		代 表 者	代表取締役 浜田真吾	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 鏡建道改 第3号		
2	工事名	下有佐田中線改良工事		
3	工事場所	八代市鏡町下有佐・上鏡		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=136.2m、3号L型擁壁工L=136.2m		
6	変更後 契約金額	¥16,568,200	( 増額	¥667,700 )
7	変更契約日	令和8年3月9日	( 当初契約日	令和7年10月23日 )
8	変更後工期	令和7年10月24日	～	令和8年3月13日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町宝出1021-14	
		商号又は名称	(株)三大	
		代 表 者	代表取締役 太江田和行	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 営工 第40号		
2	工事名	永碓町消防ポンプ積載車格納庫新築工事		
3	工事場所	八代市永碓町字八反河原847-3の一部		
4	工種	新築工事		
5	変更契約後 工事概要	アスベスト分析調査、外部足場(飛散防止のため)		
6	変更後 契約金額	¥5,049,000	( 増額	¥319,000 )
7	変更契約日	令和8年3月9日	( 当初契約日	令和7年11月12日 )
8	変更後工期	令和7年11月13日	～	令和8年3月13日
9	請負業者	住 所	八代市郡築二番町92-2	
		商号又は名称	(有)碓山建設	
		代 表 者	代表取締役 碓山太郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 下建維 第6号		
2	工事名	八代市公共下水道管路管更生工事(第17工区)		
3	工事場所	八代市永碓町		
4	工種	管更生工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=175.04m(補助:49.00m 単独:126.04m)+0m 管更生工(反転・形成工法)Φ200 L=170.54m (補助:48.55m 単独:121.99m)+0m 取付管口せん孔仕上工 12箇所(補助3箇所 単独9箇所)+1箇所 準備工 モルタル等除去工 14箇所(単独14箇所)+13箇所		
6	変更後 契約金額	¥18,661,500	( 増額	¥995,500 )
7	変更契約日	令和8年3月9日	( 当初契約日	令和7年10月22日 )
8	変更後工期	令和7年10月23日	～	令和8年3月10日
9	請負業者	住 所	八代市郡築二番町92-2	
		商号又は名称	(有)碓山建設	
		代 表 者	代表取締役 碓山太郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 鏡建橋長 第3号		
2	工事名	野添中村線1号橋補修工事		
3	工事場所	八代市鏡町中島		
4	工種	橋梁補修工事		
5	変更契約後 工事概要	橋長 L=5.27m、幅員W=4.5~8.8m、上部工 断面修復工 N=1構造物、表面含浸工 A=39.0㎡、橋面防水工 A=34.0㎡、表層工 A=37.0㎡、下部工 ひび割れ注入工 N=1構造物、断面修復工 N=1構造物		
6	変更後 契約金額	¥12,932,700	( 増額	¥194,700 )
7	変更契約日	令和8年3月10日	( 当初契約日	令和7年10月21日 )
8	変更後工期	令和7年10月22日	～	令和8年3月13日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町両出82-7	
		商号又は名称	両出建設(株)	
		代 表 者	代表取締役 満井新也	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 街路 第2号		
2	工事名	西片西宮線舗装工事(7-1)		
3	工事場所	八代市西宮町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=155.9m(変更なし)、舗装工(車道)表層(t=5cm)A=1,119㎡(10㎡増)、基層(t=5cm)A=1,119㎡(10㎡増)、(歩道)表層(t=4cm)A=931㎡(3㎡減)、(取付)表層(t=5cm)A=160㎡(21㎡増)		
6	変更後 契約金額	¥18,680,200	( 増額	¥915,200 )
7	変更契約日	令和8年3月10日	( 当初契約日	令和7年10月24日 )
8	変更後工期	令和7年10月27日	～	令和8年3月16日
9	請負業者	住 所	八代市大村町348番地	
		商号又は名称	(株)福岡建設	
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 鏡建生道対 第7号		
2	工事名	上鏡芝口野崎線舗装工事		
3	工事場所	八代市鏡町上鏡		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=130.0m、路面切削 (t=4cm) A=705.0㎡、表層工 (t=4cm) A=705.0㎡		
6	変更後 契約金額	¥4,925,800	( 増額	¥525,800 )
7	変更契約日	令和8年3月10日	( 当初契約日	令和7年11月14日 )
8	変更後工期	令和7年11月17日	～	令和8年3月13日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町内田1501番地	
		商号又は名称	(株)高野組	
		代 表 者	代表取締役 高野大介	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 債務 街路依 第2号		
2	工事名	(仮称)八代市新南部学校給食センター用地造成工事		
3	工事場所	八代市中北町		
4	工種	土木工事		
5	変更契約後 工事概要	造成工事 盛土工V=4662.2m <sup>3</sup> (213.7m <sup>3</sup> 増)、擁壁工L=382.6m(変更なし)、ボックスカルバート工L=8.8m(変更なし)、管渠工L=8.8m(0.1m減)、集水柵工N=1基(変更なし)、調整池工N=1式(変更なし) 雨水管築造工事 管渠工L=81.5m(1.1m増)、集水柵工N=3基(変更なし)、舗装工A=338.8m <sup>2</sup> (31.9m <sup>2</sup> 増) 排水構造物設置工事(当初分施工内容変更) 側溝工L=45.0m、管渠工L=11.3m、集水柵工N=3基、舗装工A=248.1m <sup>2</sup>		
6	変更後 契約金額	¥141,347,800	( 増額	¥26,067,800 )
7	変更契約日	令和8年3月10日	( 当初契約日	令和7年2月28日 )
8	変更後工期	令和7年4月1日	～	令和8年3月13日
9	請負業者	住 所	八代市郡築三番町127-1	
		商号又は名称	(資)野田建設	
		代 表 者	代表社員 野田昌博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 土道社 第3号		
2	工事名	永碓町高島町線改良工事(その5)		
3	工事場所	八代市沖町外1町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=62.0m(13m減)、幅員W=5.5~14.1m、プレキャストボックスL=19.8m、道路側溝(300×300) L=36.5m、舗装工(t=4cm)A=0.0㎡(185㎡減)舗装工(t=5cm)A=301㎡(301㎡増)歩道舗装工(t=4cm)A=176㎡(176㎡増)矢板工N=56枚(6枚増)		
6	変更後 契約金額	¥36,887,400	( 増額	¥10,487,400 )
7	変更契約日	令和8年3月10日	( 当初契約日	令和7年3月18日 )
8	変更後工期	令和7年3月19日	～	令和8年3月16日
9	請負業者	住 所	八代市高島町4130	
		商号又は名称	(株)不知火建設	
		代 表 者	代表取締役 豊田実	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 営工 第21号		
2	工事名	がらっぱ広場トイレ新築工事(建築)		
3	工事場所	八代市本町一丁目10号57番、58番		
4	工種	建築一式工事		
5	変更契約後 工事概要	①地中埋設物の解体撤去追加:一式 ②倉庫周りアスファルト舗装の撤去復旧追加:一式 ③トイレ本体の犬走り追加:一式		
6	変更後 契約金額	¥19,580,000	( 増額	¥770,000 )
7	変更契約日	令和8年3月10日	( 当初契約日	令和7年9月8日 )
8	変更後工期	令和7年9月9日	～	令和8年3月27日
9	請負業者	住 所	八代市葭牟田町508-2	
		商号又は名称	(有)イーグル建設	
		代 表 者	代表取締役 深耕丈晴	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更及び期間の延長		

第18条及び第22条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 営工 第25号		
2	工事名	東陽スポーツセンター空調設備改修電気設備工事		
3	工事場所	八代市東陽町南1285		
4	工種	電気設備工事		
5	変更契約後 工事概要	動力設備 一式、構内配線路 一式、制御設備 一式、撤去工事 一式 AF-1系統及びAF-2系統の配線ルート変更に伴う増減 一式 AF-3系統及びAF-4系統の設計数量との差異に係る増減 一式 パルス発信機～デマンド監視装置の配線ルート変更に伴う増減 一式 AF-3系統及びAF-4系統のボックスアース追加 112m		
6	変更後 契約金額	¥17,248,000	( 増額	¥748,000 )
7	変更契約日	令和8年3月11日	( 当初契約日	令和7年9月19日 )
8	変更後工期	令和7年9月22日	～	令和8年7月31日
9	請負業者	住 所	八代市田中北町13号12番地	
		商号又は名称	春日電気(株) 八代営業所	
		代 表 者	所長 野中政広	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更及び期間の延長		

第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 坂建道 第1号		
2	工事名	下村・大久保線改良工事		
3	工事場所	八代市坂本町鎌瀬		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=31.9m、スーパーダグシム工N=141.0本、コンクリート張工(鉄筋)V=95.0 <sup>3</sup> m、コンクリート張工(無筋)V=0.4 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> 、転落防止柵工L=18.9m		
6	変更後 契約金額	¥51,199,500	( 減額	¥6,990,500 )
7	変更契約日	令和8年3月11日	( 当初契約日	令和7年5月29日 )
8	変更後工期	令和7年5月30日	～	令和8年3月16日
9	請負業者	住 所	八代市坂本町荒瀬4143-1	
		商号又は名称	(有)建工	
		代 表 者	代表取締役 山下修	

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う減額変更

第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道新 第12号		
2	工事名	植柳下町13号線改良工事		
3	工事場所	八代市植柳下町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=69.7m、幅員W=4.14~5.25m、L型擁壁L=65.7m、L型擁壁(嵩上)L=4.0m、自由勾配側溝L=11.0m、集水桝N=2基、表層工A=275㎡、上層路盤工A=275㎡、路床置換V=14㎡ <sup>3</sup> (追加)、産廃(As)V=8.0㎡ <sup>3</sup> (6.3㎡ <sup>3</sup> 増)、取付舗装A=22㎡ <sup>2</sup> (追加)		
6	変更後 契約金額	¥11,134,200	( 増額	¥519,200 )
7	変更契約日	令和8年3月11日	( 当初契約日	令和7年11月21日 )
8	変更後工期	令和7年11月25日	～	令和8年3月16日
9	請負業者	住 所	八代市豊原下町3377	
		商号又は名称	豊岡土木(株)	
		代 表 者	代表取締役 豊岡正男	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道新 第13号		
2	工事名	植柳下町敷川内町線改良工事		
3	工事場所	八代市催合町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=39.0m、幅員W=2.52m~3.71m、L型擁壁工L=39.0m		
6	変更後 契約金額	¥8,041,000	( 増額	¥1,144,000 )
7	変更契約日	令和8年3月11日	( 当初契約日	令和7年11月21日 )
8	変更後工期	令和7年11月25日	～	令和8年3月13日
9	請負業者	住 所	八代市本野町1737	
		商号又は名称	浜田建設(有)	
		代 表 者	代表取締役 濱田昭二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 坂建道維 第4号		
2	工事名	木々子・板ノ平線舗装工事		
3	工事場所	八代市坂本町中谷		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	1工区施工延長L=26.3mアスファルト舗装工A=95㎡ 2工区施工延長L=16m アスファルト舗装工A=61㎡防護柵設置工L=16m 4工区施工延長L=20mア スファルト舗装工A=82㎡		
6	変更後 契約金額	¥2,708,200	( 増額	¥299,200 )
7	変更契約日	令和8年3月11日	( 当初契約日	令和8年1月26日 )
8	変更後工期	令和8年1月27日	～	令和8年3月16日
9	請負業者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 鏡建道改 第7号		
2	工事名	下有佐田中線舗装工事		
3	工事場所	八代市鏡町下有佐・上鏡		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=175.5m、表層工(t=5cm)A=917.0㎡、交通誘導警備員 N=4人 (2人増)		
6	変更後 契約金額	¥4,761,900	( 増額	¥64,900 )
7	変更契約日	令和8年3月12日	( 当初契約日	令和7年12月10日 )
8	変更後工期	令和7年12月11日	～	令和8年3月13日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町有佐226番地	
		商号又は名称	(株)土井組	
		代 表 者	代表取締役 橋本典和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 鏡農 第4号		
2	工事名	貝洲地区道路改良工事		
3	工事場所	八代市鏡町貝洲		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=104.7m(減4.5m) 土工 残土処理土砂石灰改良V=113m <sup>3</sup> (追加) 道路工 上層路盤工(M-40)A=370m <sup>2</sup> 、重力式擁壁(H=600)L=40.3m(減0.2m)、歩車道境界ブロック(片面A型)L=53.2m、水路工 大型水路(600×800)L=100.0m(減6.0m)、水抜工(φ100)N=16箇所、水路蓋(600用L=1000)N=8枚(4枚増)		
6	変更後 契約金額	¥16,264,600	( 増額	¥259,600 )
7	変更契約日	令和8年3月13日	( 当初契約日	令和7年9月12日 )
8	変更後工期	令和7年9月16日	～	令和8年3月27日
9	請負業者	住 所	八代市鏡町北新地512番地10	
		商号又は名称	(株)宮崎工業	
		代 表 者	代表取締役 宮崎和代	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更及び期間の延長		

第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 下建 第42号		
2	工事名	水処理センター舗装更新工事		
3	工事場所	八代市新港町		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	舗装工事一式 表層工(As 5cm)A=1901㎡(18.0㎡減)		
6	変更後 契約金額	¥12,182,500	( 増額	¥247,500 )
7	変更契約日	令和8年3月13日	( 当初契約日	令和8年2月18日 )
8	変更後工期	令和8年2月19日	～	令和8年3月17日
9	請負業者	住 所	八代市渡町1303	
		商号又は名称	(株)小笹建設	
		代 表 者	代表取締役 小笹康博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 水林森改 第2号		
2	工事名	林道渋利瀬高線舗装工事		
3	工事場所	八代市坂本町荒瀬		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施行延長L=116.0m 幅員W=4.0m 上層路盤A=549.2㎡(3.4㎡減) 表層工A=549.2㎡(3.4㎡減) L型側溝L=115.4m(0.1m増) 残土運搬距離 21.7km(2.7km増)		
6	変更後 契約金額	¥6,963,000	( 増額	¥275,000 )
7	変更契約日	令和8年3月16日	( 当初契約日	令和7年11月19日 )
8	変更後工期	令和7年11月20日	～	令和8年3月17日
9	請負業者	住 所	八代市坂本町荒瀬6330番地	
		商号又は名称	(株)宮崎建設	
		代 表 者	代表取締役 宮崎浩昭	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道復 第1号		
2	工事名	中津道八代線舗装工事		
3	工事場所	八代市坂本町坂本		
4	工種	舗装工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=96m舗装工(t=3cm 再生アスコン13)A=671㎡(194㎡減) 路面切削(t=3cm) A=671㎡(194㎡減)車線分離標設置(H800) N=29本 (29本増)		
6	変更後 契約金額	¥7,425,000	( 増額	¥2,629,000 )
7	変更契約日	令和8年3月17日	( 当初契約日	令和7年10月6日 )
8	変更後工期	令和7年10月7日	～	令和8年3月19日
9	請負業者	住 所	八代市夕葉町3番地7	
		商号又は名称	(株)中山建設	
		代 表 者	代表取締役 中山英朗	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 農整 第3号		
2	工事名	西片町排水路改修工事		
3	工事場所	八代市西片町		
4	工種	排水路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=100.5m(+0.2m増) 排水トラフ(500*500)L=100.3m 止水壁工 N=1箇所(追加) 宅地内排水 N=1箇所(追加) 構造物取壊し工 V=0.1m <sup>3</sup> (追加) 殻運搬 V=0.1m <sup>3</sup> (追加) 処分費 W=0.3t(追加) 残土運搬V=4.0m <sup>3</sup> (運搬距離の変更) 処分費(発生土) V=0m <sup>3</sup> (削除)		
6	変更後 契約金額	¥7,852,900	( 増額	¥42,900 )
7	変更契約日	令和8年3月17日	( 当初契約日	令和7年12月5日 )
8	変更後工期	令和7年12月8日	～	令和8年3月23日
9	請負業者	住 所	八代市豊原中町2785-1	
		商号又は名称	(有)稲田工務店	
		代 表 者	代表取締役 稲田羊三	

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 農整 第7号		
2	工事名	日奈久新開町排水路改修工事		
3	工事場所	八代市日奈久新開町		
4	工種	排水路改修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=46.7m(0.3m減) 組立柵渠(B800H600)L=46.5m(0.5m減) 止水壁工 N=1箇所(追加) 土砂等運搬V=21m <sup>3</sup> (4m <sup>3</sup> 増) 処分費(建設発生土)V=m(削除)		
6	変更後 契約金額	¥4,750,900	( 増額	¥20,900 )
7	変更契約日	令和8年3月18日	( 当初契約日	令和7年12月10日 )
8	変更後工期	令和7年12月11日	～	令和8年3月25日
9	請負業者	住 所	八代市豊原中町2785-1	
		商号又は名称	(有)稲田工務店	
		代 表 者	代表取締役 稲田羊三	

### 10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 農整 第6号		
2	工事名	岡町小路かんがい排水路改修工事		
3	工事場所	八代市岡町小路		
4	工種	排水路改修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=98.4m 組立柵渠工(B1100*H1000)L=98.3m 止水壁工N=1箇所(形状変更) 敷鉄板L=0m(削除) 仮設材運搬W=19t(33.7t減) 仮設材W=19t(追加) 処分費(廃プラ)W=0.1t(追加) 運搬費(産プラ)V=0.3m <sup>3</sup> (追加) 処分費(木材)W=0.6t(0.5t増) 運搬費(木材)V=1.04m <sup>3</sup> (0.9m <sup>3</sup> 増)		
6	変更後 契約金額	¥13,666,400	( 増額	¥301,400 )
7	変更契約日	令和8年3月19日	( 当初契約日	令和7年12月17日 )
8	変更後工期	令和7年12月18日	～	令和8年3月25日
9	請負業者	住 所	八代市弥生町6番地の11	
		商号又は名称	(有)上田技研	
		代 表 者	代表取締役 上田貢	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土橋長 第3号		
2	工事名	永碓町13号橋補修工事		
3	工事場所	八代市永碓町		
4	工種	橋梁保全工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L= 6.68m、幅員W=8.8m、舗装工 A=68㎡(+30㎡)、橋面防水工 A=43㎡(+9㎡)、表面含浸工 A=33㎡、断面修復工 N= 1.0構造物、ひび割れ補修工 N= 1.0構造物		
6	変更後 契約金額	¥5,383,400	( 減額	¥798,600 )
7	変更契約日	令和8年3月19日	( 当初契約日	令和7年11月19日 )
8	変更後工期	令和7年11月20日	～	令和8年3月24日
9	請負業者	住 所	八代市郡築三番町127-1	
		商号又は名称	(資)野田建設	
		代 表 者	代表社員 野田昌博	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

第18条、第19条及び63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道新 第14号		
2	工事名	永碓町高島町線(松江本町)改良工事		
3	工事場所	八代市松江本町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=24.7m、幅員W=4.77~12.00m、ボックスカルバート工L=4.4m、表層工(t=5cm)A=336㎡(110㎡増)、As殻処分V=16㎡(7.1㎡増)、車線分離標N=15箇所(追加)		
6	変更後 契約金額	¥7,090,600	( 増額	¥1,590,600 )
7	変更契約日	令和8年3月19日	( 当初契約日	令和7年11月17日 )
8	変更後工期	令和7年11月18日	～	令和8年3月23日
9	請負業者	住 所	八代市松江町275-4	
		商号又は名称	(有)野田工業	
		代 表 者	代表取締役 野田繁幸	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道新 第15号		
2	工事名	松崎町横手町線改良工事		
3	工事場所	八代市松江町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=47.9m、幅員W=4.19~4.71m、自由勾配側溝L=28m、自由勾配側溝L型L=16m、HP管L=3.3m(0.7m減)、グレーチング付集水柵N=1基、表層工A=168㎡(2㎡減)、上層路盤A=44㎡(2㎡減)、ブロック塀L=41.6m(追加)		
6	変更後 契約金額	¥10,606,200	( 増額	¥3,687,200 )
7	変更契約日	令和8年3月23日	( 当初契約日	令和7年11月19日 )
8	変更後工期	令和7年11月20日	～	令和8年3月25日
9	請負業者	住 所	八代市松崎町232番地5	
		商号又は名称	(有)宮田土木	
		代 表 者	取締役 宮田弥生	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 農整 第2号		
2	工事名	古麓町農道改良工事		
3	工事場所	八代市古麓町		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=47.2m、施工幅員W=3.17m、L型擁壁工L=92.2m、上層路盤工 (t=15cm)A=143㎡ ※特例措置適用		
6	変更後 契約金額	¥12,911,800	( 増額	¥96,800 )
7	変更契約日	令和8年3月23日	( 当初契約日	令和7年12月5日 )
8	変更後工期	令和7年12月8日	～	令和8年3月25日
9	請負業者	住 所	八代市弥生町3-13	
		商号又は名称	(株)東宮建設	
		代 表 者	代表取締役 山田洋平	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 土道社 第4号		
2	工事名	竜西幹4号線改良工事		
3	工事場所	八代市岡町中		
4	工種	道路改良工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=148.0m、プレキャストL型擁壁(H1250～H3500) L=148.0m、コ マ基礎工 L=0.0m(14.0m減)、路盤工(RC-40 t=10cm)A=472.0m <sup>2</sup> (472.0 m <sup>2</sup> 増)		
6	変更後 契約金額	¥36,642,100	( 増額	¥1,222,100 )
7	変更契約日	令和8年3月24日	( 当初契約日	令和7年9月2日 )
8	変更後工期	令和7年9月3日	～	令和8年3月27日
9	請負業者	住 所	八代市日奈久大坪町843-1	
		商号又は名称	松本土建(資)	
		代 表 者	代表社員 松本昭二郎	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

## 変更契約結果表

1	工事番号	令和7年度 泉橋長 第2号		
2	工事名	はちけん谷橋補修工事		
3	工事場所	八代市泉町葉木		
4	工種	橋梁補修工事		
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=6.5m、幅員W=4.65m、断面修復工N=1構造物、表面被覆工 A=43㎡、舗装工A=6.6㎡、転落防止柵L=12m		
6	変更後 契約金額	¥6,771,600	( 増額	¥248,600 )
7	変更契約日	令和8年3月26日	( 当初契約日	令和7年11月19日 )
8	変更後工期	令和7年11月20日	～	令和8年3月27日
9	請負業者	住 所	八代市泉町下岳6289番地	
		商号又は名称	(有)森田組	
		代 表 者	代表取締役 森田清隆	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		