

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 区八 第3号		
2	工 事 名	第13街区外整地工事		
3	工 事 場 所	八代市古閑中町		
4	工 種	造成工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	整地工事 A=10,890㎡、嵩上工(18街区)V=1,009㎥、整地工(13街区) V=1,044㎥、(18街区)V=3,336㎥、(19街区)V=56㎥、(70街区)V=1,400㎥		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥19,805,500	(増 額	¥4,735,500)
7	変 更 契 約 日	令和8年4月16日	(当 初 契 約 日	令和7年8月28日)
8	変 更 後 工 期	令和7年8月29日	～	令和8年4月24日
9	請 負 業 者	住 所	八代市古閑中町1415-3	
		商号又は名称	上野工業(有)	
		代 表 者	代表取締役 上野寛	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 営工 第46号		
2	工 事 名	坂本地域CATV伝送路撤去工事(2期)		
3	工 事 場 所	八代市坂本町全域		
4	工 種	電気通信工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	電気設備工事(撤去工事)一式 【設計変更3回目】 ・夜間作業に伴う増額 ・施工範囲拡大に伴う増額		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥33,583,000	(増 額	¥2,563,000)
7	変 更 契 約 日	令和8年4月16日	(当 初 契 約 日	令和7年10月22日)
8	変 更 後 工 期	令和7年10月23日	～	令和8年7月31日
9	請 負 業 者	住 所	八代市千丁町吉王丸1533	
		商号又は名称	(株)ミヤデン 八代営業所	
		代 表 者	所長 福枝清二	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 区八 第5号		
2	工 事 名	第67街区外整地工事		
3	工 事 場 所	八代市古閑中町		
4	工 種	造成工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	整地工事A=5892㎡、嵩上工(RC40)N=1箇所、整地工(水田)V=1箇所、整地工(宅地)N=2箇所、L型擁壁L=73.18m、重力式擁壁N=1式		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥18,495,400	(増 額	¥510,400)
7	変 更 契 約 日	令和8年4月28日	(当 初 契 約 日	令和7年10月27日)
8	変 更 後 工 期	令和7年10月28日	～	令和8年5月7日
9	請 負 業 者	住 所	八代市古閑中町2266-16	
		商号又は名称	(有)山本産業	
		代 表 者	代表取締役 山本文枝	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条