

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 下建 第31号		
2	工 事 名	鏡第9污水管築造工事(その45)		
3	工 事 場 所	八代市鏡町宝出		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=26.0m(変更なし)、開削工(φ 150) L=26.0m(変更なし)、1号MH 工 N=1箇所(変更なし)、小型MH N=1箇所(変更なし)、ます設置工 N=0箇所 (1箇所減)、表層工(As t=5cm) A=98.0㎡(変更なし)、発生土運搬距離 L=16.9km(10.1km増)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,240,500	(増 額	¥1,138,500)
7	変 更 契 約 日	令和8年5月7日	(当 初 契 約 日	令和7年12月10日)
8	変 更 後 工 期	令和7年12月11日	～	令和8年5月8日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町芝口882番地6	
		商号又は名称	(株)真輝建設	
		代 表 者	代表取締役 浜田真吾	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 鏡建橋長 第4号		
2	工 事 名	有佐貝洲大江湖線4号橋補修工事		
3	工 事 場 所	八代市鏡町貝洲		
4	工 種	橋梁補修工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=9.8m、橋長L=3.8m、幅員W=6.6m、断面修復工V=1.3m³(増0.6m³)、表面含浸工A=22.2m²(減0.5m²)、橋面防水工A=23.4m²(減0.2m²)、保護工(アスファルト)A=23.4m²(追加)、路盤工A=21.1m²(追加)舗装工A=60.2m²(減0.6m²)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥15,585,900	(増 額	¥6,807,900)
7	変 更 契 約 日	令和8年5月13日	(当 初 契 約 日	令和8年1月26日)
8	変 更 後 工 期	令和8年1月27日	～	令和8年6月16日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町鏡412-1	
		商号又は名称	(株)マツミ工業	
		代 表 者	代表取締役 松見勇一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 区八 第4号		
2	工 事 名	第30街区整地工事		
3	工 事 場 所	八代市古閑中町		
4	工 種	造成工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	整地工事 A=2,690㎡、L型擁壁(600) L=26m、L型擁壁(700) L=27m、L型擁壁(800) L=35m、L型擁壁(1400) L=16m、整地工 V=1,119m ³		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥12,882,100	(増 額	¥892,100)
7	変 更 契 約 日	令和8年5月14日	(当 初 契 約 日	令和7年8月27日)
8	変 更 後 工 期	令和7年8月28日	～	令和8年5月22日
9	請 負 業 者	住 所	八代市海士江町2276	
		商号又は名称	(有)下村建設	
		代 表 者	代表取締役 下村良順	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 東産建道維 第4号		
2	工 事 名	新開箱石線法面工事(その2)		
3	工 事 場 所	八代市東陽町小浦		
4	工 種	法面保護工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=127.2m、モルタル吹付工A=748㎡、支障木伐採・処分V=5.8t		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥14,834,600	(減 額	¥455,400)
7	変 更 契 約 日	令和8年5月15日	(当 初 契 約 日	令和7年12月8日)
8	変 更 後 工 期	令和7年12月9日	～	令和8年7月13日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町有佐226番地	
		商号又は名称	(株)土井組	
		代 表 者	代表取締役 橋本典和	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う減額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 東産農災 第2号		
2	工 事 名	星原用水路災害復旧工事(R7災232-602)		
3	工 事 場 所	八代市東陽町南		
4	工 種	水路工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=22.1m、ブロック積工A=49㎡、小口止工V=1.0㎡、すりつけ工A=1.4㎡、鉄筋コンクリートU型L=22.0m、張コンクリート工A=10.0㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥6,360,200	(増 額	¥420,200)
7	変 更 契 約 日	令和8年5月19日	(当 初 契 約 日	令和8年2月18日)
8	変 更 後 工 期	令和8年2月19日	～	令和8年6月3日
9	請 負 業 者	住 所	八代市東陽町河俣1244	
		商号又は名称	(有)武永建設	
		代 表 者	代表取締役 武永直子	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 農整災 第41号		
2	工 事 名	岡町中排水路土砂撤去工事(R7災第602-218号)		
3	工 事 場 所	八代市岡町中		
4	工 種	道路改良工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=193m、埋没土砂撤去工V=258m³、機械小運搬工V=258m³、土砂運搬工V=259m³、土のう撤去V=0. 5m³		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,400,000	(減 額	¥55,000)
7	変 更 契 約 日	令和8年5月19日	(当 初 契 約 日	令和8年3月17日)
8	変 更 後 工 期	令和8年3月18日	～	令和8年7月2日
9	請 負 業 者	住 所	八代市大手町二丁目9番22号	
		商号又は名称	日本乾溜工業(株) 熊本支店	
		代 表 者	支店長 牧主稔	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う減額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 営工 第30号		
2	工 事 名	千丁支所庁舎空調設備改修電気設備工事		
3	工 事 場 所	八代市千丁町新牟田1502-1		
4	工 種	改修工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	スイッチ及びスイッチプレート取替追加に伴う増額変更、外灯基礎追加に伴う増額変更、器具類撤去追加に伴う増額変更、階段誘導灯仕様変更に伴う増額変更、リーラーコンセント移設追加に伴う増額、天井点検口追加に伴う増額		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥118,596,500	(増 額	¥3,097,600)
7	変 更 契 約 日	令和8年5月20日	(当 初 契 約 日	令和7年9月22日)
8	変 更 後 工 期	令和7年9月24日	～	令和8年5月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市長田町3060-1	
		商号又は名称	大祐電気・角栄電設工業・ウエイバー建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 大瀬祐一	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 下建 第24号		
2	工 事 名	鏡第5污水管築造工事(その35)		
3	工 事 場 所	八代市鏡町下村		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=114.3m、開削工 (PRP φ 150) L=114.3m、1号マンホール工 N=2箇所、ます設置工 N=2箇所、表層工(アスファルトt=5cm) A=526.0㎡、区画 線工 実線(B=15cm) L=239.0m		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥24,194,500	(増 額	¥2,678,500)
7	変 更 契 約 日	令和8年5月21日	(当 初 契 約 日	令和7年10月22日)
8	変 更 後 工 期	令和7年10月23日	～	令和8年6月24日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町下村982-1	
		商号又は名称	(株)盛土木	
		代 表 者	代表取締役 野瀬富士彦	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 下建 第20号		
2	工 事 名	永碓町污水管(5978号)築造工事		
3	工 事 場 所	八代市永碓町		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=70.0m、開削工(φ 200) L=70.0m、小型マンホール N=1箇所、 ます設置工N=5箇所、表層工(As 4cm)A=278㎡、表層工(As 5cm)A=20㎡、 発生土運搬V=60㎡、仮設矢板L=70m		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥9,659,100	(増 額	¥4,159,100)
7	変 更 契 約 日	令和8年5月25日	(当 初 契 約 日	令和7年9月19日)
8	変 更 後 工 期	令和7年9月22日	～	令和8年5月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市建馬町2番11号	
		商号又は名称	(同)ハシモト	
		代 表 者	代表社員 橋本幸一	
10	変更契約の理由			

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 下建 第11号		
2	工 事 名	鏡第9污水管築造工事(その43)		
3	工 事 場 所	八代市鏡町両出		
4	工 種	下水道工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=227.4m(補助161.0m、単独66.4.0m)-69.6m減、開削工(φ150)L=216.0m(補助150.0m、単独66.0m)-81.0m減、1号マンホールN=3箇所(補助3箇所、単独 0箇所)-1.0箇所減、小型マンホールN=4箇所(補助2箇所、単独 2箇所)-1.0箇所減、ます設置工N=8箇所(補助3箇所、単独 5箇所)-1.0箇所減、表層工A=910.0㎡(補助589.0㎡、単独321.0㎡)-119.0㎡減、推進工L=6.55m+6.55m増、軽量鋼矢板(H=2.0)L=83.5m+28.5m増、軽量鋼矢板(H=2.5)L=56.0m-56.0m減、交通誘導員171人+56人増、特例処置減額		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥42,485,300	(増額	¥2,885,300)
7	変 更 契 約 日	令和8年5月28日	(当 初 契 約 日	令和7年7月8日)
8	変 更 後 工 期	令和7年7月9日	～	令和8年5月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市鏡町内田1501番地	
		商号又は名称	(株)高野組	
		代 表 者	代表取締役 高野大介	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 営工 第31号		
2	工 事 名	千丁支所庁舎空調設備改修機械設備工事		
3	工 事 場 所	八代市千丁町新牟田1502-1		
4	工 種	改修工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	【機械設備工事】空気調和設備 一式、換気設備、一式、自動制御設備 一式、撤去工事 一式、発生材処理 一式、【庁舎改修工事】内部間仕切 一式、天井改修 一式、既設撤去 一式、発生材処理 一式 【設計変更】 ①天井改修範囲変更、②ファンコイルユニット撤去追加、③室外機用基礎追加、④鳥害対策、⑤無線室エアコン追加、⑥印刷室壁解体、⑦既設室外機基礎・フェンス基礎撤去、⑧計装線ルート変更に伴う数量の変更		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥206,939,700	(増 額	¥3,439,700)
7	変 更 契 約 日	令和8年5月28日	(当 初 契 約 日	令和7年10月3日)
8	変 更 後 工 期	令和7年10月3日	～	令和8年5月29日
9	請 負 業 者	住 所	八代市西宮町1524番地1	
		商号又は名称	ユーテックス・曲野設備工業建設工事共同企業体	
		代 表 者	代表取締役 山下剛史	
10	変更契約の理由	設計図書の変更に伴う増額変更		

第18条及び第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 東産建道災 第2号		
2	工 事 名	市道黒渕線災害復旧工事(R7災第3234号)		
3	工 事 場 所	八代市東陽町南		
4	工 種	法面保護工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長 L=24.7m、法面整形工 A=109.0㎡、簡易法枠工 A=285.0㎡		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥15,424,200	(増 額	¥3,544,200)
7	変 更 契 約 日	令和8年5月28日	(当 初 契 約 日	令和8年2月16日)
8	変 更 後 工 期	令和8年2月17日	～	令和8年7月21日
9	請 負 業 者	住 所	八代市東陽町南3553番地	
		商号又は名称	(有)氷川開発	
		代 表 者	代表取締役 上村優季	
10	変更契約の理由	設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更		

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 泉建道災 第8号		
2	工 事 名	犬山線災害復旧工事(R7災第1805号)		
3	工 事 場 所	八代市泉町下岳		
4	工 種	舗装工事		
5	変 更 契 約 後 工 事 概 要	施工延長L=108.5m、幅員W=3.74m～6.30m、舗装版破碎工A=253㎡(19㎡減)、上層路盤工A=315㎡(3㎡増)、不陸整正工A=95㎡(12㎡減)、表層工(t=5cm)A=419㎡(10㎡減)、表層工(t=3cm)A=135㎡(3㎡増)		
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,171,200	(減 額	¥503,800)
7	変 更 契 約 日	令和8年5月29日	(当 初 契 約 日	令和8年2月12日)
8	変 更 後 工 期	令和8年2月13日	～	令和8年6月8日
9	請 負 業 者	住 所	八代市泉町下岳6289番地	
		商号又は名称	(有)森田組	
		代 表 者	代表取締役 森田清隆	

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う減額変更

第18条及び第63条