

第 2 2 回 八代市災害対策本部会議

日時：令和 8 年 8 月 1 7 日（月）午後 4 時 0 0 分

場所：八代市役所 3 階 災害対策本部事務室

次 第

1 開 会

2 現在の状況等

3 各対策部報告

4 災害対策本部長訓示

5 閉 会

各部局別被害報告（速報・確定）

令和8年8月17日（月）

八代市

令和8年熊本地震による被害				区 分		件数	被害額 千円	区 分		件数	被害額 千円	区 分		件数	被害額 千円				
令和8年8月17日 15時現在				健康福祉部	福祉施設	老人福祉施設	172	確認中	農業関係	農地等	農地	田	213	1,429,165	建設部	都市施設	公園等	36	312,000
報告者名：各部より						児童福祉施設	6	確認中			畑	10	50,000	民地堆積土砂			0	0	
区 分						施設	37	確認中			小計（3）	223	1,479,165						
人的被害	死者	人	20			心身障害者福祉施設	34	確認中			農道	352	646,977	小計(9)			36	312,000	
	うち 災害関連死者	人	-			その他	16	確認中			用水路	1,704	13,461,400	公営住宅(10)			0	0	
	行方不明	人	-			小 計	265	0			頭首工	10	180,000	行政施設その他(11)			26	9,099	
	重症	人	-			医 療 施 設	13	確認中			排水路	1,351	5,343,950	建設部合計(8)～(11)			1,665	2,942,538	
	中等症	人	-			そ の 他					排水機場	25	4,260,000	被災状況			崩土・倒木	23	3,860
軽 症	人	-	小 計	13	0	海岸（排水樋門含む）	115	2,357,400	土砂堆積	7	4,400								
				健康福祉部 合計	278	0	小計（4）	3,557	26,249,727	亀裂	331	777,858							
住家被害	全 壊	件	874	市民環境部	水道施設			合計（1）～（4）	3,987	31,095,492	路肩崩壊	80	235,950						
	大規模半壊	件			ごみ処理施設	1	92,000	公共施設	林道施設	73	21,000	構造物破損	388		918,811				
					し尿処理施設				林地荒廃防止施設			護岸崩壊	63		82,149				
					半 壊	件			産業廃棄物処理施設			小計（1）	73		21,000	浮上・沈下	668	600,510	
	水質特定施設・排水施設・対象事業場								山地崩壊（2）			浸水	3		100				
	その他の他	26	88,000						造林地（3）			側溝等閉塞	8		8,300				
	準半壊	件			市民環境部 合計	27	180,000	特用林産物（4）			建築物破損	35	37,350						
					商業	667	9,119,620	苗畑等（5）			電気設備故障	6	1,600						
工業					243	7,338,340	林産施設	原木流通施設	1	調査中	その他	94	315,400						
非住家等	公共建物	棟	1	経済文化交流部	鉱業			木材加工施設			小計	1,706	2,986,288						
					船舶（漁船を除く）			小計（6）	1	0	車両交通止	全面通行止め	98						
					観光施設	5	59,498	作業道施設（7）	2	500		車両通行止め	0						
					文化財	24	42,759,000	林業機械（8）				通 行 可	0						
					スポーツ施設		確認中	合計（1）～（8）	76	21,500	企業営業	水道局		152	74,195				
					その他の他	119	2,286,490	水産業関係	公共施設	海 岸 港		3	100,000	その他の施設					
					経済文化交流部 合計	1,058	61,562,948			漁 庁 舎 ・ 公 舎 等				公営企業 合計		152	74,195		
					農林水産部	農作物等	農作物					小計（1）	3	100,000	教育部	公立施設学校	小 学 校	23	105,853
樹体			共同利用施設（2）	2			500			中 学 校	15	54,168							
家畜等			水産物（3）							特別支援学校	1	2,500							
在庫品			漁船（4）							幼稚園	2	1,500							
その他の他			養殖施設（5）	2			120,000			社会教育施設		7	229,589						
農業関係	農業施設	共同利用施設	21	調査中		漁場（6）					その他		4	4,494					
		処理加工施設	1	調査中		在庫品（7）					教育部 合計		52	398,104					
		ハウス				その他（8）					その他の被害	火災発生	建物						
		機械機具	8	調査中		合計（1）～（8）	7	220,500	危険物										
		農 舎				農林水産部 合計	4,070	31,337,492	その他										
		非共同利用施設				建設部	公共土木施設	河川（1）	42	20,400			合 計						
		処理加工施設						海岸（2）	7	0									
		ハウス	115	3,092,250				道路（3）	1,054	1,771,680									
		機械機具	39	127,500				橋りょう（4）	32	40,000									
農 舎	21	146,850	港湾（5）	5	92,000														
畜 舎	2	調査中	都市下水路（6）	68	108,209														
堆肥舎			下水道・集落排水（7）	350	589,150														
市有施設（建物）			不明	45															
市有施設（農村公園）			小計(8)=(1)～(7)	1,603	2,621,439			被害総額		96,495,277									
小 計（2）	207	3,366,600																	

※上記の住家被害の全壊件数は、罹災証明発行に係る住家被害認定調査によるもので、非住家も含んだ数値（前日時点）

◎総務企画部、財務部の被害報告については、その他の被害欄に記入すること。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【総務企画対策部】

令和8年8月17日（月）15：00時点

1 現在の状況等

（1）地震情報（令和8年7月28日（火）16時27分 発生）

最大震度 震度6強

（2）本市の体制・避難情報

令和8年7月28日（火）16時27分～ 非常配備体制（第3配備）

令和8年7月28日（火）18時00分～ 避難指示（市内全域）

（3）避難所開設情報

自主避難所・地震1避難所 合計38か所を開設中

避難者数：1,698名（8月17日 15：00現在）

（最大避難者数：4,095名（7月31日 20：00現在））

（4）被害情報（災害対策本部事務室受付分）

【人的被害】死亡：20名、行方不明者：調査中、重症：調査中、中等症：調査中、軽症：調査中、安否不明：調査中、
分類未確定：147名

【物的被害】住家被害：2,500件（全壊：874件、一部損壊：745件、分類未確定：881件）

ライフライン41件（水道：31件、電気：6件、ガス：4件）、

その他、現在把握している被害の詳細については、別紙「各部局別被害報告（速報）」のとおり

2 今後の対応

・被害状況の把握や防災情報の速やかな発信及び適切な避難所運営、環境改善等に努める




八代市 八代市における地震発生状況（7月28日～8月16日）

令和8年7月28日（火） 16:27 **震度6強**（震源：熊本地方 最大震度7）
 令和8年7月28日（火） 17:08 **震度5弱**（震源：天草・芦北地方 最大震度5弱）
 令和8年7月29日（水） 22:19 **震度5弱**（震源：天草・芦北地方 最大震度5弱）

7月28日～8月16日における地震発生回数（八代市）：342回

震度1：220回 震度2：84回 震度3：26回 震度4：9回
 震度5弱：2回 震度6強：1回



※熊本地方気象台の観測による集計

8月17日（月）

- ・避難所の集約 7月31日：63 か所 ⇒ 46 か所
 8月 1日：46 か所 ⇒ 43 か所（高田小、宮地小、旧泉第一小）
 8月 2日：43 か所 ⇒ 42 か所（代陽小）
 8月 3日：42 か所 ⇒ 43 か所（鏡中学校）追加
 8月 4日：43 か所 ⇒ 41 か所（昭和小学校、今泉地区公民館）
 8月 7日：41 か所 ⇒ 40 か所（鏡わかあゆ高等支援学校）
 8月 8日：40 か所 ⇒ 39 か所（第七中学校）
 8月 9日：39 か所 ⇒ 38 か所（金剛小学校）
 （別紙、**8/17 12:00 時点** 避難所開設状況一覧を参照。）

※開設している避難所で、終日避難者0人のコミュニティセンターについては、夜間（17:15～翌8:30）は一時閉鎖します。

- ・洗濯支援について

避難所等における衛生環境の確保及び生活環境の向上を図るため、避難者を対象とした洗濯支援事業を**8月10日（月）**から熊本県クリーニング生活衛生同業組合において実施中。（詳細については各避難所に、ご案内）

- ・NHKによる避難所へのテレビ設置について

（詳細資料については、8月7日報告済）

- ・災害サポートレンタカー無料貸し出しについて

期間：8月10日（月）～12月25日（金）（詳細資料については、8月8日報告済）

- ・都市ガス供給の復旧状況などについて（**第22報**）

1.都市ガスの復旧状況（**8月14日12時時点**）

住所	都市ガス 供給停止件数	復旧対象件数 (A)	供給開始件数 (B)	復旧率 (B/A) %
八代市	8,892 戸	<u>8,827 戸</u>	<u>8,827 戸</u>	<u>100%</u>

詳細については、別添「九州ガスホームページ」8/14 報告済み。

- ・【再開のお知らせ】8月11日(火曜日)以降の「はくおうⅡ」による医療提供について
(詳細資料については、8月11日報告済)

- ・防衛省によるフェリー「はくおうⅡ」宿泊利用について

8/18～8/20で2回目を実施(予約8/16 9:00～8/17 12:00)

避難所(八代トヨオカ地建アリーナ・鏡コミュニティセンター・八代市立第二中学校)

で申し込んだ場合、各避難所からはくおうⅡまで送迎。

(詳細資料については、8月15日報告済)

避難所開設状況一覧


令和8年8月17日 12時00分現在

No.	避難所名	避難所基本情報		避難者情報		水	電気	エアコン	テレビ	洗濯支援	シャワー等	仮設トイレ	トイレカー
		地区	最大 収容人数	避難 世帯数	避難者数								
1	代陽コミュニティセンター	代陽	200	55	66	○	○	○	○	○	○	5	1
2	第一中学校	代陽	1,300	15	24	×	○	○	○	○	○	5	1
3	八代コミュニティセンター	八代	200	17	18	○	○	○	○		○	5	1
4	八代小学校	八代	1,120	32	55	○	○	○	○	○		5	0
5	八代トヨオカ地建アリーナ（総合体育館）	太田郷	350	200	317	○	○	○	○	○	○	5	0
6	太田郷コミュニティセンター	太田郷	130	0	80	△	○	○	○	○	○	5	4
7	第二中学校	太田郷	1,400	100	160	△	○	○	○	○	○	12	1
8	植柳コミュニティセンター	植柳	200	14	17	○	○	○	○			0	0
9	植柳小学校	植柳	1,160	20	40	△	○	○	○	○	○	5	2
10	麦島コミュニティセンター	麦島	500	46	61	○	○	○	○		○	0	0
11	麦島小学校	麦島	1,500	6	8	○	○	○				0	0
12	松高コミュニティセンター	松高	200	18	26	×	○	○	○		○	4	1
13	松高小学校	松高	964	17	30	○	○	○	○	○		5	0
14	第四中学校	八千把	740	39	83	○	○	○	○	○	○	10	1
15	八千把コミュニティセンター	八千把	200	29	43	△	○	○	○		○	5	0
16	高田コミュニティセンター	高田	200	24	32	○	○	○	○			0	0
17	第五中学校	高田	580	36	59	○	○	○	○		○	0	0
18	八代市保健センター	高田	672	18	24	○	○	○	○	○		0	0
19	金剛コミュニティセンター	金剛	200	0	0	×	○	○	○			5	1
20	第六中学校	金剛	680	5	6	○	○	○	○			5	0
21	郡築コミュニティセンター	郡築	200	3	4	○	○	○	○			0	0
22	昭和コミュニティセンター	昭和	200	4	7	○	○	○	○		○	0	1
23	宮地コミュニティセンター	宮地	200	6	10	○	○	○	○			2	0
24	宮地東コミュニティセンター	宮地	43	1	1	○	○	○	○			0	0
25	第八中学校	宮地	460	36	69	○	○	○	○	○	○	6	0
26	龍峯コミュニティセンター	龍峯	230	7	7	×	○	○	○		○	0	0
27	日奈久コミュニティセンター	日奈久	100	32	39	○	○	○	○		○	5	0
28	日奈久小学校	日奈久	980	33	74	○	○	○	○	○	○	7	1
29	二見コミュニティセンター	二見	200	11	14	×	○	○	○			5	0
30	坂本コミュニティセンター	坂本	248	0	0	○	○	○	○			0	0
31	千丁コミュニティセンター	千丁	100	26	46	×	○	○	○		○	10	2
32	鏡コミュニティセンター	鏡	250	52	84	×	○	○	○	○	○	5	3
33	鏡小学校	鏡	360	34	65	×	○	○	○	○	○	5	3
34	鏡中学校	鏡	370	43	62	○	○	○	○	○	○	5	2
35	文政小学校	鏡	350	7	15	○	○	○	○	○	○	5	1
36	有佐小学校	鏡	280	9	21	○	○	○	○			0	0
37	東陽コミュニティセンター及び東陽スポーツセンター	東陽	850	13	19	○	○	○	○		○	5	0
38	八代支援学校	松高	56	4	7	○	○	○	○			2	0
合計			17,973	1,012	1,693	26	38	38	37	16	23	143	26

※開設しているコミュニティセンターの避難所について、終日避難者数が0人であったコミュニティセンターは、夜間（17:15～翌8:30）の間、一時閉鎖します。

八代市避難所の設置推移

日付	時間	避難所数	避難世帯数	避難者数
7/28	23:00	49	609	2264
7/29	23:00	61	1039	3511
7/31	20:00	46	1467	4097
8/1	21:00	43	1391	3572
8/2	12:00	43	1203	3506
8/3	18:00	43	1216	2850
8/4	18:00	41	1103	2849
8/5	18:00	41	1028	2486
8/6	18:00	41	941	2248
8/7	18:00	40	925	2158
8/8	18:00	39	876	2056
8/9	18:00	38	900	2042
8/10	18:00	38	865	1941
8/11	18:00	38	859	1864
8/12	18:00	38	863	1853
8/13	18:00	38	854	1845
8/14	18:00	38	849	1813
8/15	18:00	38	1035	1776
8/16	18:00	38	1020	1690
8/17	12:00	38	1012	1693



被災者の方に対する無料入浴支援に関するまとめ

1. 公衆浴場の入浴支援

① 日奈久温泉センター ばんぺい湯

日奈久中町 316 Tel 38-0617(当面は電話対応不可)
1階本湯のみ温泉を無料開放 入浴制限:1人 20分まで
営業時間:15:00 ~ 20:00 ※時短営業中 当面の間休館日なし

② 坂本憩いの家 元湯

坂本町鶴喰 893 Tel 45-8820
営業時間:10:00~20:00(受付は19:30まで)
休館日:毎週火曜日

③ 市外の実施施設(協力施設)はこちら熊本県ホームページ→



④ 坂本温泉センター「クレオン」

坂本町川嶽1091 Tel 45-8814
営業時間: 営業時間:10:00~20:00(受付は19:30まで)
休館日:毎週木曜日

⑤ 東陽交流センター せせらぎ

日 時:8月9日(日)10:00~17:00 ※10日(月)からは通常営業(10:00~20:00)
休館日:毎週水曜日

2. 他機関による入浴支援

① 防衛省フェリー「はくおうⅡ」 8月11日(火)より再開 入浴・休憩利用

※自家用車での来場と避難所発着マイクロバス利用の場合あり
※詳細は、熊本県及び八代市【公式】HPで確認できます。

② 海上保安庁 あさなぎ 日時:8月17日(月)

・桜十字「やつしろからの送迎 シャトルバス 行き 始発12:00 最終19:30 計11便
※充電支援も実施中 帰り 始発13:15 最終21:30 計12便
※最新情報は「第十管区海上保安本部公式 X」で確認できます。

③ 海上自衛隊 うらが 日時:8月17日(月) **19:00~21:30**

掃海母艦うらが「浜の湯」と舞鶴入浴支援隊「舞鶴の湯」の2か所で実施

・桜十字ホールやつしろからの送迎 シャトルバス 始発**18:40**からピストン輸送 最終**20:40**

・鏡コミュニティセンターからの送迎 送迎バス **18:30 発の1便**

※海上自衛隊の看護師等による健康相談も実施中

※携帯電話の充電、洗濯も可能

※詳細は、海上自衛隊佐世保地方総監部【公式】Xで確認できます。

④ 別府市 移動式温泉施設「幻想の湯」

日時:8月7日(金)～27日(木) 16:00～21:00

場所:鏡コミュニティセンター

⑤ 一般社団法人ジャパンキャンパーズコネクトによるシャワーカー

日時:8月8日(土) 9:00～20:00 当面の間

場所:文政小学校グラウンド

⑥ 国立高等専門学校機構が保有する練習船を活用した給水支援及びシャワー提供等

支援予定船舶及び活動期間

(1)大島丸(大島商船高専)

・ 8月14日～16日 災害支援

(2)弓削丸(弓削商船高専)

・ 8月18日～19日 災害支援

(3)広島丸(広島商船高専)

・ 8月21日～22日 災害支援

(8/11、8/12、8/16報告済)

3. 民間施設による支援

① 八代ゴルフ倶楽部

二見本町 2755

日時:8月5日(水)～8月31日(火) 10:00～15:00

4. その他

① 各避難所に対する仮設シャワー設置については、避難所開設状況一覧、参照。

令和8年熊本地震 運行状況表 (2026年8月運行分)

8月		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
会社名	路線名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
大和	8 渋利～坂本線																	
	9 中津道～坂本線																	
	1 0 鮎帰～坂本線（平日）																	
	1 0 鮎帰～坂本線（土日祝）																	
	1 1 鮎帰～坂本線																	
	1 2 深水～坂本線																	
	1 3 深水～八代線																	
	1 4 日奈久～坂本線																	
	2 1 坂本線（平日）																	
昭和	1 河俣～種山線（平日）																	
	1 河俣～種山線（土日祝）																	
	2 河俣～種山線（座連・美生経由）																	
	3 小浦～種山線																	
	4 岩奥～種山線																	
	1 6 産島線																	
	2 3 種山線																	
kihontekini 神園	7 百済来～坂本線（平日）																	
	7 百済来～坂本線（土日祝）																	
	1 5 東町線																	
	1 9 高田線																	
	2 1 坂本線（平日）																	
	2 1 坂本線（土日祝）																	
	1 4 日奈久～坂本線																	
西田	2 2 金剛経由																	
親和	1 7 平和町線																	
千丁	1 8 鏡町線																	
八代	2 0 文政線（平日）																	
	2 0 文政線（土日祝）																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
産交バス																		
肥薩おれんじ鉄道																		
J R 九州																		

- 運休中
- 運行中
- 一部運行
- 代行バス運行

8/17時点の運行状況

【産交バス】

運行中：市街地循環バス（みなバス、まちバス、ゆめバス）

※ゆめタウンでの乗降不可

※ゆめバスは減便ダイヤ(10便)にて運行

運休中：一般路線バス

【乗合タクシー】

運行中：全路線

※ただし、坂本線（土日祝）は減便、一部ダイヤ変更にて運行

【肥薩おれんじ鉄道】

八代～水俣間：運休 ※8/10(月)から代行バス運行

【J R 九州】

九州新幹線：熊本駅～新水俣駅間 当面の間運休

鹿児島本線：宇土駅～八代駅間 当面の間運休

≪鹿児島本線におけるバス代行輸送の実施≫

（宇土駅～小川駅間）8/19(水)からバス代行実施

※通学時間を中心とした循環運行

（宇土駅～八代駅間）8/26(水)からのバス代行に向け、調整中

【すーぱーばんぺいゆ号】

新八代駅を発着地として往復4便運行

運行経路：新八代駅～八代IC～阿蘇くまもと空港

※運休路線の再開については未定。

【7月28日 震度6強発生】状況報告

【総合対策部】

令和8年8月17日（月）15：00時点

1 受援状況

○これまでの受入延べ人数
（団体ごとの人数等は別紙参照）

期間	避難所 運営	保健師 業務	住家被害 認定調査	り災・被災 証明受付	その他	計
7/29～8/17	2,243	780	461	103	488	4,075
上記延べ人数の うち本日の人数	157	37	52	8	22	276

※業務区分「その他」は、支援物資配送、災害ごみ仮置場、公費解体 等

※本日時点で前日までの実績を修正することがあるため、これまでの
合計と合わないことがある。

○今後の受入予定

No.	自治体名	人数(人)	始期	活動内容
1	宮城県石巻市	2	8月21日	住家被害認定調査
2	東京都江東区	2	8月24日	避難所運営
3	愛知県名古屋市	4	8月18日	住家被害認定調査
4	大阪府大阪市	6	8月19日	住家被害認定調査
5	埼玉県さいたま市	10	8月18日	住家被害認定調査
6		10	8月22日	住家被害認定調査
7	静岡県掛川市	4	8月22日	住家被害認定調査等
8		4	8月29日	保健師業務等

※その他受入れについても調整中

○受入職員の宿泊所

坂本支所管内の2施設
（坂本支所・コミセン、さかもと青少年センター）

●受援状況について

(別紙)

[illegible]

●受援状況について

(別紙)

区分	自治体名	活動内容	派遣人数(人)																	延べ 人数				
			7 月							8 月														
			29 (水)	30 (木)	31 (金)	1 (土)	2 (日)	3 (月)	4 (火)	5 (水)	6 (木)	7 (金)	8 (土)	9 (日)	10 (月)	11 (火)	12 (水)	13 (木)	14 (金)		15 (土)	16 (日)	17 (月)	
県外自治体他	その他	滋賀県								4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	
		神奈川県横浜市								4	4	4	4	4									20	
		山口県								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39	
		鹿児島市								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39	
		奈良県								4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	
		宮崎県延岡市									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		22	
		静岡県磐田市										2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	
		福岡県那珂川市										2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	
		香川県三豊市										2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	
		宮城県石巻市												3	3	3	3	3	6	3	3	3	30	
		静岡県掛川市												3	3	3	3	3	3	2	2	2	27	
		静岡県掛川市												2	2	2	2	1	1				10	
		岡山県倉敷市												2	2	2	2	2	2				14	
		宮崎県新富町													2	2	2	2					8	
		福岡県若宮町													3	3	3		2				11	
		福岡県中間町													3	3	3					3	12	
		大阪府河内長野市													1	1	1	1	1	1	1	1	9	
		東京都江東区														2	2	2	2	2	2	2	16	
		香川県宇多津町														3	3	3	3	3	3	3	24	
		宮崎県新富町														2	2	2	2	2	2		12	
		宮城県石巻市														2	2	2	2	2	2	2	14	
		愛知県蒲都市															2	2	2	2			8	
		愛知県蒲都市															2	2	2				6	
		京都府京丹後市											3	3	3								9	
		宮崎県日向市												2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	32
		大阪府枚方市											3	3	3	3	3	3	3				21	
		大分県			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					56	
		神奈川県川崎市													4	4	4	4	4				20	
		山梨県													3	3	3	3	3				15	
		奈良県奈良市																3	3	3	3	3	3	18
		林野庁九州森林管理局																3	3	3	3	3	3	18
		静岡県掛川市																1	1					2
		福岡県築上市																	3	3	3			9
		静岡県掛川市																		2	2	2	2	8
		埼玉県さいたま市																		4	4	4	4	16
		京都府京都市																		10	10	10	10	40
		国税局																			8	8		16
		福岡県朝倉市																			1	1	1	3
		小計	4	6	10	75	90	90	131	168	206	270	271	283	305	301	310	304	307	298	294	272	3995	
		合計	8	10	14	79	94	94	135	172	210	274	275	287	309	305	314	308	311	302	298	276	4075	

※本資料には、国土交通省、陸上自衛隊、警察、消防等の関係機関は掲載していない。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月13日（木）15：00時点

【財務対策班】

1 対応状況

本庁舎被害状況 → 発災時と変更なし

地階：壁・天井の一部崩落、配管の破損による水漏れ、免振装置のずれ・潰れ

1階：庁舎入り口で床がめくれている

階段：壁亀裂

各階：ひずみのため、ドアの開閉が困難

(庁舎インフラ)

電気：問題なし

ガス：配管破損の可能性があるため使用不可 → 配管に異常なしを確認 → 九州ガスの復旧待ち

上水道：配管破損の可能性があるため使用不可 → 庁舎西側：8/8～全て使用可能
庁舎東側：8/10～全て使用可能

エアコン：全館空調は、ガス・水道の供給が止まっているため使用不可 → 水道は復旧済み、ガスの供給が未定

トイレ：東側1階のみ使用可能

東側2～6階は、使用不可 → 8/10～全て使用可能（手洗いも可能）

西側トイレは全て使用不可 → 8/8～全て使用可能（手洗いも可能）

エスカレーター：使用可能。1階ロビーの高天井の点検後再開予定（8/10～稼働予定） → 8/10から稼働

エレベーター：東側EV→使用中

西側EV→レールの歪み補修及び免震装置の補強が必要。→ 再開時期未定

(庁舎内安全確認)

1・2階天井・壁：8/8（土）多目的ホール・1階ロビー天井・壁の安全点検を実施予定 → 8/8点検実施、安全確認済

北側玄関：8/5 入口のジョイントカバーを固定し転倒防止措置を実施。

南側通路：8/4 通路ひさしの基礎が一部損傷しているため、転倒防止措置を実施。

守衛室前：8/6 入口の転倒防止柵を設置。

(その他)

7/30 屋外に仮設トイレ10基を設置（北側喫煙所横）

7/31 市民の安全確保のため、吹き抜けの下部にあたる1階部分に通行禁止エリアを設定

8/1 日中、自動車で本庁舎駐車場に避難されている方むけに、市民交流エリアをクーリングシェルターとして開放

8/6 移動式トイレカー北側玄関前に3台設置（岡山県奈義町より支援）→ 8/10 鏡コミセンに2台、鏡中に1台を移動

2 今後の対応

- ・被害が大きい地階免振装置の現地確認を実施中

7/29 午前：前田建設工業（施工業者）に現地確認

午後：久米設計（設計・施工管理業者）と前田建設工業により現地確認

7/30 午前：久米設計（本社）及び前田建設工業（熊本営業所）による現地確認

午後：国土技術政策総合研究所（国土交通省所管）による現地確認

7/31 午後：一般社団法人日本免震構造協会（元・国土交通省住宅局所管の公益法人）、国土技術政策総合研究所、

東京科学大学（吉敷教授）、福岡大学（高山教授）による現地確認

※上記の専門家の意見及び調査結果を参考に、本庁舎の機能移転を判断したい。

○本庁舎の現状、方針、今後の対応について

【現状】

- ・免震装置については、一部が損傷しているものの、現在も上部建物を支持している。
- ・本庁舎の上部建物は一定の強度を有しており、本震程度（震度6強）の地震が発生しても、直ちに崩壊するおそれはない。
- ・損傷箇所の応急補修を行うことで、さらに耐震強度を向上できる。

【市としての方針】

- ・現状を踏まえ、災害対応を優先した復旧・復興を進める必要があることから、当面の間は建物の状態（損傷が進展しないこと）をモニタリングしつつ、安全性を高めるための応急補修を行いながら本庁舎を使用する。

【今後の対応】

- ・損傷箇所の応急補修を行い、建物の耐震性を高める。応急補修の期間は4から6か月程度掛かる見込み。
- ・最終的には、本復旧工事を実施することで、従前の耐震性能以上を確保する。本復旧の期間は、設計も含めると2年程度かかる見込み。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月17日（月）15：00時点

【財務部】

1 対応状況

【被災・り災証明について】

災害対策基本法第九十条の二に規定される「り災証明書」の発行業務について速やかに、被災者からの申請に基づき住家の被害家屋調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明する。また住家以外の被害についても「被災証明」を発行する。

【申請受付スケジュール】

- オンライン申請：令和8年8月3日（月）13：00より受付開始（7/31夕方HP、8/3午前インフォカナルで配信）
 - ・ オンライン申請状況→ 8,286 件（8月16日受付分までの集計） ※詳細は別紙参照
 - ※オンライン申請方法がわからない方については、窓口にて対応。
- 窓口申請：令和8年8月10日（月）9：00～申請受付開始（8/4～HP、インフォカナルで周知）
- 申請窓口：本庁、各支所（5支所）、日奈久出張所
 - ・ 窓口申請状況→ 4,748 件（8月16日受付分までの集計） ※詳細は別紙参照
 - ※本庁会場については、1F・多目的ホールで受付。
 - ※保険請求やり災証明書等の申請に必要な「被害写真」の撮影を必ず行ってください。
（り災証明書の発行にあたり現地調査を行う場合は、写真添付の必要はありません。）
- 応援体制：福井県、掛川市（静岡県）、河内長野市（大阪府）、石巻市（宮城県）、熊本県行政書士会

【り災証明発行に係る住家被害認定調査について】

- 調査実施：8/6 午前9時から他自治体の応援職員を中心に全壊建物の調査を開始（8/11まで市内全域を調査）
 - 実績→ 874件（8月15日受付分までの集計） ※非住家含む ※詳細は別紙参照
 - 8/12 午前9時から他自治体の応援職員を中心に申請に基づく建物の調査を開始
 - 実績→ 445件（8月16日受付分までの集計） ※詳細は別紙参照
- 応援体制：（内閣府）罹災証明コーディネーター 1名（大分県佐伯市職員、8/2～期間未定）
他自治体からの職員派遣→大分県（対口支援）、大阪府、北九州市防災専門官、北九州市、
三豊市（香川県）、石巻市（宮城県）、京都市（京都府）、さいたま市（埼玉県）、国税局

【り災・被災証明書発行について】

り災証明書発行件数 745 件 被災証明書発行件数 4,220 件（8月16日現在） ※詳細は別紙参照

り災・被災証明申請について

	り災・被災証明申請									
	オンライン 申請	窓口申請								合計
		本庁	坂本支所	千丁支所	鏡支所	東陽支所	泉支所	日奈久出張所	計	
8月3日(月)	1,145									1,145
8月4日(火)	851									851
8月5日(水)	617									617
8月6日(木)	568									568
8月7日(金)	540									540
8月8日(土)	542									542
8月9日(日)	551									551
8月10日(月)	530	680	20	191	271	20	9	93	1,284	1,814
8月11日(火)	570	244	1	104					349	919
8月12日(水)	432	515	9	116	198	13	8	63	922	1,354
8月13日(木)	394	414	4	89	148	7	8	35	705	1,099
8月14日(金)	587	493	3	132	116	6	3	43	796	1,383
8月15日(土)	486	256		78	83				417	903
8月16日(日)	473	162	1	68	44				275	748
8月17日(月)										
8月18日(火)										
8月19日(水)										
8月20日(木)										
8月21日(金)										
8月22日(土)										
8月23日(日)										
8月24日(月)										
8月25日(火)										
8月26日(水)										
8月27日(木)										
8月28日(金)										
8月29日(土)										
8月30日(日)										
8月31日(月)										
計	8,286	2764	38	778	860	46	28	234	4,748	13,034

現地調査		証明書発行件数	
全壊建物 調査	申請に 基づく 調査	り災 証明	被災 証明
174			
191			
270			
119			
119		68	1,176
1		30	323
	15	83	840
	34	83	618
	107	343	814
	110	89	328
	179	49	121
874	445	745	4220

寄附について

379件

49,201,079円

(8月16日現在)

前日より 5件 242,500円 増

(参考) 全壊建物調査と申請に基づく調査件数(校区ごと)

	代陽	八代	太田郷	植柳	麦島	松高	八千把	高田	金剛	郡築	昭和	宮地	龍峯	日奈久	二見	坂本町	千丁町	鏡町	東陽町	泉町	合計	現地調査		
																						全壊 建物 調査	申請に 基づく 調査	
8月3日(月)																						0		
8月4日(火)																						0		
8月5日(水)																						0		
8月6日(木)																			174			174	174	0
8月7日(金)			4									2					26	159				191	191	0
8月8日(土)	22	5	38	13				19	8	1			19				66	79				270	270	0
8月9日(日)	10	8	47	2	2	2	9	14		1	3			9	2		10					119	119	0
8月10日(月)	31		29				31		3			8	5	11		1						119	119	0
8月11日(火)			1																			1	1	0
8月12日(水)																	15					15	0	15
8月13日(木)																	34					34	0	34
8月14日(金)	4		15			10	20			6	2						48	2				107	0	107
8月15日(土)	19	9	9															73				110	0	110
8月16日(日)			48	15	10	30	31		6	6			1					32				179	0	179
8月17日(月)																						0		
8月18日(火)																						0		
8月19日(水)																						0		
8月20日(木)																						0		
8月21日(金)																						0		
8月22日(土)																						0		
8月23日(日)																						0		
8月24日(月)																						0		
8月25日(火)																						0		
8月26日(水)																						0		
8月27日(木)																						0		
8月28日(金)																						0		
8月29日(土)																						0		
8月30日(日)																						0		
8月31日(月)																						0		
計	86	22	191	30	12	42	91	33	17	14	5	10	25	20	2	1	199	519	0	0	1,319	874	445	

(参考) り災・被災証明書発行数

	証明書発行数											
	り災証明								被災証明			合計
	全壊	大規模半壊	半壊	準半壊	一部損壊			計	郵送分	即時発行	計	
					郵送分	即時発行	計					
8月10日(月)						68	68	68		1,176	1,176	1,244
8月11日(火)						30	30	30		323	323	353
8月12日(水)						83	83	83		840	840	923
8月13日(木)						83	83	83		618	618	701
8月14日(金)					180	163	343	343	181	633	814	1,157
8月15日(土)						89	89	89		328	328	417
8月16日(日)						49	49	49		121	121	170
8月17日(月)												
8月18日(火)												
8月19日(水)												
8月20日(木)												
8月21日(金)												
8月22日(土)												
8月23日(日)												
8月24日(月)												
8月25日(火)												
8月26日(水)												
8月27日(木)												
8月28日(金)												
8月29日(土)												
8月30日(日)												
8月31日(月)												
計					180	565	745	745	181	4,039	4,220	4,965

(参考) 寄附について

	入金件数 (件)	入金額 (円)
7月31日 (金)	7	96,000
8月1日 (土)	12	112,500
8月2日 (日)	16	386,000
8月3日 (月)	64	2,320,500
8月4日 (火)	46	13,310,810
8月5日 (水)	36	8,716,435
8月6日 (木)	45	3,658,900
8月7日 (金)	26	2,218,259
8月8日 (土)	16	374,000
8月9日 (日)	19	3,180,000
8月10日 (月)	33	2,270,000
8月11日 (火)	11	165,000
8月12日 (水)	22	10,541,902
8月13日 (木)	7	207,273
8月14日 (金)	11	1,300,000
8月15日 (土)	3	101,000
8月16日 (日)	5	242,500
8月17日 (月)		
8月18日 (火)		
8月19日 (水)		
8月20日 (木)		
8月21日 (金)		
8月22日 (土)		
8月23日 (日)		
8月24日 (月)		
8月25日 (火)		
8月26日 (水)		
8月27日 (木)		
8月28日 (金)		
8月29日 (土)		
8月30日 (日)		
8月31日 (月)		
	379	49,201,079

住家被害認定調査の現状について

(令和 8 年 8 月 16 日現在)

1 調査対象件数

項目	り災証明書 申請件数	うち調査 必要件数	進捗率
件数	13,142 件	5,637 件	—
うち調査済件数 (非住家含む)	—	1,320 件	23.4%

2 調査予定期間

調査区分	実施期間	状況
全壊家屋調査	8 月 6 日 ～ 8 月 10 日	完了
申請による調査 (1 次)	8 月 12 日 ～ 9 月 7 日 (予定)	実施中
二次調査・非住家調査	未定～10 月 31 日 (予定)	未定

3 調査体制

別紙 1 のとおり

4 現在の応援自治体の状況

	応援自治体名	人数		応援自治体名	人数
①	大阪府 (8/6～9 月末までの予定)	22 名	⑥	大阪市 (8/20～8/28)	6 名
②	北九州市 (8/7～8/31)	10 名	⑦	名古屋市 (8/18～8/26)	4 名
③	三豊市 (8/7～9/7)	2 名	⑧	さいたま市 (8/14～8/29)	10 名
④	石巻市 (8/9～8/26)	3 名	⑨	京都府 (8/25～8/30)	6 名
⑤	京都市 (8/14～8/31)	10 名	⑩	掛川市 (8/21～8/27)	1 名
	計				74 名

5 課題と対応の方向性


(1) 調査人員の不足

【現状】

- ・調査班の 1 日当たりの処理件数が伸びていない
- ・り災証明書申請は日々増加しており、最終的な調査件数が不明
- ・現状の調査体制・調査員数では、目標としている 8 月末までに、1 次調査によるり災証明発行を完了することが難しい

【対応の方向性】

- ・調査班の増設、内勤処理体制の維持・強化
- ・人事課に対し、100 名 (～10/31) の派遣を要望 (内閣府、対抗支援窓口にも要望)
- ・2 次調査及び公費解体に係る非住家物件調査に向けた人員の確保 (別紙 2)



【要現地調査分（1次調査）】※住家のみ

		C×D					B-G	
8月		A	B	C	D	E	F	G
		新規申請	累計件数	班	件数	調査見込件数	累計件数	要調査数
	15土	326	5,386				1,140	4,246
	16日	251	5,637	19	10	190	1,320	4,317
	17月	150	5,787	13	10	130	1,450	4,337
	18火	150	5,937	15	10	150	1,600	4,337
	19水	150	6,087	19	10	190	1,790	4,297
	20木	150	6,237	23	10	230	2,020	4,217
	21金	150	6,387	21	20	420	2,440	3,947
	22土	150	6,537	14	20	280	2,720	3,817
	23日	150	6,687	23	20	460	3,180	3,507
	24月	150	6,837	21	20	420	3,600	3,237
	25火	100	6,937	17	20	340	3,940	2,997
	26水	100	7,037	17	20	340	4,280	2,757
	27木	100	7,137	16	20	320	4,600	2,537
	28金	100	7,237	15	20	300	4,900	2,337
	29土	100	7,337	21	20	420	5,320	2,017
	30日	100	7,437	20	20	400	5,720	1,717
	31月	100	7,537	8	20	160	5,880	1,657

※9/7までに調査を終了する見込み

A⇒新規申請件数については横ばい傾向が継続している
 B⇒8月16日（日）の累計件数は確定数
 C⇒8月16日（日）現在のタブレット等の資機材の数の制約数から1日23班が限度
 D⇒8月21日（金）を目途に調査方法・研修内容の見直しを予定しているため、21日からは20件/班・日（それまでは10件/班・日（実績から算出））

※上記班数については、既派遣決定数から計算
 ※内勤班・申請班については含めていない
 ※今後、1次調査結果の交付後の対応が想定される

【2次調査】※住家のみ

※前提条件⇒1次調査件数×40%＝約2,400件 ※能登半島地震時には、約40%が2次調査
 ※9月末（30日間）で実施⇒2,800/30＝約94件
 ※1班1日4件（AM2件・PM2件）⇒94/4＝23班
 ※1班4名⇒4名×23班＝92名/日≒100名/日

【非住家】

※家屋台帳から非住家は約10,000棟
 10,000 棟
 50% 5000 棟
 40% 4000 棟
 30% 3000 棟
 20% 2000 棟
 10% 1000 棟

※これらが1次調査に加わる

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【市民環境対策部】

令和8年8月17日（月）14:00時点

1 被害状況

【八代市斎場】

火葬棟、待合棟・・・断水により一部使用制限あり

【八代市環境センター】

焼却施設、資源化施設・・・断水等により運転停止
管理棟、緑地広場、駐車場・・・一部使用制限あり

【し尿処理施設】

浄化槽汚泥処理施設（建設部所管）・・・使用制限なし

【最終処分場跡地】

水島多目的運動公園、平和町運動公園、
郡築公園・・・使用制限なし

【樹木剪定くず処理施設】

八代ソイル・・・使用制限なし

【旧施設】

清掃センター、衛生処理センター：使用制限なし（一般利用なし）

【コミセン】修繕必要14カ所

【市営墓地】上片墓園・・・一部地盤の亀裂等

2 今後の対応

○八代市斎場

井戸水断水対策で、応急修繕を手配中。

○八代市環境センター

8/3（月）から一般搬入再開済み（搬入全て再開）
焼却施設：8/6（木）から焼却炉(2基のうち1基)を運転再開。
8/9（日）から焼却炉(2基目)を運転再開。

○コミセン

応急修繕を依頼中。

○仮設トイレ

設置箇所を暫時移設・撤去

○上片墓園 修繕工法を事業者と協議中

第22回 災害対策本部報告

1. 所管施設の被害状況について【市民活動政策課、環境施設課】

- (1) コミセン：別紙のとおり
- (2) 環境施設： 〃

2. ごみ収集、処理について【循環社会推進課、環境施設課】

- (1) ごみの収集：一般・資源ごみともに通常どおり実施
 - ・ 8/4(火)収集増強のため、全国都市清掃会議に依頼。
 - ・ 8/12(水)全都清の北九州市よりパッカー車、ダンプ等による収集開始。
 - ・ 今後、佐世保市、大牟田市、佐伯市、長崎市、佐賀市から支援予定。
- (2) ごみの搬入（持ち込みごみ）
 - ・ 許可業者可。
 - ・ 8/3(月)から一般受入の再開。市ホームページ等で周知済。
- (3) 緑地広場
 - ・ 7/29(水)から利用を停止中。市ホームページ等で周知済。
- (4) ごみの焼却
 - ・ 7/29(水)から断水等により稼働停止中。
 - ・ 8/6(木)から焼却炉2基のうち1基の運転を再開。
 - ・ 8/9(日)から焼却炉2基目の運転を再開。

3. 災害廃棄物の仮置場について【循環社会推進課】 ★

- (1) 水処理センター西側
 - ・ 8/3(月)から開設。
 - ・ 7/31(金)に市ホームページ等で広報済。
 - ・ 8/16(日)：受入 580 台（午前 249、午後 331 台） ※別添：前日までの累計
- (2) 鏡支所西側
 - ・ 8/10(月)から開設。
 - ・ 8/6(木)に市ホームページ等で広報。
 - ・ 8/9(日)水処理セとともにごみの仮置場への出し方について、市ホームページ等で広報。
 - ・ 8/16(日)：受入 459 台（午前 229、午後 230 台） ※別添：前日までの累計
- (3) 3か所目
 - ・ 8/29(土)から鏡町の北新地グラウンドに開設予定。

4. 仮設トイレについて【環境課、環境施設課】

- (1) 避難所等への設置を協定事業者に依頼、国土交通省・経済産業省より支援
 - (2) し尿汲み取りについて協定事業者と協議済
 - (3) 7/29(水)から設置開始
 - (4) 8/1(土) 200 基中 140 基設置済（別紙）。追加含む 60 基は手配済。
 - (5) 8/2(日)追加分 60 基手配済（合計 260 基設置予定）。
 - (6) 8/6(木) 260 基中すべて設置済。
 - (7) 8/13(木)から仮設トイレの一部移設・撤去（一部、トイレカー再配置）開始。
- ※別添：仮設トイレ等の配置状況

5. 井戸水について【環境課】 ★

- (1) 井戸水の水質検査や井戸の修繕に関する問い合わせあり。
- (2) 水質検査は市内事業者、修繕は市管工事組合、九州さく井協会を案内。
- (3) 8/8(土)から災証明の申請に併せた飲料水の状況調査を開始。
- (4) 8/11(火)井戸水の状況について該当校区の市政協力員へ緊急実態調査を依頼。

8/14(金)市政協力員による調査終了。

上水道の計画区域外（金剛、植柳、高田、麦島、二見）の被害約 2000 世帯（約 2 割）

上水道の計画区域内の被害約 2400 世帯（約 1 割）

6. 公費解体について【環境施設課、循環社会推進課】★

- (1) 公費解体について環境省と協議し、準備中。
- (2) 種類は緊急解体、自費解体、公費解体の3種。
- (3) 原則として被災証明が必要となる。
- (4) 8/15(土)倉敷市から業務経験職員(2名)による受援終了。
8/15(土)朝倉市から業務経験職員(1名)による受援開始。
- (5) 8/17(月)公費解体の緊急解体を開始。

7. 要給水支援者リストについて【市民活動政策課】★

- (1) 健康福祉部の支援者リストを基に市政協力員に依頼し、8/3(月)から確認中。
- (2) 8/14(金)市政協力員調査終了。8/16(日)要支援者リストを健康福祉部へ提出。

8. 総合窓口について【市民活動政策課】★

- (1) 7/29(水)から臨時窓口設置。
- (2) 8/4(火)から本庁舎1階会議室Cへ移動
8/14(金)から本庁舎1階会議室Dへ移動
- (3) 8/10(月)から平日の9時～17時で本格稼働開始(現在5人体制)。
- (4) 1階の災害関係窓口の地図や案内を掲示済。
(電話・来庁により 8/17(月)午前中 迄に 1,439 件対応) ※別添：前日までの累計

9. 市民課窓口業務について(戸籍、証明書、異動、マイナカード)【市民課】★

- (1) 戸籍(BCP)以外も受付。窓口を縮小して対応。
8/17(月)窓口数を従来どおりに復元。
- (2) 7/29(水)から被災者に対する手数料減免開始
対象：住民票・印鑑証明書交付手数料(コンビニ除く)、マイナンバーカード等再交付手数料

10. イベント・行事について【環境課】

- (1) 8/23(日)川と海づくりデー(清掃活動)について中止。市ホームページ等で周知。

11. ペット関係について【環境課】

- (1) 全避難所で同行避難が当初から可能。
- (2) 8/12(水)から、金剛コミュニティセンターを同伴避難できる避難所として開設。

◆災害廃棄物仮置場来場台数

年月日	曜日	水処理 センター	鏡支所
R8.7.29	(水)	—	—
R8.7.30	(木)	—	—
R8.7.31	(金)	—	—
R8.8.1	(土)	—	—
R8.8.2	(日)	—	—
R8.8.3	(月)	393	—
R8.8.4	(火)	314	—
R8.8.5	(水)	348	—
R8.8.6	(木)	—	—
R8.8.7	(金)	396	—
R8.8.8	(土)	473	—
R8.8.9	(日)	538	—
R8.8.10	(月)	514	481
R8.8.11	(火)	552	449
R8.8.12	(水)	567	—
R8.8.13	(木)	—	450
R8.8.14	(金)	569	410
R8.8.15	(土)	606	—
R8.8.16	(日)	580	459
計		5,850	2,249
合計		8,099	

(単位:台)

◆災害総合
窓口受付状況

本庁舎1F 会議室
34
99
79
—
—
188
117
88
88
121
—
—
211
—
143
104
105
—
—
合計
1,377

(単位:件)

■仮設トイレ設置状況

地区	配置箇所	基数	地区	配置箇所	基数	地区	配置箇所	基数
代陽	第一中学校	5基	太田郷	ハーモニーホール	5基	鏡	鏡小学校	10基
代陽	代陽コミセン	5基	植柳	植柳小学校	5基	鏡	鏡中	5基
代様	西中洲児童公園	2基	八千把	第四中学校	10基	鏡	鏡コミセン	5基
八代	八代小学校	5基	八千把	八千把コミセン	5基	鏡	文政小学校	9基
八代	八代コミセン	5基	八千把	海士江団地	4基	鏡	有佐小学校	5基
八代	築添団地	5基	八千把	会地公園	4基	鏡	郷開団地	4基
松高	松高小学校	5基	高田	流藻川団地	5基	鏡	楠団地	2基
松高	八代支援学校	2基	金剛	金剛コミセン	5基	鏡	下有佐児童公園	2基
松高	松高コミセン	5基	金剛	第六中学校	5基	鏡	有佐児童公園	2基
松高	松崎公園	4基	郡築	第七中学校	2基	鏡	外出児童公園	2基
松高	高島団地	5基	宮地	第八中学校	7基	鏡	北出児童公園	2基
松高	八代斎場	4基	宮地	宮地コミセン	2基	鏡	大環児童公園	2基
太田郷	トヨオカ地建アリーナ	5基	宮地	西宮団地	3基	鏡	貝洲児童公園	2基
太田郷	太田郷コミセン	5基	日奈久	日奈久小学校	7基	鏡	塩浜児童公園	2基
太田郷	第二中学校	12基	日奈久	日奈久コミセン	5基	鏡	内田児童公園	2基
太田郷	西片町団地	3基	二見	二見コミセン	5基	鏡	芝刈農村公園	2基
太田郷	新八代駅がめさん公園	5基	千丁	千丁支所	0基	東陽	東陽コミセン(スポセン)	5基
太田郷	東中洲児童公園	2基	千丁	千丁コミセン	3基		八代港	4基
太田郷	井上児童公園	2基	鏡	鏡支所	10基		計	245基

■トイレカー等設置状況

地区	配置箇所	台数	配置内容	地区	配置箇所	台数	配置内容
代陽	代陽コミセン	1台	トイレカー	鏡	鏡支所	3台	コンテナトイレ
代陽	第一中学校	1台	トイレカー	鏡	鏡支所	1台	トイレカー
代陽	がらっぱ広場	1台	トレーラートイレ	鏡	鏡コミセン	3台	トイレカー
八代	八代コミセン	1台	トイレカー	鏡	鏡体育館	2台	トイレカー
太田郷	太田郷コミセン	3台	トイレカー	鏡	鏡小学校	2台	トイレカー
太田郷	第二中学校	1台	トイレカー	鏡	鏡小学校	1台	トレーラートイレ
植柳	植柳小学校	2台	トイレカー	鏡	鏡中学校	2台	トイレカー
松高	松高コミセン	1台	トイレカー	鏡	文政小学校	2台	トイレカー
八千把	第四中学校	1台	トレーラートイレ	鏡	有佐小学校	1台	トイレカー
昭和	昭和コミセン	1台	トイレカー	鏡	鏡ヶ池公園	2台	トイレカー
宮地	宮地小学校	1台	コンテナトイレ		エコエイト	2台	トイレカー
日奈久	日奈久小学校	1台	コンテナトイレ				
千丁	千丁支所	2台	コンテナトイレ				
千丁	千丁コミセン	1台	トイレカー				
千丁	千丁コミセン	1台	コンテナトイレ		計	40台	

1 被害状況

	被害状況	主な被害内容
高齢者施設等	被害あり 172事業所中 人的被害 68事業所 物的被害 159事業所(重大49、軽微110)	・断水、壁や床のひび割れ、キャビネット等物品の倒壊など多数 ・重大な被害のあった施設 7施設(外壁ひび割れ、ひずみ、傾き、水漏れ、敷地内の液状化現象、地割れ) ・水、食料等の不足、物資供給等に対応中
障がい者福祉施設等	被害あり 34事業所中 人的被害 12事業所 物的被害 19事業所(物的軽微) 80万円以下 物的被害 6事業所(物的重大な被害) 80万円超	・断水、壁や床のひび割れ、器具・機器等の破損あり ・重大な被害のあった施設 6施設(建物基礎の割れ、事務室、居宅棟の床の歪み、ひび割れ) ・水、食料等の不足、物資供給等に対応中
児童福祉施設等	公立保育園(6園) 被害あり 6園 私立保育園(43園) 被害あり 32園 認定こども園(5園) 被害あり 5園 放課後児童クラブ(38クラブ) 被害あり 14クラブ 子育て支援センター(6カ所) 被害あり 1カ所 こどもプラザ(2カ所) 被害あり 1カ所 病児・病後児保育施設(3カ所) 被害あり 0カ所	・保育園各園に、外壁、室内の壁等へ亀裂、冷蔵庫等の機器の破損、備品の倒壊などあり。 ・保育施設、放課後児童クラブの状況 次ページ参照 ・子育て支援センター 4施設実施 ・こどもプラザ 1施設実施(相談のみ) ・病児・病後児保育施設 3施設実施
医療機関等	医療機関等の診療状況 【八代市医師会】 77医療機関中 すべて診療中 【八代郡市医師会】 23医療機関中 すべて診療中 ※一部機関で時間短縮、診療制限等あり	【八代歯科医師会】 歯科医療機関 55機関中 39機関実施(8/12現在) ※一部の機関では診療に制限あり 断水や診療台等の破損により再開できない機関あり 八代歯科医師会口腔保健センターでの休日歯科診療を再開(8/13～) 【八代薬剤師会】 薬局 73機関中 70機関実施

児童福祉施設等の状況

(1) 保育施設の状況

保育施設では希望保育、時間短縮等の一部制限がある園はあるものの、全園で再開

	施設数	再開	保育状況等
公立保育所	6園	6園	—
私立保育所・認定こども園	48園	48園	希望保育 5園 時間短縮 14園
地域型保育事業所	3施設	3施設	—
私立幼稚園	2園	2園	—

(2) 放課後児童クラブの状況

	施設数	再開	再開未定
放課後児童クラブ	37施設	33施設	4施設

※再開未定4施設は、断水の影響により休所中

(3) こどもの居場所の設置

セーブ・ザ・チルドレンの協力により子どもの居場所を設置

開設期間： 8月12日から8月27日まで（夏休み期間中） 9時～16時 場所： 昭和小学校体育館

対象児童： 小学生児童 20名 送迎バス運行（トヨオカ地建アリーナ⇔昭和小学校）

・セーブ・ザ・チルドレンのスタッフ及び本市保育士等により運営 ・ボランティアスタッフを募集

利用児童 8月 12日 4名、13日 10名、14日 25名（15日、16日休み） 17日 22名
（申込状況 18日 20名、19日 17名）

2 対応状況

【在宅被災者等の支援・状況確認】

(1)健康状態・生活環境の確認と訪問支援

- ① 健康相談、要支援世帯等の連絡への対応 保健師や医療・福祉支援チームが随時、訪問支援
- ② 高齢者への訪問支援 （安否・健康状態・生活環境等の確認、水・物資の配付など）

実施	対象	訪問支援実績等
・保健師等による訪問支援 （他自治体等からの協力）	・在宅の高齢者(85歳以上)の単身世帯 及び高齢者のみ世帯 （約2,350人） ・在宅の高齢者(75歳～84歳)の単身世帯 （約1,950人 ※世帯の約6割）	<u>3,337人(+251)</u> （※1 次ページに詳細掲載）
・地域包括支援センター ・熊本県被災高齢者等把握事業 （日本介護支援専門員協会 8月10日～実施）		<u>532人(+35)</u> その他の高齢者世帯 <u>617人(+4)</u>
・民生委員、市政協力員等	・避難行動要支援者のうち、単身世帯、 高齢者のみ世帯	
・高齢者の見守り活動	協力先：セブンイレブン、ユウベル（株）、 （株）西田、生活協同組合くまもと、郵便局（包 括連携）	お届けサービス等を通じた高 齢者 の見守り、異変確認時の連絡 等

2 対応状況

※1 保健師等による高齢者世帯への訪問支援実績

※その他は住家の倒壊等により居住実態が確認できないもの

	訪問件数	健康状態確認	不在(ポスティング)	その他	うち支援必要
8月5日	83件	41件	37件	0件	4件
8月6日	254件	145件	108件	3件	12件
8月7日	281件	164件	104件	14件	3件
8月8日	306件	192件	100件	13件	8件
8月9日	282件	163件	112件	3件	4件
8月10日	329件	209件	113件	5件	5件
8月11日	269件	187件	81件	7件	9件
8月12日	360件	246件	111件	11件	8件
8月13日	283件	171件	112件	25件	6件
8月14日	356件	267件	89件	9件	26件
8月15日	272件	205件	68件	5件	2件
8月16日	251件	170件	71件	10件	3件
計	3337件	2166件	1111件	105件	91件

訪問支援による主な課題、ニーズ等への対応 状況に応じて支援継続、支援機関や福祉サービス等につなげる

- ・交通手段の欠如・買い物困難 ⇒ 買い物支援ボランティア等へ紹介
- ・精神的メンタル不安、夜間不眠等の不安、認知症疑い ⇒ 継続支援
- ・疾患の治療中断 ⇒ 医療機関への受診勧奨、再訪問
- ・生活への不安（高齢者） ⇒ 地域包括支援センターへ情報提供
- ・入浴・家の片付け困難 ⇒ ボランティアセンター等を紹介
- ・井戸水が濁るなどして使用不可、水質検査に関する相談 ⇒ 担当課へ情報提供
- ・高齢者の方はホームページやSNSが使えず、情報が伝わっていない。⇒ 内容に応じて情報提供

2 対応状況

③ 障がい者への支援

実施	対応	
・基幹相談支援センターアクロス ・相談支援事業所	障がい者福祉施設・事業所へ物資等を供給 在宅の障がい者への相談支援、物資供給、避難受入れ	
熊本県被災障がい者把握事業	熊本県障がい者相談支援事業連絡協議会・日本相談支援専門員協会により、在宅の障がい者を訪問支援（8月5日～10日）	180人訪問

訪問支援等における主な課題

- ・全盲で食事が困難 ⇒ 福祉避難所
- ・家の片づけが困難 ⇒ 相談員につなぐ

- ・熊本地震被災地障害者センターによる相談と支援の実施（活動拠点：とら太の会）
障がい者手帳等をお持ちの方へ案内通知

④ 車中泊避難者への対応

- ・保健師による巡回・確認 8月4日（18時～20時）に8班2名体制で実施
車中泊可能な公園（33か所）、ゆめタウン八代、県営八代運動公園、二中避難所の計36か所を巡回
実績：2か所・4世帯9人の健康状態を確認（ほか34か所は車中泊避難者確認されず）
熱中症やエコノミークラス症候群の注意喚起も実施
- ・警察による夜間巡回の際に、車中泊避難者に対しエコノミークラス症候群、熱中症対策などをまとめたチラシを配布し注意を促す声掛けを実施

⑤ 市民に対する健康支援

- ・全市民に対し、サイボウズのデバイスを活用し、健康状態等の把握を8月17日から実施

2 対応状況

【避難所における支援】

(1)健康・医療・衛生支援

- ・健康状態の確認 ・7月29日から保健師が各避難所を訪問（保健師は現在、在宅高齢者世帯訪問を実施）
（保健師派遣は「活力ある地方を創る首長の会」福岡県古賀市市長の協力あり）
 - ・医療・福祉支援チームによる巡回支援活動
 - ・他県からの応援を受け保健所が巡回支援活動
- ・感染対策 災害時感染制御支援チーム(DICT)による感染対策支援
- ・医療、口腔ケア
 - ・トヨタ力地建アリーナにて薬が不足している被災者への投薬支援
 - ・熊本県歯科医師会、福岡歯科大学等の協力による口腔ケアの実施
 - ・九州大学(医学研究院)の協力によるエコノミークラス症候群防止のため、エコー等機器により血栓がないか確認

(2)福祉避難所の要配慮避難者の受入れ

受入施設： 希望の里たいよう、熊本めぐみの園

現在の状況： 要配慮者7人、ほか介助者2人を受け入れ

希望の里たいようは、DWAT、ジャパンハートが運営協力、DMATが巡回支援

2 対応状況

【福祉施設等への支援】

- 物資供給 水・食料・消耗品等を随時供給
自衛隊の協力により8月5日より介護・障がい・保育等施設へ飲料水を配送
- 給水等支援 ウォーターサーバー設置: ハイコムウォーター(株) (23施設)
施設への給水支援: 九州INライン、牛乳輸送(株)、生コン組合、
井上輸送(株)、協和運送(株)、日本BCP(株)
入浴・洗濯等支援: (一社)能登乃國百年之計
- 設備・専門支援 危機管理教育研究所: 福祉施設への入浴支援
歯科医療法人徳真会: 各施設を巡回し口腔ケアを実施
- 入浴支援 入浴対応が困難な福祉施設の入所者を対象に、入浴対応が可能な福祉施設での入浴支援実施を調整中

【医療、救護等の活動】

- DMAT等支援チームの活動 活動拠点(市庁舎2階(201・202会議室))
医療・保健・福祉の支援チームの体制を調整、避難所や在宅、医療機関、施設等の被災者支援を実施
- 船舶活用医療 PFI船舶「はくおうⅡ」の一部にて8月5日から医療提供・救護活動を実施

【各種被災者支援事業】

- (1)災害ボランティアセンター (運営:八代市社会福祉協議会)
8月3日開設 8月10日からボランティア活動開始 (活動拠点: 鏡総合グラウンド)
ボランティア派遣希望受付:8月5日から ボランティア希望受付:8月6日から
日本青年会議所(JC)、熊本県社会福祉協議会等から支援物資の提供あり

2 対応状況

(2)災害義援金

受付開始：7月31日、市HP等で広報

実績(8月17日12時現在)：個人 896件、法人・団体 135件、合計 181,263,656円

(3)公衆浴場の無料入浴支援（県事業）

市内施設：4施設 日奈久温泉センター ばんぺい湯、坂本憩いの家 元湯、東陽交流センター せせらぎ、
さかもと温泉センター クレオン

市外施設：熊本市内 25施設、ほか市町村 50施設（8月15日17時時点）

(4)ホテル等避難（県事業）

8月3日より、被災しホテル等への避難を希望する方が対象（県申込フォームより申請）

8月8日13時から、熊本県ホテル等避難コールセンターを開設

実績：147世帯 327人（うち利用中：123世帯 246人）（八代市分、8月16日現在）

・八代市内のホテル等利用中 42世帯 92名

・高齢者・障がい者・妊産婦・乳幼児等の要配慮者等のいる世帯 80世帯 139人

ホテル等避難者の健康状態確認は、市から電話確認、17日からは県コールセンターで確認し、市へ情報提供後、対応今後の生活再建、支援情報の提供については、市から電話確認

(5)医療機関等への受診

・マイナ保険証、資格確認書や公費負担医療の受給者証、介護保険証がなくても、医療機関等の受診や介護サービスの利用が可能（氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、住所等を申出）

・公費負担医療(指定難病、自立支援医療など)：緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診可能

・住家の全半壊や主たる生計維持者の業務廃止または休止などに該当する者は、医療保険の窓口負担や介護サービスの利用料の支払いが不要（該当者は、医療機関や介護サービス事業所等の窓口で申告）

※当面、令和8年11月末まで実施予定

2 対応状況

(6)障害福祉サービス等の利用料の免除など

- ・住家の全半壊や主たる生計維持者の業務廃止または休止などに該当する者は、利用料が免除
障害福祉サービス(居宅介護、生活介護、短期入所 等)、障害児通所支援(放課後等デイサービス、児童発達支援 等)
- ・利用している障害福祉サービス等事業所へ申告

(7)障害児通所支援の取扱い

- ・定員を超過して被災障がい者等を受け入れた場合も、定員超過利用減算を適用しない取り扱いが可能
- ・受給者証の支給量の範囲内であれば、利用日や利用回数は保護者との十分な協議の上、事業所の判断で柔軟に調整

【その他】

支援・物資等受入れ

- ・全国児童クラブ協議会：市内の放課後児童クラブに対し物資提供
- ・(公財)安藤スポーツ・食文化振興財団：食品提供（放課後児童クラブ、福祉施設等に配付）
- ・明治安田生命：タオル 300本、飲料水 23箱（1箱＝500ml×24本入り）寄付（在宅避難者等へ配付）
- ・セーブザチルドレン：支援物資を提供
- ・清正製菓：菓子 260個 児童養護施設、保育所に提供
- ・茨城県境町：熱中症ウォッチ 3000個提供（在宅避難者等へ訪問時に配付）

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【経済文化交流対策班】

令和8年8月17日（月）16：00時点

1 被害状況

【勤労者向け施設（4施設）】被災無：0施設 被災有：4施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

【観光施設（11施設）】被災無：1施設 被災有：10施設（復旧概算額 5施設：約59,498千円[8月15日現在]）

安全が確保された施設については、順次利用を再開し、残りの施設は、引き続き臨時休館（利用停止）としている。

【文化施設（2施設）】被災無：0施設 被災有：2施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

【スポーツ施設（24施設）】 被災有：12施設 確認中：12施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

2 今後の対応

1. 被害状況の点検

専門業者及び職員により、順次施設の安全点検を実施いたします。

2. 利用の再開について

点検の結果、安全が確保された施設につきましては、準備が整い次第、順次利用を再開いたします。


3. 被害施設の復旧について

復旧が必要と判断された施設につきましては、安全が確保されるまで、引き続き利用を停止いたします。

4. 施設の再開について

各施設の利用再開については、決まり次第、本市ホームページ及びSNS等にて随時周知いたします。

經濟文化交流部所管施設
(位置図)



サンライフ被災状況（１）

サンライフ被災状況（2）

観光物産案内所（新八代駅） 被災状況

観光案内所（八代駅）
被災状況

でんでん館
被災状況

[illegible]

No.	名称	高さ (m)	長さ (m)
① 219	豊原第一架道橋	4.6	4.6
② 219	紫木橋	4.7	4.7
③ 17	追谷川	3.9	3.9
④ 158	藤原川鉄橋	6.1	6.1
⑤ 158	蔵	3.8	3.8
⑥ 259	深木川	3.5	3.5

第一次緊急輸送道路	第二次緊急輸送道路
国道219号	国道4号
国道445号	国道4号
八代錦宇工路	小川
八代恵大寺町路	恵大寺
旗原橋手路	八代
八代港路	八代不
八代港路	八代港路
	八代港路
	八代港路

トンネル		
No.	名称	長さ
443	荒 国トンネル	19
443	吉野郡トンネル	11
645	平 道トンネル	75
17	木 折トンネル	10
52	日野戸トンネル	44
52	豊 トンネル	4
52	笹 越トンネル	17
158	関 本トンネル	2
25	大 湯トンネル	44
645	新井戸トンネル	

町名	人口(人)	面積(km ²)	合併日	旧市町村名
八代市	121,810 (平成28年度)	681.29	H17.8.1	八代市、篠町、千丁町、奥田町、本村、桑村
津和野町	10,972 (平成28年度)	33.36	H17.10.1	津和野町、高瀬町

番号	事業名	地区名又は機庫名	吐出口名等
①	緑休舎事業	日原久平地区	不燃火道（引込）
②	緑休舎事業	日原久平地区	緑地排水施設（汚）
③	緑休舎事業	日原久山下	緑地排水施設（汚）
④	緑休舎事業	日原久平新築地区	緑地排水施設（汚）
⑤	緑休舎事業	日原久新築地区下段	緑地排水施設（汚）

1	豊後川	25	大分川	26	豊後川
2	豊後川	27	大分川	28	豊後川
3	豊後川	29	大分川	30	豊後川
4	豊後川	31	大分川	32	豊後川
5	豊後川	33	大分川	34	豊後川
6	豊後川	35	大分川	36	豊後川
7	豊後川	37	大分川	38	豊後川
8	豊後川	39	大分川	40	豊後川
9	豊後川	41	大分川	42	豊後川
10	豊後川	43	大分川	44	豊後川
11	豊後川	45	大分川	46	豊後川
12	豊後川	47	大分川	48	豊後川
13	豊後川	49	大分川	50	豊後川
14	豊後川	51	大分川	52	豊後川
15	豊後川	53	大分川	54	豊後川
16	豊後川	55	大分川	56	豊後川
17	豊後川	57	大分川	58	豊後川
18	豊後川	59	大分川	60	豊後川
19	豊後川	61	大分川	62	豊後川
20	豊後川	63	大分川	64	豊後川
21	豊後川	65	大分川	66	豊後川
22	豊後川	67	大分川	68	豊後川
23	豊後川	69	大分川	70	豊後川
24	豊後川	71	大分川	72	豊後川
25	豊後川	73	大分川	74	豊後川
26	豊後川	75	大分川	76	豊後川
27	豊後川	77	大分川	78	豊後川
28	豊後川	79	大分川	80	豊後川
29	豊後川	81	大分川	82	豊後川
30	豊後川	83	大分川	84	豊後川
31	豊後川	85	大分川	86	豊後川
32	豊後川	87	大分川	88	豊後川
33	豊後川	89	大分川	90	豊後川
34	豊後川	91	大分川	92	豊後川
35	豊後川	93	大分川	94	豊後川
36	豊後川	95	大分川	96	豊後川
37	豊後川	97	大分川	98	豊後川
38	豊後川	99	大分川	100	豊後川

[illegible]

物すべり地編	
1	横手
7	日当(A)(B)
12	忍の原
22	熊谷
32	熊
35	一ツ井
42	熊井
59	野家
71	堀西
79	内木園
81	安原

[illegible]

港滙表	
1	匯豐銀行
2	渣打銀行
匯豐銀行(分行)	
21	匯豐銀行
53	渣打銀行
匯豐銀行	
21	匯豐銀行
53	渣打銀行
45	二號銀行

岸保全区域表
① 国土交通省所管
② 国土地院所管
③ 港湾局所管
④ 河川局所管
⑤ 農林漁所管
⑥ 建設省所管
⑦ 国土院所管
⑧ 河川局所管
⑨ 農林漁所管
⑩ 国土院所管
⑪ 河川局所管
⑫ 農林漁所管
⑬ 国土院所管
⑭ 河川局所管
⑮ 農林漁所管
⑯ 国土院所管
⑰ 河川局所管
⑱ 農林漁所管
⑲ 国土院所管
⑳ 河川局所管
㉑ 農林漁所管
㉒ 国土院所管
㉓ 河川局所管
㉔ 農林漁所管
㉕ 国土院所管
㉖ 河川局所管
㉗ 農林漁所管
㉘ 国土院所管
㉙ 河川局所管
㉚ 農林漁所管
㉛ 国土院所管
㉜ 河川局所管
㉝ 農林漁所管
㉞ 国土院所管
㉟ 河川局所管
㊱ 農林漁所管
㊲ 国土院所管
㊳ 河川局所管
㊴ 農林漁所管
㊵ 国土院所管
㊶ 河川局所管
㊷ 農林漁所管
㊸ 国土院所管
㊹ 河川局所管
㊺ 農林漁所管
㊻ 国土院所管
㊼ 河川局所管
㊽ 農林漁所管
㊾ 国土院所管
㊿ 河川局所管

[illegible]

林道番号	林道名称	林道长度	林道用途
1	林道1	1.2km	林道
2	林道2	1.5km	林道
3	林道3	1.8km	林道
4	林道4	2.1km	林道
5	林道5	2.4km	林道
6	林道6	2.7km	林道
7	林道7	3.0km	林道
8	林道8	3.3km	林道
9	林道9	3.6km	林道
10	林道10	3.9km	林道
11	林道11	4.2km	林道
12	林道12	4.5km	林道
13	林道13	4.8km	林道
14	林道14	5.1km	林道
15	林道15	5.4km	林道
16	林道16	5.7km	林道
17	林道17	6.0km	林道
18	林道18	6.3km	林道
19	林道19	6.6km	林道
20	林道20	6.9km	林道
21	林道21	7.2km	林道
22	林道22	7.5km	林道
23	林道23	7.8km	林道
24	林道24	8.1km	林道
25	林道25	8.4km	林道
26	林道26	8.7km	林道
27	林道27	9.0km	林道
28	林道28	9.3km	林道
29	林道29	9.6km	林道
30	林道30	9.9km	林道
31	林道31	10.2km	林道
32	林道32	10.5km	林道
33	林道33	10.8km	林道
34	林道34	11.1km	林道
35	林道35	11.4km	林道
36	林道36	11.7km	林道
37	林道37	12.0km	林道
38	林道38	12.3km	林道
39	林道39	12.6km	林道
40	林道40	12.9km	林道
41	林道41	13.2km	林道
42	林道42	13.5km	林道
43	林道43	13.8km	林道
44	林道44	14.1km	林道
45	林道45	14.4km	林道
46	林道46	14.7km	林道
47	林道47	15.0km	林道
48	林道48	15.3km	林道
49	林道49	15.6km	林道
50	林道50	15.9km	林道
51	林道51	16.2km	林道
52	林道52	16.5km	林道
53	林道53	16.8km	林道
54	林道54	17.1km	林道
55	林道55	17.4km	林道
56	林道56	17.7km	林道
57	林道57	18.0km	林道
58	林道58	18.3km	林道
59	林道59	18.6km	林道
60	林道60	18.9km	林道
61	林道61	19.2km	林道
62	林道62	19.5km	林道
63	林道63		

凡										例																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

経済文化交流対策部 報告資料

1 支援物資取り扱い

- ・食料・水・生活必需品・その他避難所運営に必要とされる資機材に限定してHPで募集
 - フェーズに応じて、支援物資品目の見直しを行い、ホームページ等で周知する。
 - 企業からの物資提供については、入力フォームにて必要としている物資のみ入力できるように改善。
- ・避難所における物資の電子申請化（ロゴフォームの活用）
- ・物資対応職員の設置
- ・物資受け入れ拠点
 - トヨオカ地建アリーナ（大アリーナ）、千丁体育館については、これまでストックした支援物資の搬出のみ
 - 8/2より熊本交通運輸鏡町倉庫での受入開始（受入時間：9:00～16:00）
今後の物資受入拠点については、熊本交通運輸鏡町倉庫に一元化
- ・物資配送業務の一部委託
 - 8/1から支援物資の配送を包括連携協定事業者に委託。

2 イベントについて

- ・第59回八代くま川祭り（7/31・8/1）
 - イベント中止
- ・第39回やつしろ全国花火競技大会（10/17）
 - 大会中止
- ・西日本大学ソフトボール選手権大会（8/10～8/13）
 - 大会中止
- ・八代市文化祭（9/8～11/1）
 - イベント中止
- ・第81回熊本県民スポーツ大会
 - 参加辞退
- ・第21回八代市民体育大会
 - 大会中止
- ・第36回みなと八代フェスティバル 2026
 - イベント中止

3 経済文化交流部所管施設の再開について

（観光施設）

- 1）日奈久温泉センター「ばんぺい湯」（8/4再開済）
- 2）八代よかところ物産館（8/3再開済）

<休止施設>

- ・勤労者施設（桜十字ホールやつしろ他3施設）
- ・観光施設（八代市観光案内所他8施設）
- ・文化施設（鏡文化センター他1施設）
- ・スポーツ施設（トヨオカ地建アリーナ他23施設）

4 八代港の状況について

- ・熊本県第 10 回災害対策本部会議資料より
被害状況

コンテナターミナルにおいて、ガントリークレーン損傷、レールの曲がり、ヤードの液状化が発生。くまモンポートなど外港地区全体において、岸壁エプロンの亀裂、ふ頭用地沈下等が発生。その他大島地区臨港道路の液状化、内港地区の岸壁亀裂等が発生。

支援船の受け入れについて、九州地方整備局（リエゾン 2 名）と連携し、7/29 から海上保安庁・海上自衛隊・国土交通省の巡視船等を順次受け入れの上、飲料水や救援物資の提供を開始。

- ・八代港外港地区において、穀物運搬船の利用再開
- ・八代港国際コンテナ定期航路運航状況（報道情報をもとに整理[8/13 15:00 現在]）
 - 台湾航路：大分港を八代港の代替港として運用（愛媛オーシャンライン）
 - 韓国航路：当面の間、サービス休止（シノコー成本）
 - 韓国航路：博多港を八代港の代替港として運用（高麗海運）
 - 神戸航路：当面の間、サービス休止（井本商運）

5 ふるさと納税の状況について

1) 災害支援に対する寄附について（8/17 9:30 現在）

- ・ふるさと納税災害支援サイト 13 サイト（寄附額：314,646,105 円）
- ・寄附代理受領自治体 97 自治体（寄附額：183,698,066 円）
- ・企業版ふるさと納税災害支援サイト及び仲介 3 社
- ・企業からの寄附 83 企業（寄附額：93,457,000 円）

2) 事業者支援に対する寄附について

- ・日本製紙八代工場支援クラウドファンディング（寄附額：1,006,500 円）
- ・市内事業者支援（寄附額：181,139,200 円）

6 文化財施設（経済文化交流部所管施設外）の被害について（8/6 14:00 現在）

- ・八代城跡（復旧概算額：約 100 億円）
 - ・松浜軒（復旧概算額：約 50 億円）
 - ・妙見宮（復旧概算額：約 200 億円）
 - ・その他文化財（復旧概算額：約 77.59 億円）
- 合計：約 427.59 億円

7 市内事業者の被害について（8/17 15:00 現在）

- ・八代商工会議所報告分（被害額：約 120 億円）
 - ・八代商工会 報告分（被害額：約 67 億円）
- 合計：約 187 億円

1 被害状況

【農業振興課】

被害件数：207件（8月5日より調査を開始。なお、報告件数は今後の調査進捗により変動）実線囲み：報告対象 / 点線囲み：参考値（報告対象外）
被害額：33.7億円（非共同利用施設のみ、共同利用施設の被害額は調査中）

共同 利用 施設	・集出荷施設・・・21件 ・処理加工施設・・・1件	・機械器具・・・8件	小計：30件
----------------	--	--	--------

非共同 利用 施設

（園芸施設）

- ・ハウスの傾き・・・11件
- ・ハウスの基礎割れ・・・55件
- ・ハウスの歪み・・・15件
- ・ハウスガラス割れ・・・2件
- ・ハウスの一部損壊・・・確認中
- ・液状化・・・23件
- ・地盤沈下・・・9件

小計：115件

（園芸施設付帯設備）

- ・オイルタンク損壊・・・4件
- ・育苗ベンチ転倒・・・2件

小計：6件

（農業用機械）

- ・全損・・・27件
（トラクター3、田植機3、コンバイン1、フォークリフト2、いぐさ織機12、いぐさ色彩選別機2、いぐさ選別機1、冷蔵庫2、保冷庫1）
- ・一部損壊・・・5件
（トラクター2、フォークリフト1、いぐさ織機1、いぐさ収穫機1）
- ・転倒・・・7件
（暖房機7）

※全損27件は、全て小屋の倒壊によって下敷きになった機械である。

小計：39件

（小屋、納屋）

- ・倒壊・・・12件
- ・一部倒壊・・・9件

※いぐさ生産者の小屋の倒壊が多数

小計：21件

（鶏舎）

- ・一部損壊・・・2件

小計：2件

（その他）

- ・イチゴ苗枯れ・・・3件

小計：3件

（参考）

- ・油漏れ事案・・・11件
（植柳、高田、昭和、千丁、鏡）

1 被害状況

【農地整備課】

農地の地割れや畦畔の転倒及び雑石積崩壊

・農地 223か所 被害額 1,479,165千円

ため池・頭首工の損傷

・ため池 5か所 被害額 100,000千円

・頭首工 5か所 被害額 80,000千円

用排水路の側壁転倒

・用水路 1,704か所 被害額 13,461,400千円

・排水路 1,351か所 被害額 5,343,950千円

農道の路面亀裂

・農道（橋梁含） 352か所 被害額 646,977千円

樋門の開閉不能などの損傷

・農地保全施設 10か所 被害額 50,000千円

海岸施設のひび割れや段差

・海岸保全施設 105か所 被害額 2,307,400千円

排水機場 場内舗装、樋管の破損やポンプ不具合

・排水機場 25機場 被害額 4,260,000千円

【水産林務課】

○林業関係

・林道施設（落石、崩土等） 73件 21,000千円

・林産施設（施設内作業場 液状化） 1件 調査中

・作業道施設（崩土） 2件 500千円

○水産業関係

・漁港施設（沈下、ひび割れ） 3件 100,000千円（概算）

・共同利用施設（沈下、ひび割れ） 2件 500千円

・養殖施設（施設損壊、養殖魚へい死） 2件 120,000千円

2 今後の対応

【農業振興課】

被害の全容把握に向けた調査の実施

【農地整備課】

- ・災害査定（補助）にて対応予定。
- ・農業用幹線水路
不知火幹線は、8月6日までの通水に向けた応急手当を実施。
不知火幹線は、8月6日から5割程度の水量で抑えながら通水を実施。
※今後、本格復旧に入る。
植柳幹線のがれき撤去は、8月11日に撤去完了。
- ・麓川排水路に接する家屋については、倒壊を防ぐための応急手当を検討中。
- ・麓川排水路でブロック積が倒壊する恐れがある箇所については、8月11日に応急手当（大型土のう、ブルーシート設置）を業者に依頼。
- ・県が管理する昭和及び郡築海岸の復旧については現在、直轄海岸保全事業が実施されていることから国（農政局）が実施。

【水産林務課】

○林業関係

- | | |
|--------|--------|
| ・林道施設 | 修繕にて対応 |
| ・林産施設 | 調査中 |
| ・作業道施設 | 修繕にて対応 |

○水産業関係

- | | |
|---------|---|
| ・漁港施設 | 大鞘漁港、二見漁港の2漁港は災害査定にける予定。植柳漁港については修繕にて対応 |
| ・共同利用施設 | 応急修繕にて対応予定 |
| ・養殖施設 | 自己復旧 |

農林水産部所管 被害状況

区分	8/16 現在（前回報告）		8/17現在	
	件数	被害額（千円）	件数	被害額（千円）
集出荷貯蔵施設	21	調査中	21	調査中
処理加工施設	1	調査中	1	調査中
機械器具（共同）	8	調査中	8	調査中
ハウス（非共同）	115	3,092,250	115	3,092,250
機械器具（非共同）	39	127,500	39	127,500
農舎	21	146,850	21	146,850
畜舎	2	調査中	2	調査中
農地（田）	213	1,429,165	213	1,429,165
農地（畑）	10	50,000	10	50,000
農道	352	646,977	352	646,977
用水路	1,704	13,461,400	1,704	13,461,400
頭首工	10	180,000	10	180,000
排水路	1,351	5,343,950	1,351	5,343,950
排水機場	25	4,260,000	25	4,260,000
海岸（排水樋門含む）	115	2,357,400	115	2,357,400
林道	73	21,000	73	21,000
林産施設（原木流通施設）	1	調査中	1	調査中
作業道	2	500	2	500
漁港	3	100,000	3	100,000
漁業協同利用施設	2	500	2	500
養殖施設	2	120,000	2	120,000
計	4,070	31,337,492	4,070	31,337,492

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【建設対策部】

令和8年8月17日（月）16：00時点

1 被害状況

●被害状況

基本情報（令和8年8月17日 10時現在）

被害状況件数（件） 総数 **1,706**件（主な施設 河川42件、海岸7件、道路**1,054**件、橋梁32件、下水道・集落排水**350**件 ほか）

被災額 **2,986,288**（千円）

道路全面通行止め情報

市道 **98**件、国・県道 **1**件（8月17日現在 県HP防災情報くまもと）

●対応状況

【下水道建設課】・8月17日現在で**350**か所の被害

・8月6日で下水道対策本部（3県、9市）による1次調査（マンホール蓋開けによる詳細調査）が終了
引き続き、熊本市、北九州市及び日本下水道管路管理業協会による2次調査（管内カメラ調査）を実施

【建築指導課】・応急危険度判定結果速報値（危険（赤）479棟、要注意（黄）355棟、調査済（緑）1,380棟 計2,214棟）

※熊本県による実施区域（鏡校区の一部、太田郷校区の一部）8月12日をもって終了。他の地域については市で随時実施。

【住宅課】・建設型災害仮設住宅（市内**3**か所、建設戸数**69**戸）追加：**（仮称）植柳上仮設団地（34戸）**

※随時設置個所・戸数を増やす予定（調整中）

・住まいの意向調査 アンケート結果 8/16時点**2,102**世帯回答（8月3日から避難者へのアンケート・聞き取り調査中）
＜建設型災害仮設住宅希望**119**世帯、みなし仮設住宅希望**376**世帯、住まいの再建方針も未定**568**世帯＞

・賃貸型応急住宅（みなし仮設住宅）（8月5日より受付開始）

【営繕課】・住宅の応急修理制度（8/5から事前相談開始 8月**16**日現在総相談件数**224**件、申請受付開始は17日（月）から）

【建設政策課】・8月6日より、被災者へのブルーシート配布開始（各支所、各コミセン21か所）

・屋根等へのブルーシートの展張の緊急修理制度の運用状況

（8月**16**日現在 申請件数**232**件、設置済件数125件 ※設置済件数は、県建設業協会等の特別支援分を計上）

2 今後の対応

その他

1. インスタントハウス空調付（休憩場所や授乳室、プライバシー保護のために使用可能、また、一般市民希望者への配布など）

・一般者向けデモ設置（8/10鏡支所に設置）申込み数 8月**16**日現在 **79**件（鏡校区**22**件、千丁校区**8**件、旧市内**49**件）市申込期限**8/17**

第22回 災害対策本部会議資料

令和8年熊本地震公共施設被災報告【建設部・各支所産業建設課】

R8.8.17 10:00

前回 R8.8.16 9:00

部署別集計

担当課	件数		被災額(千円)		発注済		完了	
	前回	今回	前回	今回	前回	今回	前回	今回
土木課	663	685	1,180,867	1,197,367	4	5	1	67
都市整備課	42	42	267,700	267,700	8	8	1	1
下水道建設課	298	300	536,700	536,700	0	0	0	1
建設政策課	0	0	0	0	0	0	0	0
千丁支所	55	55	241,100	241,100	0	0	0	0
鏡支所	376	381	520,760	536,260	72	69	0	0
坂本支所	13	13	7,200	7,200	0	0	0	0
東陽支所	12	12	30,400	30,400	0	0	0	0
泉支所	61	61	159,300	159,300	0	0	0	0
住宅課	1	1	0	0	0	0	0	0
水道局	1	1	0	0	0	0	0	0
国・県・不明	155	155	10,261	10,261				
合計	1677	1,706	2,954,288	2,986,288	84	82	2	69

施設別集計

施設	件数		被災額(千円)	
	前回	今回	前回	今回
河川	42	42	20,400	20,400
海岸	7	7	0	0
道路	1032	1054	1,757,180	1,771,680
橋りょう	32	32	40,000	40,000
港湾	5	5	92,000	92,000
都市下水路	63	68	90,709	108,209
下水道・集落排水	348	350	589,150	589,150
公園等	36	36	312,000	312,000
民地堆積土砂	0	0	0	0
公営住宅	0	0	0	0
行政施設その他	26	26	9,099	9,099
水道(水道局)	1	1	0	0
公営企業施設	40	40	41,950	41,950
不明	45	45	1,800	1,800
合計	1677	1,706	2,954,288	2,986,288

被災状況別集計

被災状況	件数		被災額(千円)	
	前回	今回	前回	今回
崩土・倒木	23	23	3,860	3,860
土砂堆積	7	7	4,400	4,400
亀裂	323	331	774,358	777,858
路肩崩壊	80	80	235,850	235,950
構造物破損	380	388	904,311	918,811
護岸崩壊	62	63	78,849	82,149
浮上・沈下	657	668	590,710	600,510
浸水	3	3	100	100
側溝等閉塞	8	8	8,300	8,300
建築物破損	35	35	37,350	37,350
電気設備故障	6	6	1,600	1,600
水道関係	0	0	0	0
その他	93	94	314,600	315,400
合計	1677	1,706	2,954,288	2,986,288


※被災状況は複数ある場合主な状況のみ

交通規制

規制状況	件数	
	前回	今回
全面通行止め	96	98


八代市管内図

2016年3月



縮尺 1 : 37,500

0 500 1000 2000m




2 【応急仮設住宅建設地】 ★8/ 18着工
（仮称）鏡町仮設団地
（建設戸数 約17戸+みんなの家）（住戸：木造平屋）
・建設可能面積 2,886㎡

1 【応急仮設住宅建設地】 ★8/ 11着工
（仮称）毘舎丸仮設団地
（建設戸数 18戸+みんなの家）（住戸：木造平屋）
・建設可能面積 3,225㎡


3 【応急仮設住宅建設地】 ★8/ 17着工
（仮称）植柳上仮設団地
（建設戸数 34戸+みんなの家）（住戸：木造2階）
・建設可能面積 5,687㎡

位置図
建設型応急仮設住宅 建設地

（令和8年熊本地震）



立植柳小学校



[建設地住所] 八代市植柳上町1-78		
現状地盤	草、舗装、砂利敷き	
敷地面積	約 5,687㎡	
有効敷地面積	約 5,687㎡	
戸あたり面積	167㎡/戸	
住宅戸数 計	34 戸	(7 戸)
1DK	0 戸	(0 戸)
2DK	34 戸	(7 戸)
3DK	0 戸	(0 戸)
3DK(大)	0 戸	(0 戸)
()内スロープ戸数		
世帯属性	0 : 1 : 0 : 0	

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月17日（月）14：00時点

【給水対策部】

○断水解消の状況

区 分	発災後断水状態となった人口（戸数）	左の人口（戸数）のうち	
		断水を解消し給水制限を行っている戸数	断水解消済みの人口（戸数）
八代市上水道 ① （旧八代市）	40,413人 （17,867戸）	約14,600戸	5,972人 （2,848戸）
うち八代水系	38,523人 （16,799戸）	約14,600戸※1	4,082人 （1,780戸）※2
うち日奈久水系	1,890人 （1,068戸）		1,890人 （1,068戸）
生活環境事務組合上水道 ② （千丁町、鏡町、東陽町、泉町）	16,248人 （7,269戸）		11,839人 （5,319戸）※3
上水道 ①+②	56,661人 （25,136戸）	約14,600戸	17,811人 （8,167戸）
参考： 生活環境事務組合上水道（氷川町）	7,352人 （3,231戸）		4,278人 （1,895戸）※4

（注）表中の人口（戸数）は令和7年度末の給水人口（戸数）を記載。


※1 八代水系の「断水を解消し給水制限を行っている戸数」には、龍峯校区の一部及び新港町1～4丁目を含んでいない。

※2 郡築校区（1,447戸）、昭和校区（333戸）


※3 東陽町（480戸）、泉町（259戸）、鏡町（2,944戸）、千丁町（1,636戸）

※4 旧竜北町（646戸）、旧宮原町（1,249戸）


○断水解消済みの地域と給水制限を行っている地域




○配水流量から見る漏水の状況（八代配水池）①



○配水流量から見る漏水の状況（八代配水池）②



○重点的に漏水調査及び修繕を行っている地域



○現状と今後の対応

- ・ 日奈久校区、郡築校区、昭和校区において断水解消。
- ・ 龍峯校区の一部及び新港町 1 ～ 4 丁目で断水（試験通水）継続。
- ・ 上記の地域以外の地域は、断水を解消し、給水制限を行う地域となる（八代配水池の配水流量が発災前より増加しており、貯水量を安定的に確保する必要があるため）。



- ・ 日本水道協会九州支部の応援により、龍峯校区の断水解消に向け、試験通水を行い、漏水調査及び漏水箇所の修繕を実施しているところ。
あわせて、新港町 1 丁目～ 4 丁目において試験通水を行い、漏水箇所の修繕を実施しているところ。
- ・ また、巡回や通報で発見した漏水箇所について、八代市管工事業協同組合と連携し、逐次修繕を行っているところ。

○上水道（旧八代市の地域）における断水及び給水のお知らせ

＊ ＊ ホームページ、ＳＮＳ等で広報 ＊ ＊

八代市水道局が水道水を供給している地域（旧八代市の地域）における断水及び給水の状況は、次のとおりです。

断水解消済みの地域

【日奈久校区、郡築校区、昭和校区】

断水を解消し、給水制限を行っている地域 ※飲用水としてご利用いただけます。

【代陽校区、八代校区（新港町１～４丁目を除く。）、太田郷校区、松高校区、八千把校区、宮地校区、龍峯校区の一部】

- ・ 水に濁りが見られる場合は、水を出し続け、濁りが解消するまで飲用への使用はお控えください。
- ・ 現在、配水池の水量に応じて給水制限を行っており、時間帯によっては水が出にくい場合があります。
- ・ 使用量が急激に増加すると、給水できなくなるおそれがあります。ご不便をおかけしますが、節水にご協力くださいますようお願いいたします。

断水又は試験通水中の地域 ※断水又は試験通水中の地域では、漏水調査のため水が出ることがありますが、飲用水としてのご利用はお控えください。

【龍峯校区の一部、新港町１～４丁目】


（次頁に続く）

<<注意事項>>

- ※ 地震発生後に複数の箇所で漏水が見つかっており、逐次修繕作業を進めております。このため、修繕作業に伴い、今後も一時的に断水する場合があります。
- ※ 水が出ても濁りが見られる場合は、水を出し続け、濁りが取れるまで飲用へのご使用はお控えください。
- ※ 蛇口を閉めた後に、水道メーターのパイロットが回転している場合は、宅内漏水の可能性がありますので、止水栓を閉めていただきますようお願いします。
- ※ 給水管の修繕については、指定給水装置工事事業者へご連絡ください。

八代市指定給水装置工事事業者一覧は以下をご参照ください。

U R L : <https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0032223/index.html>



○給水車による給水の実施状況

8月16日は45台で155.8tの給水を実施。

応援事業体等：

川崎市（1台）、福岡市（1台）、福山市（2台）、三好市（1台）、姶良市（1台）、佐伯市（1台）、北陸地整（1台）、宇佐市（1台）、今治市（1台）、香川県企業団（2台）、日南市（1台）、山陽小野田市（1台）、倉敷市（1台）、下関市（1台）、岡山市（2台）、松山市（1台）、松江市（1台）、尾道市（1台）、高知市（1台）、徳島市（1台）、広島市（4台）、雲南市（1台）、長門市（1台）、四万十市（1台）、横浜市（2台）、下松市（1台）、萩市（1台）、美祢市（1台）、真庭市（1台）、玉野市（1台）、倉吉市（1台）、伊佐市（1台）、和木町（1台）、大竹市（1台）、須崎市（1台）、広島県企業団（2台）、協力会社ヴェオリア・ジェネッツ（1台）

給水箇所：

代陽コミュニティセンター、八代コミュニティセンター、松高コミュニティセンター、太田郷コミュニティセンター、龍峯コミュニティセンター、麦島コミュニティセンター、八千把コミュニティセンター、金剛コミュニティセンター、昭和コミュニティセンター、宮地コミュニティセンター、日奈久コミュニティセンター、二見コミュニティセンター、第一中学校、八代小学校、松高小学校、八代支援学校、太田郷小学校、植柳小学校、第五中学校、第七中学校、日奈久小学校、桜十字ホールやつしろ、市内医療機関及び福祉施設など


【八代生活環境事務組合】

○現在の状況及び今後の対応について（8月17日9時現在）

※配水管・給水管

- ・ 鏡町は、鏡、鏡村、芝口、貝洲、塩浜地区の枝管の調査を行う。
本日、芝口地区でφ100mmの漏水修繕工事を予定。
- ・ 千丁町は、新牟田一地区の試験通水と漏水調査を行う。
- ・ 千丁町新牟田JAやつしろ東部総合支所付近の本管SGP200mmで漏水確認。
試掘し、修繕に必要な材料を手配する。
- ・ 大鞘川橋添架SGP200mmで漏水あり。材料を手配し修繕する。
- ・ 配水管については、通水、修繕での断水、通水を繰り返しながら、給水範囲を広げ、
レンタル仮配管等を利用しながら、早期の全域断水解消に向けて取り組む。

○試験通水区域



【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月17日（月）16：00時点

【教育対策部】

1 被害状況

【人的被害】

小学生(3人) 鏡が池公園の休憩所屋根の下敷きで救急搬送(1人) 背中火傷(1人) 足の裏を5か所切るけが(1人)
 中学生(5人) ガラスを踏み右足首3針縫うけが(1人) 弓道練習中(目のけが1人、足痛め1人、腰強打1人) 足を18針縫うけが(1人)
 教職員(1人) 校内で転倒し足痛め(剥離骨折)
 施設利用者(4人) 市公民館ホールステージ上にて高校生が転倒しすり傷(4人)

【施設被害】

小学校(24校) 被災あり 23校 ※龍峯小(半壊以上) 代陽小(宮繕員作業場半壊(隣接地へ影響あり))※8/3解体開始予定
 八代小(運動場複数箇所亀裂・一部液状化) 二見小2階校舎と廊下のエキスパン損傷
 宮地小(普通教室棟1階各教室の床のたわみ) 他主な被害(高架水槽破損、エキスパン損傷等)
 中学校(15校) 被災あり 15校 ※三中(敷地廻り地盤沈下、運動場亀裂、液状化) 鏡中(体育館基礎モルタル破損等)
 二中(校舎屋外階段傾き、TV電波障害共聴設備(対象家屋用)損傷)
 支援学校(1校) 被災あり 1校 ※玄関前ピロティー、ベランダ等外部にクラック
 幼稚園(2園) 被災あり 2園 ※にじいろ幼稚園(遊戯室の天井が数か所落下、ピアノ転倒、各保育室の床傾斜) あおぞら幼稚園(埋設管損傷)
 給食センター(6センター) 被災あり 4センター ※中部セ(配管外れ・破損、タンク水漏) 東陽セ(壁に亀裂)
 公民館(1館) 被災あり 1館 ※ホール(照明、ステージ吊りものの破損)
 赤星公園(1館) 被災あり 1館 ※水竹居(半壊、灯籠倒壊)
 図書館(3館) 被災あり 3館 ※移動図書館車両破損、書棚の破損、外壁クラック
 西宮集会所(1館) 被災あり 1館 ※1階外壁クラック10か所
 博物館(1館) 被災あり 1館 ※展示ケース破損多数、断水、駐車場マンホール沈下、液状化の痕跡

【被害額】

概算398,104千円 学校園施設：164,021千円(37校園) 社会教育施設：134,589千円(図書館3館)、95,000千円(博物館) 給食施設：4,494千円(中部センター) ※他施設確認中

2 今後の対応

- 社会教育施設は、施設内復旧まで当面休館
- 学校、社会教育施設等継続した調査を実施中
- 文部科学省「文教施設応急危険度判定士」
8/5被害が大きい25施設を6班体制で調査実施。8/6被害が小さい17施設を3班体制で調査実施。
8/13構造判定で危険1校(龍峯小)。落下物判定で危険9校、千丁給食センター →緊急復旧工事に対応。
被災した児童生徒のケアや教職員への助言ほか学校再開に向けた様々な活動(岡山県、大阪府)
岡山県：8/4先遣隊3名 8/10第1陣5名(龍峯小・鏡小) 8/17第2陣5名(龍峯小)
大阪府：8/17先遣隊3名
- 文部科学省「学校支援チーム」支援活動
被災した児童生徒のケアや教職員への助言ほか学校再開に向けた様々な活動(岡山県、大阪府)
岡山県：8/4先遣隊3名 8/10第1陣5名(龍峯小・鏡小) 8/17第2陣5名(龍峯小)
大阪府：8/17先遣隊3名
- 2学期の授業開始(8/28金)に向けた対応検討：龍峯小の再開場所・通学手段・空調等。※8/1保護者説明会実施済(被害状況等) 8/10保護者説明会実施済(宮地小にて再開等)
全校・園の水やトイレ等。給食施設の給食提供等。
- 各施設の給水状況(8月17日現在)
 - 【学校・園】
上水道利用可能施設：31施設中24施設(残りの7施設は上水道断水1施設、高架水槽等損傷6施設)
井戸水利用可能施設：11施設中8施設(残りの3施設はポンプ故障・高架水槽損傷1施設 井戸水くみ上げ不能2施設) →給水支援等検討
 - 【給食センター】
上水道利用可能施設：4施設中3施設(残りの1施設は上水道断水) →通水確認後にボイラーや蒸気配管、調理機器の破損状況を確認するための試験運転を実施中
井戸水利用可能施設：2施設中1施設(残りの1施設は井戸水濁り) →給水支援検討
- 学用品支援について：被災により学用品を喪失・損傷した児童生徒に対して学用品を支給し、就学の便を図る。
- 学校施設遊具の安全確認：全校・園の点検状況を確認中(8/14～)

■ 小学校

1. 代陽小学校

- 設備・備品被害：
 - 上水用高架水槽破損。
 - 【管理棟】事務備品破損、家庭科室食器破損、音楽室等特別教室の教材備品破損。
 - 【営繕員作業場】半壊(近隣住宅へ影響あり、8/3 解体開始予定)。
 - エキスパン周囲破損。

2. 八代小学校

- 設備・備品被害：
 - 教室 A 棟 1 階エアコン(ガス)作動不可(冷気が出ない)。
 - 渡り廊下(1 階・2 階)接続部の浮き・割れ・段差・柱根元割れ・覆い落下。
 - 各棟入り口階段付近・側面・柱根元周辺に亀裂。北門周辺ブロック塀崩壊。
 - 管理棟 1 階事務室エアコンダクト曲がり。
 - 運動場複数箇所亀裂・一部液状化

3. 太田郷小学校

- 設備・備品被害：
 - 管理棟高架水槽破損、受水槽揚水ポンプ異常(北側高架水槽被害なし)。
 - 敷地一部液状化、エキスパン歪み、犬走ひび割れ、下水道浮き上がり疑い。
 - 体育館内壁ひび割れ、隣家が学校敷地へ倒壊。

4. 植柳小学校

- 設備・備品被害：
 - 建築関係に特に被害なし(7/31 確認)。家庭科室食器破損。
 - 給水設備:排水管破断による漏水で一部使用不可。

5. 麦島小学校

- 設備・備品被害：
 - 管理棟渡り廊下コンクリート剥離、モルタル割れ、タイル破損、エキスパンカバー脱落。
 - 窓ガラス破損複数、備品(保健室プリンター、職員室ディスプレイ)破損。

6. 松高小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【校舎内】職員室・音楽室等で棚や備品の転倒・破損が多数発生し、各所で窓ガラス割れ、壁・廊下の亀裂・沈下・モルタル剥離が確認。
 - ・【校舎外】運動場全体の地割れをはじめ、正門・プール周辺など敷地各所で地面隆起・ひび割れ・タイルや構造物の損壊が多発。

7. 八千把小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【校舎・プレハブ】管理棟・南棟・家庭科室棟で棚・食器・備品が多数破損したほか、柱の大きなひび割れや建具の歪み、学童柱の傾斜が発生。
 - ・【敷地・屋外】エキスパン周りや犬走りの破損、校舎内壁・床の損傷に加え、一部での液状化や記念碑の倒壊が確認。

8. 高田小学校

- 設備・備品被害：
 - 【管理棟】保健室備品破損/散乱、事務室/印刷室棚倒れ(床破損可能性)。
 - 【教室棟】大型テレビ転倒/画面破損、壁掛け作品落下、家庭科準備室/図書室/教材室/理科室/理科準備室の棚転倒・備品散乱多数、音楽室前廊下継ぎ目ズレ/ジョイント浮き。
 - 【体育館】ボール棚転倒。
 - 体育館・校舎周り軽微なひび割れ、エキスパン歪み/下部ひび割れ剥落、ガラス破損。

9. 金剛小学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎外観に大きな亀裂なし、体育館側入口に亀裂・割れ、各教室に大きな損傷なし。
 - 事務室食器棚倒れ・中身破損、備品被害なし。外回りに多少ひび割れ。消火水槽満水エラー。エレベーター不通。

10. 金剛小学校(弥次分校)

- 設備・備品被害：
 - 校舎外観・各教室に大きな損傷なし。職員室棚倒れ破損。
 - 職員玄関脇水栓破損(激しい噴水→散水栓漏水対応中)。
 - 体育館周り・犬走りひび割れ多数、校舎ひび割れ。

11. 郡築小学校

- 設備・備品被害：
 - 体育館 2 階へ行く階段の電気破損。備品被害なし。
 - 体育館裏に地面のひび割れあり。

12. 宮地小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【校舎内】特別教室等で備品や書架の転倒・散乱が多発し、普通教室の天井照明が大きく傾斜したほか、棟接合部やエキスパンが脱落。
 - ・普通教室棟1階各教室の床のたわみを確認。
 - ・【体育館・屋外】体育館入口の基礎破損や壁モルタルの剥離、照明脱落が起きたほか、外周部のグレーチング損傷や地割れが確認。

13. 日奈久小学校

- 設備・備品被害：
 - 校長室耐火書庫 2 台倒壊(入室困難)。
 - わかばルームエアコン水漏れ。

- 職員室 TV1 台倒壊破損、大型 TV1 台倒壊。
- 正面玄関付近側溝破損。

14. 昭和小学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎継ぎ目ズレ(1cm 程度)、校舎間 Exp.J 隙間/シール切れ。
 - 体育館入口自動ドア開閉不良(引っかかる音)。
 - 側溝周り地割れ/隙間、浄化槽隙間。

15. 二見小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【建物・施設】渡り廊下接続部や階段に亀裂が発生し、エキспанカバーの浮きや天井・外灯・外壁コンクリートの破損・剥落が確認。
 - ・【校舎内】理科室・図書室・給湯室等で棚や備品が散乱・破損したほか、廊下での破片・絵画等の落下危険により一部通行止めを実施。

16. 龍峯小学校

- 設備・備品被害：
 - 管理棟(職員室・事務室付近)建物自体のたわみ・クラック・窓サッシ変形。
 - 特支室・保健室付近外壁一部崩落、屋外階段付近外壁き裂/損壊、塀損傷、受水槽破損。
 - 校舎～体育館通路にき裂。
 - グラウンドに大きな地割れ(幅 30cm、深さ 60cm)。半壊以上。

17. 八竜小学校

- 設備・備品被害：
 - 手洗い近く犬走り割れ・水吹き出し。
 - 高学年トイレ前廊下天井接合部隙間・ひび割れ。
 - 図工準備室入口天井壁一部割れ。備品被害なし。
 - 外回り地盤沈下(最大 15cm 程度)、校舎内(木造 RC 間)ひび割れ。

18. 千丁小学校

- 設備・備品被害：
 - 建物ひび割れ多数。

19. 有佐小学校

- 設備・備品被害：
 - 渡り廊下タイルひび割れ・エキспан損傷/ズレ、給食室渡り廊下床ひび割れ・木スロープはずれ。
 - 児童玄関階段ひび割れ/タイル剥がれ、昇降口 RC 擁壁ひび割れ。
 - 本館理科備品(ピーカー等)多数破損。
 - 2 階図書室床不陸(へこみ)。
 - 給食室:調理機器転倒、保冷库扉変形、給排水管ズレ、側溝破損。

20. 鏡小学校

- 設備・備品被害：
 - 各階エキSPAN 10cm 段差で固着。
 - 移動式間仕切り動作不可・低学年教室固定はずれ。
 - 給食室：調理機器/ラック転倒、蛍光灯落下、プロパンガスボンベ転倒（ガス漏れなし確認済）。
 - 6 棟 1 階教室床不陸（中央部盛り上がり）。学童外観・電気空調問題なし。

21. 文政小学校

- 設備・備品被害：
 - 給食室前テラス・低学年玄関床隆起・損傷。備品被害なし。
 - 校舎西側渡り廊下固定部剥がれ、内部エキSPANズレ、体育館渡り廊下階段クラック、給食室付近亀裂。
 - 給食室：スチコン/調理機/牛乳保管庫の位置ズレ・配管ズレ。

22. 東陽小学校

- 設備・備品被害：
 - 音楽室天井き裂・蛍光灯落下未遂。
 - 職員室エアコン留め具ズレ、校長室ライトはずれ・落下未遂・照明カバー外れ。
 - 玄関入り口写真額落下・ガラス飛散。
 - 校舎全体ひび割れ多数。
 - 高架水槽配管ズレにより屋根・大量出水（基礎破損、水槽本体は無事）。
 - 給食センター天井亀裂・壁設置箇所ズレ・多数亀裂。
 - 学童天井モール外れ・照明カバー外れ（安全確保まで使用不可）。

23. 泉小学校

- 設備・備品被害：
 - 図書室天井カバー外れ・点検口蓋外れ。
 - 屋上コンクリート割れ落下・ひび、ガラス割れ散乱。
 - 湯飲み等割れ、備品大きな被害なし。

24. 泉第八小学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎・教職員住宅ともに被害なし。

■ 中学校

1. 第一中学校

- 設備・備品被害：
 - 上水用受水槽本体損傷・蓋紛失・仕上げ部剥離。
 - 教室棟～体育館間 1 階渡り廊下ひび割れ。
 - 校舎間渡り廊下エキSPAN 1・2 階床に 1cm 段差（ドア途中までしか開かない箇所あり）。

2. 第二中学校

- 設備・備品被害：

- アスファルト/グラウンド地割れ、プレハブ倉庫壁崩れ、プール横側溝破損、教室棟東側パイプ破損、渡り廊下破損・ひび割れ。
- 校舎屋外階段傾き
- TV 電波障害共聴設備損傷

3. 第三中学校

- 設備・備品被害：
 - 廊下等天井つなぎ目崩落・床せり上がり、家庭科室等天井たわみ、はばたき教室エアコン水漏れ/入口床隆起、校長室金庫ズレによる床き裂。
 - 外階段ホールタイル隆起/離隔、渡り廊下上下ズレ/エキスパン外れ多数。
 - プールサイドき裂・壁柱破損、グラウンド液状化・ひび割れ、敷地周り/校舎周囲地盤沈下・不動沈下・床不陸。楽器破損。

4. 第四中学校

- 設備・備品被害：
 - 印刷機 2 台・校務用 PC1 台・教師用デスク・本棚破損。
 - 渡り廊下エキスパン周辺ひび割れ/カバー変形脱落、防火扉脱落、職員更衣室床浮き上がり(扉取り外し)、事務室壁タイル落ち。
 - 体育館トイレ前床ヒビ/マス破損、テニスコート/プールひび割れ、武道場ガラス割れ、プール横浄化槽浮き上がり。

5. 第五中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎継ぎ目/エキスパン破損・隆起・落ちかかり(複数)。
 - プール手前スロープ階段破損(大)、美術室前廊下配管破損、音楽室外階段破損。
 - 理科室教材(ピーカー等)・技術室ベルトサンダー破損。
 - 地盤沈下、校舎軽微なひび割れ、換気扇カバー破損。エレベーター停止。

6. 第六中学校

- 設備・備品被害：
 - 高架水槽 2 次側配管漏水疑い。受水槽給水ランプ未消灯。
 - 図書室本棚複数転倒・本散乱、昇降口渡り廊下コンクリート/タイル破損・ひび割れ・冷水機横柱根元隙間/ひび、技術室外壁ひび割れ、美術室展示物転倒破損。
 - プールコンクリート通路破損/段差・階段ひび・足洗い場破損・大量出水音あり(行先不明)、体育館外通路ひび割れ/隙間、1 階接続部モルタル割れ。

7. 第七中学校

- 設備・備品被害：
 - 廊下・渡り廊下・スロープコンクリート亀裂/ひび/隙間、舗装ひび割れ、犬走りひび割れ/剥離。
 - 理科準備室/職員室裏/体育教官室キャビネット転倒・変形・ガラス破損。
 - グラインダ、姿見鏡、実験器具等破損。玄関前花壇仕切り亀裂。
 - 池の水出ない、校長室外壁ひび割れ/給水管曲がり。内部被害特になし。

- 受水槽給水設備不具合。

8. 第八中学校

- 設備・備品被害：
 - 職員室モニター落下破損、美術準備室石膏模型破損、家庭科室器破損、玄関ホールトロフィー破損。
 - 理科室水槽破損による床材膨張。
 - 体育館横側溝縁割れ、渡り廊下エキスパンカバー変形/雨樋損傷/1 階ひび割れ。

9. 日奈久中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎等建物への大きな被害なし(細かな亀裂あり)。1 階周辺犬走り亀裂多数・5cm 段差、テラスタイル割れ多数。
 - 特別支援教室大型 TV 落下破損、事務室大型キャビネット倒壊・ガラス破損・本体歪み、賞状額縁落下ガラス破損、その他事務用品等損壊多数。
 - 受水槽給水設備不具合。

10. 二見中学校

- 設備・備品被害：
 - 学校手前道路一部陥没(砂入れ簡易対応済)。
 - 理科室棚/実験器具破損、展示コーナー写真額/埴輪模型破損、掲示物固定具破損、給湯室食器破損、図書室本棚破損、職員室エアコンフィルター式落下、1 階渡り廊下天井/支柱根元ひび割れ、2 階渡り廊下接続部破損、児童玄関亀裂。
 - 体育館壁面/柱ひび割れ・壁一部崩落、運動場地割れ 2 箇所、外灯破損、体育館天井ボルト 2 本落下。

11. 坂本中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎被害なし(物倒れ程度)。周囲地盤沈下、側溝歪み。
 - 体育館照明設備の固定部や取付金具等の緩み、変形、脱落等の破損。

12. 千丁中学校

- 設備・備品被害：
 - 美術室・1 階教室窓ガラス割れ。
 - わかくさ教室照明はずれ・畳枠破損。
 - プールと体育館の間に水漏れ(給水配管破断疑い)。

13. 鏡中学校

- 設備・備品被害：
 - 渡り廊下(教室～特別教室、体育館)エキスパン/ジョイント部分落下・破損。
 - 生徒玄関ドアガラス破損、ガラス割れ 1 枚。技術室床傾き・全体的歪み。
 - 体育館：基礎壁破損/モルタルはがれ/ひび、入口亀裂、内壁落下、スロープ破損、体育教官室扉下部沈下。
 - グラウンド中央水漏れ・地割れ(下水管浮き上がり不明)、犬走/柱ひび割れ。
 - 給食室：冷蔵庫転倒、調理機器位置ズレ。

14. 東陽中学校

- 設備・備品被害：
 - 武道場天井材落下・排煙操作盤破損おそれ。
 - 体育館天井材破片落下、更衣室壁タイル剥離落下、犬走りひび割れ。
 - 普通教室棟女子トイレ壁タイル剥離。
 - 高架水槽減水警報(破損可能性)。渡り廊下床隆起。
 - 理科準備室ビーカー等多数破損、校舎多少のひび割れ。

15. 泉中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎塔屋部分柱梁に大きなひび割れ・ガラス破損。
 - 図書室天井カバー外れ/点検口外れ/天井モール破損、屋上コンクリート割れ/ひび/ガラス散乱。
 - 体育館歩廊天井浮き。エレベーター停止。湯飲み等割れ。

■ 特別支援学校

1. 八代支援学校

- 設備・備品被害：
 - 渡り廊下エキスパン部損壊・床段差(約 20cm)、鉄骨渡り廊下亀裂・柱脚アンカー露出・スロープ破損。
 - 玄関前ピロティ柱脚/花壇/床タイルクラック・段差、ベランダ等外部クラック/傾き、小学部 4 年ベランダ～プロパン庫亀裂。
 - 渡り廊下直下擁壁に大きな亀裂。
 - 給食受庫入口グレーチング破損・段差、周囲・車路アスファルト亀裂/隙間/一部破損。
 - エレベーター設備停止。

■ 幼稚園

1. にじいろ幼稚園

- 設備・備品被害：
 - 受水槽・地面生え配管より水噴出(止水済)。
 - 遊戯室天井広範囲崩落、外壁ひび割れ/はがれ。
 - 全保育室床隆起(中央部約 10cm)、間仕切り押し上げ。
 - 建物歪み(内側扉・サッシ・玄関扉が閉まりにくい・開けづらい)。
 - 体育倉庫屋根歪み・建物下がり・扉動作不全・地面ひび割れ。
 - 足洗い場側溝破損・蓋落ち込み、二中側犬走り・塀ひび割れ。
 - グラウンドひび割れ、保育室ピアノ転倒。

2. あおぞら幼稚園

- 設備・備品被害：
 - 埋設管・プール横タンク・井戸ポンプより水漏れ・噴出。
 - 建物目立った被害なし。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【支所対策部（坂本支所）】

令和8年8月17日(月)15:00時点

1 被害状況

(1) 道路の落石等（市道）

- ①早水・日光線：落石複数（通行可）
- ②中津道・鎌瀬線：一部陥没（通行可）
- ③木々子・板ノ平線：落石（通行可）
- ④上深水・九折線：落石（通行可）
- ⑤深水・走水線：落石（通行可）

※前回の報告から、新たな情報や変更など特になし

(2) 住家等の損壊

- ①瓦ずれ、脱落：18戸（百済来地区、西部地区、中津道地区）
- ②建物損壊：小屋屋根崩落1件（鮎俣地区）、小屋傾き1件（中津道地区）
- ③石垣崩落：3件（百済来地区）
- ④土地の亀裂：1件（中津道地区）

(3) 支所敷地の地盤沈下

正面玄関前及び診療所玄関前歩道の地盤沈下（最大4cm）により段差及び剥離が生じた。

(4) 温泉センター施設の損壊

棟瓦脱落：約5m（応急補修済み）

(5) 水道水の混濁

- | | | |
|---------------|------|------|
| ①西部地区簡易水道 | 76世帯 | 196人 |
| ②藤本地区簡易水道 | 22世帯 | 56人 |
| ③大門地区簡易水道 | 11世帯 | 27人 |
| ④生名子地区飲料水供給施設 | 3世帯 | 4人 |
| ⑤古田地区飲料水供給施設 | 11世帯 | 23人 |

(6) 百済来川護岸崩壊 約4m

(7) 公共施設の損壊

- ①災害公営住宅合志野団地の石垣崩落（別添資料）
- ②坂本中学校敷地ブロック積の亀裂（別添資料）

(8) 河川への落石等

- ①下深水川護岸 直径 約2m

2 今後の対応

- (1) 応急復旧：落石除去、埋め戻し
(概算見積額3,000千円) ※補正予定
- (2) 個人対応（当事者による復旧）
- (3) 修繕：地盤均し
(概算見積額2,000千円) ※補正予定
- (4) 施設管理者（市）による修繕
(概算見積額5,000千円) ※補正予定
- (5) ①備蓄飲料水（2Lペットボトル）210本送致
②備蓄飲料水（2Lペットボトル）108本配布
③備蓄飲料水（2Lペットボトル）30本配布
④備蓄飲料水（2Lペットボトル）12本配布
⑤備蓄飲料水（2Lペットボトル）36本配布
- (6) 修繕：河川管理者（県）または個人半額負担
(概算見積額2,000千円)
- (7) ①建設部へ情報共有
②教育部へ情報共有
- (8) 応急復旧：落石除去
(概算見積額600千円) ※補正予定

◎その他

(ア) 給水車による給水活動

- 7/30 午後 ①藤本みんなの家→②西部地区多目的集会施設→③古田地区
- 7/31 午前 ①藤本みんなの家→②西部地区多目的集会施設→③古田地区
- 8/2 午前 ①藤本みんなの家→②西部地区多目的集会施設→③古田地区

(イ) 生活困難者への対応

- 7/31 高齢者等の買い物困難者、移動困難者向けに、備蓄食料2,700食分を管内7ヶ所の避難所へ分配して配置（各地域振興会に周知と希望者への配布等を依頼）

(ウ) 温泉センターの営業再開

- ・さかもと温泉センタークレオンの屋根被害の応急補修が完了し、施設内の安全確認が終了
- ・8月3日(月)より営業再開（露天風呂、家族風呂およびレストラン除く）、営業時間は午前10時から午後8時
- ・8/8(土)よりレストランを再開（通常営業11:00～14:30）
- ・8/11(火)より被災者の入浴支援を開始（木曜休業日）
※お盆の期間、8/13(木)は営業、8/17(月)を振替休業日

(エ) 坂本診療所の診療再開

- ・8/4(火)から通常通り診療を再開

(オ) 備蓄食料の融通

- ・二見コミセンより避難所備蓄食料が残り僅かであり融通できないかと相談があり、坂本支所備蓄分から次の食料等を届ける。
(アルファ米500食、パン540食、飲料水2L×438本)

(カ) 派遣応援職員用物資の搬入

- ・簡易ベッド＋簡易テントのセット：200セット

第 22 回災害対策本部 千丁支所関係

千丁町：人口 7,207 名、3,066 世帯

8 月 1 7 日 1 4 時時点

千丁支所：支所建物内は東側トイレ以外は水の使用が可能、
雑用水用の井戸は使用停止中（復旧時期未定）、
支所東側入口を閉鎖中

トイレの設置数

支所・コミセンともに前日からの変更なし。

支所駐車場にて、ブルーシート、土嚢袋、ロープ、飲料水などの配布を実施。

罹災証明書の申請業務

1 4 時時点の受付数（対応待ちを含む） 約 5 0 組

受付事務に、他自治体からの応援職員 2 名に入っていた。

千丁コミセンの運営に関して、本日も他自治体からの応援職員（8 名）に入っていた。

支所対策部 鏡支所 対応状況 報告資料(第 22 回)

1. 鏡支所庁舎の状況

発災時～: 停電、断水 ※非常用電源により業務対応

・停電からの復旧: 7/31・10 時頃

・仮設トイレ: 7/31・12 時頃 2 基設置、午後 13 基設置

8/4・16 時半頃 2 基設置(ウォシュレット機能)

※8/11・バイオトイレカー1台(2基設置) 計 19 基設置(トイレカー4台)

・インスタントハウス(展示用)1棟設置 旧鏡保健センター南側

・災害ゴミ仮置場(支所西側駐車場): 8/10 から開始

・8/11: 上水道試験通水開始 ※現時点において支所内の水道の通水は問題なし

・8/14: 断水解消に伴い通水したが、一部配管より漏水が確認され、水道・トイレで使
用できない箇所あり。 ※その他、庁舎破損箇所についても再確認中

2. 避難所の状況

①鏡コミュニティセンター(開設時: 電気無・水無・エアコン無) 停電解消

7/29・PM: 仮設電源設置(ホールのエアコン使用可)・仮設トイレ(5 基)設置

※仮設トイレ 5 基→増設合計 11 基→15 基 8/2 シャワー設備設置(8/4 開始)

8/11 現在: トイレカー3 台(5 基) ※8/10: トイレカー2台(4基)設置

◆移動式温泉施設「幻想の湯」の設置 ※8/7: 18 時～開始

◆移動ランドリーカーの検討 ※温泉施設終了後、同場所での設置を調整中

	29 日: 夜間	12 日: 夜間	13 日: 夜間	14 日: 夜間	15 日: 夜間	16 日: 夜間
世帯	35	54	54	53	52	52
人数	51	90	90	88	85	84

②鏡小学校(開設時: 電気無・水有・エアコン無) 停電解消

7/29・PM: 電気なし(発電機・ポタ電: ランタン・投光器)・水有・トイレ可

※7/31・AM: エアコンのある教室に移動 夜: 仮設トイレ 5 基→増設合計 6 基

8/2・PM: シャワー設備(2カ所)・室内仮設トイレ設置、体育館エアコン設置

室内ラップポントイレ 3 基(不使用)

8/8・9時～避難スペースを教室等から体育館へ移行(8/7 夜・説明会開催)

8/9・トイレカー(1 基)設置済み 8/12・多機能のトイレカー(1台で 4 基)設置予定

	29 日:夜間	12 日:夜間	13 日:夜間	14 日:夜間	15 日:夜間	16 日:夜間
世帯	39	36	34	35	35	34
人数	88	67	63	68	68	65

③文政小学校(開設時:電気有・水無・エアコン無)

7/29・PM:電気有・ポータブルトイレ → 夕方エアコンがある会議室に移動

※7/31・夜:仮設トイレ 5 基→増設合計 15 基 8/4・午後:室内ラップポントイレ(1 基)設置

8/7・午前:シャワー施設設置 トイレカー 2 台設置(うち 1 台バイオトイレカー)

8/10～:体育館へのエアコン設置工事・8/11 完了 ※現在、避難場所移転準備中

	29 日:夜間	12 日:夜間	13 日:夜間	14 日:夜間	15 日:夜間	16 日:夜間
世帯	10	8	8	8	8	7
人数	25	21	21	21	21	15

④有佐小学校(開設時:電気有・水無・エアコン無)

7/29・PM:電気有・トイレ可 → 30日 AM エアコンがある教室に移動

※7/31・夜:仮設トイレ 5 基→増設合計 7 基 8/7:バイオトイレカー1台設置

バイオトイレカー(1 基)設置済み

	29 日:夜間	12 日:夜間	13 日:夜間	14 日:夜間	15 日:夜間	16 日:夜間
世帯	4	7	5	7	6	10
人数	5	15	11	18	15	23

⑤鏡中学校(開設時:電気無・水無・エアコン無) 停電解消しエアコン使用可

7/28・PM:23 時、避難者おらず一旦使用保留 → 8/3 以降 再開予定

※8/2・15 時:仮設トイレ 5 基→増設合計 7 基 8/3・13時 避難所再開

室内ラップポントイレ 2 基

	29 日:夜間	12 日:夜間	13 日:夜間	14 日:夜間	15 日:夜間	16 日:夜間
世帯	—	43	43	43	43	42
人数	—	64	64	64	64	61

●移動式温泉施設「幻想の湯」 ※鏡コミュニティセンター駐車場で実施中

8/7・18時オープン ※8/8～20(予定)16:00～21:00 8/27 まで延長

入浴は、鏡コミセン避難者で支援が必要な方、鏡コミセン避難所の希望者、避難所以外の被災者の順で入浴 ※今後、ボランティア等の入浴についても検討

	8/7	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16
男性	20 (0)	71 (1)	70 (0)	73 (1)	61 (1)	72 (2)	65 (1)
女性	44 (2)	66 (0)	75 (2)	86 (2)	67 (1)	61 (0)	66 (1)
計	64	137	145	159	128	133	131

※一日約 160 名の利用者を想定し実施 8/11:地元の学生 14 名(男性)が利用

※温泉終了後に設置調整中のランドリーカーについては、終了を待たず設置を検討

3. 管内の被害状況

施設種別	毎件数	7/30	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17
道路		199	217	217	223	225	227	235	238	238	238
橋梁		18	16	16	16	16	16	17	17	17	17
河川		9	7	7	7	7	7	7	7	7	7
都市下水路		7	14	14	14	14	14	17	20	20	20
海岸		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
港湾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下水道・集落排水		33	55	55	55	55	55	55	55	55	55
公園		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
民地堆積土砂		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政施設その他		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
水道		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他公営企業施設		1	40	40	40	40	40	40	40	40	40
合計		273	353	353	359	361	363	375	381	381	381
合計被害額		401,790	千円	→		536,260	千円				
		7/30				8/17					
鏡産業建設課											

◆応急対応 8/17 時点 39 件:市道(道路段差擦り付け、陥没埋戻など)※依頼中も含む

◆建物倒壊被害 8/17 時点 24 棟:市道へ倒れた影響で通行止めになっている箇所

※道路・水路・公園等の被害の状況については、継続し調査、集計等を実施

●罹災証明の受付状況 ※8/10～ 8/15(土)・16(日)は窓口開設

8/10:早朝より多くの住民の方が来られ午前中は混雑したが、午後からは混雑も大分解消。昼までに 100 名ほどの申請を受付

※8/10:約 160 件の申請受付 8/11:鏡支所での受付業務は開設せず。

8/12:約 140 件の申請受付 8/13:約 100 件の申請受付

8/14:約 70 件の申請受付 8/15:約 50 件の申請受付

8/16:約 30 件の申請受付 8/17:午前・約 50 件の申請受付

<前回からの新たな報告事項> ※8/17・15:00 時点の状況

●上野厚生労働大臣 避難所視察(鏡コミセン):8/17・13 時半 ※市長同行

上野大臣、厚労省職員、市長、他により、避難所(屋内・外)の状況等を確認。また、避難者やスタッフなどに声掛けをいただくとともに、JRAT・JWAT 等の支援の状況を確認。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【支所対策部】東陽支所

令和8年8月17日（月）16：00時点

1 被害状況

【1】インフラの被害

断 水：上水道設置地区全域（河俣・小浦以外）解消8/5～

【2】道路等の被害

県 道：氷川八代線倒木（処理済）

市 道：路面沈下・亀裂、落石

8路線 一部の路線で通行不可（う回路有）

林 道：落石

2路線 一部の路線で通行不可（う回路有）

農道等：路面亀裂他 4路線 通行可

農業施設等：排水路破損、灌水配管破損他

【3】施設の被害

九電関係：県道への倒木による電線切断（応急処理済）

定住センター：瓦のずれ・落下、天井板落下（屋根仮復旧完了8/12）

市営住宅：瓦のずれ、落下 4件（仮復旧完了）

せせらぎ：エレベーター復旧、2階自動ドア不動、他（営業再開）

戦没者慰霊塔のひび割れ、傾斜

【4】家屋被害（個人対応）

屋根瓦のずれ、落下 概ね100件 ブロック塀倒壊 7件

【その他】

落石による車両破損1件（車庫内：個人対応）

東陽支所空調機故障：8/11

※前回の会議から新たな被害情報など特になし

●避難所の状況

東陽スポセン 8月17日 現在 13世帯 19人（前日比：△1世帯 △2人）

2 対応状況

【1】避難所（東陽スポセン）に簡易トイレ5基設置 7/31 18:00

生活環境事務組合による応急給水：8/3～

避難所（東陽スポセン）前に仮設シャワー室の設置：8/5

【2】各部署において倒木、落石除去実施（一部残有）

【3】定住センター屋根および市営住宅屋根の応急復旧に着工8/4～

【その他】8月6日よりせせらぎ温泉の営業再開：被災者無料（10:00～17:00） 8/10～（10:00～20:00）

8月6日せせらぎ自家製パンの販売開始（9:00～17:00） 8月7日よりレストランの営業開始（11:00～15:00）

・今後も新たな被害状況・復旧状況の把握に努め継続して調査を行う。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【支所対策部】泉支所

令和8年8月17日（月）16：00時点

1 被害状況

【1】人的被害・・・なし

【2】家屋被害・・・なし

【3】施設等被害

①観光施設（平家の里、緒方家、左座家など6カ所）

8/3(月)から営業再開。

②道の駅秘境の郷いずみ

8/5(水)通水によりトイレのみ利用再開

8/6(木)物産館営業再開（AM9：00～PM5：00）

8/8(土)レストラン営業再開（AM11：00～PM5：00）

※前回の会議から新たな情報や変更点など特になし

【4】国道・県道被害・・・県土木維持管理課より情報提供なし

【5】市道・林道等被害

①市道・里道61カ所が落石や路肩崩壊、舗装亀裂等の報告

・作業完了・・・18カ所 ・作業対応中・・・29カ所

・業者選定中・・・3カ所 ・災害査定・・・11カ所

②林道15カ所が落石や倒木、崩土、路面沈下等の報告

・作業完了・・・1カ所 ・作業対応中・・・11カ所

・業者選定中・・・3カ所

【6】避難所対応

7/31(金)泉地区の避難所開設4カ所中、3カ所（泉コミセン、泉第八小学校、板木・保口集会所）を閉鎖

8/ 1(土)残り1カ所（旧泉第一小学校）を閉鎖

【7】その他

下岳地区住民に対し、泉小中学校寮のシャワー・洗濯機を8/5(水)から開放（AM9：00～PM4：00）

2 今後の対応

・今後も新たな被害状況把握・復旧状況の確認など継続して調査を行っていく