

八代市景観計画等 策定スケジュール

H30.12現在

項目	平成28年度					平成29年度												平成30年度												平成31年度											
	5月	9月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		
	STEP1 政策決定		STEP2：基礎調査・課題整理						STEP3：景観計画（案）・景観条例（案）の作成														STEP4：県協議・景観行政団体移行手続き																		
業務委託発注準備・入札期間	政策会議決定（5月18日） 9月補正予算に委託費計上		★																																						
景観基礎調査等			委託契約																																						
（1）市民アンケートの実施																																									
（2）前提条件の整理																																									
（3）現況調査の実施																																									
（4）色彩調査の実施																																									
（5）市民アンケートの分析																																									
（6）景観特性・課題の整理																																									
景観計画等の検討																																									
（7）景観形成の基本的考え方の検討																																									
（8）景観計画区域の設定																																									
（9）良好な景観形成に関する方針の検討																																									
（10）行為の制限に関する事項の検討																																									
（11）景観重要建造物・景観重要樹木の指定方針の検討																																									
（12）景観重要公共施設の整備に関する事項の検討																																									
（13）屋外広告物の表示等の制限に関する事項の検討																																									
（14）景観まちづくりの推進についての検討																																									
（15）八代市景観条例（案）の作成																																									
（16）八代市景観計画（案）の作成																																									
（17）八代市景観形成ガイドラインの作成																																									
会議等の運営																																									
（18）景観学習会（景観セミナー）																																									
（19）八代市景観まちづくり会議（市民ワークショップ）																																									
（20）八代市景観計画策定委員会作業部会																																									
（21）八代市景観計画策定委員会																																									
（22）景観資源見学会及び先進地視察																																									