資料ー4

地域協議会設立準備委員会検討項目及び想定スケジュール

	検討項目	4			5			6			7			8			9			10			11			12			1			2			3			4		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
	町内説明会の実施（希望により実施）		●	→	→	→	→																																
1	設立準備会委員会委員の検討							●																															
2	設立準備委員会正副委員長の選出									●																													
3	想定スケジュールの確認									●																													
4	SWOT分析									●																													
5	6W2H（基本プランの整理）											●																											
6	組織構成の検討												●																									
7	役員（案）の検討												●																									
8	施策方針の検討														●																							
9	規約（案）の検討														●	●		●																				
10	配置職員、会員、役員それぞれの役割分担																	●																				
11	年間事業計画について																		●																			
12	財源について																				●																	
13	組織育成強化支援補助金について																					●															
14	拠点施設について																					●															
15	スタッフ及び協力団体について																							●													
16	本部及び各部会の仮配分予算について																								●												
17	事務局業務について																								●												
18	連合組織への参加方法について																										●										
19	設立総会準備会の役員選出について																												●								
20	設立総会のアトラクション等について																												●								
21	市交付金の申請について																															●					
22	設立総会での役割分担について																																	●			
23	設立総会の開催																																			●		