千丁地域協議会設立準備委員会検討項目及び想定スケジュール（案）

2012/7/4 現在

	検討項目	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
	設立準備会委員会委員の検討																																	
	設立準備委員会正副委員長の選出			1																														
	想定スケジュールの確認			1																														
	SWOT分析			1			2																											
	組織構成の検討(部会型・並列型など)						2																											
	組織構成員・団体について						2																											
	事務所の場所について						2																											
	役職(数)の検討									3																								
	組織構成（部会等名称及び役割）									3			4																					
	年間事業計画について									3			4		5				6															
	規約（案）の検討												4		5				6		7													
	予算・各種補助金などについて												4		5				6		7													
	本部及び各部会の仮配分予算について														5				6		7													
	役員（案）検討、該当者への依頼																		6		7		8		9									
	事務局業務について																				7		8		9									
	協議会名称																				7													
	設立総会の役割選出・依頼																						8		9									
	市交付金の申請について																								9									
	設立総会での役割分担について																								9									
	看板作製について																						8		9									
	設立総会の開催																										◎							
	地域審議会へ報告			●										●												●								
	団体連絡会議進捗状況報告				●											●									●									
	関係団体報告・提案																					●												
	住民報告・提案																					●												