変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度　水林森道　第4号	
2	工　事　名	林道深水線改良工事	
3	工 事 場 所	八代市坂本町深水い	
4	工　　種	法面改良工事	
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=103.7m、幅員4.0m、モルタル吹付工A=1438.3㎡	
6	変　更　後 契 約 金 額	¥22,129,800	（　増額　¥1,449,800　）
7	変 更 契 約 日	令和8年6月4日	（ 当 初 契 約 日　令和7年10月23日　）
8	変 更 後 工 期	令和7年10月24日	～　令和8年6月12日
9	請 負 業 者	住　所	八代市坂本町百済来上840
		商号又は名称	(有)肥後土木工業
		代　表　者	代表取締役 山本逸雄

10　変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

第18条及び第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 債務 鏡建道維 第2号	
2	工 事 名	砥原塩浜線舗装工事(その2)	
3	工 事 場 所	八代市鏡町貝洲	
4	工 種	舗装工事	
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=123.0m(0.3m増)、路面切削(t=3cm) A=482.0㎡(27.0㎡増)、表層工 1工区 t=5cm(2cm増)A=147.0㎡(1.0㎡減)、2工区 t=3cm A＝335.0㎡(28.0㎡増)	
6	変更後 契約金額	¥3,043,700	（ 増額 ¥458,700 ）
7	変更契約日	令和8年6月8日	（ 当初契約日 令和8年2月19日 ）
8	変更後工期	令和8年4月1日 ～ 令和8年6月10日	
9	請負業者	住 所	八代市鏡町鏡412-1
		商号又は名称	(株)マツミ工業
		代 表 者	代表取締役 松見勇一

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

第18条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度　泉林災　第6号			
2	工　事　名	林道塩平線災害復旧工事(R7　8月災1号)			
3	工 事 場 所	八代市泉町下岳			
4	工　　種	災害復旧工事			
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=48.0m、幅員W=3.0m、植生シート工A=122.7㎡(9.2㎡減)、As舗装工A=182.8㎡(0.7㎡増)、Co舗装工A=40.2㎡(14.4㎡増)型側溝工(布設替)L=3.0m(変更なし)(新設)L=0.6m(変更なし)			
6	変　更　後 契 約 金 額	¥4,285,600	(　減額	¥1,324,400	)
7	変 更 契 約 日	令和8年6月10日	(当 初 契 約 日	令和8年3月5日	)
8	変 更 後 工 期	令和8年3月6日	～	令和8年6月12日	
9	請 負 業 者	住　　所	八代市泉町下岳6289番地		
		商号又は名称	(有)森田組		
		代　表　者	代表取締役 森田清隆		

10　変更契約の理由

設計図書の変更に伴う減額変更

第18条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 農整 第5号	
2	工 事 名	上野町排水路改修工事	
3	工 事 場 所	八代市上野町	
4	工 種	排水路工事	
5	変更契約後 工 事 概 要	施工延長L=371.6m（28.4m減）、組立片柵渠L=336.9m（27.4m減）、張コンクリートA=73㎡（2㎡減）、置換V=120㎥（追加）、土砂運搬(距離変更)V=95㎥(69㎥増)、土砂処分V=210㎥（追加）、産廃処分V=0.5㎥（追加）	
6	変 更 後 契 約 金 額	¥33,484,000	（ 増額 ¥3,509,000 ）
7	変 更 契 約 日	令和8年6月10日	（ 当 初 契 約 日 令和7年12月23日 ）
8	変 更 後 工 期	令和7年12月24日 ～ 令和8年11月18日	
9	請 負 業 者	住 所	八代市郡築三番町127-1
		商号又は名称	(資)野田建設
		代 表 者	代表社員 野田昌博

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 営工 第55号	
2	工 事 名	さかもと青少年センター防災拠点整備電気設備工事	
3	工 事 場 所	八代市坂本町中谷い1270	
4	工 種	電気工事	
5	変更契約後 工事概要	電気設備工事:非常用照明器具6個、非常用照明器具一体型階段灯2個	
6	変 更 後 契 約 金 額	¥15,435,200	（ 増額 ¥475,200 ）
7	変 更 契 約 日	令和8年6月11日	（ 当 初 契 約 日 令和7年12月12日 ）
8	変 更 後 工 期	令和7年12月15日 ～ 令和8年6月19日	
9	請 負 業 者	住 所	八代市大村町974-1
		商号又は名称	(有)上田電気商会
		代 表 者	代表取締役 上田定宗

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 営工 第25号	
2	工 事 名	東陽スポーツセンター空調設備改修電気設備工事	
3	工 事 場 所	八代市東陽町南1285	
4	工 種	電気設備工事	
5	変更契約後 工事概要	変更2回目 1L-1盤回路増設 1面 自動点滅器改修 1個 防水コンセント・照明スイッチ閉塞 2か所 工期延長に係る経費の見直し 2ヵ月	
6	変更後 契約金額	¥18,349,100	（ 増額 ¥1,101,100 ）
7	変更契約日	令和8年6月11日	（ 当初契約日 令和7年9月19日 ）
8	変更後工期	令和7年9月22日 ～ 令和8年7月31日	
9	請負業者	住 所	八代市田中北町13号12番地
		商号又は名称	春日電気(株) 八代営業所
		代 表 者	所長 野中政広

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

第18条、第19条及び第22条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 鏡農 第8号			
2	工 事 名	宝出2地区排水路改修工事			
3	工 事 場 所	八代市鏡町宝出			
4	工 種	排水路工事			
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=250.0m 柵渠水路工(1600*800)L=193.6m、(1200*800)L=27.9m、取付水路工A型 N=2箇所、B型 N=1箇所、底張工L=21.5m (減1.9m)、石灰処理(残土処理)V＝33㎥(追加)、石灰処理(埋戻盛土処理)V＝256㎥(追加)			
6	変更後 契約金額	¥28,763,900	(	増額	¥2,693,900)
7	変更契約日	令和8年6月11日	(当初契約日	令和7年10月20日	)
8	変更後工期	令和7年10月21日	～	令和8年6月15日	
9	請負業者	住 所	八代市鏡町両出1045-3		
		商号又は名称	(有)増田土木		
		代 表 者	代表取締役 増田智浩		

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度　下建　第27号	
2	工　事　名	植柳新町一丁目汚水管築造工事(その11)	
3	工 事 場 所	八代市植柳新町一丁目	
4	工　　種	下水道工事	
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=134.9m　-0.1m減、開削工(φ200)L=134.9m　-0.1m減、楕円マンホールN= 1箇所　変更なし、小型マンホールN= 3箇所　変更なし、ます設置工N= 6箇所　変更なし、表層工A=473.0㎡　変更なし、殻運搬処理V=30.7㎥ +3.2m増、既設マンホール取付工2箇所　+2.0箇所、特例処置　減額	
6	変　更　後 契 約 金 額	¥18,343,600	(　増額　¥105,600　)
7	変 更 契 約 日	令和8年6月15日	(当 初 契 約 日　令和7年12月4日　)
8	変 更 後 工 期	令和7年12月5日	～　令和8年6月30日
9	請 負 業 者	住　　所	八代市本野町890
		商号又は名称	(有)田畑組
		代　表　者	代表取締役 田畑直

10　変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度　千建道改　第1号	
2	工　事　名	新牟田西牟田線改良工事(その16)	
3	工 事 場 所	八代市千丁町古閑出	
4	工　　種	道路改良工事	
5	変更契約後 工事概要	下部工　A1橋台1式、護岸工1式、取付道路工1式、排水構造物工1式	
6	変　更　後 契 約 金 額	¥70,099,700	（　増額　¥12,734,700　）
7	変 更 契 約 日	令和8年6月15日	（ 当 初 契 約 日　令和7年7月25日　）
8	変 更 後 工 期	令和7年7月28日	～　令和8年6月19日
9	請 負 業 者	住　所	八代市千丁町太牟田459-2
		商号又は名称	(株)栄興
		代　表　者	代表取締役 橋本貴久

10　変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度　農整災　第37号	
2	工　事　名	岡町中地区農地畦畔災害復旧工事(R7災第602-1号)	
3	工 事 場 所	八代市岡町中	
4	工　　種	畦畔工事	
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=151.2m、コンクリート擁壁L=151.2m(仕様変更)、構造物取壊し(無筋Co)V=30.6㎥、殻運搬(無筋Co)V=30.6㎥、処分量(無筋Co)W=72t、水替工N=1式、仮設工(1工区)L=94m(仕様変更)、(2工区)L=63.2m(仕様変更)、(橋梁部)L=9m、仮設材運搬W=89.36t、特例措置及びインフレスライドの適用	
6	変　更　後 契 約 金 額	¥12,282,600	（　増額　¥1,964,600　）
7	変 更 契 約 日	令和8年6月15日	（ 当 初 契 約 日　令和8年2月19日　）
8	変 更 後 工 期	令和8年2月20日	～　令和8年6月22日
9	請 負 業 者	住　　所	八代市竹原町2147-4
		商号又は名称	(有)福島建設
		代　表　者	代表取締役 福島清

10　変更契約の理由

設計図書の変更及びインフレスライド条項の適用並びに特例措置適用に伴う増額変更

第18条、第19条、第26条第6項及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度　泉建道災　第11号	
2	工　事　名	矢山線災害復旧工事(R7災第1826号)	
3	工 事 場 所	八代市泉町下岳	
4	工　　種	盛土工事	
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=20.9m 幅員W=3.65～6.30m、殻運搬(As殻) V=1.3㎥(0.6㎥増)、処分費(As殻)w=3.1t (1.4t増)路体盛土 V=436㎥(変更なし)、掘削 V=168㎥(8㎥減)、法面整形A=129㎡(変更なし)、土砂等運搬V=90㎥(8㎥減)、処分費(土砂)V=108㎥(10㎥減)、植生シート工A=129㎡(変更なし)、コルゲートパイプ撤去・据付　A=11m(変更なし)、防護柵設置工(Gr-C-4E)L=30m (変更なし)、不陸整正(t=3cm)A=15㎡ (変更なし)、上層路盤(t=15cm) A=48㎡ (変更なし)、表層(t=5cm) A=62㎡ (変更なし)、区画線(白・実線・15cm) L=18m (変更なし)	
6	変　更　後 契 約 金 額	¥9,655,800	(　増額　¥107,800　)
7	変 更 契 約 日	令和8年6月15日	(当 初 契 約 日　令和8年3月6日　)
8	変 更 後 工 期	令和8年3月9日	～　令和8年9月24日
9	請 負 業 者	住　　所	八代市泉町下岳3125
		商号又は名称	(有)丸光工業
		代　表　者	代表取締役 遠山香織

10　変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 鏡建都下水災修 第5号	
2	工 事 名	宝出地区排水路護岸災害復旧修繕	
3	工 事 場 所	八代市鏡町宝出	
4	工 種	護岸補修工事	
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=63.2m(1.8m減)、護岸補修工 左岸:H=1.6m、L=63.2m(1.8m減) 右岸:H=1.2m、L=62.3m(2.7m減)、付帯工 伐木A=40.0㎡(追加)	
6	変更後 契約金額	¥6,708,900	(増額 ¥53,900)
7	変更契約日	令和8年6月17日	(当初契約日 令和8年3月11日)
8	変更後工期	令和8年3月12日 ～ 令和8年6月25日	
9	請負業者	住所	八代市鏡町宝出1040-2
		商号又は名称	(株)吉田総業
		代表者	代表取締役 吉田克

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

第18条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 農整 第8号	
2	工 事 名	中北町農道改良工事	
3	工 事 場 所	八代市中北町	
4	工 種	道路改良工事	
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=51.8m、施工幅員W=4.0m、L型擁壁L=91.6m、重力式擁壁N=1箇所(追加)、縁石L=8.6m、上層路盤工(M40,t=15cm)A=194㎡、表層工(再生密粒度As13,t=4cm)A=194㎡、産廃処分(無筋Co)V=20㎥(8㎥増)、仮設道路部盛土V=11㎥(追加)	
6	変更後 契約金額	¥10,631,500	(増額 ¥434,500)
7	変更契約日	令和8年6月17日	(当初契約日 令和8年1月22日)
8	変更後工期	令和8年1月23日 ～ 令和8年6月19日	
9	請負業者	住 所	八代市古城町2762-9
		商号又は名称	(株)岡本工業
		代 表 者	代表取締役 岡本克美

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用並びにインフレスライド条項の適用に伴う増額変更

第18条、第19条、第26条第6項及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 営工 第24号	
2	工 事 名	東陽スポーツセンター空調設備改修機械設備工事	
3	工 事 場 所	八代市東陽町南1285	
4	工 種	管工事	
5	変更契約後 工事概要	天井撤去・復旧範囲の変更 一式 内部足場追加 一式 冷媒ガス追加充填 一式 冷媒管一部残置 一式 コンクリート基礎解体の範囲変更 一式 浄化槽ブロワ撤去の追加 一式 ステージ横の屋外足場追加 一式 室外機基礎工法変更 一式 ステージ横送風機撤去取りやめ 一式 吸気ダクトルート変更 一式 工期延長に係る経費の見直し 一式	
6	変更後 契約金額	¥155,189,100	（ 増額 ¥2,608,100 ）
7	変更契約日	令和8年6月17日	（ 当初契約日 令和7年10月28日 ）
8	変更後工期	令和7年10月28日	～ 令和8年7月31日
9	請負業者	住 所	八代市高下西町1489番地1
		商号又は名称	川村工業・宮崎電設建設工事共同企業体
		代 表 者	代表取締役 川村倫太郎

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

第18条、第19条及び第22条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度　千建道改　第4号	
2	工　事　名	新牟田西牟田線改良工事(その17)	
3	工 事 場 所	八代市千丁町古閑出	
4	工　　種	橋梁上部工架設工事	
5	変更契約後 工事概要	プレテンション方式PC単純床板橋　橋長　L=18.2m、全幅員　W=13.3m　上部工　1式	
6	変　更　後 契 約 金 額	¥79,677,400	(　増額　¥7,847,400　)
7	変 更 契 約 日	令和8年6月17日	(当 初 契 約 日　令和7年12月2日　)
8	変 更 後 工 期	令和7年12月3日	～　令和8年6月19日
9	請 負 業 者	住　所	八代市千丁町古閑出419-5
		商号又は名称	(株)陸工業
		代　表　者	代表取締役 山崎具視

10　変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度　鏡建道改　第5号	
2	工　事　名	西区2号線改良工事	
3	工 事 場 所	八代市鏡町北新地	
4	工　　種	道路改良工事	
5	変更契約後 工事概要	施工延長　L=141.7m（1.8m減）、L型擁壁工　L=140.2m（増減なし）、重力式擁壁工　L=1.7m（増減なし）、表層工（t=5cm）A=639㎡（10㎡減）	
6	変　更　後 契 約 金 額	¥18,907,900	（　増額　¥75,900　）
7	変 更 契 約 日	令和8年6月18日	（ 当 初 契 約 日　令和7年11月20日　）
8	変 更 後 工 期	令和7年11月21日	～　令和8年6月26日
9	請 負 業 者	住　所	八代市鏡町下村982-1
		商号又は名称	(株)盛土木
		代　表　者	代表取締役 野瀬富士彦

10　変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 営工 第62号	
2	工 事 名	遙拝八の字広場スロープ設置工事	
3	工 事 場 所	八代市渡町字瀬脇1267(遙拝八の字広場内)	
4	工 種	安全施設工事	
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=80.8m、土工 一式、スロープ舗装125㎡、現場打基礎(300×400)133m、現場打基礎(入隅)3箇所、手すり136m、芝張り184㎡ 【変更】 施工延長L=80.8m、土工 一式、スロープ舗装125㎡、現場打基礎(300×400)133m、現場打基礎(入隅)3箇所、手すり136m、芝張り184㎡ ※一部形状変更	
6	変更後 契約金額	¥14,474,900	(増額 ¥735,900)
7	変更契約日	令和8年6月19日	(当初契約日 令和8年2月19日)
8	変更後工期	令和8年2月20日	～ 令和8年6月30日
9	請負業者	住 所	八代市豊原下町3427
		商号又は名称	(有)吉本建設
		代 表 者	代表取締役 吉本正美

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

第18条及び第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 債務 土道維 第3号	
2	工 事 名	興善寺町岡町小路線舗装工事	
3	工 事 場 所	八代市岡町谷川	
4	工 種	舗装工事	
5	変更契約後 工事概要	・施工延長 L=83.0m(18m減)、舗装版切断工L=11.0m(追加)、舗装版破砕工(t=5cm)A=379㎡(追加)、表層工(t=5cm) A=379㎡(追加)、区画線工(実線・15cm・白)L=166m(36m減)(矢印・記号・文字)L=45m	
6	変更後 契約金額	¥4,181,100	(減額 ¥163,900)
7	変更契約日	令和8年6月23日	(当初契約日 令和8年3月4日)
8	変更後工期	令和8年4月1日 ～ 令和8年6月29日	
9	請負業者	住 所	八代市古閑中町2266-16
		商号又は名称	(有)山本産業
		代 表 者	代表取締役 山本文枝

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う減額変更

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 坂建依 第2号	
2	工 事 名	坂本町合志野・下鎌瀬地区防火水槽設置工事	
3	工 事 場 所	八代市坂本町荒瀬・鎌瀬	
4	工 種	防火水槽設置工事	
5	変更契約後 工事概要	耐震性防火水槽設置工(V＝40㎥,T-20) N＝2基	
6	変更後 契約金額	¥18,476,700	（ 増額 ¥1,261,700 ）
7	変更契約日	令和8年6月24日	（ 当初契約日 令和7年12月17日 ）
8	変更後工期	令和7年12月18日 ～ 令和8年6月30日	
9	請負業者	住 所	八代市葭牟田町463-1
		商号又は名称	(有)葭岡産業
		代 表 者	代表取締役 葭岡幸司

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

第18条及び第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 区八 第6号	
2	工 事 名	第64街区外整地工事	
3	工 事 場 所	八代市古閑中町	
4	工 種	造成工事	
5	変更契約後 工 事 概 要	整地工事 A=7,512㎡、整地工(水田)t=30cm V=693㎥、整地工(宅地) 仮置土V=2,259㎥、受入土V=448㎥、購入土V=306㎥、L型擁壁(H1000) L=33.0m	
6	変 更 後 契 約 金 額	¥18,123,600	(増額 ¥2,118,600)
7	変 更 契 約 日	令和8年6月24日	(当 初 契 約 日 令和7年12月4日)
8	変 更 後 工 期	令和7年12月5日 ～ 令和8年7月3日	
9	請 負 業 者	住 所	八代市古閑下町2232
		商号又は名称	(株)涌田工務店
		代 表 者	代表取締役 涌田悦史

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 債務 土道維 第2号	
2	工 事 名	平山新町7号線舗装工事	
3	工 事 場 所	八代市平山新町	
4	工 種	舗装工事	
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=80.6m、路面切削工(t=5cm)A=431㎡(2㎡増)、表層工(t=5cm) A=431㎡(2㎡増)	
6	変 更 後 契 約 金 額	¥4,600,200	(増額 ¥310,200)
7	変 更 契 約 日	令和8年6月24日	(当 初 契 約 日 令和8年3月2日)
8	変 更 後 工 期	令和8年4月1日 ～ 令和8年6月29日	
9	請 負 業 者	住 所	八代市渡町1303
		商号又は名称	(株)小笹建設
		代 表 者	代表取締役 小笹康博

10 変更契約の理由

設計図書の変更、単品スライド及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条、第26条第5項及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 復災林 第6号	
2	工 事 名	林道鶴平線災害復旧工事(R2 7月災5号･6号)	
3	工 事 場 所	八代市坂本町百済来下	
4	工 種	道路工事	
5	変更契約後 工事概要	【5号L=28.0m】植生基材吹付工274.2㎡ (65.8㎡増)【6号L=15.5m】植生基材吹付工19.9㎡(13.0㎡減) モルタル吹付工208.0㎡(25.3㎡増)	
6	変更後 契約金額	¥12,779,800	(増額 ¥1,119,800)
7	変更契約日	令和8年6月25日	(当初契約日 令和7年12月15日)
8	変更後工期	令和7年12月16日 ～ 令和8年6月29日	
9	請負業者	住 所	八代市坂本町荒瀬4143-1
		商号又は名称	(有)建工
		代 表 者	代表取締役 山下修

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度　土道災　第7号	
2	工　事　名	宮地東町線災害復旧工事(R7災第4065号)	
3	工 事 場 所	八代市東町	
4	工　　種	道路改良工事	
5	変更契約後 工事概要	施工延長　L=6.7m、ﾌﾞﾛｯｸ積工(中型ブロック)　A=31㎡、ガードレール撤去・再設置 L=8.0m、上層路盤 A=0.4㎡、表層 A=0.4㎡、植生シート　A=22.0㎡	
6	変　更　後 契 約 金 額	¥6,754,000	(　増額　¥759,000　)
7	変 更 契 約 日	令和8年6月29日	(当 初 契 約 日　令和8年3月30日　)
8	変 更 後 工 期	令和8年3月31日	～　令和8年8月10日
9	請 負 業 者	住　　所	八代市平山新町2542-1
		商号又は名称	五徳創建(株)
		代　表　者	代表取締役 東徳和

10　変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条及び第63条