変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 債務 土道維生 第14号	
2	工 事 名	古閑中町5号線舗装工事	
3	工 事 場 所	八代市古閑中町	
4	工 種	舗装工事	
5	変更契約後 工事概要	・施工延長 L=215.4m、路面切削工(t=5cm)A=864㎡(7㎡減)、表層工(t=5cm) A=864㎡(7㎡減)、区画線工(実線・15cm・白)L=430m	
6	変更後 契約金額	¥7,126,900	(増額 ¥42,900)
7	変更契約日	令和8年7月1日	(当初契約日 令和8年3月6日)
8	変更後工期	令和8年4月1日 ～ 令和8年7月7日	
9	請負業者	住所	八代市夕葉町3番地7
		商号又は名称	(株)中山建設
		代表者	代表取締役 中山英朗

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度　債務　土道維　第1号			
2	工　事　名	井揚町築添町線舗装工事			
3	工 事 場 所	八代市高島町			
4	工　　種	舗装工事			
5	変更契約後 工事概要	・施工延長 L=142.4m、路面切削工(t=4cm)A=647㎡、表層工(t=5cm) A=706㎡、区画線工(実線・15cm・白)L=286m、車止め撤去L=2.0m、車止め設置 L=1.0m			
6	変　更　後 契 約 金 額	¥6,150,100	（	減額 ¥64,900	）
7	変更契約日	令和8年7月2日	（ 当初契約日	令和8年3月5日	）
8	変更後工期	令和8年4月1日	～	令和8年7月7日	
9	請 負 業 者	住　　所	八代市郡築三番町127-1		
		商号又は名称	(資)野田建設		
		代　表　者	代表社員 野田昌博		

10　変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う減額変更

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 債務 土道維生 第12号	
2	工 事 名	島田町竹原町線外1路線舗装工事	
3	工 事 場 所	八代市島田町、竹原町	
4	工 種	舗装工事	
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=207.2m(+3.0m)、幅員W=4.6～7.3m、表層工(t=5cm)A=1110㎡(+1.0㎡)、区画線工L=646.5m(+2.2m)	
6	変更後 契約金額	¥10,292,700	(増額 ¥1,107,700)
7	変更契約日	令和8年7月2日	(当初契約日 令和8年3月6日)
8	変更後工期	令和8年4月1日 ～ 令和8年7月14日	
9	請負業者	住 所	八代市大村町348番地
		商号又は名称	(株)福岡建設
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃

10 変更契約の理由

設計図書の変更、単品スライド及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条、第26条第5項及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 債務 土道維生 第16号	
2	工 事 名	大島町5号線舗装工事	
3	工 事 場 所	八代市大島町	
4	工 種	舗装工事	
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=136.0m、幅員 W=8.00m、路面切削工 A=1093㎡、表層工(t=5cm)A=1093㎡	
6	変更後 契約金額	¥9,145,400	（ 増額 ¥235,400 ）
7	変更契約日	令和8年7月2日	（ 当初契約日 令和8年3月9日 ）
8	変更後工期	令和8年4月1日 ～ 令和8年7月10日	
9	請負業者	住 所	八代市大村町348番地
		商号又は名称	(株)福岡建設
		代 表 者	代表取締役 福岡功晃

10 変更契約の理由

設計図書の変更、単品スライド及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条、第19条、第26条第5項及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度　千建道改　第6号	
2	工　事　名	新牟田西牟田線改良工事(その20)	
3	工 事 場 所	八代市千丁町古閑出	
4	工　　種	道路改良工事	
5	変更契約後 工事概要	施工延長Ｌ=45.5m、管渠型側溝Ｌ＝73.0m、街渠桝N=4基、車道部　下層路盤A=311㎡、歩道部路盤A=202㎡、歩車道境界ブロックＬ=76.8m、防草コンクリートA=311㎡	
6	変　更　後 契 約 金 額	¥13,963,400	（　増額　¥763,400　）
7	変 更 契 約 日	令和8年7月2日	（ 当 初 契 約 日　令和8年1月23日　）
8	変 更 後 工 期	令和8年1月26日	～　令和8年7月6日
9	請 負 業 者	住　　所	八代市千丁町古閑出2624-8
		商号又は名称	澤村工業
		代　表　者	代表者 澤村泰介

10　変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度　土道災　第9号	
2	工　事　名	宮地東町線災害復旧工事(R7災第4069号)	
3	工 事 場 所	八代市東町	
4	工　　種	道路改良工事	
5	変更契約後 工事概要	復旧延長L=4.0m(変更なし)、垂直擁壁工A=10.5㎡(変更なし)、調整コンクリートV=1.9㎥(変更なし)、小口止コンクリートV=2.9㎥(変更なし)、表層工A=13.0㎡(変更なし)、上層路盤工A=10.0㎡(変更なし)	
6	変　更　後 契 約 金 額	¥4,331,800	(　増額　¥206,800　)
7	変 更 契 約 日	令和8年7月2日	(当 初 契 約 日　令和8年3月23日　)
8	変 更 後 工 期	令和8年3月24日	～　令和8年7月21日
9	請 負 業 者	住　所	八代市豊原下町3427
		商号又は名称	(有)吉本建設
		代　表　者	代表取締役 吉本正美

10　変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度　鏡建都下水災修　第4号	
2	工　事　名	外出地区排水路災害復旧修繕	
3	工 事 場 所	八代市鏡町両出	
4	工　　種	護岸補修工事	
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=48.9m、片柵梁工L=48.1m、張コンクリート工A=37.0㎡(4.9㎡増)、仮設マット設置・撤去A=120.0㎡(追加)	
6	変　更　後 契 約 金 額	¥4,114,000	(　増額　¥572,000　)
7	変 更 契 約 日	令和8年7月6日	(当 初 契 約 日　令和8年3月12日　)
8	変 更 後 工 期	令和8年3月13日	～　令和8年7月13日
9	請 負 業 者	住　所	八代市鏡町下有佐411
		商号又は名称	(資)柴田商会
		代　表　者	代表社員 柴田幸和

10　変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 坂建依 第3号	
2	工 事 名	坂本町藤本地区防火水槽設置工事	
3	工 事 場 所	八代市坂本町藤本	
4	工 種	防火水槽設置工事	
5	変更契約後 工事概要	耐水性防火水槽設置工(V＝40㎥,T-20) N＝1基 仮設道路工 N=1式	
6	変更後 契約金額	¥10,454,400	（ 増額 ¥1,104,400 ）
7	変更契約日	令和8年7月8日	（ 当初契約日 令和7年12月16日 ）
8	変更後工期	令和7年12月17日 ～ 令和8年7月31日	
9	請負業者	住 所	八代市建馬町2番11号
		商号又は名称	(同)ハシモト
		代 表 者	代表社員 橋本幸一

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

第18条及び第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 債務 営工 第58号	
2	工 事 名	道の駅坂本新築工事(建築)	
3	工 事 場 所	八代市坂本町荒瀬1239-1外	
4	工 種	建築一式工事	
5	変更契約後 工事概要	賃金等の変動により、八代市公共工事請負契約約款第26条第6項の規定に基づき請負代金額を変更するもの。 道の駅(食堂・物販・トイレ・艇庫)木造一部鉄骨造932.66㎡ 他	
6	変更後 契約金額	¥498,773,000	(増額 ¥7,073,000)
7	変 更 契 約 日	令和8年7月9日	(当 初 契 約 日 令和8年3月23日)
8	変 更 後 工 期	令和8年4月1日 ～ 令和9年5月31日	
9	請 負 業 者	住 所	八代市萩原町1丁目11番6号
		商号又は名称	藤永組・豊岡組建設工事共同企業体
		代 表 者	代表取締役 藤永和広

10 変更契約の理由

インフレスライド条項の適用に伴う増額変更

第26条第6項

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 債務 土道維生 第15号			
2	工 事 名	麦島東西15号線舗装工事			
3	工 事 場 所	八代市麦島西町			
4	工 種	舗装工事			
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=170.0m、幅員 W=7.20～10.55m、路面切削工 A=1223㎡、表層工(t=5cm)A=1223㎡			
6	変更後 契約金額	¥9,530,400	（	減額 ¥347,600	）
7	変更契約日	令和8年7月9日	（ 当初契約日	令和8年3月11日	）
8	変更後工期	令和8年4月1日	～	令和8年7月15日	
9	請負業者	住 所	八代市新開町3番11号		
		商号又は名称	太陽開発(株)		
		代 表 者	代表取締役社長 岡本能幸		

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う減額変更

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度　鏡建公補　第2号	
2	工　事　名	鏡ヶ池公園ため池護岸改修工事(その2)	
3	工 事 場 所	八代市鏡町鏡村	
4	工　　種	護岸改修工事	
5	変更契約後 工事概要	施工延長L＝20.9m(増減なし)、PC擁壁工(PC擬木)L＝16.6m(増減なし)、鉄平石舗装工(W=1.2m、t=3cm)L＝18.9m(増減なし)、大型土のう撤去(再利用)N＝0袋(24袋減)、大型土のう撤去(処分)N＝24袋(追加)、土砂等処分 V＝ 20㎥(追加)、産廃処理(廃プラ)W＝220kg(追加) ※最新資材等単価に係る特例措置適用(増額)	
6	変　更　後 契 約 金 額	¥8,256,600	(　増額　¥314,600　)
7	変 更 契 約 日	令和8年7月9日	(当 初 契 約 日　令和8年3月18日　)
8	変 更 後 工 期	令和8年3月19日	～　令和8年7月13日
9	請 負 業 者	住　　所	八代市鏡町内田1572-21
		商号又は名称	(株)共生　八代営業所
		代　表　者	営業所長 吉田多恵子

10　変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 営工 第63号	
2	工 事 名	千丁コミュニティセンター空調設備災害復旧工事	
3	工 事 場 所	八代市千丁町新牟田1434番地	
4	工 種	管工事	
5	変更契約後 工 事 概 要	・冷暖房設備工事 一式 ・配管工事 一式 ・計装設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・撤去工事 一式 設計変更 ｷｬﾝﾊﾞｽ継手の作製・設置 2箇所、 まちづくり協議会倉庫移設後の補強 6箇所、 ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽの保温改修 1面	
6	変 更 後 契 約 金 額	¥27,721,100	（ 増額 ¥496,100 ）
7	変 更 契 約 日	令和8年7月14日	（ 当 初 契 約 日 令和8年3月10日 ）
8	変 更 後 工 期	令和8年3月11日	～ 令和8年7月17日
9	請 負 業 者	住 所	八代市平山新町2542-1
		商号又は名称	五徳創建(株)
		代 表 者	代表取締役 東徳和

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

第18条及び第19条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度　東産建道災　第3号	
2	工　事　名	市道西原琵琶古閑線災害復旧工事(R7災第1021号)	
3	工 事 場 所	八代市東陽町北	
4	工　　種	道路改良工事	
5	変更契約後 工事概要	1工区　施工延長 L=41.4m、表層工 A=171㎡、不陸整正 A=171㎡　2工区 施工延長 L=28.5m、L型擁壁工 L=22m、重力式擁壁工 V=1.6㎥、表層工 A=93㎡、ガードレール撤去設置工 L=24m	
6	変　更　後 契 約 金 額	¥13,761,000	（　増額　¥891,000　）
7	変 更 契 約 日	令和8年7月16日	（ 当 初 契 約 日　令和8年2月19日　）
8	変 更 後 工 期	令和8年2月20日	～　令和8年7月21日
9	請 負 業 者	住　　所	八代市東陽町河俣1244
		商号又は名称	(有)武永建設
		代　表　者	代表取締役 武永直子

10　変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 債務 土道新 第23号	
2	工 事 名	海士江町4号線改良工事	
3	工 事 場 所	八代市海士江町	
4	工 種	道路改良工事	
5	変更契約後 工事概要	施工延長 L=81.6m、w= 4.81m　L型擁壁工 L=110m、舗装工 表層(t=5cm) A=391㎡(-1㎡)、上層路盤工(t=15cm)A=193㎡、区画線工 L＝150m	
6	変更後 契約金額	¥12,180,300	（ 増額 ¥707,300 ）
7	変更契約日	令和8年7月17日	（ 当初契約日 令和8年3月6日 ）
8	変更後工期	令和8年4月1日 ～ 令和8年9月3日	
9	請負業者	住 所	八代市古閑中町2266-16
		商号又は名称	(有)山本産業
		代 表 者	代表取締役 山本文枝

10　変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条、第19条及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 債務 土道維生 第13号				
2	工 事 名	植柳新町葭牟田町線舗装工事				
3	工 事 場 所	八代市葭牟田町				
4	工 種	舗装工事				
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=240.0m(-10m)、幅員W=5.95～6.30m、表層工(t=5cm)A=1493㎡(-62㎡)、区画線工L=482.7m(-20m)				
6	変更後 契約金額	¥11,697,400	(	減額	¥655,600	)
7	変更契約日	令和8年7月21日	(当初契約日	令和8年3月5日		)
8	変更後工期	令和8年4月1日	～	令和8年7月27日		
9	請負業者	住所	八代市夕葉町3番地7			
		商号又は名称	(株)中山建設			
		代表者	代表取締役 中山英朗			

10 変更契約の理由

設計図書の変更及びインフレスライド適用に伴う減額変更

第18条及び第26条第6項

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度　東産農災　第1号	
2	工　事　名	西原五反田用水路災害復旧工事(R7災231-602)	
3	工 事 場 所	八代市東陽町北	
4	工　　種	用水路工事	
5	変更契約後 工事概要	施工延長L=58.0m、堆積土砂撤去　V=338㎥、切土法面整形 A=191㎡、水路壁復旧工 L=4.1m、倒木撤去工 V=29㎥、仮設工 L=231.1m	
6	変　更　後 契 約 金 額	¥23,477,300	（　増額　¥641,300　）
7	変 更 契 約 日	令和8年7月21日	（ 当 初 契 約 日　令和8年2月19日　）
8	変 更 後 工 期	令和8年2月20日	～　令和8年7月27日
9	請 負 業 者	住　所	八代市東陽町南3553番地
		商号又は名称	(有)氷川開発
		代　表　者	代表取締役 上村優季

10　変更契約の理由

設計図書の変更、インフレスライド及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条、第26条第6項及び第63条

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 営工 第24号	
2	工 事 名	東陽スポーツセンター空調設備改修機械設備工事	
3	工 事 場 所	八代市東陽町南1285	
4	工 種	管工事	
5	変更契約後 工事概要	既設室外機基板取替　3枚 八代市公共工事請負契約約款第26条第5項に伴う単品スライド　一式	
6	変更後 契約金額	¥155,943,700	（ 増額 ¥754,600 ）
7	変更契約日	令和8年7月28日	（ 当初契約日 令和7年10月28日 ）
8	変更後工期	令和7年10月28日 ～ 令和8年7月31日	
9	請負業者	住 所	八代市高下西町1489番地1
		商号又は名称	川村工業・宮崎電設建設工事共同企業体
		代 表 者	代表取締役 川村倫太郎

10　変更契約の理由

設計図書の変更及び単品スライド条項の適用に伴う増額変更

第19条及び第26条第5項

変 更 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 営工 第25号	
2	工 事 名	東陽スポーツセンター空調設備改修電気設備工事	
3	工 事 場 所	八代市東陽町南1285	
4	工 種	電気設備工事	
5	変更契約後 工事概要	変更3回目 八代市公共工事請負契約約款第26条第第5項に係る単品スライドによる増額変更	
6	変更後 契約金額	¥18,624,100	（ 増額 ¥275,000 ）
7	変更契約日	令和8年7月28日	（ 当初契約日 令和7年9月19日 ）
8	変更後工期	令和7年9月22日 ～ 令和8年7月31日	
9	請負業者	住 所	八代市田中北町13号12番地
		商号又は名称	春日電気(株) 八代営業所
		代 表 者	所長 野中政広

10 変更契約の理由

単品スライド条項の適用に伴う増額変更

第26条第5項