
Ⅰ　他市事例（近年の市庁舎建設）との比較表

未定

未定

延床面積 想定 23,500 ㎡ 10,785 ㎡ 35,435 ㎡ 6,824 ㎡ 10,941 ㎡

平成２７年 ９月 平成２７年 ７月 平成２７年 ３月 平成２６年 １２月

想定工事金額税抜 10,681,818 千円 4,376,500 千円 16,200,000 千円 2,870,500 千円 3,879,669 千円

Ⅱ　想定工事単価検討　
① 近年の市庁舎建設事例の請負工事費について平均値を求める

446 ＋ 503 ＋ 463 ＋ 390
4

② 地盤状況と建設までのコスト上昇の想定とによる割増　※

496 ＝ 451 × 110%

※

③ 概算値の端数を切上げ

　≒　500 （消費税10％）

他　　市　　事　　例

概
要

項　　目 八代市 項　　目 北海道北広島市 神奈川県藤沢市 和歌山県新宮市 鹿児島県出水市

構造

階数 階数 地上５階 地上10階/地下1階 地上7階/地下1階

構造 鉄骨造 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 （鉄骨）鉄筋コンクリート造

税10％換算の
想定概算
工事金額

11,750,000 千円
税10％換算の
請負工事金額 4,814,150 千円

地上5階

延床面積

契約月

請負工事金額　税抜

千円 17,820,000 千円 3,157,550 千円 4,267,636

想定工事
単価

税
10％

500 千円/㎡
税10％換算後の
請負工事単価

東日本復興需要等により建設費が下る予想が現段階では無く、建物を支える地盤深さが
30ｍ程度のため杭等のコストも考慮し費用割増として10％増を行う。

千円/㎡ 503 千円/㎡ 463 千円/㎡ 390 千円/㎡

税10％換算後の請負工事費
平均　（千円/㎡）

451 ＝

地盤状況等割増（千円/㎡）

446

想定単価（千円/㎡）


