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完了 施工中

令和2年7月豪雨災害 市施工（坂本支所災害復旧課分）の災害復旧箇所と進捗状況

八代市坂本支所災害復旧課作成

市道災
52件
(1)

R6復旧完了

河川災 16件 R4復旧完了

農地等災
46件
(2)

R5復旧完了

林道災
98件
(3)

完了52件、施工中17件
着手率70.4%、完了率53.1%

凡 例
R7.3末 ※（ ）内はうち橋梁の件数

完了 着手 完了率 完了 着手 完了率
R5.3末と

の差
完了 着手 完了率

R6.3末
との差

市道災 52 28 15 53.8% 42 8 80.8% 26.9% 52 0 100.0% 19.2%
河川災 16 16 0 100.0% 16 0 100.0% 0.0% 16 0 100.0% 0.0%

農地等災 46 40 6 87.0% 46 0 100.0% 13.0% 46 0 100.0% 0.0%
林道災 98 24 8 24.5% 39 15 39.8% 15.3% 52 17 53.1% 13.3%

108 29 143 23 166 17

進捗状況 箇所総数
R5.3末 R6.3末 R7.3末

10.8%
137 166 183

計 212 50.9% 67.5% 16.5% 78.3%


