
1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10

商号又は名称 （資）柴田商会

代 表 者 代表社員 柴田幸和

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長 L=44.1m(1.1m増), 開削工(φ150) L=44.1m(1.1m増), 1号MH N=1
箇所(変更なし), 小型MH N=2箇所(1箇所増), ます設置工 N=2箇所(変更な
し), 表層工(As t=5cm) A=1.4㎡(0.6㎡減), 表層工(Co t=10cm) A=14㎡(15㎡
減)

変 更 後
契 約 金 額 ¥5,574,800 増額 ¥756,800

変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条及び第６３条の規定による。

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　下建　第34号

工 事 名 鏡第９汚水管（9210-2号）築造工事

工 事 場 所 八代市鏡町両出

請 負 業 者 住 所 八代市鏡町下有佐411

変 更 契 約 日 令和7年3月3日 当 初 契 約 日 令和6年10月17日

変 更 後 工 期 令和6年10月18日 ～ 令和7年3月11日

工 種 下水道工事



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条及び第６３条の規定による。

変更契約の理由

請 負 業 者 住 所 八代市夕葉町3番地7

商号又は名称 （株）中山建設

代 表 者 代表取締役 中山英朗

変 更 契 約 日 令和7年3月3日 当 初 契 約 日 令和6年10月28日

変 更 後 工 期 令和6年10月29日 ～ 令和7年3月14日

変 更 後
契 約 金 額 ¥21,970,300 増額 ¥2,060,300

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長 L=137.8m
幅員 W=6.25～10.80m
表層（t=5cm）A=1167㎡（11㎡増）
基層（t=5cm）A=1021㎡（18㎡増）

                     路上再生路盤（t=12cm）A=1021㎡（18㎡増）
                      
                      

工 事 名 豊原上町渡町線舗装補修工事

工 事 場 所 八代市豊原中町

工 種 舗装工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　土道維社　第4号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市大手町2-4-25

商号又は名称 第一設備工業（株）

代 表 者 代表取締役 前田満洋

変 更 契 約 日 令和7年3月5日 当 初 契 約 日 令和6年11月18日

変 更 後 工 期 令和6年11月19日 ～ 令和7年3月14日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

機械設備工事　給水設備　一式　制御盤改修　1面

【設計変更】
　制御盤用架台取替　一式　【増】
　試運転調整（非常用エンジン）　【増】

変 更 後
契 約 金 額 ¥3,091,000 増額 ¥264,000

工 事 名 新町団地給水ポンプ制御盤改修

工 事 場 所 八代市新町6番1号

工 種 給水ポンプ制御盤改修工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　営修　第1号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市大手町二丁目9番22号

商号又は名称 日本乾溜工業（株）　熊本支店

代 表 者 支店長 弘津諒

変 更 契 約 日 令和7年3月6日 当 初 契 約 日 令和6年11月14日

変 更 後 工 期 令和6年11月15日 ～ 令和7年3月17日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

はく落防止対策工A=9.8㎡漏水対策工L=63.8ｍ

変 更 後
契 約 金 額 ¥3,578,300 増額 ¥685,300

工 事 名 日光隧道補修工事

工 事 場 所 八代市坂本町鮎帰

工 種 隧道補修工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　坂建道維　第2号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１９条及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市大手町二丁目9番22号

商号又は名称 日本乾溜工業（株）　熊本支店

代 表 者 支店長 弘津諒

変 更 契 約 日 令和7年3月6日 当 初 契 約 日 令和6年9月2日

変 更 後 工 期 令和6年9月3日 ～ 令和7年3月14日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

橋梁補修工、塗装工A=93㎡、舗装工(ｔ=5ｃｍ)Ａ=48㎡、舗装工(ｔ=3ｃｍ)Ａ=18
㎡、ひび割れ補修工N=1構造物

変 更 後
契 約 金 額 ¥8,283,000 増額 ¥990,000

工 事 名 北中の丸線１号橋補修工事

工 事 場 所 八代市千丁町吉王丸

工 種 鋼橋架設工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　千建橋改　第2号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市渡町1303

商号又は名称 （株）小笹建設

代 表 者 代表取締役 小笹康博

変 更 契 約 日 令和7年3月7日 当 初 契 約 日 令和7年1月22日

変 更 後 工 期 令和7年1月23日 ～ 令和7年3月14日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長Ｌ=200.0m、幅員W＝6.80～7.25m、表層工A＝1439.0㎡、区画線工
（外側線）L=382.0ｍ

変 更 後
契 約 金 額 ¥8,259,900 増額 ¥31,900

工 事 名 昭和同仁町日進町線舗装工事（その2）

工 事 場 所 八代市昭和日進町

工 種 舗装工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　土道新　第31号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市東陽町河俣1244

商号又は名称 （有）武永建設

代 表 者 代表取締役 武永直子

変 更 契 約 日 令和7年3月10日 当 初 契 約 日 令和6年12月5日

変 更 後 工 期 令和6年12月6日 ～ 令和7年3月14日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長L=57.8ｍ、掘削工V=21.0ｍ3、法面整形工A=71.0㎡、モルタル吹付
工（t=7cm）A=490.1㎡

変 更 後
契 約 金 額 ¥6,805,700 増額 ¥810,700

工 事 名 林道観音線改良工事

工 事 場 所 八代市東陽町河俣

工 種 法面保護工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　東産林改　第1号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市鏡町芝口882-6

商号又は名称 （株）真輝建設

代 表 者 代表取締役 浜田真吾

変 更 契 約 日 令和7年3月10日 当 初 契 約 日 令和6年12月6日

変 更 後 工 期 令和6年12月9日 ～ 令和7年3月14日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長 L=42.0m、開削工(φ150)L=42.0m、小型MH工 N=1箇所、ます設置
工 N=1箇所、表層工(As t=5cm)A=212㎡

変 更 後
契 約 金 額 ¥5,793,700 増額 ¥183,700

工 事 名 鏡第９汚水管築造工事（その39）

工 事 場 所 八代市鏡町宝出

工 種 下水道工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　下建　第39号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市千丁町古閑出210-2

商号又は名称 島田工業（株）　八代営業所

代 表 者 所長 松永征二

変 更 契 約 日 令和7年3月10日 当 初 契 約 日 令和6年11月27日

変 更 後 工 期 令和6年11月28日 ～ 令和7年3月14日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

プールろ過設備工事一式 全自動珪藻土可逆式プールろ過機 1基、塩素滅
菌器 1基、自動制御盤 1面　電気工事設備工事一式　撤去工事一式
【設計変更1回目】
　①.樹木伐採　　　　　　　　増
　②.①に伴う発生材処分費　　増
　③.漏電ブレーカー追加　　　増

変 更 後
契 約 金 額 ¥13,926,000 増額 ¥330,000

工 事 名 八千把小学校プールろ過機更新工事

工 事 場 所 八代市上野町1131番地

工 種 ろ過機更新工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　営工　第53号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市日奈久新田町3592

商号又は名称 西垣工業

代 表 者 代表者 西垣吉昭

変 更 契 約 日 令和7年3月10日 当 初 契 約 日 令和6年8月27日

変 更 後 工 期 令和6年8月28日 ～ 令和7年3月14日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長　L=33.9ｍ、コンクリートブロック積工（1号）　A=6.8㎡、コンクリートブ
ロック積工（2号）　A=17.6㎡、嵩上げコンクリート　V=6.8㎥、小口止工　N=3箇
所、構造物取壊し　V=6.1㎥

変 更 後
契 約 金 額 ¥4,616,700 増額 ¥161,700

工 事 名 田ノ河内川改修工事

工 事 場 所 八代市日奈久大坪町

工 種 河川工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　土河　第3号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１９条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市泉町下岳2793

商号又は名称 山本建築

代 表 者 代表者 山本孝行

変 更 契 約 日 令和7年3月10日 当 初 契 約 日 令和6年9月17日

変 更 後 工 期 令和6年9月18日 ～ 令和7年3月14日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

建築工事一式　RC、1F、11.77㎡

【設計変更】
・既存樹木伐根　一式（増）
・既存トイレ外壁塗材アスベスト除去　一式（増）
・掃除用具入れ　1か所（減）

変 更 後
契 約 金 額 ¥10,705,200 増額 ¥1,575,200

工 事 名 植柳新町北児童公園トイレ改築工事（建築工事）

工 事 場 所 八代市植柳新町1丁目6号1

工 種 建築一式工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　営工　第35号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条、第１９条及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市弥生町6番地の11

商号又は名称 （有）上田技研

代 表 者 代表取締役 上田貢

変 更 契 約 日 令和7年3月11日 当 初 契 約 日 令和6年9月3日

変 更 後 工 期 令和6年9月4日 ～ 令和7年3月14日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長 L=75.9m(-5.8m)、幅員  W=16m、路床安定処理工 A=431㎡、舗装
工（車道舗装 A=431㎡、歩道舗装A=284㎡(-53㎡))、場所打ちL型側溝
L=74.2m(-32.5m)、自由勾配側溝 L=97m(-5.8m)

変 更 後
契 約 金 額 ¥18,888,100 増額 ¥501,600

工 事 名 西片西宮線改築工事（5-2）

工 事 場 所 八代市西宮町

工 種 改築工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　街路　第1号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更及びインフレスライド条項の適用に伴う減額変更並びに期間の延長

八代市公共工事請負契約約款第１９条、第２２条及び第２６条第６項の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市鏡町両出1324-1

商号又は名称 （株）江川組

代 表 者 代表取締役 江川信二

変 更 契 約 日 令和7年3月11日 当 初 契 約 日 令和5年12月28日

変 更 後 工 期 令和6年1月4日 ～ 令和7年3月24日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長L=38.4ｍ、幅員W=4.0ｍ（増減なし）、軽量盛土工V=272.6㎥（増減
なし）、背面抑止工A=210.5㎡（増減なし）、盛土工V=0.0㎥（65.0㎥減）、地覆
工L=0.0ｍ（32.5ｍ減）、ブロック積工A=0.0㎡（10.8㎡減）、小口止工N=0箇所
（2箇所減）、排水工N=0式（１式減）、舗装工A=0.0㎡（117.7㎡減）、ガード
レールL=0.0ｍ（35.4ｍ減）、区画線L=0.0ｍ（43.1ｍ減）、アスカーブL=0.0ｍ
（8.6ｍ減）

変 更 後
契 約 金 額 ¥56,109,900 減額 ¥10,990,100

工 事 名 林道福根線災害復旧工事（R4　9月災1号）

工 事 場 所 八代市泉町仁田尾

工 種 災害復旧工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和5年度　泉林災　第5号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市鏡町鏡1159-35

商号又は名称 （有）宮崎電設

代 表 者 代表取締役 宮﨑雅己

変 更 契 約 日 令和7年3月11日 当 初 契 約 日 令和6年7月22日

変 更 後 工 期 令和6年7月23日 ～ 令和7年3月13日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

HPPEφ75 L=27.2m SL=27.2m（1.7m減）　仕切弁φ75 N=1基　消火栓φ75
N=1基　表層工 As t=5cm A=6.00㎡（0.16㎡増）　布設他一式

変 更 後
契 約 金 額 ¥4,775,100 増額 ¥171,600

工 事 名 福正元町配水管移設工事

工 事 場 所 八代市福正元町

工 種 配水管移設工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　水施　第4号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市沖町3500

商号又は名称 （株）魁興業

代 表 者 代表取締役 筑間康憲

変 更 契 約 日 令和7年3月11日 当 初 契 約 日 令和6年10月18日

変 更 後 工 期 令和6年10月21日 ～ 令和7年3月14日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長Ｌ＝29.5m、幅員W=8.12ｍ～9.17ｍ、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工A=234.2㎡、張
出歩道L=28.9ｍ、L型擁壁(H=1400)L=20.0ｍ、L型擁壁(H=1500)L=10.0ｍ

変 更 後
契 約 金 額 ¥17,967,400 増額 ¥312,400

工 事 名 郡築東西６号線改良工事

工 事 場 所 八代市郡築四番町

工 種 道路改良工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　土道新　第24号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条及び第１９条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市大村町348

商号又は名称 （株）福岡建設

代 表 者 代表取締役 福岡功晃

変 更 契 約 日 令和7年3月11日 当 初 契 約 日 令和6年10月21日

変 更 後 工 期 令和6年10月22日 ～ 令和7年3月14日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長L=239.0ｍ、幅員W＝3.0ｍ、上層路盤工A=824.5㎡、表層工
A=824.5㎡、L型側溝L=234.1ｍ、区画線工L=476.2ｍ、残土運搬距離
L=8.0km

変 更 後
契 約 金 額 ¥10,840,500 増額 ¥1,215,500

工 事 名 林道木々子日光線舗装工事

工 事 場 所 八代市坂本町中谷い

工 種 舗装工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　水林森道　第3号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う減額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市古閑中町1415-3

商号又は名称 上野工業（有）

代 表 者 代表取締役 上野寛

変 更 契 約 日 令和7年3月11日 当 初 契 約 日 令和6年11月7日

変 更 後 工 期 令和6年11月8日 ～ 令和7年3月17日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

床版コンクリートN=1式、地覆コンクリートN=1式、断面修復工N=1構造物、構
造物とりこわしV=18㎥（13㎥減）

変 更 後
契 約 金 額 ¥4,764,100 減額 ¥185,900

工 事 名 大谷川５号橋改修工事

工 事 場 所 八代市二見本町

工 種 道路改良工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　土橋維長　第4号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市弥生町3-13

商号又は名称 （株）東営建設

代 表 者 代表取締役 山田洋平

変 更 契 約 日 令和7年3月11日 当 初 契 約 日 令和6年10月22日

変 更 後 工 期 令和6年10月23日 ～ 令和7年3月17日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長L=66.70m　施工幅員W=3.17m、L型擁壁L=128.9ｍ(0.1m減)、床版
橋N=1箇所、上層路盤工(M-40、t=15cm)A=197.0㎡(3.0㎡減)、土砂運搬距
離L=15km(10km増)、特例措置の適用

変 更 後
契 約 金 額 ¥17,987,200 増額 ¥497,200

工 事 名 古麓町農道改良工事

工 事 場 所 八代市古麓町

工 種 道路改良工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　農整　第5号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市豊原下町3427番地

商号又は名称 （有）吉本建設

代 表 者 代表取締役 吉本正美

変 更 契 約 日 令和7年3月11日 当 初 契 約 日 令和6年10月17日

変 更 後 工 期 令和6年10月18日 ～ 令和7年3月14日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長L=6.33ｍ幅員W=3.18ｍ（有効幅員W=2.96ｍ）断面修復工Ｎ=1構造
物、表面含浸工Ａ=17.3㎡、空洞充填工Ｎ＝1.0箇所、舗装工（橋梁部）Ａ=19
㎡、舗装工（取付部）Ａ=29㎡

変 更 後
契 約 金 額 ¥8,188,400 増額 ¥158,400

工 事 名 催合町10号橋補修工事

工 事 場 所 八代市催合町

工 種 橋梁保全工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　土橋維長　第2号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更並びに期間の延長

八代市公共工事請負契約約款第１８条、第２４条及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市清水町2-3

商号又は名称 （有）隈部組

代 表 者 代表取締役 隈部迪

変 更 契 約 日 令和7年3月11日 当 初 契 約 日 令和6年10月22日

変 更 後 工 期 令和6年10月23日 ～ 令和7年3月21日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長　L=90.7ｍ
Ｕ型側溝600*600　　　　L= 87.5ｍ（+0.90ｍ増）
集水桝1000*1000*1200　　　 1.0基（寸法変更）
集水桝 900* 900* 900       0.0基（-1.0基減）
張コンクリート　　　　 A=312.8㎡
木矢板設置　　　　　　 Ｌ＝ 80.0ｍ（+80.0ｍ増）
仮設道路（敷鉄板）　　 Ｌ＝152.0ｍ（+80.0ｍ増）
ＲＣ組立柵渠　　　　　 Ｌ＝　0.0ｍ（- 1.5ｍ減）
現場打排水路　　　　　 Ｌ＝　1.5ｍ（+ 1.5ｍ増）
２号止水壁　　　　　　 Ｌ＝　0.0箇所（-1.0箇所減）

変 更 後
契 約 金 額 ¥16,424,100 増額 ¥3,422,100

工 事 名 岡町谷川かんがい排水路改修工事

工 事 場 所 八代市岡町谷川

工 種 排水路工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　農整　第4号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条及び第１９条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市泉町下岳6289

商号又は名称 （有）森田組

代 表 者 代表取締役 森田清隆

変 更 契 約 日 令和7年3月12日 当 初 契 約 日 令和6年12月9日

変 更 後 工 期 令和6年12月10日 ～ 令和7年3月13日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長L=7.3ｍ、断面修復工N=1構造物、表面保護工（天井向き）A=27㎡、
表面保護工（横向き）A=17㎡、水切設置工L=15m、足場工A=32㎡、防護柵工
L=14m

変 更 後
契 約 金 額 ¥10,371,900 増額 ¥31,900

工 事 名 岩の本橋補修工事

工 事 場 所 八代市泉町栗木

工 種 橋梁補修工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　泉建橋維　第1号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条、第１９条及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市二見洲口町1048

商号又は名称 （有）二見建設

代 表 者 代表取締役 富家眞澄

変 更 契 約 日 令和7年3月12日 当 初 契 約 日 令和6年12月17日

変 更 後 工 期 令和6年12月18日 ～ 令和7年3月17日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長L=12.2m、幅員W=2.74～2.93m、ブロック積工A=7.3㎡（0.9㎡増）、
石積工A=1.6㎡（0.3㎡増）、石積工②A=4.4㎡（追加）、L型側溝L=11.9m、コ
ンクリート舗装A=29㎡（1㎡減）、路盤A=29㎡（1㎡減）、植生マットA=13㎡

変 更 後
契 約 金 額 ¥2,901,800 増額 ¥129,800

工 事 名 二見赤松町１号線改良工事

工 事 場 所 八代市二見赤松町

工 種 道路改良工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　土道新　第20号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条、第１９条及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市鏡町北新地512-10

商号又は名称 （株）宮﨑工業

代 表 者 代表取締役 宮﨑和代

変 更 契 約 日 令和7年3月13日 当 初 契 約 日 令和6年7月18日

変 更 後 工 期 令和6年7月19日 ～ 令和7年3月19日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長L=172.0m(増減なし)、管きょ工(φ150)L=172.0m(増減なし)、マン
ホール工 N=2箇所(増減なし)、小型マンホール N=2箇所(増減なし)、ます設
置工　　 N=4箇所(1箇所減)、表層工(ｱｽﾌｧﾙﾄt=5cm) A=790㎡(48㎡増)

変 更 後
契 約 金 額 ¥22,513,700 増額 ¥183,700

工 事 名 鏡第９汚水管築造工事（その41）

工 事 場 所 八代市鏡町両出

工 種 下水道工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　下建　第17号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条、第１９条及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市弥生町6番地の11

商号又は名称 （有）上田技研

代 表 者 代表取締役 上田貢

変 更 契 約 日 令和7年3月13日 当 初 契 約 日 令和6年9月3日

変 更 後 工 期 令和6年9月4日 ～ 令和7年3月19日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長L=74.0m(増減なし)、開削工(φ200)L=74.0m(増減なし)、1号マン
ホールN=2箇所、(増減なし)、表層工(t=3cm)A=8.4㎡(8.4㎡追加)

変 更 後
契 約 金 額 ¥5,415,300 増額 ¥371,800

工 事 名 西宮町汚水管築造工事（その26）

工 事 場 所 八代市西宮町

工 種 道路改良工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　下建　第24号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

特例措置適用に伴う増額変更及び期間の延長

八代市公共工事請負契約約款第２２条及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市田中東町20号22番地

商号又は名称 （株）園川組

代 表 者 代表取締役 園川忠助

変 更 契 約 日 令和7年3月13日 当 初 契 約 日 令和6年10月30日

変 更 後 工 期 令和6年10月31日 ～ 令和7年4月30日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

基礎工　φ406.4mm×t12.7mm　STK490　L=35ｍ　N=4本
躯体工　鉄筋コンクリート工24N-12-20　V=46m3
（数量の変更は無し）

変 更 後
契 約 金 額 ¥40,136,800 増額 ¥646,800

工 事 名 水処理センター繊維利活用システム設置工事（土木）

工 事 場 所 八代市新港町三丁目1番地

工 種 土工、基礎工、躯体工工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　下建　第20号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市平山新町4963

商号又は名称 （有）徳本建設

代 表 者 代表取締役 德本敏男

変 更 契 約 日 令和7年3月13日 当 初 契 約 日 令和6年12月5日

変 更 後 工 期 令和6年12月6日 ～ 令和7年3月14日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長　　　　　L=  60.0m   　（10.0m増）
掘削工　　　　　　V=368.3㎥　 （69.0㎥増）
積込に伴う運搬工　V=368.3㎥　 （69.0㎥増）
土のう作成設置　　N=  60   袋　  （28袋減）
路体盛土　　　　　V=280.0㎥　 （168.0㎥増）
松杭設置　　　　　N=  60  本       （28本減)
特例措置の適用　　　　 1式

変 更 後
契 約 金 額 ¥6,296,400 増額 ¥950,400

工 事 名 郡築二番町潮遊池浚渫工事

工 事 場 所 八代市郡築二番町

工 種 浚渫工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　農整　第14号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う減額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市鏡町両出1045-3

商号又は名称 （有）増田土木

代 表 者 代表取締役 増田智浩

変 更 契 約 日 令和7年3月13日 当 初 契 約 日 令和6年11月21日

変 更 後 工 期 令和6年11月22日 ～ 令和7年3月19日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長L=6.4m、橋長L=平均6.1m、幅員W=平均7.6ｍ、ひび割れ注入工Ｌ
=7.9ｍ、断面修復工V=1.7㎥、表面含浸工A=53.9㎡、橋面防水工A=43.7㎡、
舗装工A=42.8㎡

変 更 後
契 約 金 額 ¥23,323,300 減額 ¥1,976,700

工 事 名 内田旧県道線2号橋補修工事

工 事 場 所 八代市鏡町内田

工 種 橋梁補修工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　鏡建橋　第1号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市築添町1623番地3

商号又は名称 （有）吉田設備

代 表 者 代表取締役 吉田光

変 更 契 約 日 令和7年3月14日 当 初 契 約 日 令和6年12月10日

変 更 後 工 期 令和6年12月11日 ～ 令和7年3月17日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

ＨＰＰＥφ７５　Ｌ＝２２８．７ｍ　ＳＬ＝２３０．２ｍ、ＳＧＰ－ＶＤφ８０　ＳＬ＝１．４
ｍ、仕切弁φ７５　Ｎ＝３基　布設他一式

変 更 後
契 約 金 額 ¥12,324,400 増額 ¥1,049,400

工 事 名 郡築十番町配水管布設工事

工 事 場 所 八代市郡築十番町

工 種 開削工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　水施　第11号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市鏡町内田1501番地

商号又は名称 （株）髙野組

代 表 者 代表取締役 髙野大介

変 更 契 約 日 令和7年3月14日 当 初 契 約 日 令和6年12月5日

変 更 後 工 期 令和6年12月6日 ～ 令和7年3月14日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

橋長　L=9.24ｍ、幅員Ｗ=5.00ｍ、ひび割れ補修工 N＝1構造物、表面被覆
工 A＝38.0㎡、表面含浸工 A＝16.0㎡、表層工 A＝49.0㎡（8.0㎡増）、基層
工 A=41.0㎡（追加）

変 更 後
契 約 金 額 ¥17,001,600 増額 ¥336,600

工 事 名 野崎支線12号線4号橋補修工事

工 事 場 所 八代市鏡町野崎

工 種 橋梁補修工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　鏡建橋　第2号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条、第１９条及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市郡築三番町127-1

商号又は名称 （資）野田建設

代 表 者 代表社員 野田昌博

変 更 契 約 日 令和7年3月14日 当 初 契 約 日 令和6年7月19日

変 更 後 工 期 令和6年7月22日 ～ 令和7年3月21日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長L=248.4ｍ、開削工（φ200）L=177.6ｍ、開削工（φ75）L=70.8ｍ、１
号マンホールN=4箇所、２号マンホールN=1箇所、小型マンホールN=1箇所、
ます設置工N=6箇所、表層工A=794㎡

変 更 後
契 約 金 額 ¥48,654,100 増額 ¥7,239,100

工 事 名 福正元町汚水管築造工事（その１）

工 事 場 所 八代市福正元町

工 種 下水道工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　下建　第13号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更、インフレスライド状況の適用及び特例措置適用に伴う増額変更並びに期間の
延長

八代市公共工事請負契約約款第１８条、第１９条、第２６条第６項及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市松崎町429-2

商号又は名称 （株）松中土建

代 表 者 代表取締役 松中幸治

変 更 契 約 日 令和7年3月19日 当 初 契 約 日 令和5年12月15日

変 更 後 工 期 令和5年12月18日 ～ 令和7年3月25日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

復旧延長　Ｌ=215.3ｍ、モルタル吹付工　Ａ=1083㎡、大型ブロック積（控
750mm）　Ａ=702㎡　、コンクリートブロック積（控350mm）　Ａ=24㎡、小口止
Ｎ=10箇所、落石防止網工　Ａ=730㎡、表層工　Ａ=714㎡、路盤工　Ａ=710㎡

変 更 後
契 約 金 額 ¥151,354,500 増額 ¥7,254,500

工 事 名 市道市ノ俣線災害復旧工事（R2災第4284号）

工 事 場 所 八代市坂本町中津道

工 種 道路改良工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和5年度　復災道　第4号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和5年度　環施工　第1号

令和5年10月2日

変 更 後 工 期 令和5年10月2日 ～ 令和7年6月27日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

① 当初実施した土壌分析の結果、３区画から基準値を超えるヒ素が検出され
たため、土壌中の分布状況を確認するために追加で調査を実施した。
② 土中から岩石やワイヤ―、松丸太杭などが埋設されており、当初予定して
いた圧入工法では鋼矢板の打設が困難となったため、硬質地盤対応型工法
へ工法を変更。
③ ①の結果から、汚染土の撤去工事を追加。
④ 当初予定していなかった西側水路の補修を追加。

変 更 後
契 約 金 額 ¥1,121,296,000 増額 ¥137,024,800

工 事 名 清掃センター解体工事

工 事 場 所 八代市中北町3743番地

工 種 解体工事

変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条の規定による。

請 負 業 者 住 所 福岡市博多区博多駅東3-14-1　T-Building　HAKATA　EAST

商号又は名称 淺沼組・園川組建設工事共同企業体

代 表 者 執行役員支店長 江﨑彰夫

変 更 契 約 日 令和7年3月19日 当 初 契 約 日



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１９条及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市高島町4130

商号又は名称 （株）不知火建設

代 表 者 代表取締役 豊田実

変 更 契 約 日 令和7年3月21日 当 初 契 約 日 令和6年3月19日

変 更 後 工 期 令和6年3月21日 ～ 令和7年3月25日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長L=43.1ｍ、幅員W=5.09～7.18ｍ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽL=22.9ｍ（20.2ｍ
減）、舗装工A=0㎡（259㎡減）、矢板工N=73枚（50枚減）、自由勾配側溝
L=35.6ｍ（35.6ｍ増）、仮設信号柱N=3基（3基増）、照明柱N=1基（1基増）

変 更 後
契 約 金 額 ¥69,213,100 増額 ¥9,792,200

工 事 名 永碇町高島町線改良工事（その４）

工 事 場 所 八代市沖町　外１町

工 種 道路改良工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和5年度　土道社　第4号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市泉町下岳3125

商号又は名称 （有）丸光工業

代 表 者 代表取締役 遠山光義

変 更 契 約 日 令和7年3月21日 当 初 契 約 日 令和6年10月21日

変 更 後 工 期 令和6年10月22日 ～ 令和7年3月26日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長L=118.6ｍ（29ｍ減）、幅員W=3.6ｍ～4.0ｍ、モルタル吹付工
A=684.2㎡（30.5㎡増）

変 更 後
契 約 金 額 ¥12,500,400 増額 ¥400,400

工 事 名 林道南川内線改良工事

工 事 場 所 八代市泉町　柿迫

工 種 法面保護工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　泉林道　第1号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う減額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条、第１９条及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市高下東町544

商号又は名称 中満建設（有）

代 表 者 代表取締役 中山茂信

変 更 契 約 日 令和7年3月21日 当 初 契 約 日 令和6年9月17日

変 更 後 工 期 令和6年9月18日 ～ 令和7年3月27日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長L=78ｍ、幅員W=3.04～4.00ｍ、L型擁壁工L=77.0ｍ、道路側溝工
L=12.0ｍ（3.4ｍ減）、集水桝工N=2基、表層工A=233㎡（45㎡減）、地先境界
ﾌﾞﾛｯｸ工　L=58ｍ（削除）

変 更 後
契 約 金 額 ¥9,645,900 減額 ¥760,100

工 事 名 高下東町２号線改良工事

工 事 場 所 八代市高下東町

工 種 道路改良工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　土道新　第18号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条、第１９条及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市鏡町鏡470-3

商号又は名称 （株）マツミ工業

代 表 者 代表取締役 松見勇一

変 更 契 約 日 令和7年3月21日 当 初 契 約 日 令和6年9月18日

変 更 後 工 期 令和6年9月19日 ～ 令和7年3月31日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長L=128.6m（10.8ｍ増）
　推進工L=11.0m（管径変更）
　開削工(φ150)L=117.6m（10.8ｍ増）
　立坑工N=1箇所（増減なし）
　補助地盤改良工 N=1式（増減なし）
　１号マンホール工 N=6箇所（１箇所増）
　小型マンホール工 N=2箇所（増減なし）
　桝設置工 N=10箇所（1箇所増）
　特例措置の適用　N=1式

変 更 後
契 約 金 額 ¥29,609,800 増額 ¥6,784,800

工 事 名 鏡第９汚水管築造工事（その38）

工 事 場 所 八代市鏡町宝出

工 種 下水道工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　下建　第16号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条、第１９条及び第６３条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市豊原中町2785-1

商号又は名称 （有）稲田工務店

代 表 者 代表取締役 稲田羊三

変 更 契 約 日 令和7年3月21日 当 初 契 約 日 令和6年9月13日

変 更 後 工 期 令和6年9月17日 ～ 令和7年3月25日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長L=42.7m、幅員W=4.73～7.04m、ECOンビ工法(500型) L=42m、止
壁ｺﾝｸﾘｰﾄL=36m、表層工(t=5cm)A=341㎡(153㎡増)、区画線(w=150)実線・
白  L=601m(556m増)

変 更 後
契 約 金 額 ¥10,044,100 増額 ¥1,794,100

工 事 名 豊原下町2号線改良工事

工 事 場 所 八代市豊原下町

工 種 道路改良工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　土道新　第21号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う増額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条及び第１９条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市鏡町鏡548-1

商号又は名称 田所商会・昭和工業・河瀬組建設工事共同企業体

代 表 者 代表取締役 中山勝治

変 更 契 約 日 令和7年3月25日 当 初 契 約 日 令和6年9月11日

変 更 後 工 期 令和6年9月12日 ～ 令和7年3月28日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

桜移植　4.0本・電気マンホール撤去　1.0ヶ所・LED非常灯撤去　1.0灯・LED
誘導灯撤去　3.0灯・産廃処分量の変更

変 更 後
契 約 金 額 ¥82,996,100 増額 ¥1,596,100

工 事 名 道の駅坂本解体工事（さかもと館ほか３棟）

工 事 場 所 八代市坂本町荒瀬1239-1外

工 種 解体工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　営工　第39号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う減額変更

八代市公共工事請負契約約款第１８条及び第１９条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市鏡町鏡村1252-4

商号又は名称 （有）早﨑工業

代 表 者 代表取締役 早﨑功一

変 更 契 約 日 令和7年3月26日 当 初 契 約 日 令和6年11月11日

変 更 後 工 期 令和6年11月12日 ～ 令和7年3月31日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長　L=141.8ｍ、1号L型擁壁工 L=75.0ｍ、2号L型擁壁工 L=59.0ｍ
（2.0ｍ減）

変 更 後
契 約 金 額 ¥11,354,200 減額 ¥195,800

工 事 名 下有佐田中線改良工事

工 事 場 所 八代市鏡町下有佐

工 種 道路改良工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　鏡建道改　第6号



1

2

3

4

6 （ ）

7 （ ）

8

9

10 変更契約の理由

設計図書の変更に伴う減額変更

八代市公共工事請負契約約款第１９条の規定による。

請 負 業 者 住 所 八代市泉町下岳6289

商号又は名称 （有）森田組

代 表 者 代表取締役 森田清隆

変 更 契 約 日 令和7年3月27日 当 初 契 約 日 令和6年10月24日

変 更 後 工 期 令和6年10月25日 ～ 令和7年3月31日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長L=230m、幅員W=3.0～3.9m
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装（t=10cm）A=237㎡
張芝　A=46㎡
ﾓﾙﾀﾙ吹付（t=7cm）A=311㎡

変 更 後
契 約 金 額 ¥12,652,200 減額 ¥1,317,800

工 事 名 八八重～四方田線迂回路（仮道）工事（2工区）

工 事 場 所 八代市泉町樅木

工 種 道路改良工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　泉建道災　第2号


