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変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　下建　第5号

工 事 名 妙見町汚水管築造工事（その7）

工 事 場 所 八代市妙見町

請 負 業 者 住 所 八代市清水町2-3

工 種 下水道工事

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長L=257.4m(増減なし)、開削工(φ150)L=257.4m(増減なし)、１号マン
ホールN= 6箇所(増減なし)、小型マンホールN= 7箇所(増減なし)、ます設置
工N=16箇所(7箇所減)、特例措置の適用

変 更 後
契 約 金 額 ¥26,112,900 増額 ¥4,398,900

商号又は名称 （有）隈部組

代 表 者 代表取締役 隈部迪

変 更 契 約 日 令和7年4月10日 当 初 契 約 日 令和6年8月1日

変 更 後 工 期 令和6年8月2日 ～ 令和7年4月14日

変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条、第19条及び第63条
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5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

整地工（宅地）V=5,766㎥

工 事 名 第32街区外整地工事

工 事 場 所 八代市古閑中町

工 種 宅地造成工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　区八　第8号

変 更 契 約 日 令和7年4月15日 当 初 契 約 日 令和7年1月15日

変 更 後 工 期 令和7年1月16日 ～ 令和7年5月14日

変 更 後
契 約 金 額 ¥4,098,600 増額 ¥138,600

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条及び第63条

請 負 業 者 住 所 八代市古閑下町1819

商号又は名称 （株）光里環境

代 表 者 代表取締役 吉永秀一

変更契約の理由
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変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　復災林　第6号

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

 9号箇所　施工延長　L＝7.5 ｍ　幅員　W＝5.0 ｍ
　法面保護工　
　　　モルタル吹付工　             A＝96.5 ㎡
10号箇所　施工延長　L＝7.4 ｍ　幅員　W＝5.0 ｍ
   法面保護工
       簡易吹付法枠工　              A＝100.0 ㎡
　　　枠内植生基材吹付工          A＝  64.0 ㎡
  　   枠内モルタル吹付工　　 　   A＝  36.0 ㎡

 　

変 更 後
契 約 金 額 ¥5,456,000 減額 ¥187,000

工 事 名 林道坂本山江線災害復旧工事（R2　7月災9・10号）

工 事 場 所 八代市坂本町葉木・市ノ俣

工 種 法面工事

請 負 業 者 住 所 八代市萩原町一丁目11番6号

商号又は名称 （株）藤永組

代 表 者 代表取締役 藤永和広

変 更 契 約 日 令和7年4月23日 当 初 契 約 日 令和6年12月6日

変 更 後 工 期 令和6年12月9日 ～ 令和7年5月29日

変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う減額変更

第18条及び第63条
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工 事 名 宮地町汚水管築造工事に伴う舗装工事

工 事 場 所 八代市宮地町

工 種 舗装工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　下建　第41号

変 更 契 約 日 令和7年4月24日 当 初 契 約 日 令和6年12月16日

変 更 後 工 期 令和6年12月17日 ～ 令和7年4月28日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長L=207.05m (W=2.15～5.50m)、表層工（As t=5cm ）A=621㎡、
区画線工（白 w=45cm）    L=2.5m

変 更 後
契 約 金 額 ¥5,416,400 増額 ¥268,400

変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条及び第63条

請 負 業 者 住 所 八代市渡町1303

商号又は名称 （株）小笹建設

代 表 者 代表取締役 小笹康博
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変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　区八　第3号

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

施工延長L=56.8m、ボックスカルバート(1200×1500)L=11.0m、三面水路
(1200×1500)L=45.8m、仮設工　N=1式

変 更 後
契 約 金 額 ¥21,024,300 増額 ¥784,300

工 事 名 幹線排水路５号築造工事（その１）

工 事 場 所 八代市古閑中町

工 種 道路改良工事

請 負 業 者 住 所 八代市海士江町2276番地

商号又は名称 （有）下村建設

代 表 者 代表取締役 下村良順

変 更 契 約 日 令和7年4月28日 当 初 契 約 日 令和6年9月3日

変 更 後 工 期 令和6年9月4日 ～ 令和7年5月1日

変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条及び第63条
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工 事 名 区画道路6-29外築造工事

工 事 場 所 八代市古閑中町

工 種 道路改良工事

変 更 契 約 結 果 表

工 事 番 号 令和6年度　区八　第4号

変 更 契 約 日 令和7年4月28日 当 初 契 約 日 令和6年9月3日

変 更 後 工 期 令和6年9月4日 ～ 令和7年5月1日

5
変 更 契 約 後
工 事 概 要

L型擁壁(H2500)L=3.0m、重力式擁壁N=1式、横断暗渠(400×400)L=2.35m、
横断暗渠(600×600)L=1.18m、集水桝N=2基、仮設工　N=1式

変 更 後
契 約 金 額 ¥3,405,600 増額 ¥325,600

変更契約の理由

設計図書の変更及び特例措置適用に伴う増額変更

第18条及び第63条

請 負 業 者 住 所 八代市海士江町2276番地

商号又は名称 （有）下村建設

代 表 者 代表取締役 下村良順


