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　耐震改修工事の対象学校が多いこ
とと、屋内運動場と武道場の代替施
設が少ないことから、代替施設が必
要な学校教育活動の調整を行う必要
がある。
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　学校の屋内運動場や武道場は、児
童生徒の教育活動の場として利用さ
れるとともに、災害時には地域住民
の避難所としての役割があることか
ら、大地震時に吊り天井や照明器具
等の落下防止対策工事を行うための
準備を整える。

　平成２８年度に非構造部材の耐震改修工事
を行うことにより、学校の授業、行事、部活動に
影響が及ぶことから、各学校の屋内運動場と
武道場の代替施設を確保する。
　耐震改修工事の対象施設は、吊り天井等の
改修が必要な屋内運動場が７施設、武道場が
８施設である。その他の屋内運動場は、照明
器具等の落下防止対策を行う。

①各学校の代替施設を必要とする授業、行
事、部活動の計画をまとめ、代替施設の確保
を行う。
　○平成２８年１月末まで

②平成２８年度に耐震改修工事を行うための
予算要求を行う。
　○平成２７年１１月末まで

③平成２８年度に耐震改修工事を発注するた
めの準備を整える。
　○平成２８年２月末まで
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　平成２３年度に策定した「八代市立
学校施設耐震化計画」に基づき、平
成２７年度において小学校９施設、中
学校６施設の耐震改修工事及び改
築工事を行い、平成２７年度末で耐
震化率１００％を目指す。

　各工事の発注事務及び施工監理事務を行
う。
①金剛小学校グラウンド整備工事
　　　○工期：平成27年4月～9月
②太田郷小学校校舎耐震改修工事
　　　○工期：平成27年7月～12月
③松高小学校校舎耐震改修工事
　　　○工期：平成27年7月～12月
④千丁小学校校舎耐震改修工事
　　　○工期：平成27年6月～平成28年3月
⑤龍峯小学校校舎・体育館耐震改修工事
　　　○工期：平成27年7月～平成28年1月
⑥鏡小学校給食室耐震改修工事
　　　○工期：平成27年6月～8月
⑦代陽小学校校舎耐震改修工事
　　　○工期：平成27年7月～10月
⑧郡築小学校校舎耐震改修工事
　　　○工期：平成27年7月～11月
⑨日奈久小学校校舎耐震改修工事
　　　○工期：平成27年5月～10月
⑩第一中学校校舎耐震改修工事
　　　○工期：平成27年7月～12月
⑪坂本中学校技術科室解体及び校舎改修工事
　　　○工期：平成27年6月～9月
⑫二見中学校校舎耐震改修工事
　　　○工期：平成27年6月～9月
⑬東陽中学校校舎耐震改修工事
　　　○工期：平成27年6月～平成28年3月
⑭第四中学校校舎耐震改修工事
　　　○工期：平成27年7月～10月
⑮第六中学校体育館改築工事
　　　○工期：平成27年6月～平成28年3月
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　各学校における授業や行事などの
教育活動への影響を少なくするため
に、工事の工程を設定する際、学校
の授業・行事等を考慮し、調整する必
要がある。
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・目標達成のために行った取組（活動実績等）
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　な現状をどのような状態にしたいのか）
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今年度取り組む重点施策とその具体的目標等

変更内容

中間レビュー　（10月1日時点） 目標の達成状況（3月末時点見込） 次年度に向けて（引継ぎ事項）

関連重点施策番
号・支所重点事業

番号

平成２７年度　目標管理シート　（課別組織目標）

課かい名 教育施設課 課かい長名 有馬健一

組織目標

・学校における児童・生徒等の安全を守り、豊かな教育環境を確保することや、地域住民の安全安心な活動の
場を確保するため、学校施設の耐震化や施設の整備充実を図り、安全・安心な学校づくりの推進に努めます。
・円滑な学校運営が可能となるよう、学校施設の建物や設備などが正常な機能を発揮できるよう、適切な維持管
理に努めます。
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　松高小学校における授業や行事な
どの教育活動への影響を少なくする
ために、工事の工程を設定する際、
学校の授業・行事等を考慮し、調整
する必要がある。
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　松高小学校の特別支援学級が増
加しており、平成２７年度において教
室不足となる見込みとなったことか
ら、校舎を増築し、教室不足の解消と
教育環境の改善を図る。

　工事の発注事務及び施工監理事務を行う。
①松高小学校校舎増築工事
　　　○工期：平成27年6月～10月
　 工事概要：鉄骨造２階建、面積598㎡
　　　　　　　　図工室１室、理科室２室、
　　　　　　　　少人数教室２室
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